

# Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000 869/75/14

na investičnú akciu: „Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza  
– Aglomerácia Sebedražie“  
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)



Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo 0191/2015-1

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  
V mene ktorej koná: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:  
vo veciach zmluvných: JUDr. Alena Kožiaková a ňou poverená osoba  
- JUDr. Daniš  
vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním  
určené osoby  
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská  
Bystrica, číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **D.I.S., spol. s r.o.**  
Křížkova 3009/72a, 612 00 Brno  
zapísaná v Obchodnom registri krajského súdu v Brne, Oddiel: C, Vložka č.  
7650  
Zastúpená: Ing. Richard Lang – konateľ  
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy: Ing. Richard Lang – konateľ  
IČO: 46975616, DIČ: CZ 46975616, IČ DPH: SK 402046499  
Bankové spojenie: Komernční banka a.s., pobočka Brno  
číslo účtu IBAN: CZ 66 0100 0072 4831 0207

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

## Článok I. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 7. Podmienok Zmluvy o dielo č. B/9000869/75/14 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

## Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

čl. III - Lehoty plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 2) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 2), ktorý znie nasledovne:

1. **Termín ukončenia prác najneskôr do: 10.12.2015**

V prípade, že zmluva o NFP, na základe ktorej bude prebiehať spolufinancovanie projektu, umožní predĺženie termínu ukončenia prác, bude možné po dohode zmluvných strán a následnom odsúhlasení príslušným orgánom MŽP SR (Sekcia enviromen. programov a projektov, Odbor riadenia implementácie projektov) termín predĺžiť.

čl. IV - Cena a platby sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 10) sa vkladá nový bod 10.1), ktorý znie:

- 10.1 Termín vystavenia konečnej faktúry Zhotoviteľom najneskôr: **15.12.2015**  
Konečná faktúra musí byť k uvedenému termínu overená stavebným dozorom a doručená Objednávateľovi.

### Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000869/75/14 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.


07 -05- 2015

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Brne, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

  
.....  
**Ing. Jozef Hegeduš**  
podpredseda predstavenstva a.s.

  
.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Partizánska cesta 5  
974 00 Banská Bystrica

**Za Zhotoviteľa:**

D.I.S., spol. s r.o.  
Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno

  
.....  
**Ing. Richard Lang**  
konateľ spol. s r.o.

