



Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., B. Bystrica
Reg. číslo
zmluvy: 0771/2015

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000655/67/14 uzatvorenej dňa 08.08.2014 na investičnú akciu:
„Divín ČOV – doplnenie odľahčenia, mechanického predčistenia a nového terciálneho stupňa“
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

Článok I. Zmluvné strany:

1. **Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
 - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby
- IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. **Zhotoviteľ:** Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ podľa splnomocnenia č. 4/2012 zo dňa 23.2.2012
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:
Ing. Robert Javorčík
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. IV. bod 4. a čl. XI. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene Zmluvy o dielo č. B/9000655/67/14 zo dňa 08.08.2014.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. Článok II. – Predmet Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1. sa vkladá nový bod 1.1:

1.1. **Predmet plnenia Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa rozširuje o:**

Stavebné objekty

- SO 01 Zrušenie vyústenia
- SO 02 Odľahčovacia komora – prekládka vodovodu
- SO 02 a SO 03 Doplnenie betonárskej ocele
- SO 03 Prístrešok pre hrablice
- SO 07 Spevnené plochy – prípočet

Prevádzkové súbory
 PS 02 Mechanické predčistenie
 PS 03 Biologické predčistenie

1.2. Predmet plnenia Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa zužuje o

Stavebné objekty
 SO 07 Spevnené plochy – odpočet

Prevádzkové súbory
 PS 06 optimalizácia sond, modernizácia PD MaR a AS RTP

1.3. Podrobný rozsah prác a dodávok nerealizovaných podľa bodu 1.1. a realizovaných navyiac podľa bodu 1.1. je spracovaný položkovito pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok navyiac, ako aj prác nerealizovaných v prílohe Dodatku č. 1, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

2. Článok. IV. – Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1. sa vkladajú nové body 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4., ktoré znejú:

1.1. Cena prác a dodávok ktoré sa v zmysle čl. II. bod 1.1. tohto Dodatku z predmetu Zmluvy dorábajú činí celkom **39.775,28 Eur** bez DPH, z toho:

- SO 01 Zrušenie vyústenie	451,04 Eur
- SO 02 Odľahčovacia komora – prekládka vodovodu	2.467,94 Eur
- SO 02 a SO 03 Doplnenie betonárskej ocele	981,- Eur
- SO 03 Prístrešok pre hrablice	8.275,62 Eur
- SO 07 Spevnené plochy – prípočet	5.462,35 Eur
- PS 02 Mechanické predčistenie	6.962,65 Eur
- PS 03 Biologické predčistenie	15.174,68 Eur

1.2. Cena prác a dodávok ktoré sa v zmysle čl. II. bod 1.2. tohto Dodatku z predmetu Zmluvy vypúšťajú činí celkom **12.703,42 Eur** bez DPH, z toho:

- SO 07 Spevnené plochy – práce a dodávky nevykonané na betónovej komunikácii ku kontajneru pre DŠ	6.280,73 Eur
- PS 06 optimalizácia sond, modernizácia PD MaR a AS RTP	6.422,69 Eur

1.3 Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. II. bod 1.1.,1.2. a 1.3. tohto Dodatku je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške:

Cena bez DPH	27.071,86 Eur
DPH 20 %	5.414,37 Eur
Cena vrátane DPH	32.486,23 Eur

Výpočet ceny je doložený v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu Dodatku č. 1.

1.4 Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku je:

Cena za dielo bez DPH	1.207.399,98 Eur
DPH 20%	241.479,99 Eur
Cena za dielo vrátane DPH	1.448.879,97 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000688/67/14 zo dňa 08.08.2014 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2/3

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovený platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa **30 -07- 2015**

V Banskej Bystrici, dňa **30 -07- 2015**

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

Za Zhotoviteľa:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....
Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva a.s.

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť (88)
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

**Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5
974 00 Banská Bystrica
..18..



3/3 