



Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s., B. Bystrica  
Reg. číslo 0357/2012  
Značka:

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/55/12 uzatvorenej dňa 21.08.2012 na investičnú akciu:

„Dispozičné úpravy v budove StVS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica – jedáleň“ (ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

### Článok I. Zmluvné strany:

**Objednávateľ:**

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sa, vložka č. 705/S

V mene ktorej konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy za Objednávateľa:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Emília Gerhátovej a ňou určené osoby
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK2020095726

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Banská Bystrica

Číslo účtu: 25781093/7500

(ďalej len „Objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

**FIPA, s.r.o.**

Nám. SNP 841/118, 976 13 Slovenská Lupča

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, vložka č. 12988/S

V mene ktorej koná: Ing. Jiří Paluška, konateľ s.r.o.

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy za Zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných: Ing. Jiří Paluška a ním určené osoby
- vo veciach technických s právom dielo odovzdať: Ing. Jiří Paluška a ním určené osoby

IČO: 36 770 213 DIČ: 2022367204 IČ DPH: SK2022367204

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. pobočka Banská Bystrica

Číslo účtu: 2628783716/1100

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa z dôvodu rozšírenia predmetu plnenia o naviac práce a dodávky podľa ponuky Zhotoviteľa zo dňa 19.10.2012, v súlade s ustanovením čl. IV. bod 5. a čl. XI. bod 5. Zmluvy, dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/55/12 zo dňa 21.08.2012.

### Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. Článok II. - Predmet plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1. sa vkladá nový bod 1.1, ktorý znie:

1.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o práce naviac. Rozsah naviac prác, ako aj odpočet prác nerealizovaných je spracovaný položkovito pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok naviac, ako aj prác nerealizovaných v prílohe Dodatku č. 1, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

**2. Článok IV. - Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:**

Za bod 1. sa vkladajú nové body 1.1 a 1.2, ktoré znejú:

1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v Dodatku č. 1 v zmysle čl. II. bod 1.1 Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena bez DPH     | 1 501,69 Eur      |
| <u>DPH 20 %</u>  | <u>300,34 Eur</u> |
| Cena vrátane DPH | 1 802,03 Eur      |

Výpočet ceny dohodnutej v Dodatku č. 1 je doložený v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu Dodatku č. 1.

1.2 Cena za dielo po navýšení o práce a dodávky uvedené v Dodatku č. 1 je:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Cena za dielo bez DPH     | 30 467,39 Eur       |
| <u>DPH 20%</u>            | <u>6 093,48 Eur</u> |
| Cena za dielo vrátane DPH | 36 560,87 Eur       |

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

**Článok IV. Záverečné ustanovenia:**

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/55/12 zo dňa 21.08.2012 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
- Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 19.10.2012


V Slovenskej Ľupči, dňa 19.10.2012


**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

FIPA, s.r.o.  
Nám. SNP 841/118, 976 13 Slovenská Ľupča

  
.....  
**Ing. Jozef Hegeduš**  
podpredseda predstavenstva a.s.

  
.....  
**Ing. Jiří Paluška**  
konateľ s.r.o.

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

**FIPA, s.r.o.**  
zapísaná v OR OS BB odd. Sro, vč. 12988/5  
Nám. SNP 841/118  
976 13 Slovenská Ľupča  
IČO: 36770213 IČ DPH: SK2022367204

STREDOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
Partizánska cesta 5  
974 00 BANSKÁ BYSTRICA  
- 9 -

## PRÍPOČTY A ODPOČTY k zmluvnej cene

Stavba: Dispozičné úpravy v budove StVs a.s,  
 Miesto: Banská Bystrica  
 Objednávateľ: StVS a.s. Banská Bystrica  
 Zhotoviteľ: FIPA, s.r.o. Slovenská Ľupča

vyčíslené ku dňu:

| P.č         | Položka  | PRÍPOČTY | ODPOČTY | POZNÁMKA   |
|-------------|--|----------|---------|--|
| 18 a        | 965042141 Buranie podkladov pod dlažby z betonových mazanín      | 54,08    |         | różna výška podláh po vybúraní priečky v miestnosti 103 Kancelária   |
| 43 a<br>42  | 612409991 Začíslenie omietok okolo .....                         | 102,71   |         | skutočne realizované práce, viac m2 úproti predpokladu projektanta   |
| 43          | 611474215 Stierka stropov sucha .....                            |          | 624,58  | nerealizované  |
| 44 a        | 611471621 Vysprávka stropov ....                                 | 66,80    |         | skutočne realizované   |
| 45 a<br>44  | 612421431 Oprava vnútorných omietok .....                        | 315,50   |         | skutočne realizované práce, viac m2 úproti predpokladu projektanta   |
| 47a         | 631312661 Mazanina z betonu prostého ...                         | 112,48   |         | zrovnanie różnej výšky podláh v miestnosti 103 Kancelária  |
| 74a<br>72   | 766660001 Montáž dverí ...                                       | 11,44    |         | 2 ks dverí navyč oproti projektu   |
| 76a         | 6116201795 Dvere vnútorné foliované plné..                       | 83,22    |         | 2ks dverí navyč oproti projektu  |
| 80a<br>77   | 766695213 Montáž stol.prahov...                                  | 2,33     |         | 1ks prah bukový navyč oproti projektu  |
| 81a<br>78   | 6118739600 Prah bukový ...                                       | 3,01     |         | 1ks prah bukový navyč oproti projektu  |
| 89 a<br>86  | 776521100 Lepenie pásov povlakových podláh plastových            | 140,34   |         | skutočne realizované práce, navyč miestnosti 101 Kuchynka (zmena podlahy, 104 Chodba(nebola zarátaná projektantom) |
| 90 a<br>87  | 2841484660 Podlaha povlakova PVC Novoflor extra                  | 671,34   |         | skutočne použitý materiál, navyč miestnosti 101 Kuchynka (zmena podlahy, 104 Chodba (nebola zarátaná projektantom) |
| 91 a<br>88  | 776421100 Lepenie obvodových soklíkov z mäččených plastov        | 10,85    |         | skutočne realizované práce, navyč miestnosti 101 Kuchynka (zmena podlahy, 104 Chodba(nebola zarátaná projektantom) |
| 94 a        | 776691006 Vyrovnanie podlahovej vrstvy samonivelizačnou stierkou | 393,45   |         | zmena podlahy v miestnosti 101 Kuchynka  |
| 92 a<br>89  | 2834111181 Soklík PVC 10-023-65                                  | 31,43    |         | skutočne použitý materiál, navyč miestnosti 101 Kuchynka (zmena podlahy, 104 Chodba (nebola zarátaná projektantom) |
| 96          | 771443114 Montáž soklíkov z obkladačiek                          |          | 49,24   | nerealizované  |
| 100 a<br>97 | 5976583080 Obklad keramický                                      |          | 26,93   | skutočne použitý materiál, (bez soklíka)   |

783824220 Nátery syntetické stien  
a dvojnásobné

203,46

Spolu

2 202,44

700,75

1 501,69 ROZDIEL (prípočty-odpočty)

Poznámka:

číslovanie s indexom "a" platí pre Súpis vykonaných prác

číslovanie bez indexu platí pre ZOD

Subkroti: 