



Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000774/25/12 uzatvorenej dňa 11.06.2012 na investičnú akciu:
„VDJ Modrý Kameň – predĺženie privodu z DVZ Plachtince“
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

Článok I. Zmluvné strany:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
• vo veciach zmluvných: JUDr. Emília Gerhátová a ňou určené osoby
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 25781093/7500

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s.
a generálny riaditeľ podľa splnomocnenia č. 4/2012 zo dňa 23.2.2012
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:
Ing. Robert Javorčík
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 2089540458/0200

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa z dôvodu problému pri opätovnom vybavovaní rozkopávkového povolenia a nesúladu pri vytyčovaní šachty so skutočnosťou na stavenisku, v súlade s ustanovením čl. XI. bod 5. Zmluvy, dohodli na ďalej uvedenej zmene Zmluvy o dielo č. B/9000774/25/12 zo dňa 11.06.2012.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. Článok III. Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia – sa mení nasledovne:

Bod 1. sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

1. Termíny plnenia:

- začatie: *deň odovzdania staveniska*
- realizácia diela: *podľa odsúhlaseného harmonogramu postupu výstavby*
- ukončenie diela: *do 15.12.2012*

Článok IV. Závěrečné ustanovenia:


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000774/25/12 zo dňa 11.06.2012 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa **29. OKT. 2012**

V Banskej Bystrici, dňa **29. OKT. 2012**

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica



.....
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.


.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

Za Zhotoviteľa:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica



.....
Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť 
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

STREDOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA
- 9 -

