

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č.B/9000590/64/12 uzatvorenej dňa 17.09.2012 na investičnú akciu:
„Detva – verejná kanalizácia, rekonštrukcia a rozšírenie stokovej siete“
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

Článok I. Zmluvné strany:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
• vo veciach zmluvných: JUDr. Emília Gerhátovej a ňou určené osoby
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním
určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 25781093/7500
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s.
a generálny riaditeľ podľa splnomocnenia č. 4/2012 zo dňa 23.02.2012
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:
Ing. Robert Javorčík
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 2089540458/0200
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa z dôvodu pretrvávajúceho nepriaznivého počasia a návazne vysokej hladiny vody v existujúcej kanalizácii, v súlade s ustanovením čl. IV. bod 4. a čl. XI. bod 5. Zmluvy, dohodli na ďalej uvedenej zmene Zmluvy o dielo č. B/9000590/64/12 zo dňa 17.09.2012.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. Článok II. - Predmet plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1. sa vkladá nový bod 1.1, ktorý znie:

1.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyše. Rozsah navyše prác je spracovaný položkovite pri podrobnej špecifikácii všetkých prác a dodávok navyše v prílohe k Dodatku č. 1., ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

2. Článok III. Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia – sa mení nasledovne:

Bod 1. sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

1. Termíny plnenia:

- začatie realizácie diela: **deň odovzdania staveniska**
- ukončenie realizácie diela: **do 29.11.2012**

3. Článok. IV. - Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1. sa vkladajú nové body 1.1 a 1.2, ktoré znejú:

1.1 *Cena prác a dodávok dohodnutých v Dodatku č. 1 v zmysle čl. II. bod 1.1 Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške:*

Cena bez DPH	2 978,27 Eur
DPH 20 %	595,65 Eur
Cena vrátane DPH	3 573,92 Eur

Výpočet ceny je doložený v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu Dodatku č. 1.

1.2 *Cena za dielo po navýšení o práce a dodávky uvedené v Dodatku č. 1 je:*

Cena za dielo bez DPH	75 469,53 Eur
DPH 20%	15 093,90 Eur
Cena za dielo vrátane DPH	90 563,43 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000590/64/12 zo dňa 17.09.2012 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovený platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 13. NOV. 2012

V Banskej Bystrici, dňa 13. NOV. 2012

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť ⑨
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

STREDOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA
-9-

Stavba :

Detva - rozšírenie stokovej siete

Viac práce

p.č.	pôvodná položka	upravená položka	popis	
1		14a - 1433724500	Delenie chráničky počet delení 9 ks cena delenia 1 ks = 115,- Eur x 9 =	1 035,00
2	35 - 820441113	35a - 820441113 35b - 2860015491 35c - 2860015490	Dopojenie DN 600 v ŠZ zhotovenie ďalšieho nového útesu 2 x DN 600 x 20,01 = 40,02 prechod betón - PVC 2 x DN 600 x 143,42 = 286,84 D+M PVC DN 600 2 x 1 m + presuvka x 269,03 = 538,06	864,92
3	61 - 971052651		Úprava v OK realizácia nábehu z 1400 na 800 61a - 971052651 odrezanie hran žľabu DN 800 1m x 2 ks 22,- = 44,- 61b - 452311131 obetonovanie klinu 0,5 m3 z tg.betonu x 200,- = 100,- 61c - 612466251 vyspravenie spoja (xypex, cem. fix. malta) = 85,-	229,00
4	42 - 2865271100	42a - 2865271100	Predĺženie trasy DN 1400 (existujúce podzemné vedenie) DN 1400 + 0,7m x 530,68 =	371,47
5	46 - 892482111	46a - 892522111	Zabezpečenie koncov pri skúškach DN 800 nahradí DN 1000 1145 - 667,12 =	477,88

Spolu bez DPH

2 978,27