

## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. B/9000435/9/11 uzatvorenej dňa 18.10.2011 v znení Dodatku č. 1  
uzatvoreného dňa 23.08.2012  
na investičnú akciu: „Brezno – zrušenie výustí II. etapa“  
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 2“)

### Financovanie:

Kohézny fond, Štátny rozpočet SR a príspevok konečného príjemcu

### Projekt:

**Brezno – zrušenie výustí II. etapa**

### Zmluva:

**Brezno – zrušenie výustí II. etapa**

Názov: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Adresa sídla: Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica  
Právna forma: akciová spoločnosť  
IČO: 36 056 006  
DRČ: 2020095726  
IČ DPH: SK2020095726  
Zápis v OR: Okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sa, VI. č. 705/S  
Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica  
Číslo účtu: 7200312/0200  
Telefón: +421 (0)48 4327245  
Fax: +421 (0)48 4327245

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.  
Adresa sídla: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 31 631 134  
DRČ: 2020478229  
IČ DPH: SK 2020478229  
Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 2800/S  
Bankové spojenie: VÚB a.s., Žiar nad Hronom  
Číslo účtu: 2196246422/0200  
Telefón: 045/6949021  
Fax: 045/6949028,17

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

### Článok I. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v zmysle čl. IV. bod 7. a čl. XVII. bod 7. Podmienok Zmluvy o dielo č. B/9000435/9/11 zo dňa 18.10.2011 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 23.08.2012 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

### Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. ČASŤ 1 – FORMULÁR ZMLUVY O DIELO sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 4. sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 4., ktorý znie:

4. *Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve v sume:*

*Zmluvná cena bez DPH..... 772 423,71 EUR  
(slovom: sedemstosedemdesiatdvatisícštyristodvadsaťtri eur sedemdesiatjeden centov)*

*20 % DPH ..... 154 484,74 EUR  
(slovom: jedenstopäťdesiatštyritisícštyristoosemdesiatštyri eur sedemdesiatštyri centov)*

*Zmluvná cena vrátane DPH..... 926 908,45 EUR  
(slovom: deväťstodvadsaťšesťtisícdeväťstoosem eur štyridsaťpäť centov)*

*alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami zmluvy o Dielo v dobe a spôsobom stanoveným touto zmluvou.*

*DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi, legislatívou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami vzťahujúcimi sa na realizáciu programu.*

**2. ČASŤ 2 – PODMIENKY ZMLUVY O DIELO sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**V čl. I. Predmet zmluvy** sa za bod 1.1. vkladá nový bod 1.2., ktorý znie:

- 1.2. Predmet zmluvy sa mení na základe zistení pri realizácii stavby, požiadaviek dotknutých orgánov a následnej požiadavky Objednávateľa na zmenu technického riešenia. Zmena technického riešenia sa týka objektov stavby SO 01, SO 02 a SO 03.  
Rozsah navyše prác, ako aj odpočet prác nerealizovaných je spracovaný položkovito pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok navyše, ako aj prác nerealizovaných v prílohe Dodatku č.2, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.*

**V čl. IV. Cena a platby** sa za bod 1.1. vkladá nový bod 1.2., ktorý znie:

- 1.2. Výkaz výmer ocenený Zhotoviteľom, ktorý tvoril prílohu Zmluvy sa nahrádza novým výkazom výmer, v ktorom sú zohľadnené všetky zmeny dohodnuté v Dodatku č. 2.*

**V čl. VI. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán** sa v bode 1. za odsek 1.33. vkladá nový odsek 1.34., ktorý znie:

- 1.34. je povinný strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  
Oprávnené osoby sú:*
- a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby;*
  - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;*
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;*
  - d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;*
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;*
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.*

**Článok III. Záverečné ustanovenia:**

- 1.** Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000435/9/11 zo dňa 18.10.2011 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 23.08.2012 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 2 primerane. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

OBJEDNÁVATEL:

ZHOTOVITEĽ:

Podpísal a potvrdil:

Podpísal a potvrdil:

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. VLADIMÍR SVRBICKÝ

Vo funkcii:

PRESEDA PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
SPOLOČNOSŤ, a.s.

Dátum: 20.2.2013

Podpis:

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. MAREK ŽABKA

Vo funkcii:

ČLEN PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
SPOLOČNOSŤ, a.s.

Dátum: 20.2.2013

Podpis:

Pečiatka:

STREDOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
Partizánska cesta 3  
974 00 BANSKÁ BYSTRICA  
- 9 -

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. VLADIMÍR GALLO

Vo funkcii:

KONATEĽ s.r.o.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Dátum:

Podpis:


Pečiatka:

COMBIN  
Banská Štiavnica s.r.o.  
Kyslíčková 29  
969 01 Banská Štiavnica  
stavebná výroba

# Rekapitulácia objektov stavby ZMENA č.2

Stavba: Brezno - zrušenie výustí II.etapa  
Objednávateľ: SIVS a.s. Banská Bystrica  
Zhotoviteľ:

Kód	Základka	Cena bez DPH po ZMENE č.1	Odpočty	Pripočty	Cena bez DPH po ZMENE č.2
B-10-004eu	Brezno - zrušenie výustí II.etapa				
1	Realizačná dokumentácia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
2	Geodetické zameranie	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
3	Geologický prieskum	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
5	Plán organizácie výstavby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6	Realizácia stavebných prác		-39 486,22	39 438,92	733 923,71
SO-01	SO-01 Kanalizačný zberač A - gravitačný úsek	504 056,28	34 131,64	17 026,69	487 020,34
SO-02	SO-02 Kanalizačný zberač A - výtlačný úsek		-4 319,15	22 043,19	214 291,28
1	SO-02 Kanalizačný zberač A - výtlačný úsek km 0,0 - 0,2416	163 917,03	-4 319,15	20 403,79	170 001,67
2	SO-02 Čerpacia šachta	40 888,04	0,00	7 639,40	42 527,44
3	13.1 SO-02 Elektrická prípojka	1 761,27	0,00	0,00	1 761,27
SO-03	SO-03 Kanalizačný zberač A1 - prepojenie kanal. príp. školy	33 347,48	-1 035,43	300,04	22 612,09
7	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
	<b>Celkom</b>	<b>772 471,01</b>	<b>-39 486,22</b>	<b>39 438,92</b>	<b>772 423,71</b>



# ZMENA č.2

Stavba: Brano - zrušení výustí II. etapy

Objekt: Realizace stavebních prací

Část: SO-01 Manipulační zberač A - gravitační dleš

JKSO:

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Zad			ODPOČTY			PŘÍPOČTY			ROZPOČET PO ZMENE č.2		
					Množstvo celkové po ZMENE č.1	Jednotlivá cena zadání	Celková cena zadání	Množstvo celkem	Celková cena zadání	Množstvo celkem	Celková cena zadání	Množstvo celkem	Celková cena zadání			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
HSV Práce a dodávky HSV							442 379,99	-228 730,21	1 487,85					414 067,43		
1 Zemní práce							285 930,27	-5 013,36	0,00					250 916,92		
1	221	113307241	Odstránění betonu v ploše nad 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, 0,098000	m <sup>2</sup>	980,180	1,16	1 177,83	-121,860	-143,58			878,480	1 034,25			
2	221	113205111	Výkopy sítěk bedňových, chodňových ležáků, -0,250000	m	378,080	3,91	1 482,20	-296,080	-1 157,87			85,000	324,53			
3	221	113307242	Odstránění podkladu asfaltového v ploše nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,181000	m <sup>2</sup>	434,800	1,86	730,83	-84,840	-142,53			350,080	588,10			
4	001	115101202	Čerpané vodní do 10 m s průměrným přítlakem 1000 zhruba 500 l do 1000 l	hod	600,000	6,68	3 996,00		0,00			600,000	3 998,00			
5	001	115101302	Pochlazení záložní čerpačky sušiny pro výšku do 10 m, s přítlakem 1000 zhruba 500 l do 1000 l	hod	60,000	2,33	141,00		0,00			60,000	141,00			
6	001	121101111	Odstránění ornice a vodor. přeměštin na hromady se zložením na vzdálenost do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,214	21,70	69,74		0,00			3,214	69,74			
7	001	130001101	Připravení k odněmání a ukládání výkopů pro všechny třídy	m <sup>3</sup>	254,983	17,22	4 390,46		0,00			254,983	4 390,46			
8	001	130301001	Výkop jmy a sítí v objemovém prostoru horn. a 4 různé	m <sup>3</sup>	12,000	45,50	546,00		0,00			12,000	546,00			
9	001	132201202	Výkop sítí hl. 600-2000mm hor. 4 100-1000 mS	m <sup>3</sup>	0,000	9,31	0,00		0,00			0,000	0,00			
10	001	132201209	Hlbeně sítí a nad 500 do 2 000 mm zaražkových i vakuových s uvozním dnem Připravení za lepruvt horny 4	m <sup>3</sup>	0,000	1,12	0,00		0,00			0,000	0,00			
11	001	135501201	Dobývání sítí a sítěk hr. do 500 mm horn. 6	m <sup>3</sup>	1 018,850	147,00	149 817,95	-19,540	-2 284,35			1 004,310	147 833,67			
12	001	141701102	Připravení sítí v hornině hr. 1-4 v hl. od 6 m dležky do 35 m vorkašního průměru nad 200 do 600 mm	m	0,000	418,80	0,00		0,00			0,000	0,00			
13	142	1423591000	Různé bedňové 11933 D D 377 hrubší 10 m	m	14,000	204,40	2 861,60		0,00			14,000	2 861,60			
14	001	151101101	Práce a rozpracování sítí pro podzemní vedení, příložná do 4 m 1948,84 výměra z výkopu	m <sup>2</sup>	1 880,420	4,31	7 158,41	-9,870	-42,97			1 850,450	7 113,44			
15	001	151101111	Odstránění palenice sítí pro podzemní vedení, příložná hl. do 4 m	m <sup>2</sup>	1 650,420	0,81	1 344,84	-9,870	-8,08			1 650,450	1 338,88			
16	001	162601102	Výkopová příměstřena výkopu po sponování čisti, horny hr. 1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	1 018,850	6,20	6 323,07	-13,540	-86,35			1 004,310	6 226,72			
17	001	171201101	Výkop "bílý objem výkopu" Uložení sítí do nářypů a rozpracování sítí v vrstvách s hrubým uvozním nezhuštěným	m <sup>3</sup>	1 018,850	1,57	1 601,16	-13,540	-24,40			1 004,310	1 576,77			
18	001	171206002	Populace k sfúduování - zemina a kamenná (17 82) osazená	m	1 703,450	32,11	54 888,15	-25,852	-83,32			1 677,198	53 854,83			

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zač				ODPOČTY			PRÍPOČTY			ROZPOČET PO ZMENE č.1	
					Množstvo celkom po ZMENE č.1	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania č.1	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			prebytok <sup>2</sup>													
19 001	174101002	m3	Záryp vypaunou so zhutnením jhm. Aeschel. rýh zhrázov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3		623,010	3,30	2 055,93	-3,300	-11,19		0,00	619,920	2 044,75			
20 593	5634632300	l	Súdržba 0-63 Z záryp <sup>2</sup>		1 182,718	13,86	16 406,35	-6,441	-89,27		0,00	1 177,278	16 317,07			
21 001	175101101	m3	Obrýp porubňa vypaunou z vhodných hornín 1 a1.4 bez pretriedenia vypaunou		239,850	14,98	3 589,86	-4,060	-60,82		0,00	235,590	3 529,14			
22 593	5634630300	l	Súdržba 0-22 Z 176,407 <sup>2</sup>		433,305	19,40	7 012,16	-7,714	-116,80		0,00	447,821	6 893,36			
23 001	181301103	m2	Rozprestratie omace v rovline, plocha do 500 m2, hr do 200 mm 20,09*0,8 "odhuzumovanie"		16,072	2,41	38,73		0,00		0,00	16,072	38,73			
24 002	271521111	m3	Zakladanie Vnútorné zhrádzne pod základy z kameneva hrubého drevného, frakcia 1B 125 mm		3,350	50,40	168,84		0,00		0,00	3,350	168,84			
			3*3,2*0,2 "pod meňol žachy"													
			Súdel													
25 011	311101211	mm	Zvislá a komplementárna konštrukcia Práskopy v mrazoch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou 60 0, 02 m2		0,000	3,08	0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00			
26 286	286117611	ks	Polypropylénové kameryčné rúry DN 100, dĺžka 1900mm DN 125 KOVO TRADE		0,000	7,50	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00			
			1 "vieskup betónu"													
27 286	286117611 1	ks	Testovacie preskup + závla 1 "vieskup betónu"		0,000	35,00	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00			
28 011	340253211	mm2	Zapletenie rýh, porubňa, výklenkov alebo náh betónom 0,45*0,45*3,14 <sup>2</sup>		0,000	30,60	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00			
28 015	340328122	m3	Kompletná konštr. číselní odpad vbd zo železobetónu vodostav V4 T0 C 18/20, hr:150-300 mm (1,99*0,3*2,34*2*4*1,4*0,3*2,35*2)*2 <sup>2</sup> "810 11,14,15-steny" 1,38*1,4*0,3*2*2 <sup>2</sup> "deto strop, dno" -(P*0,45*0,45*0,3)*5 "odp.otvorov" -(P*0,3*0,3*0,3)*4 "betón" (1,38*2)*2*0,45*4 "vypĺňový betón" Medzistĺp "luchy" 3,6*2*0,3*2*4*2,2*0,3*2*(0,0*0,2*0,3*4) "odl.obj. slany" (8,2*2,4*0,3*2*(0,8*0,3)) "strop, dno" -(P*0,45*0,45*0,3)*2 "odp.otvorov"		13,990	183,20	2 702,87		0,00		0,00		13,990	2 702,87		
			Medzistĺp													
			Súdel													
30 015	390328231	m3	Kompletná konštrukcia číselní odpadových vbd zo železobetónu vodostav V4 T50 - C 25/30, hr:80-150 0,38*1,68 "vypĺňový betón dno - objem z výřnanu D-1 E 4"		5,000	247,20	1 236,00		0,00		0,00	5,000	1 236,00			
31 015	340328231	m3	Zhrádzneva komplementárnych konštruktív číselní odpadových vbd zo železobetónu vodostav 38,503		13,990	247,20	3 458,33		0,00		0,00	13,990	3 458,33			
32 015	340356241	m2	Drebenia komplet konštrukt. čísl., odpad vbd nosom z bet. vodostav ploch rovných zhrádzne 2*2,34*1*2 <sup>2</sup> 1,4*1,74*4*2 <sup>2</sup> 1,38*1,4*4		0,000	45,00	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00			

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZaD			ODPOČTY			PRIPOČTY			ROZPOČET PO ZMENE 6.2	
					Množstvo celkom po ZMENE € 1	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania € 1	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			(2*PI*0,45*0,3)*8 (2*PI*0,3*0,3)*4 Medzičubal "šlechty" [(3,8+3)*2*2,2]*[(3,2+2,4)*2*2,12] 3,2*2,4 1,2*4*0,2*(0,8*4*0,2) 2*3,14*0,15*0,3*2 Medzičubal "odl objekt" SU2A1												
33	015	390358242	Debrnenie komplet konštrukč. žsi. odpad vód netom z beľ vodostav plôch rovinných odstáňanie	m2	0,000	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
34	015	380361005	Výstavú komplet konštr žsi. odpadových vód a nádrží z oceľa 10458	l	0,000	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
			0,588+0,879+0,641+0,594 "šlechty" 0,874 "odl objekt" SU2A1												
35	271	48152111	Vodorovná konštrukcie láďko pod potrubie, sluky a dnobné objekty, v otvorenom výkope z kameňova dnobného kalendro 0-4 mm	m3	68,870	66,50	4 448,88	4 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68,870	4 448,88	
36	271	452311123	Dobky z betónu v otvorenom výkope tr.č. 8/10 4,1*3,3*0,18 "odl objekt" 2,3*2,3*0,15*2 "pod šlechty" SU2A1	m3	0,000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
37	271	452351103	Debrnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových ládk a blokov pod potrubie, sluky a dnobné objekty (4,1+3,3)*2*0,15 2,3*4*0,15*2 SU2A1	m2	0,000	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
38	221	564752111	Komunikácie Podklad alebo kryt z kameňova hrubého drevného veľ 32-83mm(war šírky) po zhuťib. 150 mm	m2	435,098	9,38	4 081,22	4 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	435,098	4 081,22	
39	221	564651111	Podklad zo štrkovejiny a rozostavením a zhutnením, tv po zhutnení 150 mm (8 33+8,08+5,51+8,81)*(1,75+0,25+0,25) *žahes do II cesty - podklad"	m2	435,098	6,65	2 893,40	2 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	435,098	2 893,40	
40	221	578141111	Koberca asfaltový otvorený z kameňova drevného obaleného asiakom so zhutnením hr.60 mm asfily Bežná asfaltový po zhutnení III tr. láčkový (ABL) hr. 100 mm esipodklad	m2	188,840	18,28	3 042,85	3 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	188,840	3 042,85	
41	221	377181326	Bežná asfaltový po zhutnení III tr. láčkový (ABL) hr. 100 mm esipodklad	m2	64,800	41,73	2 704,10	2 704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64,800	2 704,10	
42	271	871383121	Rúrová vedenie Montáž potrubia kamakozného z rur - PP DN 260 mm	m	342,220	2,63	900,04	900,04	-4,940	-12,89	-4,940	0,00	337,280	887,05	
43	266.1	266.1	PP rúry kamakozné DN 260 SN 12, 6 m tyče 346,276	kus	57,037	247,42	14 112,09	14 112,09	-0,824	-203,87	-0,824	0,00	56,213	13 908,22	
44	271	871481111	Montáž potrubia z kamakoz rur sdiatam lisovaných krepov povr s dnom liselnm v žid. do 20 % DN 1000 11,84+18,87	m	25,690	63,00	1 618,47	1 618,47	-0,860	-54,16	-0,860	0,00	24,830	1 564,28	
45	266	266627400000	Rúry z odsredného lisného kamakozu MOBAS PN 16 SN 10000 DN 900 DA 924 spojka FWC	m	25,690	195,04	5 010,58	5 010,58	-0,860	-167,73	-0,860	0,00	24,830	4 842,84	
46	271	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rur z tvrdého PVC lesn. gumovým kružkom jednoosá DN 300	ks	2,000	2,81	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	5,62	

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Zaob					ODPOČTY			PRIPOČTY			ROZPOČET PO ZMENE č.2	
					Množstvo celkom po ZMENE č.1	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania po ZMENE č.1	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
47	286.14		IN SITU montáž DN 200 pre PP kábel nízky	kus	2,000	360,00	720,00		0,00		0,00	2,000	720,00				
48	271	091372121	Montáž kamalizačných prerozťahov alebo slievok DN 300	kus	1,000	63,00	63,00		0,00		0,00	1,000	63,00				
49	422.1		Vrstvený šupľivo DN 250 + príslušenstvo	ks	1,000	936,00	936,00		0,00		0,00	1,000	936,00				
50	271	092351000	Štúčna tesnosť kamalizačie D 250	m	342,220	3,00	1 026,66	-4,640	-14,82		0,20	337,280	1 011,84				
51	271	092451000	Štúčna tesnosť kamalizačie D 300	m	25,690	10,22	262,35	-0,860	-8,79		0,00	24,830	253,76				
52	271	094431187	Montáž kábel lišty z PVC, DN 600 1000, šírka 40 x hl. 2400 do 2800mm	ks	11,000	248,40	2 732,40	-1,000	-248,40		0,00	10,000	2 484,00				
53	266.3		PP šachtový úsek PRO 630 prenos napojenie 280 mm prietokové	kus	11,000	276,00	3 036,00	-1,000	-276,00		0,00	10,000	2 760,00				
54	266.4		PP šachtový úsek PRO 1000 prietokové napojenie 280 mm prietokové	kus	0,000	746,40	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00				
55	266.5		PP šachtový úsek PRO 1000 prietokové napojenie 280 mm prietokové	kus	6,000	196,91	1 181,46		0,00		0,00	6,000	1 181,46				
56	266.6		PP šachtový úsek PRO 1000 prietokové napojenie 280 mm prietokové	kus	5,000	282,03	1 410,15		0,00		0,00	5,000	1 410,15				
57	266.7		PP šachtový úsek PRO 1000 prietokové napojenie 280 mm prietokové	kus	25,000	314,36	7 859,00	-25,000	-7 859,00		0,00	0,000	0,00				
58	266.8		PP šachtový úsek PRO 1000 prietokové napojenie 280 mm prietokové	kus	14,000	56,55	791,70		0,00		0,00	14,000	791,70				
59	266.9		PP šachtový úsek PRO 1000 prietokové napojenie 280 mm prietokové	kus	11,000	159,85	1 758,35	-1,000	-159,85		0,00	10,000	1 598,50				
60	266.10		PP šachtový úsek PRO 1000 prietokové napojenie 280 mm prietokové	kus	0,000	64,55	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00				
61	266.11		PP šachtový úsek PRO 1000 prietokové napojenie 280 mm prietokové	kus	0,000	342,08	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00				
62	266.12		PP šachtový úsek PRO 1000 prietokové napojenie 280 mm prietokové	kus	49,000	20,71	1 014,79		0,00		0,00	49,000	1 014,79				
63	266.13		PP šachtový úsek PRO 1000 prietokové napojenie 280 mm prietokové	kus	0,000	32,66	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00				
64	271	098103111	Quadrant poklopú lištinového a oceľového vrátane rámu hrúbka nad 100 do 150 kg	ks	2,000	27,44	54,88		0,00		0,00	2,000	54,88				
65	552	592421120	Poklop kamalizačný komplet okrúhly hrúbka 125MM BC-500N, H 115	ks	2,000	176,75	353,50		0,00		0,00	2,000	353,50				
66	552	632421160.1	Poklop kamalizačný komplet okrúhly hrúbka 200MM DO-600 Z H 115 - bez pádly - praroba cena	ks	0,000	189,39	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00				
67	R	0.1	Oceľové kondenzácie z prílohy-bítrnle	hod	4,000	148,00	592,00		-15 711,82		0,00	4,000	592,00				
68	R	0.2	Kamerové skúšky kamalizačie a vyhodnotenie a doprava	kus	8,000	171,00	1 368,00		0,00		0,00	8,000	1 368,00				
69	R	0.3	Dopravné zariadenie - dopravné zariadenie + vrátna kamalizačie, 2 úseky	hod	1,000	2 340,00	2 340,00		0,00		0,00	1,000	2 340,00				
70	R	0.4	Práca na pôv. banal - prácarnia spluřkov + vak	hod	20,000	180,00	3 600,00		0,00		0,00	20,000	3 600,00				
71	221	015711111	Výstavba zariadenia kŕmy ústredného farbu, dĺžka 120 mm	m	105,000	1,36	142,80	-105,000	-142,80		0,00	0,000	0,00				
72	221	015721111	Výstavba zariadenia kŕmy ústredného farbu, dĺžka 120 mm	m2	40,000	21,00	840,00	-40,000	-840,00		0,00	0,000	0,00				
73	221	015731111	Pracovanie pre zariadenie ústredného farbu z náterových hmôt dĺžka 600 mm, vrchný práca	m	105,000	1,40	147,00	-105,000	-147,00		0,00	0,000	0,00				
74	221	017732111	Osvetlenie chodníka, práca kámen, hrúbka bez bočnou oporou z betónu priehľad L. C 10/12. 5	m	378,060	9,73	3 678,45	-298,060	-2 880,39		0,00	83,000	807,59				
75	592	5921745000	Obrábanie betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	379,080	10,38	3 927,27	-371,080	-3 644,38		0,00	8,000	82,89				
76	221	019731123	Zariadenie systémy plochy pozdĺž výstavby úseku kamalizačie asfaltovej hrúbka 100 do 200 mm	m	418,760	2,09	875,25	-335,760	-701,78		0,00	83,000	173,47				
77	221	019735111	Rozmrazenie asfaltového kŕmy alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	418,760	5,82	2 437,30		0,00		0,00	418,760	2 437,30				



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zob					ODPOČTY			PRIPOČTY			ROZPOČET PO ZMENE č.2	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5													
			370,02*(0,08*2)+(15,32*2)														
76	221	838008411	Očistenie povrchu krytu alebo podlažku sčítanového betónového alebo dlažebného asfaltovým roztokom	m <sup>2</sup>	240,000	0,28	67,20		0,00		0,00		240,000				67,20
79	221	838009311	Očistenie blaha, prachu alebo ľadového nározu, z povrchu podlažku alebo krytu bet. alebo asfalt.	m <sup>2</sup>	240,000	0,03	7,20		0,00				240,000				7,20
			8*30														
80	013	971052531	Výkonnosť otvoru v železobet. stenách plochy do 1 m <sup>2</sup> , hr. do 150 mm - 0,3655001	m <sup>2</sup>	1,272	38,50	48,87		0,00		0,00		1,272		1,272		48,87
81	221	879004441	Očistenie výkonných okienokov, kraspikov, číselníkov panelov z akrylového kábla	m	378,080	0,87	328,80		-257,59		0,00		378,080		83,000		72,21
82	221	879082112	Vodovodná doprava súčny po suchu a naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	l	284,189	7,84	2 071,24		-94,459		0,000		284,189		189,730		1 330,68
83	221	879082219	Prípojenie k cene za každý drôtiť aj za každý 1 km med 1 km	l	2 841,890	0,34	898,24		-944,590		0,000		2 841,890		1 697,300		577,08
84	013	879089212	Poplatoč za sňadovanie - bižuternová zmesť, uholný dech, dechové výrobky (17 03 ), ostatná	l	264,189	61,76	16 321,60		-94,459		0,000		264,189		189,730		10 485,92
		99	Prerun hmoti HBV				67 748,20									1 487,65	69 215,85
85	271	896276101	Prerun hmoti pre úroveň vedenie rúrky z nŕ z pleť hmoti alebo sklolamin. v otvorenom výkope	l	2 483,571	27,50	67 748,20		0,000		53,369		2 483,571		2 518,940		69 215,85
		PSV	PSV				0,00									0,00	0,00
		711	bojleťe proti vode a vlhkosti				0,00									0,00	0,00
86	R	711.1	Hydrozol ľahový náler XYPEX CONCENTRATE	m <sup>2</sup>	0,000	18,79			0,00				0,000		0,000		0,00
			2*2,34*4*2*2														
			2*2*4														
			(1,98*2)*2*4*1*4														
			(1,98*2*2*4)														
			Medzaušiel "ľachy"														
			(3,8*3)*2*2,7*(3,2*2,4)*2*4														
			3,8*3,2*4*(3,2*2,4*2)														
			Medzaušiel "odliah"														
		Xypex	Súčet														
87	R	711.2	Hydrozoleť ľahový náler XYPEX MODIFIED	m <sup>2</sup>	0,000	16,79			0,00				0,000		0,000		0,00
			Súčet														
		M	Príloha a dodávky M				3 061,88		0,00								3 061,88
		23-M	Montáža pokrúb				1 380,40		0,00								1 380,40
88	083	280200122	Namontáža pokrúbky betónu do ocelej chráničky DN 250	m	17,000	81,20	1 380,40		0,00				17,000		17,000		1 380,40
			14,000*3														
89	046	480400012	Zemná príloha pri ozbrojov. prácach				1 681,46		0,00								1 681,46
			Rozvrhova a ukladova výkonných (dla z PVC do rhyt línia 83 cm	m	335,820	2,23	741,72		0,00				335,820		335,820		741,72
			338,27*30,71														
90	283	2830002000 1	Fólie ľahá v m	m	335,820	2,80	939,74		0,00				335,820		335,820		939,74
			Súčet				448 291,85		-28 738,21							1 487,65	417 129,28
nová			Nová položky														
nová			ZB penaly - styp	ku	3,000	836,00			0,00				3,000		3,000		2 500,00
nová			ZB penaly - stavyky posudok	krpl	1,000	2 550,00			0,00				1,000		1,000		2 550,00
nová	221	565171021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprašením a zhutnením hr. li. po zhutnení hr.100 mm	m <sup>2</sup>	268,260	32,85	8 812,34		0,00		295,370		268,260		563,630		18 515,25

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZaD				ODPOČTY		PRÍJOMY		ROZPOČET PO ZMENE € 2	
					Množstvo celkom po ZMENE € 1	Jednotkové ceny zadania	Celkové ceny zadania po ZMENE € 1	Množstvo celkom	Celkové ceny zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
nové	221	577141112	Stena izolovaný po zhubení   1x strednozerný AC11 (ABS) zleba hrubozerný (ABF) hr. 50 mm	m2	933,360	18,43	15 335,10	-267,850	-4 401,43		0,00	865,470	10 933,67	
nové		587962125	Membr. uzavrúvajúci zráso do lôžka z betónu hrúbka 20 mm	m	6,000	28,25	157,50		0,00		0,00	6,000	157,50	
nové		899331111	Výškové úpravy údržbové služby alebo vpráta, zrychtovanie podlahy	ha	3,000	84,00	252,00		0,00		0,00	3,000	252,00	
nové		113108121	Pracovná síť pre chodový z betónu dĺžka alebo šírka	m2		1,48	0,00		0,00		8,750	6,750	9,86	
nové		586441111	Rezanina betónovej dlahy pre chodový do lôžka z cementovej malty	m2		15,73	0,00		0,00		6,750	6,750	106,16	
nové			Prídržba TBM 50-9 (80x80x80)	ks		3,56	0,00		0,00		27,000	27,000	86,12	
nové	221	587123114	Podklad z keramiky spavn. cementom KZC 2, hr. 150 mm	m2		18,40	0,00		0,00		288,260	288,260	4 935,88	
nové			Obrubky vrš (zakoncový-kamenný)	m		10,36	0,00		0,00		75,000	75,000	777,00	
nové			Stolom. koleno DN800	ks	2,000	1 865,85	3 731,70		0,00		0,00	2,000	3 731,70	
nové			Stolom. OK	ks	1,000	21 438,90	21 438,90		0,00		0,00	1,000	21 438,90	
nové			Membr. Práca žacky	ks	2,000	199,64	399,28		0,00		0,00	2,000	399,28	
nové			Práca žacky	ks	2,000	1 739,61	3 479,22		0,00		0,00	2,000	3 479,62	
							59 664,44		-4 401,43		15 826,04		69 891,06	
							304 036,28		-34 131,64		17 085,69		487 020,34	

# ZMENA č.2

Štváňa: Bratislava - zrušenie výusti II. etapy  
 Objekt: Realizácia stavebných prác  
 Podstat: SO-02 Konečná zberňa A - výstiňný dsek km 0,0 - 0,2416

JKSO

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZaD			DOPOČTY			PRIPOČTY			ROZPOČET PO ZMENE č.2		
					Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena ziskama po ZMENE č.1	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
HSV Práca s dodávkou HSV					140 757,47				-4 240,12		7 188,91		143 706,25			
1 Zerné práce					50 148,93				-423,14				49 726,79			
1.001	111201101		Odstáranie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	24,000	1,65	40,32		0,00			24,000	40,32			
2.001	111201401		Spájanie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromádach pre plochu do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	24,000	0,38	8,64		0,00			24,000	8,64			
3.221	115307241		Odstáranie krovín v ploche nad 200 m <sup>2</sup> súťažového, tr. vlny do 50 cm. 0,098001	m <sup>2</sup>	505,740	1,18	598,77		0,00			505,740	598,77			
4.221	115205111		(241,65-(4,53+10,07)*2) "voj" - celá š. 228,12	m	236,120	3,91	894,13		-325,00			143,000	559,13			
5.221	115307242		Výstriženie podlažou asfaltového v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , tr. nad 50 do 100 mm. -0,181001	m <sup>2</sup>	258,000	1,68	433,44		0,00			258,000	433,44			
6.001	115101202		Čerpanie vody do 10 m s premenným prítlakom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	100,000	8,68	868,00		0,00			100,000	868,00			
7.001	115101302		Pobytosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m s prítlakom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	10,000	2,35	23,50		0,00			10,000	23,50			
8.001	121101111		Odstáranie omčky a vodor. prenosná na hromady, na strožadum na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,464	21,70	53,47		0,00			2,464	53,47			
9.001	130001101		(4,5+10,07)*0,8*0,2 "odhadované" Príslušk k čerpaniu za odstáranie výkopu pre vlnky triedy výkop*0,5	m <sup>3</sup>	84,888	17,22	1 460,70		0,00			84,888	1 460,70			
10.001	130301001		Výkop jmy a rýhy v obmedzenom priestore horn. úr 4 rubne 1,5*1*0,8*0,8	m <sup>3</sup>	5,780	45,50	262,08		0,00			5,780	262,08			
11.001	132201202		Výkop rýhy šíry 600-2000mm hor 4 100-1000 m <sup>3</sup> 315,77 "tubulára z výkopy" (-(4,5+10,07)*0,8*0,2) "odhadované" (-(241,65-15,41)*0,8*0,15) "odhadované chodníka" Sčítal	m <sup>3</sup>	83,753	9,31	779,74		0,00			83,753	779,74			
12.001	132201209		výkop*0,8 "hornina 4-60%" Hĺbkou rýh 8 nad 800 do 2 000 mm zapuštěných i nezapuštěných s uradením dna Príslušk k čerpaniu za leprnosť normy 3 171,701*0,2	m <sup>3</sup>	16,751	1,12	18,78		0,00			16,751	18,78			
13.001	132301202		Dobytosť rýhy a šachty tr. do 500 mm horn. 6 výkop*0,4 "hornina 6-40%"	m <sup>3</sup>	285,007	21,42	6 104,69		-0,350			284,657	6 311,34			
14.001	151101101		Prázdna a rozopätie elen rýh pre podzemné vedenie, príslušk do 2 m 652,15 "výmera z výkopy"	m <sup>2</sup>	810,180	4,31	3 481,88		-35,26			802,000	3 456,82			
15.001	151101111		Odstáranie peštera rýh pre podzemné vedenie príslušk do 2 m 378,780	m <sup>2</sup>	378,780	8,20	3 108,50		-0,350			378,430	3 108,15			
16.001	162601102		Vodorovná prenosníka výkopu po sennomaj čistej, normy tr.1-4 do 10000 m "prebytočné zerné"	m <sup>3</sup>												
17.001	171201101		prebytkam výkop "celý objem výkopu" Uloženie aparatury do rámpov s rozostrelným aparatury vo vrstvách a s hrubým uradením nezahutnených	m <sup>3</sup>	378,780	1,57	594,70		-0,350			378,430	594,09			
18.001	171205002		Poplatok za skidovanie - zoznáma a kamernivo (17 05) celková	l	632,579	32,11	20 312,11		-0,651			631,928	20 291,21			

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zao			ODPOČTY			PRIPOČTY			ROZPOČET PO ZMENE č.2	
					Množstvo celkom po ZMENE č.1	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania č.1	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania
5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			prilyžiam?2												
19	001	174101002	Záryp stĺpovému zo zhrnutím jkm. kachel, rýh zarezov alebo okolo objektov med 100 do 1000 m3	m3	184,130	3,30	640,83	-0,810	-2,67		0,00	183,320	837,96		
20	563	5634032300	Skrutovka D-63 Z	l	388,847	13,68	5 112,22	-1,537	-21,30		0,00	387,310	5 090,92		
21	001	178101101	Obryp potrubie stĺpovému z vhodných materiálov s 4 bez prehodena stĺpovému	m3	117,520	14,88	1 760,45		0,00		0,00	117,520	1 760,45		
22	563	5634520300	Skrutovka D-22 Z	l	102,831	15,40	1 581,40		0,00		0,00	102,831	1 581,40		
23	563	5633113300	Kamenná izolačná vrstva D-4 Z	l	113,486	19,82	2 249,86		0,00		0,00	113,486	2 249,86		
24	001	181301103	Rozmeristvá emisia v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 200 mm (4,3+10,9)*0,8 "zahusovanie"	m2	12,320	2,41	29,89		0,00		0,00	12,320	29,89		
			Vodovodné komunikácie				2 606,80		0,00		0,00		2 606,80		
25	271	451572111	Látko pod potrubie stĺky a drezové objekty v otvorenom výkopu z kamenná drabotná izolačná 0-4 mm	m3	39,200	66,50	2 606,80		0,00		0,00	39,200	2 606,80		
			-látko												
5			Komunikácie				8 988,40		0,00		0,00		8 988,40		
26	221	678141111	Koberec asfaltový otvorený z kamenná drabotná obaleného asfaltom so zhrnutím hr.40 mm	m2	231,000	18,26	4 218,06		0,00		0,00	231,000	4 218,06		
			estřky												
27	221	977181338	Bežon asfaltový po zhrnutím III tr. k2kový (ABL) hr. 100 mm	m2	139,230	41,73	5 788,34		0,00		0,00	139,230	5 788,34		
			estřpodštat												
8			Rúrové vedenie				8 482,28		-31,02		0,00		8 451,26		
28	271	871811121	Montáž potrubie z úhlových polyetylénových rúrok priemeru 160 mm	m	155,850	1,55	241,54	-1,800	-2,79		0,00	154,050	238,75		
29	268	288124900	Rýh pre rozvod vody (1/2) (PE100) PN 8 160 x 7,7 x L	m	155,830	10,13	1 578,56	-1,800	-18,23		0,00	154,030	1 560,33		
30	271	671303120	Montáž potrubie z kamenná rúr PP DN 200	m	112,470	2,31	259,81		0,00		0,00	112,470	259,81		
31		288 1	PP rýh kamenná DN 200 SM 12 6 m rýh	kus	18,745	146,33	2 742,98		0,00		0,00	18,745	2 742,98		
			108,880												
32	271	692281000	Štúdia kamenná kamenná DN 200	m	112,470	3,00	337,41		0,00		0,00	112,470	337,41		
33	271	694431187	Montáž kanál. šachty z PVC, DN 600, 1000, úsek 40 L, M 2400 do 2600mm	ks	5,000	248,40	1 242,00		0,00		0,00	5,000	1 242,00		
34		288 3	PP šachty DN 600 priemer nepojas 200 mm prišľáčkové	kus	5,000	239,02	1 195,10		0,00		0,00	5,000	1 195,10		
35		288 5	PP šachty DN 600 priemer nepojas 200 mm prišľáčkové	kus	5,000	122,80	614,45		0,00		0,00	5,000	614,45		
36		288 6	PP šachty DN 600 priemer nepojas 200 mm prišľáčkové	kus	5,000	56,65	283,25		0,00		0,00	5,000	283,25		
37		288 8	PP šachty DN 600 priemer nepojas 200 mm prišľáčkové	kus	5,000	139,04	695,20		0,00		0,00	5,000	695,20		
			5												
38		288 12	PP šachty DN 600 priemer nepojas 200 mm prišľáčkové	kus	10,000	30,75	307,50		0,00		0,00	10,000	307,50		
			9				18 302,80		-3 785,98		0,00		15 516,82		
38	R	8 1	Osídlenie komunikácie a práce-bôrenie	hod	2,000	203,00	406,00		0,00		0,00	2,000	406,00		
40	R	9 2	Kamenná štúdia kamenná + vyhodnotenie + doprava	kus	5,000	171,00	855,00		0,00		0,00	5,000	855,00		
			Štúdia zhrnutie záhybu												
41	221	917721111	Osídlenie chodník okolo kamenná izolačná bez bočnou operou z betónu pozostáva b. C 10/12, 5	m	228,120	9,73	2 220,15	-83,120	-808,78		0,00	145,000	1 391,39		
			228,12												
42	592	592174600	Otvorená betónová ABO 1-15 100x15x30	ks	228,120	10,36	2 342,80	-83,120	-851,12		0,00	145,000	1 481,68		
			228,121												
43	221	918731123	Zhrnutie stĺpov plochy pozostáva vybudovanie časti komunikácie asfaltovej hr.med 100 do 200 mm (241,55-(4,53+10,9))	m	228,120	2,09	472,59	-83,120	-173,72		0,00	145,000	298,87		
			228,120												
44	221	919736111	Rozmeristvá asfaltová krytá alebo pozostáva rýh med 100 do 150 mm (241,55-(4,53+10,9))	m	228,120	5,82	1 318,02	-83,120	-483,76		0,00	145,000	832,26		
			228,120												

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZaD				ODPOČTY			PRÍPOČTY			ROZPOČET PO ZMENE č.2	
					Množstvo celkom po ZMENE č.1	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania po ZMENE č.1	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
45	221	979024441	Odstavenie výborných obrúbitelov, krajníkov dosietkovo panelov z súhľadovok 10984	m	228,120	0,87	198,72	-83,120	-72,31		0,00	143,000	124,41			
46	221	979082212	Vodovodná doprava sily na suchu a naložením a so zložením na vyzleštením od 50 m	l	157,878	7,84	1 238,20	-18,122	-149,82		0,00	138,557	1 088,29			
47	221	979082218	Prípojenie k cene za každý diaľku 1 km nad 1 km	l	1 376,750	0,34	538,11	-191,220	-85,01		0,00	1 393,570	471,08			
48	013	979089212	Popisiek za skladovacie - bitúmenové zmesi, uholný úvahl, dýchacová výbava (17 03) 1. colbinár	l	157,878	61,78	9 741,41	-19,122	-1 181,38		0,00	138,557	8 560,05			
		99	Prerušenie hmoti HSB				48 229,36		0,00		7 188,91		58 418,17			
49	271	998278101	Prerušenie hmoti pre úroveň vedenie náberu z rúr z plast. hmoti alebo akrylátom, v otvorenom výkope	l	865,189	27,50	23 792,70	0,000	0,00		3 474,43	891,532	27 287,13			
50	271	998278116	Prípojenie k cene za zvedáky presah nad vymedzenú najvyššiu dopravnú výškovosť 1000-2000 m	l	865,189	29,40	25 436,56	0,000	0,00		3 714,48	891,532	29 151,04			
		M	Práca a dodávky M				1 344,18		-9,02		0,00		1 335,17			
51	948	460490012	Zamerné práce pri est.rom. prácach	m	268,300	2,21	592,84	-1,800	-3,98		0,00	266,500	588,87			
52	283	2630002000 1	Práca želez v m	m	268,300	2,80	751,24	-1,800	-5,04		0,00	266,500	748,20			
			Čelnom				143 101,85		-4 248,14		7 188,91		148 041,43			
nová			Nová položky				11 819,38		-70,01		13 214,88		24 960,26			
nová		802113160r	Montáž elektrívovniak PE100 SDR11 D160mm	ks	24,00	17,29	414,88		0,00		0,00	24,000	414,88			
nová			PE elekt. koleno 160/200 PN10 (na lupo +elup)	ks	5,00	89,10	445,50		0,00		0,00	5,000	445,50			
nová			PE elekt. koleno 160/175 PN10 (na lupo +elup)	ks	2,00	89,10	178,20		0,00		0,00	2,000	178,20			
nová			PE elekt. koleno 160/145 PN10	ks	2,00	89,10	178,20		0,00		0,00	2,000	178,20			
nová			PE elekt. spojka 160 PN10	ks	15,00	20,70	310,50		0,00		0,00	15,000	310,50			
nová		302310324	Montáž chrániak DN 300	m	10,00	14,04	140,40		0,00		0,00	10,000	140,40			
nová		1423591000	Práca na vyčistení 11353 O D 377 hrúbka 10 mm	m	10,00	204,40	2 044,00		0,00		0,00	10,000	2 044,00			
nová		113108121	Výrobné práce vodé na potrubí z PE Ø nad 160	m2	193,83	0,82	143,38	-1,800	-1,66		0,00	184,030	141,71			
nová		998241111	Rozobrádka diaľky pre chodcov z betón. diaľky alebo tvárnice	m2	66,20	1,46	99,57		0,00		0,00	66,200	99,57			
nová			Konštrukcia betónovej diaľky pre chodcov do šírky z cementovej malty	m2	0,00	15,73	0,00		0,00		7,250	7,250	114,04			
nová			Príloha TBH 50-B (zobrazovanie)	ks	0,00	3,58	0,00		0,00		7,250	7,250	25,81			
nová			Podklad za kĺbovými a rozprešovaním a zhubením, hr. po zhubení 150 mm	m2	27,00	6,69	179,55		0,00		0,00	27,000	179,55			
nová			Výškov. Úprava ukladna vstupu alebo vypust. zvláštnym poklopu	ks	9,00	94,00	758,00		0,00		0,00	9,000	758,00			
nová		587123114	Podklad z kamenná opava, cementom KZC-2, hr. 150 mm	m2		18,40	0,00		0,00		0,00	363,350	6 695,84			
nová			Prúdne zvláštna sily starý-nový asfalt	m		20,46	0,00		0,00		0,00	143,000	2 928,84			
nová		665171021	Podklad z kamenná obilného asfaltom a rozprešovaním a zhubením v II, po zhubení hr.100 mm	m2	27,00	32,85	886,85		0,00		0,00	105,350	4 347,70			
nová			Beton asfaltový po zhubení I. II. strednoumny AC11(ABS) alebo hruboumny (ABS) hr. 50 mm	m2	387,51	16,43	6 383,19	-4,160	-88,35		0,00	383,350	5 985,84			

153 917,03

-4 319,15

20 403,79

170 001,67





# ZMENA Č.2

Stavba: Brano - zrušenie výustí II. etapy

Objekt: Realizácia stavebných prác

Časť: 90-03 Kanaalizačný zberač A1 - pripojenie k anali, prp.ársky

JKSO:

P.Č	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Zao					ODPOČTY			PRIPOČTY			ROZPOČET PO ZMENE Č.2		
					Množstvo celkom po ZMENE č.1	Jednotková cena zadane	Celková cena zadania č.1	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Celková cena zadania			
HSV Práca a dodávky HSV							31 608,58	-1 035,43									30 573,15	
1 Zemné práce							13 409,77	-885,08										12 524,72
1	001	11201101	Odstárenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,000	1,88	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000	50,40
			3*10															
2	001	11201401	Sepkanie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na kromadách pro plochu do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,000	0,38	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000	10,80
3	221	113307241	Odstárenie lvyku v ploche nad 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm.	m <sup>2</sup>	43,180	1,18	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,180	50,95
			analýzy															
4	221	113205111	Výtliesenie obrúb betonových, chodníkových lajzúrých, -0,230000	m	21,590	3,91	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,590	84,42
			21,59															
5	221	113307242	Odstárenie poddielu asfaltového v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100	m <sup>2</sup>	23,749	1,88	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,749	39,90
			asfaltobit															
6	001	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerom prítkom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	50,000	8,66	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	333,00
7	001	115101302	Popolnosť záložnej bežovej súpravy pre výšku do 10 m s prítkom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	5,000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	11,75
8	001	121101111	Odstárenie omcka s vodor priemeru na kromadách, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,545	21,70	142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,545	142,03
9	001	130001101	Príslušenstvo k odtokom pre všetky tresty	m <sup>3</sup>	32,598	17,22	561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,598	561,34
10	001	130301001	Výkop jiny a rýhy v obmedzenom priestore horn tr.4 rúžve	m <sup>3</sup>	3,600	45,50	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,600	163,80
			1,5*1*0,8*3															
11	001	132201202	Výkop rýhy litry 600-2000mm hr.4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	78,234	9,31	728,36	-20,344	-189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,890	536,96
			85,98 "ruberiza z výkazu"															
			(20,75*0,8*0,2) "odpočet humusov"															
			(21,59*0,8*0,18) "odpočet chodín teles"															
			Súčet															
			výkop 0,6 "hornina 4-60%															
12	001	132201209	Hĺbenie rýh II. nad 600 do 2 000 mm započatých i nezapočatých s urovnením dna. Príslušenstvo za teploty horniny 4	m <sup>3</sup>	15,647	1,12	17,52	-4,069	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,578	12,97
13	001	132301202	Dokončenie rýhy a lachty hr. do 500 mm horn 6	m <sup>3</sup>	52,156	21,42	1 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,156	1 117,18
14	001	151101101	Práženie a rozprešenie stien rýh pre podzemná vedenie, príložné do 2 m	m <sup>2</sup>	228,830	4,31	986,28	-33,810	-145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,020	840,54
			208,37 "výmera z výkazu"															
15	001	151101111	Odstárenie pešena rýh pre podzemné vedenie, príložné rúbky do 2 m	m <sup>2</sup>	228,830	0,81	185,35	-33,810	-27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,020	167,97
16	001	182601102	Vodorovné prenikajúce výkopy po spojovanej castie, horniny tr.1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	97,665	6,20	605,32	-20,340	-126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,325	479,42
			"prebytočné zemina"															
			výkop (20,75*0,8*1) "výkop - záhyb zemanou"															
17	001	171201101	Uloženie sypných do násypov a rozprešenie sypných vo vrstvách a s hrubým urovnením neupravených	m <sup>3</sup>	97,665	1,67	163,33	-20,340	-31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,325	121,40
			prabyžan															
18	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) osiatné	l	163,101	32,11	5 237,71	-8,451	-271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,650	4 965,81



P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	Začb					ODPOČTY			PRIPOČTY			ROZPOČET PO ZMENE č.1	
				MJ	Množstvo celkom po ZMENE č.1	Jednotlivá cena zadania	Celková cena zadania po ZMENE č.1	Množstvo celkom	Celková celná zadania	Množstvo celkom	Celková celná zadania	Množstvo celkom	Celková celná zadania	Množstvo celkom	Celková celná zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			príslučky 2													
19	001	174101002	Záryp sypomou so zhutnením píln, šachmi, rýh zárezov alebo okolo odpojilov nad 100 do 1000 m3	m3	85,450	3,30	281,98	-20,780	-66,51		0,00	64,660	213,38			
			výkop													
			(51 7*0,8*0,15) "odpočet šachia"													
			(51 7*0,8*0,53) "odpočet obzypu"													
			(17*0,3*0,3*2,35)*3 "odpočet šacht"													
20	563	563452300	Súťaž	l	100,178	13,86	1 388,47		0,00		0,00	100,178	1 388,47			
			Súťažova 0-63 Z													
			(záryp 28,75*0,8*1)*2 "záryp - záryp zem"													
21	001	175101101	Obzyp potrubia sypomou z vhodných hornin 1 od 4 hvez prehodena sypariny	m3	27,360	14,98	409,85		0,00		0,00	27,360	409,85			
			-obzyp													
			(17*0,125*0,128*51,7) "odpočet potrubia"													
22	563	5634520300	Súťaž	l	51,054	15,40	800,55		0,00		0,00	51,054	800,55			
			Súťažova 0-22 Z													
			20,21*2													
23	001	181301103	Rozprístupenie ornice v rovine, plocha do 500 m2/hr do 200 mm	m2	16,940	2,41	40,83		0,00		0,00	16,940	40,83			
			(4,6*10,8)*0,8 "zahusovanie"													
4			Vodorovné konštrukcie				562,59		0,00		0,00		562,59			
24	271	451572111	Lážno pod potrubie, bloky a drobné objekty v otvorenom výkope z kamenná drobného (šľachňa 0-4 mm)	m3	8,460	66,50	662,99		0,00		0,00	8,460	662,99			
			-lážba													
5			Komunikácie				0,00		0,00		0,00		0,00			
25	221	576141111	Koberce osieťový otvorený z kamenná drveného obaleného esialcom so zhutnením hr 50 mm	m2	0,000	18,28	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00			
26	221	577181226	Bládní esialcový po zhutnení III tr šľachový (ABL) hr.100 mm	m2	0,000	41,73	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00			
			esialcové													
6			Rúrové vedenie				4 820,21		-116,40		0,00		4 703,81			
27	271	671303121	Montáž potrubia kanalizačného z rur - PP DN 250 mm	m	49,760	2,63	130,87	-2,530	-6,65		0,00	47,230	124,21			
28		286 1	PP rúry kanalizačné DN 250 SN 12 6 m lúč	kus	6,293	247,42	2 051,85	-0,421	-104,18		0,00	7,872	1 947,69			
			51,78													
29	271	677313123	Montáž tvorový na potrubí z rur z tvrdého PVC leam gumovým kľúčom, jednosť DN 150	ks	1,000	1,82	1,82		0,00		0,00	1,000	1,82			
30		286 13	Koleno pre PP rúry kanál DN 150/15 6l	kus	1,000	14,70	14,70		0,00		0,00	1,000	14,70			
31	271	677313123	Montáž tvorový na potrubí z rur z tvrdého PVC leam gumovým kľúčom, jednosť DN 300	ks	2,000	2,81	5,62		0,00		0,00	2,000	5,62			
32		286 14	Redukcia pre PP rúry kanál DN 250/200	kus	1,000	59,10	59,10		0,00		0,00	1,000	59,10			
33		286 15	Redukcia pre PP rúry kanál DN 200/150	kus	1,000	38,62	38,62		0,00		0,00	1,000	38,62			
34	271	692351000	Snúžka lesnosť kanalizačné D 250	m	49,760	3,00	149,28	-2,530	-7,59		0,00	47,230	141,69			
35	271	694413167	Montáž kanál, šachty z PVC, DN 600, 1000 liak 40 l, H 2400 do 2600mm	ks	2,000	246,40	492,80		0,00		0,00	2,000	492,80			
36		286 3	PP šachetové rúry PRO 630 priemer suspenzie 250 mm priechod	kus	2,000	276,90	553,80		0,00		0,00	2,000	553,80			
37		286 6	PP priechod PP 630/200 podľa výpisu veľ D-3 3 1 SO-03	kus	1,000	262,03	262,03		0,00		0,00	1,000	262,03			
38		286 6	PP priechod PP 630/150 podľa výpisu veľ D-3 3 1 SO-03	kus	2,000	196,51	393,02		0,00		0,00	2,000	393,02			
39		286 8	PP šachta DN 630 Betonový priechod podľa výpisu veľ D-3 3 1 SO-03	kus	2,000	111,87	223,74		0,00		0,00	2,000	223,74			
40		286 8	PP šachta DN 630 potok 600A15 podľa výpisu veľ D-3 3 1 SO-03	kus	2,000	156,86	313,72		0,00		0,00	2,000	313,72			
41		286 12	PP šachta DN 630 lesnosť kľúč D 300 podľa výpisu veľ D-3 3 1 SO-03	kus	4,000	30,76	123,04		0,00		0,00	4,000	123,04			
9			Ostatné konštrukcie a práce-bírenie				1 847,84		0,00		0,00		1 847,84			

