Harmonogram stavby: Sústava na odkanalizovanie a čistenie OV v okrese Prievidza-aglomerácia Nedožery - Brezany

Vecný . Časový

Sústava na odkanalizovanie a čistenie OV v okrese Prievidza-aglomerácia-Nedožery Brezany	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Nedožery - Brezany																																				
Nedožery Brezany stavebné práce																																				
gravitačná kanalizácia																																				
Zemné práce																																				
Vodorovné konštrukcie																																				
Komunikácie																																				
Rúrové vedenie																																				
Izolácie proti vode a vlhkosti																																				
výtlačné potrubie																																				
Práce a dodávky HSV																																				
Zemné práce																																				
Zakladanie																																				
Vodorovné konštrukcie																																				
Rúrové vedenie																																				
Montáže potrubia																																				
domové kanalizačné prípojky																																				
Zemné práce																																				
Vodorovné konštrukcie																																				
Komunikácie																																				
Rúrové vedenie																																				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																				
Presun hmôt HSV																																				
čerpacie stanice a MŠ																																				
Práce a dodávky HSV																																				
Zvislé a kompletné konštrukcie																																				
prístupová cesta k ČS																																				
Práce a dodávky HSV																																				
Zemné práce																																				
Zakladanie																																				
Komunikácie																																				
Presun hmôt HSV																																				
NN prípojky k ČS a MŠ																																				
Práce a dodávky M																																				
Elektromontáže																																				
Nedožery Brezany technologická časť																																				
ČS a MŠ strojnotecjnologická a elektrotechnologická časť																																				
Práce a dodávky M																																				
Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.																																				
Lazany																																				
Lazany stavebné práce																																				
gravitačná kanalizácia																																				
Zemné práce																																				
Zakladanie																																				
Zvislé a kompletné konštrukcie																																				
Vodorovné konštrukcie																																				
Komunikácie																																				
Rúrové vedenie																																				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																				
Izolácie proti vode a vlhkosti																																				
kanalizačné prípojky																																				
Práce a dodávky HSV																																				
Zemné práce																																				
Vodorovné konštrukcie																																				
Komunikácie																																				
Rúrové vedenie																																				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																				
Presun hmôt HSV																																				
NN prípojka k MŠ																																				
Práce a dodávky M																																				
Elektromontáže																																				
Lazany technologická časť																																				
elektrotechnologická časť k MŠ																																				
Práce a dodávky M																																				
Poruba																																				
Poruba stavebné práce																																				
gravitačná kanalizácia																																				
Zemné práce																																				
Zakladanie																																				
Zvislé a kompletné konštrukcie																																				
Vodorovné konštrukcie																																				
Komunikácie																																				
Rúrové vedenie																																				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																				
Izolácie proti vode a vlhkosti																																				


výtlačné potrubie
Zemné práce
Zakladanie
Vodorovné konštrukcie
Komunikácie
Rúrové vedenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Práce a dodávky M
Montáže potrubia
kanalizačné prípojky
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Vodorovné konštrukcie
Komunikácie
Rúrové vedenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Presun hmôt HSV
Čerpacie stanice a MŠ
Zvislé a kompletné konštrukcie
NN prípojka k ČS a MŠ
Práce a dodávky M
Elektromontáže
Poruba technologická časť
ČS a MŠ strojnotechnologická a elektrotechnologická časť
Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.
Realizačná projektová dokumnetácia
Pán organizácie výstavby
Archeologický prieskum
Geodetické zameranie
Dokumentácia skutočného vyhotovenia
Prevádzkový a manipulačný poriadok