0397201y
ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000770/115/14

uzavretd podl’a § 536 a nasl. zdkona &513/1991 Zb. Obchodn)? zakonnik v platnom zZnent na investicnu
akciu. ,, Bzenica vodovod, éast Bukovina® (dalej len ,, Zmluva “)

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové tdaje:
Nazov stavby:

Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Clanok I. ~ Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Partizinska cesta 5, 974 00 Bansk4d Bystrica

zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Bansk4 Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S

V mene ktorej kond:  Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakové a poverena osoba Mgr. Jan
Jobbagy

* vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodn4 banka a.s., pobocka Banska Bystrica

Cislo tétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel)

Stredoslovenska vodirenska previdzkova spoloénost, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Bansk4 Bystrica,

Oddiel: Sa, VloZka &. 840/S

V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, &len predstavenstva a.s. a generélny
riaditel’ podl'a splnomocnenia &. 4/2012 zo diia 23.2.2012

Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat':
Ing. Robert Javor¢ik

ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Bansk4 Bystrica

¢islo uctu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(dalej Objednivatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Bzenica vodovod, ¢ast’ Bukovina

k.u. Bukovina obce Bzenica

Stredoslovenska vodarenska spolo&nost), a.s., Partiznska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Jaroslav Krli¢a

Projekt:

StVS-servising, s.r.o., Partizdnska cesta5, 974 00 Bansk4 Bystrica
zak. ¢. 02 — 04/80 - 2012, datum: 2012, arch.&. 1820

Clinok II. — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spésobild osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat’ a odovzdat’ dielo: stavba ,,Bzenica vodovod, ¢ast’ Bukovina“ v rozsahu:

SO-01 RADL. :

rekonstrukeiu existujiceho vodovodného potrubia v obci Bzenica &ast’ Bukovina, v ramci stavby sa

vybuduje:

- novonavrhnuté potrubie HDPE g 110x6,6 mm v celkovej dizke 548,12 m — otvoreny vykop;
- novonavrhnuté potrubie egepast SLM2.0 HDPE ¢ 110x6,6 mm v celkovej dizke 368,10 m —
bezvykopova metdda;
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- rekonstrukcia vodovodného potrubia vedena po pravej strane potoka prevaine v miestnej
komunikécii.

2. Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
v sulade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objedn4vatel’a a ponukou Zhotovitel'a,
vratane odbornych prehliadok a skigok najmi tlakové skisky vodovodného potrubia, komplexna
tlakova skiaska;

b) stcastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletnd dodavka a montas vietkych potrebnych
materidlov, likvidicia vzniknutych odpadov, priebezné odstraiiovanie nedistoty podas realizacie
diela, spitnd uprava a ostatné price spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
dokumenticie Objednavatela resp. do p6vodného stavu;

¢) vypracovanie navrhu a nédvrhov aktualizcii harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skuSobného planu;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuilnej (nie stariej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlagenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

f) dokumenticia skutoného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora bude
odovzdand 4x v tladenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovani autorizovanym
projektantom (vykresova €ast’ dokumentédcie bude vyhotovena v jednom z formétov dgn, dwg ,
Maplnfo), s tym, Ze dokumentécia v tladenej forme bude verifikovana aj podpisom a petiatkou
Zhotovitel'a;

g) vypracovanie fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zagatim, poas
priebehu a po ich ukondeni.

3. Objednavatel’ sa zavizuje poskytniit’ ZhotoviteFovi dohodnuté spolupbsobenie, dielo po jeho riadnom
vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaii cenu dohodnutti v Zmluve.
4. Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:

4.1 Objednavatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovi dokumentéciu stavby v
dvoch vyhotoveniach.

4.2 Stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami orgdnov a organizicii Objednavatel
odovzda Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu po dni nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

4.3 Objednavatel' odovzdd Zhotovitelovi stavenisko v termine odstihlasenom so Zhotovitelom v
harmonograme postupu vystavby bez zbyto&ného odkladu po dni nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia stavby.

4.4 Harmonogram postupu vystavby a jeho aktualizicie budi dohodnuté z4stupcami zmluvnych stran
so zretefom na finan€né moZnosti Objednavatela. Objednavatel ma vroku 2014 vy&lenené
finanéné prostriedky v schvalenom investiénom plane vo vyske 58 000,00 Eur bez DPH na
realizaciu Casti novonavrhnutého potrubia bezvykopovou metédou, &o zmluvné strany povazuji za
dohodnuty rozsah prac a dodavok, ktoré buda Zhotovitel'om zrealizované v roku 2014.

4.5 Predpokladané finan¢né prostriedky, ktoré budii vy&lenené v investiénom plane Objednavatel’a pre
nasledujuci kalendarny rok oznidmi Objednavatel' Zhotovitelovi do 30 dni odo diia schvalenia
investi¢ného planu pre nasledujuici kalendarny rok.

4.6 Aktualizdciu harmonogramu postupu vystavy, nad rozsah préc dohodnuty v ods. 4.4. tohto &lanku,
dohodni zastupcovia zmluvnych stran do 31.01. prislu$ného kalendarneho roka so zretelom na
finanéné moZnosti Objedndvatela vyclenené v investi&nom pline. Revidovany harmonogram
postupu vystavby bude obsahovat informéaciu o vy€lenenych finanénych prostriedkoch na
jednotlivé Casti diela.

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, 7¢ v pripade ak neddjde kich vzijomnej dohode na aktualizacii
harmonogramu postupu vystavby do 31.01. prisluiného kalendameho roka a/alebo Objednavatel
nebude mat' vyclenené finantné prostriedky v schvilenom investiénom plane pre prisluiny
kalendarny rok na realizdciu diela, je ktorakol'vek zo zmluvnych strdn opravnena s okamZitou
platnost'ou od Zmluvy odstupit.

5. Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv  ostatnych rozhodnutiach  verejnoprdvnych orgénov vydanych pre predmetnd stavbu,

vo vyjadreniach dcastnikov stavebného konania a vo vyjadreniach avzmluvich uzatvorenych

s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.
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Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody vplnej vyske, sposobené
nedodrZanim urlenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodr¥anim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k néhrade takychto
nirokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odgitat z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky na ktori ma alebo bude mat Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omeSkania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok IM. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
- zalatie realizacie diela: defi odovzdania staveniska
» realizicia diela: podl’a vziajomne odsihlaseného harmonogramu postupu
vystavby
« ukoncenie realizacie diela: 15.12.2016
Medziterminy plnenia:
a) realizicia rozsahu prac a doddvok dohodnutych v ods. 4.4. bodu 4. &L, II. tejto Zmluvy:
e zacatie realizacie: deii odovzdania staveniska
e realizacia: podl’a vzijomne odsihlaseného harmonogramu postupu
vystavby
e ukondenie realizacie: do 15.12.2014

Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom Objednavatel’ mdZe riadne
vykonané dielo od Zhotovitel'a prevziat' i v skorie poniiknutom termine.

V pripade, Ze Zhotovitel me3k4 s plnenim medziterminov oproti harmonogramu postupu vystavby,
Objednavatel’ je opravneny Ziadat' od Zhotovitela predloZenie navrhu aktualizicie harmonogramu
postupu vystavby a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarudia, Ze ostatné terminy
a medziterminy v zmysle dohodnutého harmonogramu postupu vystavby budé dodrzané. Zhotovitel
sa zavdzuje odovzdat’ Objednévatelovi navrh aktualizacie harmonogramu postupu vystavby a pisomné
stanovisko podl'a tohto bodu do 7 dni od obdrzania jeho Ziadosti.

Ak Objedndvatelovi vzniknu akékolvek $kody z dévodu nedodrzania odstihlaseného harmonogramu
postupu vystavby, Zhotovitel’ bude plne zodpovedny za tieto $kody vratane finan&ného odskodnenia
Objednavatela, nahrady Skody v plnej vyske, thrady dodatoénych nakladov a strat Objednévatela
plynice z nedodrzania harmonogramu postupu vystavby.

Aktualizdciou harmonogramu postupu vystavby podla ustanovenia tohto &lanku Objednavatelov
narok na zmluvnu pokutu nie je dotknuty.

Miesto plnenia a splnenia: katastralne izemie Bukovina obce Bzenica.

Clinok IV.-Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je urdena dohodou zmluvnych stran podFa zékona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skuto&ného terminu ukondenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 255 215,06 Eur
DPH 20% 51 043,01 Eur
Cena vratane DPH 306 258,07 Eur

Podrobnu Specifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na stidast’.

V dohodnutej cene si zahmuté vSetky ndklady Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho
zavézkov podla Zmluvy, vritane nakladov najméd za vytySenie podzemnych vedeni a zariadeni
spravcami sieti, nédklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realiziciu prac na stavbe, ndkladov
za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, striZenie stavby a vypratanie
staveniska, néklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytotného materiélu, ktory Zhotovitel
odvezie aulozi na ur€ené skladky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a
poplatky za skladky, nédklady na spitni ipravu a ostatné préce spojené s uvedenim pracovnych pléch
do stavu podla projektovej dokumentacie resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie
dopravného znalenia, ndklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumenticie geodetického
zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
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z formatov dwg, dgn, Maplnfo, ndklady za vypracovanie dokumenticie skutoéného vyhotovenia
stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora bude odovzdani 4x v tlaenej
forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovani autorizovanym projektantom, néklady na
vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, po&as
priebehu a po ich ukon€eni; naklady na ne, pokial’ nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer, st
rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach.

Objednavatel' umoZnil Zhotovitelovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel mal monost prehliadnut
apreverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overif si vetky s tym
suvisiace informéicie Co do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu doddvok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukoncenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel’ k dispozicii vietky
potrebné informacie o sa tyka rizik, nepredvidanych skutodnosti a v8etkych d’alsich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit' jeho cenu diela. Mé sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vetky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vSetkych jeho zévizkov podfa Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel
neuviedol v cenovej ponuke, alebo uviedol v mensom ako potrebnom rozsahu nebudid ZhotoviteFPovi
osobitne uhradené. M4 sa za to, Ze néklady na tieto poloZky a niklady spojené so splnenim ostatnych
zavizkov Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy st zahrnuté v inych polozkach.

Ak na zaklade dohody zmluvnych strén d6jde k zmene v Specifikcii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budi prisluSne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac préc, zaviizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako suast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto préc budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac price s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa viak
nebuda povaZovat' také price a dodivky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnat' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako siast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné niklady.

Zhotovitelovi vznikne prévo len na thradu pric a dodavok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zistupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel’ vykonana prace chybne nebudi mu uhradené.
Préce, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym skiskam, musi Zhotovitel
na vlastné ndklady odstréanit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platend Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednéavatela
a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zdklade skutodne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zdklade Objednavatelom overenych
zistovacich protokolov a sipisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mno¥stvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v siilade so Zmluvou maximalne viak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych préc asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi Objednavatel bez
zbytoéného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a supisu prac Zhotovitefom. Suastou
kazdej faktury (Ciastkovej, konenej), musi byt podrobny supis skutoéne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zdstupcom Objedndvatel'a — TDS. Zhotovitel je povinny priloZit k faktire vo fotoképii aj
dodacie listy a certifikity vSetkych materidlov uvedenych v supise. Ak Zhotovitel' bude u&tovat
polozky osobitne neocenené vo vykaze vymer (naklady za vyty&enie podzemnych vedeni a zariadeni,
sprévne ainé poplatky preukazatelne potrebné a vynaloZené v suvislosti s realizciou predmetnej
stavby, je povinny k faktire pripojit' doklad preukazujici vznik takychto nakladov a doklady o ich
uhradeni Zhotovitel'om).

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone&na faktira vystavena Zhotovitefom (so
zohladnenim Ciastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje préce vyGétovat’ overitePnym spésobom. Faktiry musia byt zostavené
prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v siilade s ocenenym
opisom prace podfa Zmluvy. Sicastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu price.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude pozadovat.
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Faktiira ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podl'a zékona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorugenia. V pochybnostiach sa m4 za to, Ze faktira bola
dorudena treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nesprivne alebo netplné udaje, alebo bude vystavena vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktiry zaina plynit’ az diiom
dorudenia opravenej faktiry alebo novej faktury.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednévatel opravneny
zadrzat 10 % zceny diela aZ do terminu odstrinenia vietkych vid anedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZant Ciastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukézatelného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zipise
o odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoltom zo
zadrzného néklady, ktoré mu vznikni voci Zhotovitefovi podra tejto Zmluvy, najmi z vad diela, zo
zmluvnych pokut vyuctovanych Zhotovitelovi, z nihrady $kody, ako dodatoéné néklady a straty
Objednavatela plynice z nedodrZania lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatelovi v désledku odstipenia od Zmluvy o dielo z ddvodov na strane Zhotovitel’a.

Za deii Ghrady sa povaZuje deii odpisania prostriedkov z u&tu Objednavaterla.

Prijatim kone&nej faktiry sa vylu€uju d'alfie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel' nie je opravneny postipit, zriadit’ zaloZzné pravo a factoring k svojim pohladédvkam vodi
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou sivisiacimi
bez predchddzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela.

Clinok V. - Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpelenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v 8ase dohodnutom v Zmluve.

Pri vykonédvani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prisluinych pravnych
predpisov a STN  tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedolo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat' a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’ projektovii dokumentaciu a ostatné potrebné Ziadosti o vydanie
sthlasov, vyjadreni alebo stanovisk relevantnych organov a organizacif tak, aby dielo zhotovené podrla
takejto dokumenticie splialo technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené v
podkladoch Objednavatel’a, v tejto Zmluve a vo vieobecne zaviznych pravnych predpisoch.

Za bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci oséb a za koordiniciu plnenia tloh na pracovisku z
hladiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri prici podl'a zikona &. 124/2006 Z.z. o bezpeinosti a
ochrane zdravia pri préci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poZiadavkéach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR
¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady podas realizicie diela, jeho dokondovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpeénost’ vietkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osob.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materiél, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
znéme, Ze je $kodlivy. PouZité vyrobky pri realizcii diela musia spifiat’ podmienky a poZiadavky,
uvedené v zdkone NR SR &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢&. 162/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Ak nastane akékolvek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dévodov
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je Zhotovitel' povinny na vlastné ndklady nahradit’ takito stratu a napravit' kodu tak, aby dielo

vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit

Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoSlo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poZiadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel je povinny zabezpe&it’ dielo proti krideZi a poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zistupcu Objednavatela mu predloZit v pisomnej forme

vSeobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouzivat pri realizicii diela a kopiu vietkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a d’al§ich dokumentov, ktoré st

nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu ZhotoviteFa. PredloZenie v$eobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokonenim diela podFa Zmluvy a s odstr4nenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predékov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykon4vani préc;

b) kvalifikovanych, vyuéenych a nevyudenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za celu Einnost' pri vykonavani diela a za poruenie zodpovednosti alebo

zanedbanie povinnosti svojich poddodavatelov pri realizacii asti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednéavatel’ odovzdad Zhotovitelovi zapisom s vytyenym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zakladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vytySené
hranice vzt'ahujice sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavizné.

3. Zabezpelenie vytycenia podzemnych vedeni a stthlasov sprévcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizécii pric si obstarAva Zhotovitel priamo s4&m na svoje naklady
a nebezpetenstvo,

4. Dalsie vyty&enie a iné meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeduje Zhotovitel' odborne sposobilymi osobami, pric¢om zodpoveda za :

a)  presné vytydenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zakladngm smerovym a vyikovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumenticie podas realizacie prac;

¢)  zabezpelenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov
a pracovnikov v suvislosti s vysSie uvedenou zodpovednost'ou za vyty&ovacie prace.

5. Zhotovitel je povinny starostlivo chranit’ audrZiavat vSetky smerové avyskové body,
zameriavacie konStrukcie, vyty€ovacie koliky a d'al§ie predmet (pomécky) pouZité pre vyty&enie
stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizicie diela zisti akdkoIvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady takéto zivady
odstréanit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objedndvatel’ ma Zhotovitel' privo na whradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nékladov spojenych s odstranenim zdvadného stavu.

7. Kontrola vyty€enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykons Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich pric.

8. Pred zacatim realizicie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i poas
realizcie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunik4cii,
povrchu tuzemia, zakladov na stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kéblov, kanélov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj Objednéavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknti pochybnosti
o ich stave pred za€atim prac na stavbe plati za rozhodujtce stanovisko Objednévatela.
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Pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozif jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizéacia, plyn, telekomunika&né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod. je Zhotovite' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vietkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zaCatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody spésobené nim alebo jeho
poddodavatelmi po¢as vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto §kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urenej na ich
odstrdnenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych orgénov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Néklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udriavat &istotu

a priebezne odstraiiovat’ negistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovdvat na stavenisku. TAto sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom &ase pre pouZitie a vykonéavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokon&enie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezvisle na tom, & st vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizéciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objedndvatela alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstrénit’ na vlastné

néaklady uvedenim do pdvodného stavu.

Ak vsivislosti so zafatim prac na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne av&asné

obstaravanie zodpovedd Zhotovitel’.

Ak vsuvislosti so zalatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znatky podl'a predpisov o pozemnych komunikacidch obstarava ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouZivat vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoziujiicich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkolvek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel' musi vyhPadavat’ také trasy,

vybrat' a pouZivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit' a rozloZit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto&né $kody na tychto cestach

a mostoch. Vzniknuté zévady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit na vlastné niklady

uvedenim do p&vodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko stréZit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpetit'.

Ryhy musia byt’ zapaZené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameiiov.

Najneskor k terminu odovzdévani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumenticie resp. do povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zudastnit’ sa kolaudadného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonévanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, e Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urdenymi technologickymi
postupmi, je oprdvneny poZadovat' ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednévatel’ na odstrénenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podfa Zmluvy,
je Objednévatel’ oprévneny od Zmluvy odstiipit. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody v plnej
vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonévania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.
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2. Ziadna &ast diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedena mimo dohl’ad bez sihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat a premerat’ aktikol'vek ast diela, ktord ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

3. Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré buda
d’alSim postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sicasne je povinny dohodnut stechnickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrZi takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit
Objednavatelovi vykonanie dodatognej kontroly prac a niest' néklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajiicej dohody so ZhotoviteFom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokra¢ovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel trvat’ na dodato&nom odkryti
prac, zna3a naklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zikonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhladkou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatelom.

2. Stavebny dennik sa musi nachidzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v def, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

3. V denniku budi zapisané najmi tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov diia);

- udaje o podasi;

- 1daje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;

- pracovnici a ich podty;

- mechanizmy a ich podty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim v3etky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;

- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten deii vykopané, idajov zo zamerania hibky a 3irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m’;

- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade Cerpania vody budi zaznamenané idaje o po&te hodin &erpania vody;

- kriZovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zaisypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednavatel'a k zipisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k z4pisom v stavebnom denniku;

- zAznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zéAznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;

- zépisy o vykonanych skugkach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsthlasené¢ zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie;

- zéapisy o dohodéch Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonévania diela;

- $kody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
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Okrem zéastupcov Zhotovitela, Objednavatela a projektanta moyu do stavebného dennika
vykonavat ziznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statne; Spravy.

Objednavatel’ je oprdvneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripdjat’ svoje
stanoviska.

Ak stavbyvedici Zhotovitela alebo dozor Objednavatel'a s obsahom ziznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym z4znamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa m4 za to, e s obsahom ziznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

ju—y

1.

w P

Objednavatel’ poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj

TDS): Meno osoby ob¢asného technického/stavebného dozora stavby oznidmi Objednavatel’

pisomne Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po dni nadobudnutia winnosti zmluvy &.

SD/9000770/117/14 o poskytovani sluZieb stavebného dozora

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Peter Kollar

Zmeny v osobdch TDS a stavbyvediceho si si zmluvné strany povinné oznimif pisomne

a zapisat’ do stavebno-montaZzneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budi vykonavat’ len osoby,

ktoré maj odbormi spdsobilost’ na vykon takychto funkeii.

Zhotovitel’ je povinny umoZznit’ TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podFa ktorych stavbu realizuje;

- vykonéavat’ kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni tatneho stavebného dohfadu poé&as realizAcie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumenticie, podPa
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uUplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat' kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykondvat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodévok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonévat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykondvat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstraifiovania vad a nedorobkov;

- vykonévat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstrinenie akychkolvek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie sprdvnymi a vhodnymi;

¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohFadu na vysledky predchadzajucich skasok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzh'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovii dokumentéciu, dokumenticiu Zhotovitela alebo takd, za ktori je on
zodpovedny, nie si v stlade so Zmluvou.

Skuto¢nost,, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitela povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zéklade dorueného ozndmenia vypiSe Objednavatel' termin odovzddvacieho a preberacieho

konania.

Dielo, ktory nebude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletné,
nefunkéné alebo poSkodené, nie je Objednivatel povinny prevziat. Nepodpisanie preberacieho
Protokolu Objednivatelom sa vtomto pripade nepovazuje za poruenie Zmluvy zo strany
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Objednavatel'a. Zhotovitel' je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpedit dodavku predmetu
plnenia, ktory bude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve a opakovane vyzvat
Objednavatel'a k prevzatiu diela.

4. Zhotovitel' je povinny k odovzdivaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky
doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najmi:

a) dokumenticiu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x v tlalenej forme, 1x v elektronickej] forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova &ast dokumenticie bude vyhotoven4d v jednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, %e dokumentacia v tlaGenej forme bude verifikovana
podpisom a peéiatkou Zhotovitela;

b) geodetick¢ zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlagenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam doddvok a zariadeni, ktoré si siastou odovzdavaného diela a pre vietky dodivky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a idrzbu v jazyku slovenskom;

e) spravy o vykonani odbomych prehliadok a odbornych skaok, ak sa na stavbe mali vykonat’
(bez zavad);

f) vysledky merani a skiSok apod. — vietky platné ku difu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) vyhlasenia o parametroch — doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikéciami;

h) osvedCenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov a vyrobkov;

i)  zapisnice o prevereni pric akonstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j)  doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
doCasného zdberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatefom pozemkov v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve;

1) vypracovanu fotodokumentéciu (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zagatim, podas
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

5. O vysledku preberacicho konania bude spisana zéapisnica/protokol.

6. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedujiice akost a kompletnost' diela v
zmysle bodu 4. nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitel'a za riadne a véas
splneny. Objednavatel je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat’.

7. Ak Objednavatel posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrénia bezporuchovému a bezpednému uZivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat’ budu v zépisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V stlade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povaZuje zavizok Zhotovitel'a
splneny riadne aZ difom odstrinenim vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

8. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy3ujt cenu diela, nie st vadami,
ak boli stihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

9. Difiom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpelenstvo vzniku $kéd na diele. Ustanovenie bodu 7. tohto &lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

10. Zhotovitel’ zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skuto&ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zépismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkolvek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v silade s projektom
stavby a podla platnych predpisov a technickych noriem, a Ze po&as zdruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.
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Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba zatina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial’ spadd do zaruky, odstranit bezplatnou opravou. Ak pbdjde o vadu
neodstranitel'nt, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel’ povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predizuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zisahom ObjednévateFa
alebo v d6sledku neodborného uZivania prevadzkovateFom.

Zaruénd doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu atdrbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitefom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykondva Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje néklady.

Pripadni reklaméciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel’a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorudenim origindlu postou alebo osobne. V reklamécii Objednavatel’
oznati vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povaZzovana
za uplatnenu diiom jej doruCenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vietky ukony potrebné k odstréneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpeguje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel zo svojho. V pripade opravnenej reklamécie, ak Objednavatelovi vzniknd niklady na
odstranenie vady (najmd néklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel’
opravneny vyfakturovat' néklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorugenia faktiry. V pochybnostiach sa m4 za to, Ze fakttra bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavézuje zalat' s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstrénit v &o
najkratSom technicky moZnom ¢&ase.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel' neodstrani vady a
nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako i v pripadoch ak
Zhotovitel' neodstrani alebo bude vomeskani s odstrénenim vad reklamovangch v zéruénej dobe
(vlehote zistenej podla bodu 5. &l. IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit/dat odstranit
Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odéitat’ (zapo&itanim) z Siastky zadrzanej podra tejto Zmluvy
alebo ich ZhotovitePovi fakturovat, o Objednéavatel’ ZhotoviteFovi oznami pisomne. Zhotovitel' je
povinny fakturované ndklady resp. ich &ast, ktora nie je mozné usporiadat’ zapo&itanim z &iastkou
zadrZanou podla tejto Zmluvy, uhradit’ ObjednavateFovi ato do 14 dni od dorudenia faktiry. V
pochybnostiach sa mé za to, Ze faktlra bola doru¢ena treti deii od jej odoslania. Pravo Objednéavatel’a
na zmluvni pokutu podla bodu 3. resp. bodu 5. €lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty
V pripade omeSkania Zhotovitela s dokon&enim diela v dohodnutom termine a/alebo ome$kanim
akéhokol'vek medziterminu podl'a tejto Zmluvy ma Objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela za kazdy zacaty defi omeSkania.
V pripade omeSkania Objedndvatela s Ghradou faktiry méd Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy deii ome¥kania.
Za omeSkanie s odstranenim vid alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajticej dokumenticie, zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zagaty deti ome3kania.
Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zApisnici zodovzd4vacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zacaty deti omeskania.
Za vady diela podl'a kaZdej oprévnenej reklamécie zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Tito pokutu Zhotovitel’ neplati, ak v lehote do 7 dni (kalend4rnych)
od uplatnenia reklamécie vadu odstréni alebo v tejto lehote dohodne s Objednévatelom primerany
termin jej odstrnenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodr?i. Za me$kanie s odstrianenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60
Eur za kaZdy zaCaty defi omeSkania. Prévo Objednévatel'a na zmluvnu pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.
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Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokit, Grokov z omeskania
a nahrady Skody. Dlznik je povinny vyutovant zmluvni pokutu, irok z omeskania a nahradu Skody
zaplatit’ do 7 dni od doru€enia vyuétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a uroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit, najmi ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednévaterl’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym medziterminom vykonavania diela a toto ometkanie
bude trvat’ viac ako 30 dni;

¢) Zhotovitel bude v omeskani s vykondvanim diela a toto omeskanie bude trvat viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit’, najmai ak:

a) mu Objednévatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej lehote,
ktor mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari ZhotoviteFovi moZnost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstipenie od Zmluvy oprdvnend zmluvnd strana ozndmi druhému dastnikovi Zmluvy

pisomne.Uginky odstiipenia od Zmluvy nastdvaju diiom dorudenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy

druhému t¢astnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,
zadrzného, narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objedndvatela ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. —Zivereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutodni alebo aspoii potencislnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie st v prisludnych obchodnych kruhoch beZne dostupné, alebo skutodnosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pogas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povaZzuju za doverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich u¢elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutoénosti
nestanu vSeobecne zndmymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

Pre potreby doruCovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislu$nom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pisomnosti dorudené do ich sidla
budi povaZované za doruCené priamo do vlastnych ruk, a to aj v pripade, ak buda vritené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit’ na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za doruéent tretim diiom odo diia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzfahujii prisluné ustanovenia
Obchodného zdkonnik a podporne Obéianskeho zdkonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat’ len na ziklade dohody zmluvnych strin pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov si neplatné.
NeoddeliteI'nt sa€ast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny idajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinné oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstréanit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vzajomnej dohody.

Zmluva nadobudne platnost’ diftom podpisu druhou zmluvnou stranou a WG&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zdklade vdle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vaZne, uréite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujiice sa na obchodovanie. Zmluvné
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strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak si j
: S hl rx . vy gr s 8
10 porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia. {hlest potvrdzifl, Ze si Zmluvu precitaljriionsatiy
. Zmluva je vyhotovena v piatich i vy
uva je v . vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyh i A ieing
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel’a a dve vyhotovenia pre Zhoct)gw)/‘i’g}’l: i Remes e

V Banskej Bystrici, diia 223}([201’0 V Banskej Bystrici., dila 22 OKT, 201

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Stredoslovenské vodarenska spolonost’, a.s
o ,a.s. Stredoslgvenyka voda =
Partizdnska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica ~ Partizafiska cgsta 5, ;;anfiﬁ‘{(id]gl;(;ﬁ:f Plots e s

pod ¢
predseda predstavenstva a.s. ¢len predstavenstva a generalny riaditel a.s.

STREJOSLOVENSKA VODARENSKA
PREVADZKOVA SPOLOCNOST
akciové spolotnost (D
974 01 BANSKA BYSTRICA

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

STREDQSLOVENSKA
VODARENSKA spor.OCNOST
akciova spoiotnost
Pactizéaska cesta 5
974 00 BANSKA BYSTRICA
-9.
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