ZMLUVA O DIELO ¢. B/9 000 935/3/16
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investicnl akciu:
,Rimavska Sobota COV, modernizacia riadiaceho systému II. etapa“ - prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok L. - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006  DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: K&K TECHNOLOGY a.s.

Zlatnicka 33, 339 01 Klatovy 1, Ceska republika

Zapisand v Obchodnom registri Krajského sudu v Plzni, Oddiel: B, Vlozka: 531

Zastipena: Vaclav Kutil, predseda predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ za Zhotovitel'a vo veciach Zmluvy:

- v obchodnych veciach: Ing. Jan Kutil, technicky riaditel’,

- v technickych veciach: Ing. Juraj David ml.

1CO: 648 33 186 DIC: 4020161695 IC DPH: SK4020161695

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Zvolen

Cislo uétu IBAN: SK57 1111 0000 0066 2505 0005

Kore$pondencna adresa: Nam. SNP 90, 976 13 Slovenskéa Cupca

Kontaktné osoba pre vypracovanie faktar: Ing. Janka Vy$na
vysna@kk-technology.sk

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok I1. Vychodiskové udaje

Nazov ulohy: Rimavska Sobota COV, modernizicia riadiaceho systému IL
etapa

Ciele prac: vypracovanie projektovej dokumentacie s naslednou realizaciou pre
modernizaciu riadiaceho systému COV Rimavska Sobota

Priestor realizacie prac: Areal COV Rimavska Sobota

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica CERTIFIKAT
Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S




Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

A. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

1.  Zhotovitel, ako odborne spOsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat a odovzdat dielo: ,,Rimavska Sobota COV, modernizicia riadiaceho
systému II. etapa® v rozsahu vypracovania projektovej dokumentacie v podrobnosti projekt pre
realizaciu prac s prilohami potrebnymi pre ohlasenie drobnej stavby v rozsahu:

a)
b)
c)
d)
e)

modernizacie —vymena rozvadzaca RM OCEP v kalovom hospodarstve;

vymena riadiaceho systému pre technologiu kalového hospodarstva;

dotykovy terminal s obrazovkami danej technologie na dverach rozvadzaca;

rozvadzac¢ bude obsahovat prepdtové ochrany vsetkych stupnov;

prepatova ochrana 4 — 20 mA z meracich pristrojov a zalozny zdroj UPS pre zalohu napéjania
riadiaceho systému;

dopojenie optickej siete z dicharne do kalového hospodarstva vratane optoprevodnikov a patch
panelov a drobného materialu;

meranie optického kabla;

demontaz existujiiceho rozvadzaca v kotolni a prepojenie zariadeni zneho ovladanych do
nového rozvadzaéa RM/DT;

doplnenie nového merania priestorovej teploty v kotolni;

vypracovanie ekvitermickej regulacie pre kotol;

napojenie a zapracovanie odstredivky kalu do uz existujiceho vizualizatného SW vratane
komunikdcie s odstredivkou,

vymena rozvadzaca hrablic;

vypracovanie nového uzivatel'ského SW pre technoldgiu kalového hospodarstva;

vypracovanie a doplnenie existujiccho SW vo veline COV pre technologiu kalového
hospodarstva.

2. Projektova dokumentacia bude obsahovat’ aj:

a)

b)

)

vymedzenom prislusnymi prilohami Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a
inzinierskych ¢innosti UNIKA 2013 (dalej len ,,Sadzobnik UNIKA®) a podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. PD bude vypracovana podl'a podkladov objednavatela priGom
bude obsahovat’ nizsie uvedenti objektovu skladbu.

sahrnna spravu obsahujucu udaje stanovené v § 9 ods. 1 pism. a/ a b/ vyhlasky MZP SR ¢&.
453/2000 Z.z. v rozsahu navrhovanej zmeny vratane udajov, ¢i navrhovana zmena stavby bude
mat u¢inok na okolie stavby, zivotné prostredie alebo uzivanie stavby,

situacny vykres si¢asného stavu tizemia na podklade aktualnej (nie starSej ako 6 mesiacov)
prislusnym katastralnym odborom okresného uradu potvrdenej katastralnej mapy, vratane
parcelnych cisiel so zakreslenym predmetom uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia
ajeho polohy s vyznaCenim vézieb (¢inkov) na okolie, pre vydanie stavebného povolenia
(SP) - (mierka mapy 1:1 000, resp. 1:5 000, resp. v mierke, v ktorej prislusny katastralny
odbor okresného uradu poskytuje kopie z katastralnej mapy) a situacny vykres, kde sa meni
vonkajsie pddorysné alebo vysSkové usporiadanie stavby,

stavebné vykresy navrhovanych zmien,

vykresy a dokumentacia elektrotechnologickej Casti, vratane vykresovej dokumentacie pre
nové elektrorozvadzace

topologia a dokumentacia optickej siete;

ak pdjde o zasah do nosnej konstrukcie aj statické posudenie navrhovanych zmien,

plan bezpec¢nosti a ochrany zdravia podla § 5 ods. 2 pism. b) nar. vlady SR o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ¢. 396/2006 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov vypracovany autorizovanou osobou s prisluSnymi opravneniami a S uvedenim
koordinatora BOZP,

Vv pripade nevyhnutnosti vyrubu drevin rasticich mimo les — suhlas organu ochrany prirody
podl'a § 47 zakona 543/2002 Z.z. v platnom zneni a projekt nahradnej vysadby v zmysle § 48
zakona 543/2002 Z.z. potvrdeny spravcom zelene;

zakreslené ochranné tizemia a prirodné pamiatky v mierke 1:50 000;
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k) presnu klasifikiciu triedy odpadov, Zhotovitel' zabezpeéi predjednanie uloZenia odpadov
z navrhovanej stavby s prevadzkovatelmi evidovanych skladok odpadov vratane suhlasu
prevadzkovatel'ov skladok s ulozenim odpadov v zodpovedajicich mnozstvach,
I) zoznam technologickych suborov strojov navrhnutych na demontaz,
m) kontrolny rozpocet stavby,
n) vykaz vymer
Dokumentacia podrla tejto Zmluvy musi byt vypracovana a overena osobou odborne spdsobilou pre
vykonavanie pozadovanych prac.
Stcast'ou Cinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj odhad minimélneho poctu pracovnych dni
potrebnych pre zhotovenie diela.
Stcastou Cinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentacie s
dotknutymi organmi a organizaciami v priebehu spracovania dokumentacie a zapracovanie ich
opravnenych pripomienok do ¢istopisu projektovej dokumentacie.
Predmetom dodavky Zhotovitel'a bude 3 x projektova dokumentacia na prerokovanie v tlacenej
podobe + 1 CD ( format word, excel, PDF) a 6 x odsuhlasena projektova dokumentacia + 3CD (
forméat word, excel, dwg aj PDF )

REALIZACIA

Zhotovitel’ sa sucasne zavdzuje za podmienok v tejto Zmluve uvedenych predmetné dielo v zmysle
nim dodanej projektovej dokumentacie aj realizovat. Realizacia diela bude vykonand Zhotovitel'om
v rozsahu:

- dodavka, demontaZ a montaz/in§talacia novych sucasti:

- demontazne préce starého rozvadzaca;

- dodavka a inStalacia nového rozvadzaca;

- kompletna kabelaz;

- zemné prace pre dopojenie optickej siete;

- montaz, zapojenie, ozivenie, nastavenie, parametrizacia, odskusanie riadiaceho systému, manual
a zaskolenie obsluhy;

Rozsah plnenia Zhotoviter’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatela
a ponukou Zhotovitela, vratane vykonania odbornych prehliadok, individualneho odskuSania
jednotlivych novoinstalovanych zariadeni a sticasne aj komplexného odskusSania celého diela
V rozsahu min. 72 hodin;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu atdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

C) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

e) vypracovanie skusobného planu;

f) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 4x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

g) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2011 priloha ¢. 8, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 4x v elektronickej forme a SW manual, ktory bude prilohou
existujiceho prevadzkového poriadku a bude vypracovand autorizovanym projektantom
(vykresova Cast dokumentacie bude vyhotovena vo formate dwg aj PDF vypracovanie
fotodokumentacie (4x na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zadatim, pocas priebehu
a po ich ukonceni;

h) odsthlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vo formate dwg, word a excel pre potreby
GIS (6 x v tlagenej podobe + 4 x na CD )
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i) 6 x kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o sktiskach;

J) oznacenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajice podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat' a zaplatit' zai Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta v

Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené ndroky na nédhradu Skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto

narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek

fakturovanej Ciastky, na ktord ma alebo bude mat Zhotovitel narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zaviazkov podl'a Zmluvy.

Clanok V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

- zacatie realizacie diela: defi nadobudnutia u¢innosti zmluvy
- ukoncenie realizacie projektovej dokumentacie: do 2 mesiacov od ucinnosti Zmluvy
- ukoncenie dodavok, demontazi a montazi: do 31.12.2016

Miesto plnenia a splnenia: Areal COV Rimavska Sobota

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je urcena dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., Vv zneni neskorSich predpisov, s jej platnost'ou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 76.643,- Eur
DPH 20% 15.328,60 Eur
Cena vratane DPH 91.971,60 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna stic¢ast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vsetky ndklady Zhotovitela spojené so splnenim zavidzkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢ného materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na uréené skladky, naklady vodorovného
premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spdtnii Gipravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. pévodného
stavu, obstaranie, osadenie audrziavanie dopravného znadenia, naklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme
a4x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, Maplnfo, naklady za vypracovanie
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2011 priloha ¢. 8,
ktora bude odovzdand 6x v tlacenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu
stavebnych prac a to pred ich za¢atim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit' si vSetky stym
suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonéenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedené¢ho, mal Zhotovitel' k dispozicii vsetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma sa za to, ze cena dohodnuta v Zmluve pokryva vsetky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel’a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.
Ak na zéklade dohody zmluvnych stran d6jde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.
Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako st¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.
Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu pric a doddvok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudit mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretelom na financné moznosti Objednavatela
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skuto¢ne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne v8ak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatel'a bez zbytoéného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitelom. Sucastou kazdej faktiry (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny supis skutocne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.
Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel” je opravneny zadrzat’ 10%
z konecnej faktary sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.
Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konec¢na faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ciastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktury musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrZiavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v€as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.
Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daniového dokladu podla zékona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti deni od jej odoslania.
Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel' je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit® alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynit az dnom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.
Zadrzanu c¢iastku v zmysle bodu 9 ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ nasledovne:

a. do 7 dni od preukazateI'ného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise

0 odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli.

Za den uhrady faktry sa povazuje den odpisania prostriedkov z étu Objednavatel’a.
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19.

20.
21.
22.

10.

11.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoc¢tom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni voc¢i Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad’ diela, zo
zmluvnych pokut vytGctovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako dodatocné naklady a straty
Objednavatela plynuce z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v désledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane Zhotovitel’a.

Za den uhrady sa povazuje deil odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim kone¢nej faktiry sa vylucuji d’al$ie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'addvkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonévani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013,
v stilade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $koddm alebo ohrozeniu o0sob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ Specifické podmienky realizicie diela za plnej a nepretrzitej
prevadzky COV.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordiniciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost' vsetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych os6b.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’® Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohlad pri Giprave povrchu vykopovych
prac (zhuthovanie materialu, betdnovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby) v pripade, ze ich vykonava
ina osoba ako Zhotovitel’ tak, aby nedoslo Kk poskodenia novo uloZeného optického kabla. V pripade
nevykonania takéhoto dohl'adu a neuvedenie 0 tom osobitného zdznamu, ma sa za to, ze pripadnu
Skodu spdsobil Zhotovitel’ sam.
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13.
14.

15.

16.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’

zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na

poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme

vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vsetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, -certifikitov a dalSich dokumentov, ktoré su

nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a

ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonévani prac;

b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celi

¢innost’ pri vykonéavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

subdodavatel’'ov pri realizacii Casti diela.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitelovi zapisom s vytyéenym obvodom staveniska
Vytycené hranice staveniska vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zaviazné.

3. Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel' priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vyty¢enie a iné mera¢ské a geodetické préace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyéenie vSetkych objektov stavby vo vzt'ahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomodcok, materialov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytyéenie
stavby.

6. Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné néklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na thradu preukézatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

7. Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

8. Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a V suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizécie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢énych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
0 ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujtice stanovisko Objednavatela.
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Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunika¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa obozndmit’ s umiestnenim vSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty€enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatel'a, do doby nim uréenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inzinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom Case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov Kk nehnutel'nostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich 0oséb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne avéasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umieStnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umozniujicich spojenie so staveniskom alebo vedtcim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né §kody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit.

Ryhy musia byt’ zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavaniu a prevzatiu diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podrl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny zicastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonéva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo Objednavatela na nahradu skody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.
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Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek ¢ast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednavatela na kontrolu prac, ktoré
budt dal$im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Sucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednévatel'a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel'a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zapisanim tdajov o diZke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten deit vykopané, idajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim udajov o vsetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade ¢erpania vody budi zaznamenané udaje o po¢te hodin Cerpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zdsypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné Gdaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na posStup prac;

- zapisy o vykonanych sktiskach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poziadavky technického dozoru Objednavatel’a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
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- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objedndvatela s obsahom zaznamov nestihlasia, st
povinni osobitnym zadznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa mé za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

N

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Ing. Roman Hebort

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Juraj David ml.

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho su si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvedticeho a TDS budt vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat® kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakres'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budii v dalSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom znenti;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstranovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podl'a podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo

realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektova dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taka, za ktora je on
zodpovedny, nie su v stulade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude diclo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l. III. A tejto
Zmluvy.
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2. Dielo podla ¢l. III. A Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku a Vv technickych jednotkach
pouzivanych v Slovenskej republike.

3. Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.

4. Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:

PD urcena na prerokovanie vratane vykazu vymer:
- 3x vV tlacenej forme;
- IxnaCD
PD pre stavebné povolenie a realizaciu prac odsuhlasena vratane vykazu vymer:
- 6 x v tlacenej forme;
- 3xnaCD;
- vykaz vymer — 6 X Vv tlacenej forme — 3 x na CD;
- kontrolny rozpocet, sada PD ¢islo 1 az 3

5. Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova Cast’, .doc/.docx
- tabulkova Cast’,  .xls/.xlIsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MapInfo

- obrazkové Casti, .jpg
6. Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.

7. Na

zaklade doruceného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.
8. Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osved¢ujice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)

c)

d)

e)
f)
9)

h)
i)
),

K)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a

zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody na

montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, vratane 1. uradnej skusky

uvyhradenych  technickych  zariadeni ak sa na  stavbe mali  vykonat,

(bez zavad);

vysledky merani a sk(sok a pod. — vsetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne

knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi;

doklad o zaSkoleni obsluhy prevadzkovatel’a,

doklad o sposobe likvidacie odpadov;

doklady o spatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov

docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.

uzivatel'om pozemkov;

vypracovanu fotodokumentéciu (4X na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,

pocas priebehu a po ich ukonceni.

odsuhlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vo formate dwg, word a excel pre potreby
GIS ( dokumentacia odsthlasena pracovnikom GIS StVS dodana vo formate dwg v urcenych
hladinach a vyplnenych tabul’kach excel, dodané 6 X v tlacenej podobe + 4 x na CD )

m) 6 x kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného

dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach;

Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

9. O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.
10. Ak pri odovzdani a prevzati diela buda zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ dicla v
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11.

12.

13.

14.

wmn

10.

11.

zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavidzok Zhotovitel'a za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti S inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budd v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade
S kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitel'a splneny riadne az diom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok 1X. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba je dohodnuta na 24 mesiacov.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'ntl, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doru¢enim originalu posStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnent dilom jej doruCenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znaSa Zhotovitel’ na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmd naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktary.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstrénit’ v o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednéavatel’ a ndklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi ozndmi pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistnit zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze po celu dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomnu vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstapit’.
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Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v dohodnutom termine ma Objednévatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny dicla za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, méa Zhotovitel’ pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omeskania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou faktary ma Zhotovitel pravo na trok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deil omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajticej dokumentacie, zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnii
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty deni
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omesSkania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na ndhradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytctovania zmluvnych pokut, Girokov z omeskania a
nahrady Skody. DIznik je povinny vyuctovanu pokutu, tirok z omeskania alebo nahradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstapenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktora mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeSkani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupOsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstipenie od Zmluvy opravnenda zmluvna strana ozndmi druhému tcastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstapenia od Zmluvy nastavaji diiom doruéenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednévatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.
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Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel dorucovania pisomnosti s Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto suhlasia, ze za ukon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasieland pisomnost’
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zésielky s poznadmkou: ,adresat
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) dei odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zavere¢né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obc¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany berl na vedomie, Ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budd Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informéacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
VvV rozpore so vSeobecne zavidznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spdsobenti porusenim povinnosti, na ktora
sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplnu dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu korespondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz tstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tuto
Zmluvu. V pripade, ze takd okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet' Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo sCasti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucéelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v ¢ase jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budd viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.
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14. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, diia ............. Vo, ,dia ..
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Jozef Hegedu$ Vaclav Kutil

podpredseda predstavenstva a.s. predseda,0 predstavenstva

Ing. Marek Zabka
Clen predstavenstva a.s.
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