ZMLUVA O DIELO ¢. B/9 000 951/100/16
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investicnl akciu:

,Velky Krti§ — vstupna CS a mechanické pred¢istenie |. etapa® - prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok L. - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: FERRMONT, spol. s r.o.
Trenc¢ianska 1320/89, 020 01 Puchov
Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Trenéin,
Odd.: Sro, VI1.¢.: 2886/R
V mene ktorej kona:  Ing. Juraj Rutzky
Ing. Radovan Lahoda
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: Ing. Juraj Rutzky
e vo veciach technickych:  Ing. Juraj Rutzky
1CO: 31619 916 DIC: 2020441907 IC DPH: SK 2020441907

Bankové spojenie: VUB, a.s.
¢islo uctu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok I1. Vychodiskové idaje

Nazov ulohy: VePky Krti§ — vstupna CS a mechanické pred&istenie 1. etapa
Priestor realizacie prac: k.u. Velky Krtis

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Technicky dozor: Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ing. Michal Medved’
Projektova dokumentacie:  vyhotovena COV Design, spol. s r.0.;

Cislo zakazky: 2016403;

datum 07/2016

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica CERTIFIKAT
Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, ass., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S




1.

Clanok II. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel’, ako odborne spdsobila osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,VePky Krti§ — vstupna CS a mechanické pred¢istenie 1.
etapa“ v rozsahu:

Rekonstrukcia prevadzkového suboru PS — 01 Vstupna CS pozostava v zmene umiestnenia pasového
dopravnika 1PD2 a hydraulického lisu 1LZ1 s elektromagnetickym ventilom 1MV 1 pre privod premyvania
vody do lisu a strojne stieranych hrablic, ktoré maju vlastny rozvadza¢ 1R-SShl s vlastnou automatikou
a ovladanim. Ostatné zariadenia strojne stieranych hrablic zostavaju nezmenené, vratane kabelaze
a zapojenia rozvadzaca 1R-SSH1/RM1.

V stavebnom objekte je rieSené odvodnenie podlahy pomocou 2 novych podlahovych vpusti do vonkajsej
arealovej kanalizacie. Na vonkajsej arealovej kanalizacii sa zriadi nova $achta pre napojenie kanalizatného
potrubia z mechanického predCistenia.

2.

Rozsah plnenia Zhotoviter’a:

a) kompletné zhotovenie diela, Vv rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatela
a ponukou Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a tdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

c) stcéastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 4x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

f) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2013 priloha ¢. 8, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD ;

g) vypracovanie fotodokumentacie (4Xx na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukoncenti;

h) odsthlasené porealizacné geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia stavby vo formate
dwg/dgn + pdf, word a excel pre potreby GIS ( 6 x v tlaenej podobe + 4 x na CD ) na podklade
aktualnej (nie star$ej ako 3 mesiace) katastralnej mapy, geodetické zameranie bude vypracované
v stlade s poziadavkami a podkladmi poskytnutymi objednavatel'om;

i) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o sktskach (6x v tlacenej forme, 3x CD);

J) oznacenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeéi Zhotovitel' diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnuti v

Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na ndhradu Skody v plnej vySke, spdsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nadhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto ndklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktort ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze su mu jasné vSetky podmienky realizicie diela, pracovné postupy,

poziadavky Objednavatel'a ako aj sposob realizacie vsetkych geodeticky prac, najmé, ale nie len,

zamerania pre potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit' alebo zzit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace”

a ,,menej prace* priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi
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pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tpravy rozsahu vykonavanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

- zacatie realizacie diela: deii nadobudnutia u¢innosti zmluvy
- ukondenie dodavok, demontdzi a montazi: do 31.12.2016

Miesto plnenia a splnenia: k.a. Velky Krti§

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran podla zékona o cenédch €. 18/1996
Z.z.., V zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia dicla a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 9.987,16 Eur
DPH 20% 1.997.43 Eur
Cena vratane DPH 11.984,59 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna sticast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky néklady Zhotovitela spojené so splnenim zavdzkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), ndkladov za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytocného materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na urcené skladky, néklady vodorovného
premiestnenia rubaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spétni upravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. povodného
stavu, obstaranie, osadenie audrziavanie dopravného znalenia, naklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tla¢enej forme
a 4x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, MapInfo + PDF, naklady za vypracovanie
dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2011 priloha €. 8,
ktora bude odovzdand 6x v tlacenej forme, 3x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu
stavebnych prac a to pred ich zac¢atim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky s tym
suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac préac, zavézuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat ako stcast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
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11.
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13.
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15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.

nebudi povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako stéast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretelom na finanéné moznosti Objednavatel’a
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zdklade skutocne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne v§ak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitelom. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny supis skuto¢ne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat 10%
Z konecnej faktary sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢.
40/1964 Zb. Obé¢iansky zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecna faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel’om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrZiavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nespravne alebo neuplné tdaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit® alebo vystavit' novia. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynit az diom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 9 ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli, nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia, ak je vydavané.

Za den uhrady faktiry sa povazuje deii odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zdpoctom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni voci Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad diela, zo
zmluvnych pokuat vytctovanych Zhotovitelovi, z nadhrady Skody, ako dodatocné naklady a straty
Objednavatela plynuce z nedodrzania Ilehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v dosledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane Zhotovitel’a.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatoc¢ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit, zriadit' zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatel’a.
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11.

12.
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15.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonévani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013,
v stilade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zékonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $koddm alebo ohrozeniu oséb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ Specifické podmienky realizacie diela za plnej a nepretrzitej
prevadzky COV.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordiniciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost' vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osob.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri tprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, betdnovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby) v pripade, ze ich vykonava
ina osoba ako Zhotovitel’ tak, aby nedoslo k poSkodenia novo ulozeného optického kabla. V pripade
nevykonania takéhoto dohl'adu a neuvedenie 0 tom osobitného zdznamu, ma sa za to, ze pripadnu
Skodu spdsobil Zhotovitel’ sam.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré¢ by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat' pri realizacii diela a kopiu vSetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednédvatelovi nezbavuje Zhotovitela
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
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a)

b)

len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

kvalifikovanych, vyucenych a nevyucenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a vCasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

16. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celt
¢innost’ pri vykonédvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel’'ov pri realizacii Casti diela.

Clanok VII. - Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1.

2.

10.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani

na realizaciu predmetu Zmluvy.

Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi zapisom s vytyCenym obvodom staveniska

VytyCené hranice staveniska vztahujice sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavazné.

Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel' priamo sam na svoje naklady

a nebezpecenstvo.

Dalsie vytycenie a iné meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel' odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ a udrziavat vSetky smerové a vySkové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’al$ie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie

stavby.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na thradu preukédzatene vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentéciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢énych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
0 ich stave pred zaGatim prac na stavbe plati za rozhodujtce stanovisko Objednévatel’a.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizécia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovite povinny sa oboznamit’ s Umiestnenim vSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty¢enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody sposobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi poc¢as vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim urcenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu
a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutel'nostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i si vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednéavatel’a alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne avcéasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umieStnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujtcich spojenie so staveniskom alebo vedtacim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.

Najneskor k terminu odovzdavaniu a prevzatiu diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zicastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urCenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primerane;j
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odsttpit. Pravo Objednavatel'a na nahradu skody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ aktikol'vek Cast’ diela, ktord ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednavatela na kontrolu prac, ktoré
budt dalsim postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stc¢asne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel’a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatela bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel’a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.
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C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zdkonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dita odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

2. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

3.V denniku budt zapisané najma tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, ndzov dna);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;

- zapisanim tdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten deft vykopané, idajov zo zamerania hibky a$irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;

- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

-V pripade Cerpania vody budu zaznamenané udaje o pocte hodin cerpania vody;

- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zdsypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré majui vplyv na poStup prac;

- zapisy o vykonanych skuSkach, (napr. skaskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsuhlasené¢ zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej
dokumenticie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poziadavky technického dozoru Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

4. Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatel'a, Objednavatela a projektanta mdézu do
stavebného dennika vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej
spravy.

5. Objednavatel' je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.

6. Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zaznamov nestihlasia, si
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI
1. Objednavatel’ poveruje vykonom obcasné¢ho technického/stavebného dozoru stavby (d’alej aj
TDS): Ing. Roman Hebort
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n

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Michal Medved’

Zmeny v osobach TDS a stavbyvedticeho su si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budi vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit' TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceiiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stanti
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom znenti;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podl'a podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajtcich skisok, alebo

realizovanych ¢&iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:

- materialy, technologické alebo odborné postupy;

- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taku, za ktori je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
2. Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skuto¢ného vyhotovenia:
- 6X Vv tlacenej forme;
- 3xnaCD
Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odsthlasenia pre GIS:
- 6X Vv tlacenej forme;
- 3xnaCD
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6X Vv tlacenej forme;

- 3xnaCD
5. Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast’, .doc/.docx
- tabulkova ¢ast’,  .xls/.xlsx
- graficka Cast, .dwg/dgn + pdf. (oba formaty) , MapInfo

obrazkové Casti, .jpg
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11.

12.

13.

14.

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel’'ovi oznami pisomne a to az po

jeho ukonceni.

Na zaklade doruceného oznadmenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky

doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) stavebny dennik;

b) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré st stcastou odovzdavaného diela a pre vsetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tGzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

C) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skaSok, vratane 1. tradnej skusky
u vyhradenych  technickych  zariadeni ak sa na  stavbe mali  vykonat,
(bez zavad);

d) vysledky merani a skuSok a pod. — vSetky platné ku dfiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

e) vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

f)  osved¢enia o vykonanych skuaskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

g) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

h) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

i) doklad o sposobe likvidacie odpadov;

j) doklady o spdatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

k) vypracovanu fotodokumentaciu (4X na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni.

I) odsuhlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vo formate dwg, word a excel pre potreby
GIS ( dokumentacia odstihlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk, dodana vo
formate .dwg alebo .dgn v uréenych hladinach a vyplnenych tabulkach excel, dodané 6 x
Vv tlagenej podobe + 3 X na CD);

m) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprév, protokolov o skuskach, odstihlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
v tlacenej forme, 3x CD;

Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpecnému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budi v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok
Zhotovitela splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele. Ustanovenie bodu 6. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.
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Clanok 1X. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v désledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doru¢enim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnenu diiom jej doruCenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i sposob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknil
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit’ Objednéavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednéavatel’ a ndklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze po celt dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonc¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny dicla za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnt pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty den omeSkania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omeSkania Objednavatel'a s thradou faktiry ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
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odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy deni omeSkania. Prdvo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nadhradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, tirokov z omesSkania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovanu pokutu, Grok z omeskania alebo ndhradu $kody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti fakttry.

Odstipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstipenia od Zmluvy nastavajii diiom doruéenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vadd predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednédvatela na nidhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XII. - Doruc¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadn
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zésielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasieland pisomnost
ulozend u poStového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresdt
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zésielka povaZzuje za doruc¢ent na treti (3) den odo diia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na G¢el doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odliSné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.

Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze vsSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stéasne za doverné informacie
vzmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informadcii tretim stranam
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14.

15.

VvV rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spdsobenti porusenim povinnosti, na ktora
sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahriddza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz tstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie si zndme ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $§kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie s tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni prévni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak stthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Bratislave, dna ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Jozef Hegedus Ing. Radovan Lahoda
podpredseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka Ing. Juraj Rutzky
¢len predstavenstva a.s. konatel
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