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CAST 1

ZMLUVA O DIELO



ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 869/75/................

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicni
akciu: ,,Aglomeracia Sebedrazie - kanalizacia®.
(dalej len ,,Zmluva*)

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:  Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
vo veciach zmluvnych: JUDr. Danis§
vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka a nim
urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodné banka a.s., pobotka Banska
Bystrica, ¢islo uc¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel™*)

2. Zhotovitel’: <Obchodné meno>
<Sidlo>
<Udaj o zdpise v prislusnom registri>
<Osoby konajuce za Zhotovitela>
<Osoby opravnené konat vo veciach Zmluvy>
<ICO, DIC, IC DPH>
<Bankové spojenie a cislo uctu IBAN>

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: Aglomeracia SebedrazZie - kanalizacia

Miesto stavby: k.0. Cigel. Sebedrazie, Kos§

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Stavebny dozor: doplni sa pri podpise zmluvy



Preambula

Objednavatel’, za G¢elom zabezpecenia finanénych prostriedkov pre realizaciu Zmluvy o Dielo, sa
uchadza prostrednictvom Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky (dalej len
»Poskytovatel”) 0 poskytnutie nenavratného finanéného prispevku vramci Operaéného
programu Zivotné prostredie.

V sulade s uvedenym, Zhotovitel' poskytne neobmedzeny pristup a spolupracu so zastupcami
Eurépskej komisie, Europskeho dvora auditorov, NajvysSiecho kontrolného tradu Slovenskej
republiky, Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky a dalsim opravnenym
organom aby im umoznil inSpekciu a audit 'ubovolného aspektu Zmluvy o Dielo. Vo vSetkych
zmluvach s podzhotovitelmi alebo dodavatelmi v ramci Zmluvy o Dielo Zhotovitel’ uvedie
obdobné¢ ustanovenie.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku Vv zneni neskorSich predpisov pri realizacii predmetu Diela
zastupovat’ Stavebny dozor. Pred zacatim prac Objednavatel’ zasSle pisomni informaciu
Zhotovitelovi o Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavizné pokyny
(d’alej len ,,pokyny*) v mene Objednavatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre
odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia
Stavebného dozora pocas celej doby trvania Zmluvy o Dielo.

Nasledovné dokumenty tvoria sucast Zmluvy o Dielo a maji poradie zavéznosti v zostupnom
poradi:

(@ Zmluva o dielo

(b) Poziadavky Objednavatela zvizky 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
(¢) Poziadavky Objednavatela zvizky 5, 6, 7

(d)  Ponuka zhotovitel'a

I
Predmet Zmluvy o Dielo

Predmetom Zmluvy o Dielo je vypracovanie realiza¢nej projektovej dokumentacie a zhotovenie
Diela ,,Aglomeracia Sebedrazie kanalizacia“; vratene prevadzkového a manipula¢ného poriadku,
archeologického prieskumu, geodetického zamerania, geologického prieskumu, planu organizacie
vystavby, dokumentacie skutoéného vyhotovenia, planu uZzivania verejnej prace a pamitnych
a informac¢nych tabal’ (d’alej len ,,Dielo), v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a sut'aznymi
podkladmi. Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ realiza¢ni projektovi dokumentaciu Diela a po jej
odsuhlaseni Stavebnym dozorom a Objednavatel'om, zrealizovat” Dielo Vv stilade so schvalenou
realiza¢nou dokumentaciou ako aj ostatnymi ustanoveniami Zmluvy o Dielo a odstranit’ na Diele
akékol'vek vady. Po dokon&eni bude Dielo spifiat’ wdely, pre ktoré je uréené tak, ako je to
$pecifikované v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily splnit’ predmet Zmluvy o Dielo za
dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo a v jej prilohach.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze si suitazné podklady precital, ich obsahu porozumel, technologicku
skladbu a zamyslany zamer Objednavatela prekonzultoval s generalnym projektantom DSP,
spoloénostou HYCOPROJEKT a.s., 821 02 Bratislava, Presovska 55, ICO: 35703377 a v zmysle
uvedeného je schopny si zabezpeCit' vypracovanie realizacnej dokumentacie (d’alej len “RD”)
a na zaklade RD odsuhlasenej Stavebnym dozorom a Objednavatel'om realizovat’ predmet Diela k
spokojnosti Objednavatela, za cenu uvedent v Cl. IV a v stlade s podmienkami uvedenymi v
tejto zmluve.

Zhotovitel’ ruci za to, ze jeho projektanti budi mat’ skiisenost, schopnost’ a podrobné znalosti
ohl'adne prevadzky kanalizicie potrebné pre vypracovanie RD. Objednavatel’ si na zaklade
uvedeného vyhradzuje pravo odsthlasenia projektanta RD. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze jeho
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projektanti buda k dispozicii za t¢elom ucasti na rokovaniach so Stavebnym dozorom v kazdom
primeranom Case az po vydanie Protokolu o vyhotoveni Diela. Vykon koordinatora dokumentacie
v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. v zneni neskorSie platnych predpisov zabezpeéi na
vlastné ndklady zhotovitel u spracovatela projektovej dokumenticie. Zhotovitel' preukaze
zmluvou jeho zabezpecenie pri odovzdani Staveniska.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pri spracovani RD pouzije ako podklad dokumentaciu pre stavebné
povolenie (d’alej len “DSP”), a zaroven sa zavdzuje dodrzat' vSetky parametre stanovené pre
predmetntl stavbu V platnom vodopravnom rozhodnuti stavby. V pripade zistenia zavaznych
skuto¢nosti, o ktorych by sa Zhotovitel domnieval, Ze brania v dodrzani parametrov stavby, bude
Zhotovitel informovat Objednavatela aVvRD navrhne také opatrenia, so suhlasom
Objednavatel’a, ktoré budu garantovat’ dosiahnutie predpisanych parametrov.

Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze berie na seba akukol'vek zodpovednost, vratane povinnosti
finanéného odskodnenia Objednavatela v pripade, Ze Dielo po ukoneni nebude spinat
poZadované parametre.

1.
Miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o Dielo bude k.. Cigel’, Sebedrazie, Kos.
Staveniskom sa pre ucely Zmluvy o Dielo rozumie:
a) Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy o Dielo (d’alej len ,,Stavenisko) ;
b) Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitelovi zapisom s vytyCenymi 2-omi zakladnymi
vyskovymi a smerovymi bodmi pre kazdy SO. Vyskové, smerové body a vytyCené hranice
vztahujlce sa k predmetu Zmluvy o Dielo st pre Zhotovitel'a zavizné,
C) zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a stihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel’;
d) dalsie vytyCenie ainé meracské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu
Zmluvy o Dielo zabezpec¢uje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :
- presné vytyCenie vsetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym
a vyskovym pevnym bodom stavby;

- spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich
zakres do dokumentacie pocas realizacie prac;

- zabezpecCenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomoécok, materidlov a
pracovnikov v suvislosti s vysSie uvedenou zodpovednost'ou za vytyCovacie prace.

e) Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ a udrziavat’ vsetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konStrukcie, vytyCovacie koliky a d’al$ie predmety (pomdcky) pouzité pre
vytyCenie stavby;

f) ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti Diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto vady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi
odovzdal pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel' pravo na uhradu preukdzatel'ne vynalozenych
naviac nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu, to vSak neplati v pripade ak
Zhotovitel’, ako spracovatel realizacnej dokumentacie mohol nespravnost’ takto poskytnutych
udajov zistit’ a napriek tomu ich pouzil;

Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi pravo pristupu na Stavenisko a prevzatie vSetkych jeho
Casti Vv lehote podla schvaleného Harmonogramu prac. V pripade, Ze Zhotovitel neprevezme
Stavenisko do 10-tich dni od vyzvy Objednavatela pre dovody na strane Zhotovitela, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty v dohodnutej vyske 300 EUR za kazdy aj
zacCaty deii omeSkania.
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Lehoty plnenia

Datum zacatia plnenia je det odovzdania staveniska.

Termin odovzdania RD: najneskor do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.

Datum zacdatia prac je 15 dni po obdrzani pisomného Pokynu k zacatiu prac vydaného
Stavebnym dozorom .

Termin ukoncenia stavebnych prac: 36 mesiacov odo dita odovzdania staveniska.

Lehota na oznamenie vad je 365 dni od datumu prevzatia celého Diela Objednavatel'om.
Zhotovitel' je povinny postupovat’ tak, aby RD bola spracovand a odsuhlasend najneskodr do
terminu uvedeného v bode 2). V pripade, Ze z predlozenej RD budu vyplyvat' zmeny, ktorych
charakter bude vyzadovat’ podanie Ziadosti o zmenu projektu na riadiaci organ, bude Zhotovitel
povinny poskytnat’ spolupdsobenie potrebné pre predloZenie ziadosti o zmenu ako aj pre
schvalenie podanej Ziadosti. Nedodrzanie terminu predlozenia RD, resp. pripadné neposkytnutie
spoluposobenia pri predkladani Ziadosti o zmenu projektu na riadiaci organ alebo pri schvalovani
Ziadosti, bude povazované za podstatné poruSenie tejto Zmluvy s pravom Objednavatela na
okamzité odstupenie od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odovzdat” Stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prac, ktory
bude v stilade s predbeznym harmonogramom prac predlozenym v ponuke do 10 dni po obdrzani
Pokynu k zacatiu préac.

Pokial’ Objednavatelovi vznikni akékol'vek Skody zddévodu nedodrzania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, Zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného
odskodnenia Objednavatel’a, ndhrady Skody V plnej vyske, uhrady dodato¢nych ndkladov a strat
Objednavatel’a plynuce z nedodrzania Harmonogramu prac.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac Stavebnému dozorovi vzdy, ked
predchadzajuci Harmonogram prac nesuhlasi so skutonym postupom alebo povinnostami
Zhotovitel'a obsahujuci vSetky stavebné objekty a prevadzkové subory predmetného Diela a
vychadzajtci z predbezného harmonogramu prac, ktory bol sicast'ou Ponuky Zhotovitel’a.
Stavebny dozor odovzda Zhotovitel'ovi bezodkladne po zacati prac podklady, ktoré mézu byt
potrebné pre spracovanie Harmonogramu(ov) prac Zhotovitela, napr. suvisiace investicie
Objednavatel’a, ktoré nie su predmetom Zmluvy o Dielo, obmedzujiuce podmienky a poziadavky
Objednavatela v suvislosti s prevadzkou existujicej infrastruktory (v sulade so sutaznymi
podkladmi) a pod.

V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu inak, je Zhotovitel' povinny dodrzat nasledovné
vecné, Casové a financné mil'niky stanovené Objednavatel'om:

- do uplynutia 50% Lehoty plnenia 30% finan¢né plnenie zo zmluvnej ceny,

- do uplynutia 70% Lehoty plnenia 60% finan¢né plnenie zo zmluvnej ceny.

Dokazny prostriedok: schvaleny supis prac Stavebnym dozorom bez odpoctu zadrzného.
Stavebny dozor vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od
obdrzania. Zhotovitel’ zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrzania a predlozi upravenu
verziu Harmonogramu Stavebnému dozoru na odsuhlasenie.

Ak Zhotovitel' nesplni poziadavky uvedené vysSie pre jednotlivé milniky, potom zaplati
Objednavatel'ovi jednorazové odskodnenie za nesplnenie finanéného plnenia pre dany milnik,
ktorého suma bude 10 000 EUR. Pokial' Zhotovitel' nesplni pozadované finan¢né plnenie do
jedného mesiaca od datumu kontrolného bodu pre dany mil'nik, Objednavatel'ovi vznika narok na
odskodnenie vo vyske 10-nasobku uvedenej sumy za kazdy mil'nik. Pokial’ Zhotovitel' nesplni
pozadované financné plnenie do troch mesiacov od datumu kontrolného bodu pre dany milnik,
Objednavatel'ovi vznika narok na Odstipenie od Zmluvy o Dielo.

Vyssie uvedené odSkodnenie je nenavratné a to ani v pripade splnenia Lehoty vystavby.

V pripade, Ze Zhotovitel' meska s plnenim medziterminov oproti Harmonogramu prac, Stavebny
dozor je opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a aktualizaciu Harmonogramu préac a pisomné stanovisko
0 prijatych opatreniach, ktoré zarudia, Ze ostatné terminy a medziterminy v zmysle
Harmonogramu prac budt dodrzané. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ Stavebnému dozoru na
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schvalenie takato aktualizdciu Harmonogramu prac alebo pisomné stanovisko podla tohto bodu
do 5 dni od obdrzania jeho Ziadosti.

Aktualizaciou Harmonogramu prac podl'a ustanovenia tohto ¢lanku Objednavatelov narok na
zmluvnt pokutu nie je dotknuty.

Iv.
Cena a platby

Zmluvna cena vratane rezervy na nepredvidatelné vydavky suvisiacimi so stavebnymi pracami
vo vyske 2,5 %, je stanovena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach
Vv zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z. v platnom zneni, ktorou sa vykonava
zékon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a povazuje sa za cenu (vratane
najmd DPH, cla, ndkladov na skuSky, poistenia a inych poplatkov) platna pocas celej doby
vykonavania Diela vo vyske:

CenabezDPH Eur
DPH?20% e Eur
Cena vratane DPH ... Eur

K zmene ceny moze dojst’ iba:

a) Vv pripade rozsirenia alebo zuzenia predmetu dodavky;

b) pri zmene technického riesenia pozadovanej Objednavatel'om;

C) prizmene zakonnej sadzby DPH;

d) pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domace;j
ponuke, ¢o musi Zhotovitel' preukazat’;

Pri zmene ceny moze byt pouzita rezerva v pripade, Ze v priebehu stavebnych prac vyplynie
dodato¢ne z nepredvidatel'nych okolnosti potreba realizovat’ prace a dodavky nezahrnuté do
predmetu zmluvy, priCom tieto budu obstarané v zmysle §58 anasl. Zakona ¢. 25/2006 Z.z.
v platnom zneni. Cerpanie musi byt schvalené MZP SR.
Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Cena diela zaokrahlena na dve desatinné miesta je stanovena na zédklade oceneného agregovaného
vykazu vymer a projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie stym, Ze spracovanie
realiza¢nej dokumentacie, vykonu odborného autorského dohl'adu nad uskuto¢novanim stavby,
prevadzkového a manipula¢ného poriadku, zabezpecenie archeologického prieskumu, geodetické
zameranie, geologicky prieskum, pldn organizacie vystavby, dokumentacia skutocného
vyhotovenia, pamétnych a informa¢nych tabal’ a planu uZivania verejnej prace, ako aj vsetky
docasné prace a zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné
materialy, paliva, leSenie, paZenie a vSetko ostatné nevyhnutné na sprdvne vykonanie préc,
preskuSanie a monitoring musi byt dodané, nainstalované, preskusané, spravne a bezpecne
prevadzkované zhotovitel'om ako sucast’ prac; naklady na ne, pokial’ nie su osobitne vymenované
vo vykaze vymer, st rozpustené v ocenenych polozkach, su pevné a predpoklada sa, ze pokryvaja
vSetky naklady avydavky za uvedenu polozku, iked to nie je v opise polozky podrobne
vyspecifikované.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze v cene su zahrnuté vetky naklady Zhotovitel'a potrebné na zhotovenie

predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vad a spiial podmienky Vv nej

dohodnuté, vratane jej priloh alebo stanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, resp.
stanovené v rozhodnutiach prislusnych organov, vratane nakladov za vytycenie podzemnych
vedeni a zariadeni spravcami sieti, ndkladov za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu
prac na stavbe, nakladov za vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie,
strazenie stavby a vypratanie staveniska, nakladov na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytocného materidlu, ktory Zhotovitel odvezie aulozi na urené skladky, nakladov
vodorovného premiestnenia rabaniny na povrchu a poplatky za skladky, ndkladov na spétna
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upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla projektovej
dokumentécie resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného znacenia,
nakladov za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby,
nakladov na monitoring kanalizacného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.
Pre ocenenie Vykazu vymer u pripadnych zmien pozadovanych Objednavatelom v zmysle
odseku 2) bude Zhotovitel’ pouzivat’ ceny alebo sadzby z ponuky Zhotovitela. V pripade, Ze nie
je mozné pouzit’ tieto ceny, Zhotovitel’ navrhne nové polozky a predlozi ich Stavebnému dozoru,
Objednavatelovi a MZP SR na predchadzajiice odsithlasenie spolu:
a) s kalkulaciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;
b) s odpoditanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pévodne oceneného rozpoétu.
Zmeny budu rieSené dodatkom k Zmluve o Dielo.
Za zmeny s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nebudu povazovat také zmeny prac a
vykonov, ktoré Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal zpohladu svojej odbornosti
zakalkulovat’ do ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o Dielo. Takéto prace a vykony
je Zhotovitel’ povinny vykondvat’ ako stucast’ plnenia podl'a Zmluvy o Dielo na vlastné néklady.
Zhotovitel' berie na vedomie, ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su
vzhladom na vSetky okolnosti redlne, spravne, aktualne, uznané Stavebnym dozorom,
Objednavatelom a MZP SR a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere stvisia
s realizaciou projektu, t.j. bez “stratného”.
Zhotovitel’ na konci kazdého kalendarneho mesiaca, avsak najneskor do 15. dia nasledujuceho
mesiaca, na zéklade zistovacich protokolov a odsthlaseného supisu vykonanych prac (Vykaz
vymer), doru¢i Objednavatelovi “€iastkova fakturu”, ktora musi mat zakonom pozadované
nalezitosti a bude vystavena v sulade s cenami uvedenymi vo Vykaze vymer. Posledna faktara
bude oznacend ako “konecna faktira”. Uznanie konecnej faktiry vyluc¢uje dodato¢né naroky
Zhotovitela.
Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené
prehl’adne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v silade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy o Dielo. Stcast'ou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné
doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.
Rozsah vykonanych prac schvali Stavebny dozor v zmysle schvalenej RD.
Fakttra schvalena Stavebnym dozorom bude splatna do 60 dni od doru¢enia Objednavatel'ovi.
Faktra bude vystavena v 6-tich originaloch a musi obsahovat’ vSetky naleZitosti poZzadované
prislusnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Poskytovatel'om, najma:

- obchodné mend Objednavatel'a a Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne

prevadzkarne, ICO, IC DPH:

- poradové ¢islo faktury;

- nazov projektu;

- ¢islo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

- datum dodania tovaru alebo sluzby;

- datum vyhotovenia faktiry a datum jej splatnosti;

- zaklad dane, jednotkovu cenu bez DPH;

- sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

- bankové spojenie a ¢islo U¢tu, na ktory ma byt’ faktiira uhradena;

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Prilohou kazdej faktary bude:
a) supis vykonanych prac odsuhlaseny Stavebnym dozorom,
b) fotografie dokumentujuce postup vyroby,
C) porovnanie skuto¢ného a planovaného postupu prac,
d) vysledky predpisanych a uspes$ne vykonanych skusok;
e) vysledky monitoringu gravitaénych stk priemyselnou kamerou vratane vyhodnotenia

sklonov.

Konecna faktura na technologicku cast’ bude, za Gcelom zaradenia do HIM, rozpisand podla
klasifikacie produkcie.
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V pripade, 7e faktira nebude mat’ vSetky naleZitosti vyzadované Zmluvou 0 Dielo, bude sa

faktura povazovat’ za nelplni a Objednavatel' alebo Stavebny dozor je opravneny vratit' ju

Zhotovitelovi na doplnenie. Ak Objednavatel vrati Zhotovitelovi netplnti faktiru, lehota

splatnosti faktiry neplynie a Objednavatel’ sa nedostdva do omeskania.

Cena Diela bude znizena o zadrzné vo vyske 10%, a to tak, ze Objednavatel zadrzi a nevyplati

10% z kazdej fakturovanej sumy. Vysku zadrzného uvedie Zhotovitel’ na kazdej faktire.

Zadrzné bude vyplatené Zhotovitel'ovi nasledovne:

a) prva polovica (50%) z&drzného bude Zhotovitelovi vyplatena po vydani Preberacieho
protokolu na celé Dielo (teda nie jeho ¢asti) Stavebnym dozorom,

b)  druhd polovica (50%) zadrzného bude Zhotovitel'ovi vyplatena po uplynuti Lehoty na
oznamenie vad, po odstraneni vietkych ozndmenych vad.

Zhotovitel moze poziadat o vyplatenie Zadrzného predlozenim Zabezpeky pre zadrZané

platby, ktori predloZi vo forme odsuhlasenej Objednavatelom (vid vzorové tlacivo) pred

predloZenim prvej Ciastkovej faktary. Zabezpeka bude vystavend na vySku 10% zmluvnej ceny

Diela bankovou institticiou schvalenou Objednavatelom. Zhotovitel' zabezpeci, aby zabezpeka

bola platna pocas celej doby trvania Zmluvy 0 Dielo az do datumu vydania Protokolu

0 vyhotoveni Diela. Po vydani Preberacieho protokolu na Dielo sa vyska Zabezpeky pre zadrzané

platby moZze znizit na 50%. Uvedené neplati pri odovzdani/prebrati Casti Diela do pred¢asného

uzivania. Objednavatel’ vrati Zabezpeku pre zadrzané platby Zhotovitelovi do 21 dni od

obdrzania originalu Protokolu o vyhotoveni Diela od Stavebného dozora.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zépoctom

zo zadrzného naklady, ktoré mu vzniknt zvad Diela a zmluvnych pokut spdsobenych

Zhotovitel'om, nahradu $kody V plnej vyske, dodato¢né naklady a straty Objednavatela plynuce z

nedodrzania Lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku

odstupenia od Zmluvy o Dielo z dovodov na strane Zhotovitela.

Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Casti Diela Objednavatel'om.

V.
Realizacia Diela

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ realizacni dokumentaciu a ostatné potrebné ziadosti o vydanie
suhlasov, vyjadreni alebo stanovisk relevantnych organov a organizacii tak, aby Dielo zhotovené
podra takejto dokumentécie spiialo technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené
v sutaznych podkladoch, v Zmluve o Dielo a vo v§eobecne zavaznych pravnych predpisoch.

RD bude vypracovana v sulade s vydanym stavebnym povolenim, Vv rozsahu vymedzenom
Vv Prilohe ¢. 3 ,,Sadzobnika R UNIKA 2013 v podrobnosti realizacného projektu stavby, vratane
kontrolného rozpoétu, v sulade s vyhl. MZP SR ¢.453/2000 v platnom zneni v termine najneskor
do 4-och mesiacov od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o dielo, pri¢om bude vypracované v takej
podrobnosti, aki bude odévodnene vyzadovat’ Stavebny dozor a MZP SR za i¢elom umoZnenia
kontroly zhotovovaného Diela. Zhotovitel' je povinny spracovat’ RD s prihliadnutim na vSetky
vyjadrenia obdrzané¢ Objednavatelom k stupni dokumentacie DSP. Zhotovitel' pritom dodrzi
vSetky uvedené materidly a technologické zariadenia uvedené v sutaznych podkladoch a vo
svojej ponuke.

V pripade, ze RD naprojektovana Zhotovitelom bude vyzadovat’ zmenu stavebného povolenia,
bude Zhotovitel' povinny postupovat’ v stilade s postupmi stanovenymi stavebnym zadkonom pre
vydanie stavebného povolenia. Zhotovitel' zabezpec¢i dokladovil c¢ast majetkovopravneho
vysporiadania vratane prerokovania s majite'mi nehnutel'nosti. Ceny za obmedzenie vlastnickych
prav vlastnikov dotknutych nehnutelnosti (resp. kipne ceny) stanovi a uhradi Objednévatel’.
Stavebny dozor v mene Objednavatel'a bude preberat’ realiza¢nt dokumentaciu od Zhotovitel'a na
zaklade vopred dohodnutého terminu, ktory bude vzajomne odsuhlaseny medzi Objednavatel'om
a Zhotovitel'om tak, aby bol v stilade so schvalenym Harmonogramom prac Zhotovitel’a.

RD musi byt pisomne odsthlasend (implementaénym organom) Odborom riadenia
implementacie projektov a Objednavatelom.
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Objednavatel’ po obdrzani realiza¢nej dokumentacie (alebo vykresov) je povinny tato riadne
skontrolovat’ a zaslat' svoje od6vodnené vyjadrenie Zhotovitelovi do 14 dni od ich obdrZania.
Pokial’ Zhotovitel' neobdrzi vyjadrenie do tohto terminu, bude sa mat’ za to ze Objednavatel
sthlasi s predlozenou RD a Zhotovitel je povinny realizovat’ Dielo podl'a nej s prihliadnutim na
ustanovenia ¢lanku I. Zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ nie je povinny zapracovavat do realizacnej
dokumentacie poziadavky Objednavatela, ktoré su nad ramec podrobnosti realizacnej
dokumentacie podla cennika UNIKA (napr. vyrobné postupy, podrobnosti na urovni dielenskej
dokumentacie a pod.). V pripade sporu je rozhodujuce stanovisko Stavebného dozora.
Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat’ predmet Zmluvy o0 Dielo podl'a podmienok dohodnutych v
Zmluve o Dielo na zaklade:
a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni organov §tatnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych organov a organizacii;
b) v sulade so sitaznymi podkladmi;
c) vlastnej RD odstihlasenej Stavebnym dozorom, Odborom riadenia implementacie projektov
a Objednévatel'om;
d) Harmonogramu prac odsuhlaseného Stavebnym dozorom;
e) cenovej Specifikacie prac a dodavok Zhotovitel'a v zmysle stt'aznych podkladov.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ predmet Zmluvy o Dielo vo vlastnom mene na vlastné naklady a
na vlastnu zodpovednost’, pri dodrzani kvalitativnych, technickych a technologickych podmienok
stanovenych v dokumentacii pre stavebné povolenie, realizacnej dokumentacii, sutaznych
podkladoch a v Zmluve o Dielo vratane jej priloh a dodatkov.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstraniovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpe¢nost’ vSetkych 0s6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat’
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych o0sob.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z..
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zdkone NR SR €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni
a v zakone NR SR ¢. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek
dévodov je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ taktito stratu a napravit’ Skodu tak,
aby dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli
ohrozit' Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu zivotného prostredia
nedoslo. Aj napriek tomu musi mat” Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan,
ktory je povinny na poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.
Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody podla zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich
predpisov. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitel'om, ktoré certifikaty
zhody nebudi mat’, resp. nebudu zodpovedat zmluvnym a pozadovanym skuSkam, musi
Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté skody
znéSa Zhotovitel. Objednavatel modze stanovit termin na odstranenie vad primeranych ich
rozsahu, ktorého nedodrzanie moéze byt dovodom na odstipenie od Zmluvy o Dielo.
Zhotovitel’ je zodpovedny za primeranost’, stabilitu a bezpe¢nost’ vetkych tkonov na Stavenisku,
vSetkych stavebnych postupov aza celé Dielo. Zhotovitel' je povinny, kedykol'vek ho o to
Stavebny dozor poziada, predlozit’ podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouzit’
za Géelom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna zmena tychto opatreni a postupov nesmie byt
vykonana bez predoslého oznamenia Stavebnému dozoru.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Stavebny dozor, po odsthlaseni Objednavatel'om, je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi akékol'vek
zmeny materialov, vyrobkov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel’ je povinny:

a) zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v Zmluve o Dielo;

b) nevykonat prace, ktoré Stavebny dozor k nevykonaniu ur¢i;

€) zmenit druh alebo kvalitu prac;

d) zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek ¢asti Diela;

e) zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dovodom pre odstupenie od Zmluvy o Dielo a budu
ocenené podl'a Zmluvy o Dielo.

Ak Zhotovitel' povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poziadanie
vykonat’, pokial’ nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami buda
spojené naviac naklady, tieto potom zndSa Dozor. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac,
Objednavatel pristipi na primerant upravu Zmluvy o Dielo z d6vodu ¢asového sklzu.

Zhotovitel, pred zahdjenim stavebnych prac na akejkol'vek cCasti Diela musi obdrzat’ suhlas
Stavebného dozora.

Ak sa v realiza¢nej dokumentacii najdu chyby, nedostatky alebo iné vady po jej skontrolovani
a odsuhlaseni Stavebnym dozorom a Zhotovitel mohol uvedené chyby, nedostatky alebo iné
vady zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, tieto buda spolu s potrebnymi opravami Diela
opravené na naklady Zhotovitel’a, bez ohl'adu na suhlasy vydané Stavebnym dozorom alebo MZP
SR.

Zhotovitel’ je pred zacatim vykopovych prac alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia (ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikacné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinny oboznamit sa s umiestnenim
vSetkych existujucich sieti. Zhotovitel' pred zacatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov
alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu/vytycenie a v pripade podzemnych vedeni
vyhotovi ru¢ne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vyty¢ovanim
a vysondovanim sieti ich spravcami znasa Zhotovitel'. Zhotovitel’ je zodpovedny za vsetky Skody
sposobené nim alebo jeho podzhotovitelmi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto
Skody musi na vlastné naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Stavebného dozoru, do doby nim
urenej na ich odstranenie. Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky
opravnené poziadavky opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni
a zariadeni stvisiacich S ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych
inzinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Ziadna &ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho sthlasu Stavebného dozoru.
Zhotovitel' je povinny umoznit' skontrolovanie akejkol'vek casti Diela, ktora ma byt zakryta.
Zhotovitel’ aspon 3 pracovné dni vopred vyzve Stavebného dozora, ze ¢ast’ Diela bude zakryvat’.
Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit naklady
dodato¢ného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze
vykonané prace boli vadné, nesie naklady dodatocného odkrytia Zhotovitel’.

Zhotovitel’ znasa nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom Diele a materidloch az do diia riadneho
odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej Casti Zhotovitel'om a prevzatia predmetu
Zmluvy o Dielo alebo prislusnej casti Objednavatelom podla ¢l. VII. Zmluvy o Dielo.
Skuto¢nost’, Ze Objednavatel’ alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky,
vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a
vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu Zmluvy o
Dielo.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy o Dielo a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i
pocas realizacie Diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave
komunikéacii, povrchu izemia, zakladov na Stavenisku, hrani¢nych kametov, odvodnovacich
objektov, rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb,
ktory vzdy odovzda aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi, a nasledne vzniknu
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

1.

pochybnosti oich stave pred zafatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko

Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu

a priebezne odstraiiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projektovu dokumentaciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy o

Dielo. Jednu sadu projektu je Zhotovitel’ povinny uchovavat’ na Stavenisku. Tato sada musi byt

k dispozicii na Stavenisku v kazdom ¢&ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly Stavebnym

dozorom a kazdou d’al$ou osobou uvedenou v Zmluve o Dielo.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymozenosti/ pohodlia verejnosti,

- pristupov, moznosti uzivania a idrzby verejnych alebo sukromnych komunikécii a chodnikov
k nehnutel'nostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve Objednavatel’a alebo inej
osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatela alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v stvislosti so zacatim prac na Stavenisku je potrebné poziadat' o vydanie rozhodnuti na

zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a vcasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v stvislosti so zaCatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujtcich spojenie so Staveniskom alebo veducim k Stavenisku dopravou

Zhotovitela alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat’ a pouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit' a rozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na Stavenisko azo Staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né $kody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel' je povinny Stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho vhodne

zabezpecit. Ryhy musia byt’ zapaZené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Zhotovitel’ do 14 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o Dielo poveri trvalym riadenim prac na

Stavenisku Projektového manazéra a Stavbyveduceho v zmysle poziadaviek sutaznych

podkladov, s pozadovanymi skusenostami a kvalifikaciou v zmysle platnych predpisov

Slovenskej republiky. Vsetci stavbyveduci Zhotovitel'a budi mat opradvnenie na vykon

stavbyveduceho v zmysle zakona €. 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych

stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni. Primerana ¢ast’ dohliadajuceho personalu Zhotovitel'a
musi mat’ pracovnu znalost’ (Ustnu i pisomn(1) slovenského jazyka, v opa¢nom pripade Zhotovitel’
zabezpeci na Stavenisku dostatocny pocet sposobilych timocnikov pocas celej pracovnej doby.

Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny Stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podrl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

VI.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’:
1.1.  je povinny postupovat’ podl'a schvéalenej realizacnej dokumentacie;
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1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

je povinny realizovat’ predmet Zmluvy o Dielo v stilade so sutaznymi podkladmi, Zmluvou
0 Dielo vratene jej priloh, realizacnej dokumentacie, S platnymi STN, predpismi BoZP
a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi,

pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo pouzije vyrobky v zmysle sut'aznych podkladov a
svojej ponuky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie stavby bola
pri beznej udrzbe zaruena pozadovana maximalna mechanickd pevnost a stabilita,
poZziarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia,
bezpecnost pri uzivani, za ¢o zodpoveda;

na zaklade dohody s Objednévatelom moéze pozadovat adekvatne zmeny stavebnych
materidlov za iné materialy, za dodrzania podmienky, ze kvalitativne zodpovedaju
materialom obsiahnutym v dokumentacii pre stavebné povolenie arealizaénej
dokumentacii. PouZité materidly musia spifiat’ poziadavky uvedené v § 43f Stavebného
zékona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, STN a inych nadvaznych predpisov
platnych v Slovenskej republike;

je povinny pocas realizacie Diela zabezpecovat’ kontrolné skuSky pouzitych materidlov ako
aj stavebnych casti Diela podla STN. Materialy a stavebné casti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skuSkam Zhotovitel' odstrani bezodkladne na vlastné naklady. Preberacie
skusky budu vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela, sucast’ou preberacich
skasok gravitaénych potrubi bude monitoring vykondvany priemyslenou kamerou s
moznost'ou zobrazenia sklonov;

Zhotovitel' zabezpe¢i a poskytne vzorky v plnom rozsahu vsetkych materialov, alebo
vybavenia v stlade a technickymi Specifikiciami a najmenej 7 dni pred planovanou
objednavkou alebo nakupom tychto materialov alebo vybavenia,

Vv pripade, Ze Zhotovitel’ predlozi vzorky, ktoré nevyhovuju poziadavkam Zmluvy o Dielo,
Stavebny dozor ma pravo odmietnut’ akukol'vek takuto vzorku, v tom pripade Zhotovitel je
povinny predlozit’ Stavebnému dozoru novil vzorku do dvoch tyzdnov. Riziko, vydavky
a zodpovednost’ za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom znasa Zhotovitel’;
Pred zabudovanim do Diela Zhotovitel' predlozi Stavebnému dozoru certifikaty vydané
opravnenymi inStiticiami alebo opravnenymi osobami o potvrdeni suladu vybavenia
a materialov, ktoré budit sucastou Diela v sulade s projektovou dokumentéaciou alebo
Standardmi v stlade so Zmluvou o Dielo;

Zhotovitel' je povinny si zabezpeCit' na vlastné ndklady vsetky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sGCastou stavebného konania, ale st potrebné
K realizacii prac (napr. stuhlas k vyrubu stromov, stihlas k umiestneniu informaénych tabul’,
sthlas s pracami v ochrannych pasmach, rozkopavkové povolenia, povolenia k zvlaStnemu
uZivaniu cestnych komunikacii, poplatky za vyty¢ovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu
zmluvnej dokumentacie vratane vsetkych druhov poplatkov, nakladov spojenych
s uvedenymi ukonmi a pripadnych pokat za nedodrzanie terminov a podmienok tam
uvedenych;

je povinny zabezpecit’ dodavku a montaz potrebného stavebného materialu;

je opravneny ziadat’ od Objednévatel’a potrebnu sti€innost’;

sa zavézuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za §kody na majetku a zdravi tretim osobam
v stuvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (dalej len ,,poistenie zodpovednosti za
$kodu“). Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za $kodu je 2,0 mil. EUR.
Zhotovitel predlozi Objednavatel'ovi doklady preukazujuce uzatvorenie poistenia
zodpovednosti za Skodu a preukazujtiice vySku poistenia do 14 dni od datumu nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o Dielo. Pokial’ Zhotovitel’ pozadované doklady nepredlozi v stanovenej
lehote alebo vyske, Objednavatel’ ma narok na okamzité odstapenie od Zmluvy o Dielo bez
finan¢nych narokov Zhotovitel'a. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel’ povinny
udrziavat’ do datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vyske
znédSa pripadnt Skodu spdsobenti kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poSkodenim
majetku.

Zhotovitel’' je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny po dobu trvania tohto
zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znienia, straty, odcudzenia alebo inych $kod.
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia Diela a

preukazujice vySku poistenia do 14 dni od datumu nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o

Dielo. Pokial’ Zhotovitel’ pozadované doklady nepredlozi v stanovenej lehote alebo vyske,

Objednavatel ma ndrok na okamzité odstipenie od Zmluvy o Dielo bez finan¢nych

narokov Zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kazda poistna

udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je d’alej povinny
informovat’ Objednavatel’a o vyplateni a vyske poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo

programu vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celi dobu vykonavania prac

podla Zmluvy o Dielo. Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit

Objednavatelovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel

porusi povinnost’ dohodnit’ a udrziavat' v platnosti akékol'vek poistenie pozadované

Zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatelovi doklady podla tohto bodu moéze

Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit' a udrziavat’ v platnosti vsetky takéto poistky

a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej

pohl'adavky Zhotovitela.

Poistenie Zhotovitel'a podl'a bodu 1.13 musi kryt”:

a) Objednavatela a Zhotovitel'a proti vSetkym stratam alebo S$kodam vzniknutym
z akejkol'vek pri¢iny odo dna zacatia prac na Stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela alebo Casti Diela;

b) Zhotovitel'a za jeho zodpovednost’ pocas zaruc¢nej doby za stratu alebo $kodu, ktorej
pricina nastala pred zacatim plynutia zaru¢nej doby a za stratu alebo Skodu sposobenu
Zhotovitelom pocas plnenia akychkol'vek zaviazkov podla Zmluvy o Dielo vratane
odstraiiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe;

C) Zhotovitel'a za vSetky Skody a naroky stvisiace s tmrtim alebo zranenim akejkol'vek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voci
vSetkym narokom na ndhradu Skody, sidnym konaniam, nédkladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu;

d) Zhotovitel'a za straty alebo Skody na majetku (inom neZz je samotné Dielo)
vyplyvajtcich z realizacie Zmluvy o Dielo.

na svoje naklady zabezpeci vSetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu predmetu

Zmluvy o Dielo;

zabezpeci oznacenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v

zneni neskorsich predpisov;

na zabezpelenie, aby Dielo vyhovovalo poziadavkam Zmluvy o Dielo je Zhotovitel

povinny vypracovat Plan zabezpeenia kvality a Plan kontroly kvality, ktory spiia

poziadavky série noriem ISO 9000, dodrziavat’ a aktualizovat’ ich po cely Cas realizacie
prac. Zhotovitel' je zodpovedny za to, aby vSetci jeho podzhotovitelia a dodavatelia
vyhovovali poziadavkam zriadeného Planu zabezpecenia kvality a Planu kontroly kvality;

zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody
vzniknuté tretim osobadm a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonava Zhotovitel’, bez
ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi
osobami. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze akukol'vek nim spdsobent, alebo zapri¢inent $kodu
pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo odstrani tak, ze uvedie poSkodent ¢ast’ predmetu

Zmluvy o Dielo do pévodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske. Nahradu

Skody sposobent Zhotovitelom je Objednavatel’ opravneny jednostranne si zapocitat' do

sumy zadrzného alebo odpocitat’ si z ¢iastky fakturovanej Zhotovitel'om;

je povinny viest’ o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik, do ktorého

musi zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapisy v stavebnom

denniku maju len informativny a eviden¢ny charakter a nezakladaju prava a povinnosti
zmluvnych stréan;
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1.21.

1.22.

1.23.
1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

je povinny pred nastupom na realizaciu prac podl'a Zmluvy 0 Dielo zabezpecit’ pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych skoleni a testov z PO a BoZP platnych v Slovenskej
republike;

mdze na stavbe nasadit’ len personal, ktory méa pozadovanu kvalifikéciu, a ktory vykonava
potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo alebo stanovenych
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a v primeranom ¢ase;

Zhotovitel’ je povinny vybavit’ svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

na zéklade prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozora nahradi persondl, ktory
Objednavatel’ oznaci za nedostato¢ne odborne spdsobily na vykon prac pri plneni predmetu
Zmluvy o Dielo;

sa zavézuje pri realizécii Diela pouzit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby sa
Zhotovitel’ nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podl'a
Zmluvy o Dielo;

znasa odo dna zacatia prac na predmete Zmluvy o Dielo aZ po prevzatie Objednavatel'om
nebezpecenstvo $kody na predmete Zmluvy o Dielo. Vzniknuta $kodu je Zhotovitel
povinny bezodkladne opravit' alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby bol predmet
Zmluvy o Dielo, resp. poskodena ¢ast’ pri odovzdani a prevzati bez vad a v sulade so
Zmluvou o Dielo;

je povinny bezodkladne pisomne oznamit' Objednavatelovi prekdzky na odovzdanom
pracovisku, ktoré mozu spomalit’ alebo ohrozit’ prace na predmete Zmluvy o Dielo;

na zakladne vz4jomnej dohody s Objednavatel'om méze zacat’, pripadne ukoncit’ realizaciu
Diela pred uplynutim Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukoncené v zmysle
Zmluvy o Dielo;

sa zavézuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ obleCenie zreteI'ne oznac¢ené firemnou znackou,
taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat' na Stavenisku budu oznacené firemnou
znackou,

sa zavizuje, ze jeho pracovnici budi nosit ochranné pracovné pomocky v stlade
s predpismi BoZP a poziadavkami Objednavatela. Zhotovitelom povereny pracovnik pre
oblast BoZP bude oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu Zmluvy o
Dielo;

je povinny na vlastné naklady udrziavat na prevzatom Stavenisku a prilahlych
komunikéciach, ur¢enych na dopravu materialu poriadok a Cistotu a odstranovat’ odpady a
necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac. Ak Zhotovitel nesplni tato svoju
povinnost’, vyzve Objednavatel’ Zhotovitel'a na bezodkladné (najneskor vSak do 3 dni od
dorucenia vyzvy Zhotovitel'ovi ) splnenie tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v pripade, ak
tato povinnost’ Zhotovitel’ nesplni ani po doruceni vyzvy, ma Objednavatel’ pravo splnit
povinnost’ Zhotovitel'a sam alebo pomocou tretich os6b na naklady Zhotovitela, pricom v
tomto pripade Objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami Zhotovitel'a za podobnu
¢innost’ ani v pripade Ze st vo Vykaze vymer uvedené. Zhotovitel' zaroven straca narok na
zaplatenie prac podl'a tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli st¢astou Vykazu vymer);

je povinny uvolnit" Stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom
podla ¢lanku VII. Zmluvy o Dielo. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko v dohodnutej
lehote, Objednavatel’ ho vyzve na splnenie tejto povinnosti a ur¢i Zhotovitel'ovi primerani
dodatocnu lehotu. Po marnom uplynuti tejto dodatocne poskytnutej lehoty je Objednavatel
opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitel'a nachadzajtice sa na Stavenisku nechat’ odstranit’
z0 Staveniska tretimi osobami na naklady a zodpovednost Zhotovitel'a a uplatnit’ si
U Zhotovitel'a narok na zmluvni pokutu podl'a ustanovenia ¢l. XI. Zmluvy o Dielo.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd Objednavatel'ovi pravo na nahradu skody v plnej
vyske;

je povinny v pravidelnych intervaloch z(¢astnit’ sa na vyrobnych vyboroch zvolavanych
Stavebnym dozorom za ucasti Objednavatela, Stavbyvediceho a ostatnych zéstupcov
Objednavatel'a a Zhotovitel’a;
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1.34.

je povinny na zaklade ziadosti podat’ Objedndvatelovi, poverenému zastupCovi
Objednavatela alebo Stavebnému dozoru bez zbyto¢ného odkladu informéacie
0 skutoc¢nostiach uvedenych v ziadosti o poskytnutie informacii,

1.35. je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a
sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku a to opravnenymi osobami a poskytnat’ im vsetku potrebnu
sucinnost’. Opravnené osoby st:

a) Ministerstvo zivotného prostredia SR a nim poverené osoby;

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdépskeho dvora auditorov;

f)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

1.36. je povinny do 5 dni od uzatvorenia Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu plnenia zo zmluvy, ktory md Zhotovitel v umysle
zabezpecit’ subdodavatel'om spolu s uvedenim identifikacnych udajov subdodavatela, ak je
znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo
sidlo, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné

Objednavatel:

2.1. je povinny poskytnut’ Zhotovitel'ovi potrebnil dohodnuti suc¢innost’;

2.2. je povinny zabezpecit' vSetky potrebné rozhodnutia a stanoviska prislusnych organov
a tretich osob, ktoré vyplyvaju z jeho povinnosti suvisiacich so zabezpecenim stavebného
povolenia, pokial’ v tejto Zmluve o0 Dielo nie je uvedené inak;

2.3. je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi Stavenisko formou osobitného zapisu,

2.4. je povinny zabezpecit pre Zhotovitel'a prdvo pristupu na Stavenisko (suhlas vlastnikov
dotknutych pozemkov) pokial’ v Zmluve o0 Dielo nie je uvedené inak;

2.5. je opravneny kontrolovat’ Dielo;

2.6. je opravneny ziadat' od Zhotovitel'a informacie o akychkol'vek skutoc¢nostiach tykajucich
sa predmetu Zmluvy o Dielo;

2.7. je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu persondlu, ktory bude Objednavatel’

povazovat' za nedostatocne odborne spdsobily na vykon prac pri realizacii predmetu
Zmluvy o Dielo a prikazat’ Zhotovitel'ovi, aby tento personal bez zbyto¢ného odkladu
nahradil novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat’, v opa¢nom pripade ma
Objednavatel’ pravo postupovat’ podl'a Zmluvy o Dielo.

VII.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvoldva Stavebny dozor na zéklade pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a. Stavebny
dozor musi obdrzat pisomnu ziadost od Zhotovitela najmenej 14 dni pred pozadovanym
terminom preberacieho konania.

Datum acas konania preberaciecho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi najmenej 14 dni vopred.

Zhotovitel odovzda Dielo ako celok. Zhotovitel’ mdze odovzdavat’ funkéné asti Diela postupne
(napr. do pred¢asného uzivania v zmysle § 83 Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskor$ich predpisov) jedine po obdrzani pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade
odovzdavania Diela po Castiach, po ukonceni vSetkych prac na Diele odovzda Dielo ako celok
do sktsobnej prevadzky (docasného uzivania) v zmysle § 76 Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov. Predpokladané terminy odovzdavania Diela do predCasného
uZzivania uvedie v Harmonograme prac.

Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi:
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5X autorizovanym projektantom vyhotoveni dokumentaciu skuto¢ného realizovania Diela,
v rozsahu stanovenom Sadzobnikom UNIKA 2013 - priloha ¢.8 vtlacenej forme a
v elektronickej forme (vykresova Cast’ bude vyhotovena v jednom z formatov dgn, dwg ,
Maplinfo), stym, ze dokumentacia v tlaenej forme bude verifikovana podpisom a
peciatkou Zhotovitela,

zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsuhlaseny Stavebnym dozorom
s ich stru¢nym odoévodnenim;

podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovanej stavby v zmysle vyssie uvedeného.
Predpisuje sa zabezpeCovat' geodetickymi metédami polohové a vyskové zameranie
skuto¢ného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich Casti pri podzemnych vedeniach
a objektoch uz pred ich zakrytim,

geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacenie vecného
bremena v pocte vyhotoveni uréenom Stavebnym dozorom,;

doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a
pozemkov docasného zéberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a
vlastnikmi resp. uzivatel'om pozemkov;

dokumentaciu kvality: material kanalizacného potrubia s uvedenim parametrov: SDR, SN,
¢islo technickej normy STN EN, EN, podl'a ktorej bolo potrubie vyrobené, obchodny nazov
potrubného systému a vyrobca potrubného systému, osvedéenia o akosti a kompletnosti,
atesty platné na tizemi SR, ndvody na montaz, udrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom,
doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, protokoly o vysledkoch
skusok (tlakova skuska, prevadzkova skuska, skiska vodotesnosti kanalizacie v zmysle
STN EN 1610), osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,
zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi, zdznam a vysledky TV prieskamu kanalizicie so zameranim sklonov
a kruhovej deformacie potrubia, ktoré musia preukazat kvalitu prac s nasledovnymi
podmienkami pre kruhovu deformaciu potrubia: kratkodoba deformacia (merana max. do
troch mesiacov po zasypani potrubia),

vysledky monitoringu gravitaénych potrubi vykonavaného priemyslenou kamerou s
moznost’ou zobrazenia sklonov;

osvedCenia a zavdzné odborné stanoviskd Technickej insSpekcie, Stavebnej inSpekcie,
Regionalneho ustavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace;

protokoly o vykonani jednotlivych skuSok (skusky vodotesnosti, tlakové skusky,
individualne a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);

zaznamy skuSok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych alebo
podobnych pripojok, pripadne zaznamy z tychto skisok od spravcov/prevadzkovatelov
Vv stavebnom denniku;

doklady o zhutneni zasypov ryh v komunikaciach a chodnikoch (protokoly o skuske) —
pokial’ sa Zmluvy o Dielo tykaju;

spravu o prvej odbornej prehliadke a skuske elektrickych zariadeni v zmysle STN 33 1500
a vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.;

pri zariadeniach triedy ,,B“ spravu o prvej funkénej sktiske v sulade s vyhlaskou ¢. 508/2009
2.2.;

revizne spravy vsetkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych VTZ
- bez zavad;

dokumentaciu komplexnych skisok a protokol o uspesnom vykonani komplexnych sktsok;
kopie stavebnych dennikov;

$pecifikaciu beznych porich a ich oprav;

zoznam odbornych skusok vyhradeného technického zariadenia podl'a vyhlasky ¢. 508/2009
2.2.;

doklady vyzadované podla zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;

oznamenie miesta a terminu kolaudacie prislusnému InSpektoratu prace;

sprievodna dokumentacia strojov a zariadeni od ich vyrobcov;
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- dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podla
STN, protokoly o vykonani skusok, protokoly o tepelnom spracovani materidlov, zvaracsku
dokumentaciu, dokumentaciu k tlakovym nddrziam, protokoly osvedc¢ujtici kvalitu pouzitych
materiadlov, spojovacich materidlov, elektrdd, statické vypocty stavebnych a ocelovych
konstrukcii, pevnostné, tepelné a dynamické vypocty technologickych zariadeni apod.);

- dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti elektrozariadeni, zariadeni
merania a regulacie, telemetrie a dispecerského riadenia (atesty, osvedCenia o akosti a
kompletnosti strojov, kalibracné protokoly meracich pristrojov a snimacov, karty Skrtiacich
organov, zariadeni a materidlov podl'a STN, protokoly o urceni vonkajSich vplyvov podla
STN, protokoly o nastaveni ochran, protokoly o vykonani skuSok, dokumentacia motorov,
servopohonov, vychodzie revizne spravy podl'a STN, prehlasenie o zhode, ze vyrobky, ktoré
st zabudované do stavby spliitaju poziadavky technickych predpisov a $pecifikacii);

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych pocas vystavby;

- zéaznamy o zaskoleni obsluhy;

- vSetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia povazadované
Objednavatel'om alebo Stavebnym dozorom;

- zoznam zariadeni z hl'adiska zaradenia hmotného majetku.

Absencia niektorého z vysSie uvedenych dokladov je dovodom pre nezacatie preberacicho

konania.

Stcastou preberacieho konania Diela alebo Casti Diela budi preberacie sktisky, ktorych Gcelom

bude zistovanie, ¢ odovzdidvana &ast’ alebo Dielo spiiia podmienky stanovené v Zmluve o

Dielo, v jej prilohach a stanovené vSeobecne zavdznymi predpismi alebo rozhodnutiami

prislusnych orgéanov.

O odovzdani a prevzati odovzdavanej Casti Diela sa spiSe Protokol o prevzati, ktory musi

obsahovat’ minimalne tieto nalezitosti:

a) oznacenie odovzdavanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych
suborov (PS) uvedenych v stavebnom povoleni a v dokumentacii pre stavebné povolenie;

b) zoznam os6b zicastnenych na prevzati odovzdavanej Casti, priCom povinne sa predpisuje
uviest minimalne Stavbyvediuceho Zhotovitel'a, Stavebného dozora a Projektového
manazéra Objednavatel’a ako aj osobu zodpovednu za prevadzkovatel’a Objednavatel’a;

C) zaznam priebehu preberacich skusok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane vyhodnotenia
tychto skusok;

d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej Gasti;
e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie;
f) miesto a Cas preberacicho konania;
g) podpisy zac¢astnenych osob.
Pokial’ sa Dielo bude odovzdavat po Castiach, si¢ast'ou posledného preberacieho konania budu
Ciastkové preberacie skiisky odovzdavanej Casti a komplexné prevadzkové skusky predmetu
Zmluvy o dielo ako celku.
Preberaci protokol kazdej ¢asti Diela bude okrem nalezitosti uvedenych v ustanoveni odseku 6)
tohto ¢lanku obsahovat’ aj vyhlasenie, ze diiom odovzdania a prevzatia Casti Diela za¢ina plynat
zaruéna doba tejto Casti v zmysle ¢lanku VIII. Zmluvy o dielo. V preberacom protokole sa
uvedie datum zacatia a ukoncenia zaru¢nej doby v zmysle tohto ustanovenia.
Pred zéverecnym preberacim konanim, prostrednictvom ktorého Objednavatel prevezme
predmet Zmluvy o Dielo ako celok, Zhotovitel' na svoje naklady za ucasti Objednavatel’a
uskuto¢ni individualne a komplexné skusky predmetu Zmluvy o Dielo na vSetky parametre
uvedené v stitaznych podkladoch a v Zmluve o Dielo. V pripade, ze predmet Zmluvy o Dielo
nesplni vSetky parametre uvedené v sutaznych podkladoch a v Zmluve o Dielo, Objednavatel’
predmet Zmluvy o Dielo neprevezme. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit’
vSetky vady, nedorobky a nedostatky zistené alebo vyplyvajlice zo zavereénych prevadzkovych
skasok.

Zhotovitel' pred zacatim komplexnych skuSok vypracuje a predlozi na schvalenie Stavebnému

dozoru Program komplexnych ski$ok obsahujici rozsah, vecnti napli a ¢asovy harmonogram
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pripravy. Podrobnosti Programu komplexnych skasok budi vypracované v zmysle STN EN

1610 (75 6910) a budt predlozené Stavebnému dozoru k schvaleniu 28 dni pred planovanim

zaCatim skuSok. Pred uvedenim ktorejkol'vek ¢asti Diela do tzv. pred¢asného uZivania stavby

v zmysle § 83 Stavebného zakona, Zhotovitel' predlozi Stavebnému dozorovi nasledovné

dokumenty:

a) revizne spravy;

b) doklad o zaskoleni obsluhy;

c) doklady o dodrzani podmienok BoZP odsuhlasené prislusnym technikom BoZP;

d) prirucky pre prevadzku a udrzbu;

e) doklad o uspesnom vykonani predpisanych preberacich sksok;

f) doklad o uspeSnom vykonani individualnych a komplexnych sktsok technologickej Casti
Diela.

VIII.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel’ ru¢i za to, ze predmet Zmluvy o Dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze spiiia projektované technické parametre, e zodpoveda technickym normam a
predpisom Slovenskej republiky, a ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v Zmluve o Dielo predpokladanym téelom.
Zhotovitel' zaruéuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’" Dielo minimalne 60 mesiacov v stavebnej
Casti a minimalne 24 mesiacov v technologickej ¢asti (§12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢.
254/1998 Z.z. 0 verejnych pracach) od protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho
Casti. Zhotovitel' zaroven zodpovedd za to, ze sa dodané mnozstvo zhoduje s dajmi
v sprievodnych dokladoch.

Pre cCasti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani predmetu
Zmluvy o Dielo za¢ina zaru¢na doba plynat’ diiom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povazuju
za prebraté ditom podpisu preberacieho protokolu (§ 324 ods. 3 Obchodného zakonnika -
zavazok Zhotovitel'a je splneny riadne az dhom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov
uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati Diela).

IX.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case odovzdania vratane skrytych vad a za
vady vzniknuté pocas zarucnej doby v pripadoch spdsobenych porusenim Zhotovitelovych
povinnosti. Ak Objednavatel’ prevezme dodavku so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit' pri
odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa vyskytnu v zaruénej lehote, ma pravo na dodatocné
bezplatné odstranenie tychto vad.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat a
povinnost’ Zhotovitel'a vadu, pokial’ spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pojde
0 vadu neodstranitelna opravou, alebo o vadu ktora sa opakovane prejavi, je Zhotovitel
povinny poskytnit’ nové bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia
reklamacie do doby odstranenia vady.

V pripade vyskytu vady, ktord sa opakovane (minimalne 2 krat) prejavi na technologickej Casti
diela pocas zaru¢nej doby 24 mesiacov, je zhotovitel povinny poskytnut’ nové bezvadné
plnenie, pricom po poskytnuti nového plnenia zacina na toto plynit nova zarucna doba 24
mesiacov.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi vady bez zbytocného odkladu po tom, €o ich zistil alebo ¢o
ich mohol zistit’.

Objednavatel’ v oznameni vad popise vadu a ur¢i Zhotovitel'ovi primerant lehotu na odstranenie
vady. Ak lehotu neurci, Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vadu najneskor do 14 dni od dorucenia
oznamenia Objednavatel'a. Ak Zhotovitel' neodstrani niektort z vad uvedenych v oznameni vad
v urenej lehote, Objednavatel’ je opravneny odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretej
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osoby na naklady Zhotovitel'a, pricom nie je viazany cenami alebo sadzbami uvedenymi
v Zmluve o Dielo. Objednavatel’ ma pravo naklady s tym spojené si odcitat’ z ¢iastky, zadrzanej
podl'a Zmluvy. Tuto skutocnost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi ozndmi pisomne. Objednavatel'ove
pravo udelenia zmluvnej pokuty za neodstrdnenie vad Zhotovitel'om tym nie st dotknuté.

Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost
Diela, moze Stavebny dozor vyzadovat’ opakovanie akychkol'vek skisok uvedenych v Zmluve
0 Dielo. Tato poziadavka bude oznamena do 10 dni potom, ¢o bola vada alebo poskodenie
odstradnené.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z
Ciastky, zadrzanej podla Zmluvy. Tuto skutocnost Objednévatel Zhotovitelovi oznami
pisomne.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom
Objednavatel’a alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaru¢na doba nezahfna ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a Gdrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy
servis vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

X.
Protokol o vyhotoveni Diela

Aby Dielo bolo vstave pozadovanom Zmluvou 0 Dielo (s vynimkou primeraného

opotrebovania), Zhotovitel je do daitumu uplynutia Lehoty na oznamenie vad povinny:

a) odstranit’ vSetky vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole;

b) odstranit’ vSetky vady a poSkodenia, ktoré su pripisatelné Zhotovitel'ovi a ktoré boli
oznamené k alebo pred dditumom uplynutia Lehoty na oznamenie vad.

Objednévatel’ bude mat’ narok na prediZenie Lehoty na oznamenie vad, a to najviac o 2 roky, ak

avtom rozsahu, v ktorom Dielo alebo niektora hlavna polozka technologického zariadenia

nemozu byt uzivané pre ucely, na ktoré boli ur¢ené z ddvodu vady alebo poskodenia

pripisate'ného Zhotovitel'ovi.

Vykonavanie povinnosti Zhotovitel'a nebude pokladané za dokonéené pokial’ Stavebny dozor

nevyda Zhotovitel'ovi Protokol o vyhotoveni Diela. Stavebny dozor vyda Protokol o vyhotoveni

Diela do 14 dni po uplynuti Lehoty na oznamenie vad za podmienky dokoncenia a preskiiSania

celého Diela vratane napravy vSetkych vad. Na Protokole o vyhotoveni Diela bude uvedeny

datum uplynutia Lehoty na oznamenie vad bertc do tivahy ustanovenia odseku 1) tohto ¢lanku.

Jedine Protokol o vyhotoveni Diela bude znamenat’ prijatie Diela.

Odstranovanie vad, ktoré sa mézu vyskytnit’ po vydani Protokolu o vyhotoveni Diela sa bude

riadit’ v stlade s ,,Dohodou 0 zaruénych opravach®, ktora Zhotovitel' predlozi ako sucast

konecnej faktary vo forme odsthlasenej Objednavatel'om (vid’ vzorové tlacivo).

XI.
Zmluvné pokuty

Ak Objednavatelovi vznikne Skoda alebo mu budu ulozené akékol'vek sankcie z dovodu
¢innosti alebo necinnosti Zhotovitel'a alebo nim poverenych os6b, Objednavatel’ je opravneny
pisomne vyzvat Zhotovitela na nahradu $kody Vv plnej vyske, resp. na thradu sankcie, a je
opravneny ziadat' od Zhotovitel'a zmluvni pokutu v dohodnutej vySske 10% zo vzniknutej
Skody, resp. z uloZenej sankcie. Zhotovitel' je povinny v plnej vyske nahradit’ $kodu, resp.
uhradit’ sankciu a zaplatit’ zmluvna pokutu v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela.
Ak lehota nebude urcend, tak je povinny v plnej vyske nahradit’ Skodu, resp. uhradit’ sankciu
a zaplatit’ zmluvnu pokutu do 15 dni odo dna doru¢enia vyzvy Objednavatela.
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Ak Zhotovitel' nezhotovi predmet Zmluvy 0 Dielo riadne a véas, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % z ceny
Diela za kazdy zacaty den z omeskania. Pravo Objednavatela na nahradu skody Vv plnej vyske
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Povinnost' Zhotovitel'a zaplatenim zmluvnej pokuty
nezanika. Zhotovitel' je povinny zaplatit' zmluvni pokutu v plnej vyske Vv lehote uvedenej
v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude urcena, tak je povinny v plnej vyske
nahradit’ Skodu, resp. uhradit’ sankciu a zaplatit’ zmluvna pokutu do 15 dni odo diia dorucenia
vyzvy Objednévatela.

Ak z dovodu nedodrzania terminu ukonéenia Diela ur¢i Poskytovatel’ nenavratného finanéného
prispevku (NFP), Objednavatel'ovi ako prijimatel'ovi NFP povinnost’ vratit NFP alebo jeho cast’
poskytnuty na predmetny projekt, je Objednévatel opravneny pozadovat a Zhotovitel mu je
povinny zaplatit’ zmluvnll pokutu vo vyske rovnajucu sa celej sume NFP, ktori bude musiet
Objednavatel’ poskytovatel'ovi vratit’. Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ sumu, ktora Objednavatel
vrati Poskytovatelovi Vv plnej vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak
lehota nebude urcend, tak je povinny v plnej vyske nahradit’ Skodu, resp. uhradit’ sankciu
a zaplatit’ zmluvni pokutu do 15 dni odo dia doruCenia vyzvy Objednavatela. Pravo na
nahradu $kody a zmluvnt pokutu podla bodu 2) tym nie je dotknutg.

Ak predmet Diela nebude spiiiat’ technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené
v sutaznych podkladoch, v Zmluve o Dielo a vo vSeobecne zavidznych pravnych predpisoch,
Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 5 % z ceny
Diela. Pravo Objednavatela na ndhradu skody Vv plnej vyske zaplatenim zmluvnej pokuty
nezanika. Povinnost’ Zhotovitel'a zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zhotovitel’ je povinny
zaplatit’ zmluvnt pokutu v plnej vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak
lehota nebude urcend, tak je povinny v plnej vyske nahradit’ Skodu, resp. uhradit’ sankciu
a zaplatit’ zmluvnu pokutu do 15 dni odo dia dorucenia vyzvy Objednavatela.

Zmluvna pokuta za neuvol'nenie a nevypratanie Staveniska v lehote uvedenej v Zmluve o Dielo
(zapis z preberacieho konania) je dohodnuta vo vyske 200 EUR za kazdy zacaty den omeskania.
Za vadu Diela podla kazdej opravnenej reklamacie je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,01% z ceny Diela. Tuto pokutu Zhotovitel
neplati ak reklamovant vadu odstrani v termine ur¢enom Objednavatelom a vtedy ak v tejto
lehote dohodne s Objednavatel'om termin odstranenia reklamovanej vady a takto dohodnuty
termin odstranenia vady aj dodrzi. Ak Zhotovitel' dohodnuty termin odstranenia vady nedodrzi
ma Objednavatel' okrem pokuty podl'a bodu 6) tohto ¢lanku Zmluvy o Dielo pravo aj na
zmluvnt pokutu podla prvej vety tohto bodu.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad pocas trvania Zmluvy o Dielo v termine
uréenom Objednavatel'om je dohodnuta vo vyske 200 EUR jednotlivo za kazdu vadu a za kazdy
zaCaty den omes§kania az do dna, kedy buda vady odstranené. Nesplnenie zavizku Zhotovitel'a
odstranit’ vadu po dobu dlhSiu ako 30 dni po urenom termine je povazované za podstatné
porusenie Zmluvy o Dielo Zhotovitelom s pravom Objednavatel'a od Zmluvy o Dielo odstapit’.
Ak Objednavatel’ neuhradi fakturu v lehote splatnosti, Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ urok
z omeskania v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy zacaty deni omeskania, avsak
iba za predpokladu, Ze Objedndvatel’ obdrzal prislusnu platbu od Poskytovatel'a a Objednavatel
nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a v lehote do 10 dni od obdfzania
takéhoto upozornenia.

V pripade bezddvodného odstupenia od ZOD zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu v dohodnutej vyske rovnajucej sa cene diela uvedenej
v ¢l TV bod 2).

XII.
Ochrana zdravia a bezpecnosti pri praci

Zhotovitel' bude pri svojej Cinnosti dosledne dodrziavat relevantné predpisy tykajice sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najma zakony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. ¢.
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508/2009 Z.z. a Nariadenia vlady ¢. 115/2006 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov a iné relevantné
predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpe¢nosti pri praci. Starostlivost’ o bezpecnost’ a ochranu
zdravia je rovnocennou a nedelitel'nou ¢astou pripravy, planovania a plnenia pracovnych tloh
(§132 zakona €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace V zneni neskorsich predpisov).

Zhotovitel' k datumu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o Dielo oznami Objednavatel'ovi meno
technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto Cinnosti kvalifikovana a musi mat
opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym urazom. Jeho
meno bude nahlasené tak Objednavatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred zadatim prac na
stavbe.

Zhotovitel' je povinny pri spracovani realizaénej dokumentacie pripravit ,,Plan bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci“. Tato dokumentacia musi reSpektovat’ zdkon ¢. 124/2006 Z.z.
Zhotovitel odovzda uvedeny plan Objednavatel’ovi pred zacatim Prac, ktory je povinny zacatie
Prac oznamit’ InSpektoratu prac.

Zhotovitel' je povinny vykonavat vSetky prace v stlade s pldnom bezpecnosti a sledovat
inStrukcie povereného pracovnika Objedndvatela ohladne ochrany zdravia a bezpe€nosti pri
praci. Na Stavenisku, na ktorom prebicha stibezna prevadzka Obstaravatel’a, bude Zhotovitel
reSpektovat’ platné vnitorné predpisy BoZP Objedndvatela, s ktorymi ho Objednévatel
Zoznami.

XII.
RieSenie sporov

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovat’ prislusny sud Slovenskej republiky, a to v jazyku slovenskom. Zavidzny
je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.

XIV.
Odstiapenie od Zmluvy o Dielo

Od Zmluvy o Dielo mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo a § 344
anasledujuce Obchodného zakonnika, Zhotovitelovi prindlezi ndhrada iba za skutocne
vykonané prace odstihlasené Stavebnym dozorom.

Odsttpenie od Zmluvy o Dielo musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel’ moze pred zacatim realizacie diela odstipit’ od zmluvy v pripade, Ze v cenovej

ponuke Zhotovitel'a presiahnu ceny prac a dodavok hranicu referencnej hodnoty ktoréhokol'vek

benchmarku na urovni hlavnej aktivity projektu uvedené v Definicii opravnenych vydavkov pre
projekty financované z ERDF a KF v ramci prislusnej vyzvy na predkladanie ziadosti o NFP

(dalej le ako ,,vyzva‘).

Toto ustanovenie nevylucuje moznost’ zmluvnych stran znizit' na zéklade dohody zmluvnt cenu

benchmarkov na roven uvedent vo vyzve.

Objednavatel moze odstlpit alebo Ciastocne odstupit’ od Zmluvy o Dielo alebo odobrat

Zhotovitel'ovi Cast’ prac tvoriacich predmet Zmluvy o Dielo a poverit’ ich realizaciou tretie

osoby na naklady Zhotovitel'a z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je vomeSkani splnenim terminov alebo medziterminov uvedenych
v Harmonograme alebo v Zmluve o Dielo oviac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo
neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel’ nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou o0
Dielo;

€) ak Zhotovitel’ opakovane zanedbéava niektort povinnost’ uvedent v Zmluve o Dielo alebo
vo vSeobecne zaviznych pravnych predpisoch tykajticich sa predmetu Zmluvy o Dielo;

d) na majetok Zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitel'ovi vedie exekucné konanie.

Doévody odstipenia od Zmluvy 0 Dielo alebo odobratia ¢asti prac uvedené v ods. 4) tohto

¢lanku sa povazuju za podstatné porusenie Zmluvy o Dielo.
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10.

11.

12.

13.

V pripade odstipenia Objednavatel'a od Zmluvy o Dielo alebo v pripade odobratia ¢asti prac,
tvoriacich predmet zmluvy v zmysle ¢l. 1. Zmluvy o Dielo, Zhotovitel' je povinny vratit
Objednavatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit’ Skodu a preukazatelné zvysené
néaklady, ktoré presahuju vysku zmluvnej pokuty, a ktoré vznikni Objednavatelovi predizenim
lehoty realizacie Diela, naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim casti vykonov
Zhotovitel'ovi a naslednym zadanim realizacie Diela alebo jeho ¢asti inému Zhotovitel'ovi (bez
ohladu na jednotkové ceny Zhotovitel'a) a preukazatene zvySené ndklady, ktoré wvznikli
Objednavatel'ovi v suvislosti s doterajSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku
odstranovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok Objednavatela na
nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.
Objednavatel’ moze odstapit’ od Zmluvy o Dielo okrem pripadov uvedenych vyssie v pripadoch:
a) ak Zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym
Zhotovitel'om, je v konkurznom konani, alebo ide do likvidacie. Objednavatel’ mbéze ziadat
nahradu $kody za nesplnenie celej dodavky v plnej vyske. Vykonané prace sa zuctuju podla
zmluvnych cien s tym, Ze budu znizené o vysku nahrady $kod,;
b) ak Zhotovitel meSka so splnenim zmluvného terminu alebo ¢iastkového terminu
dohodnutého v Zmluve o Dielo a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.
Pre ukoncenie prac si méze Zhotovitel' narokovat’ primerant uhradu za vybudované zariadenia,
leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz nachadzaju na Stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné
dielce. Objednavatel’'ovi pritom zostavaju zachované naroky na nadhradu pripadnej $kody v plnej
vyske.
Zhotovitel’ méze odstipit’ od Zmluvy o Dielo v pripade, ak Objednavatel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti, a tym Zhotovitel'ovi znemozni vykonavanie Diela. Musi vSak vyzvat’ Objednavatel’a
a ur¢it’ mu dodato¢ne primerant lehotu na splnenie zaviazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o Dielo
a pisomne vyhlasit, ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o Dielo
odstupi.
Zhotovitel méze odstupit’ od Zmluvy o Dielo aj v pripade meskania uhrady ceny jeho vykonov
zdovodov na strane Objednavatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti avSak iba za
predpokladu, ze Objednavatel obdrzal prislusnu platbu od Poskytovatela a Objednavatel
nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a v lehote do 10 dni od obdrzania
takéhoto upozornenia. Zhotovitel ma pravo na ndhradu Skody a nakladov spdsobenych
odstipenim od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatni bez zbytocného odkladu.
Objednavatel je povinny Zhotovitel'ovi poslat’ supis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje d’alSie naroky stvisiace s odstapenim od Zmluvy o Dielo najneskor 14 dni po vyuétovani
s nahradnym Zhotovitel'om.
Prace a dodavky realizované ku dniu odstipenia od Zmluvy o Dielo sa vyuctuji podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.
Zmluvné strany si dohodli nahradné doruéenie odstupenia od Zmluvy o Dielo spocivajice
V tom, Ze pisomnost’ o odstipeni od Zmluvy o Dielo sa povazuje za doru¢ena ditom, kedy bola
ulozena na posSte a adresat bol vyzvany, aby si pisomnost vyzdvihol. Ak si ju adresat
nevyzdvihol do troch dni od uloZenia na poste, posledny den tejto lehoty sa povazuje za den
dorucenia, aj ked’ sa adresat o uloZeni nedozvedel.

XV.
Vyssia moc

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vysSej moci, o tom najneskor do 3 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhtt zmluvnu stranu. V pripade,
ze by vyssia moc spdsobila odlozenie zmluvnych zavéizkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa
zmluvné strany na d’alSom postupe realizacie Zmluvy o Dielo.

XVI.
Iné dojednania
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Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatel’a st opravneni kedykol'vek v pracovnej
dobe vyzvat’ pracovnikov Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na Stavenisku
na podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamne;j latky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skuske, ma pradvo okamzite
vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel’'a alebo
Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednéavatel’ je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a
jednorazovii zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 100 EUR za kazdy pozitivny vysledok
skusky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skuske, a to tak, Ze poziada Zhotovitel'a o odpocitanie
zmluvnej pokuty v celom rozsahu z faktary za prislusny mesiac.

Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela st oprdvneni dat pracovnikom
Zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak Stavbyvedici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutocniovane] stavby, zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, stavby nie si
realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

XVILI.
Zaverecné dojednania

Zmluva o Dielo a vsetky jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenskej republiky. Vsetky

dokumenty tykajuce sa Zmluvy o Dielo budd vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy

neupravené v Zmluve o Dielo sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991

Zb., v zneni neskorSich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej

republiky.

Ak je Zhotovitel'om spolocny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch

alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych osob:

a) tieto osoby budu spolo¢ne a nerozdielne zodpovedné voci Objednavatelovi za realizaciu
Zmluvy o Dielo;

b) tieto osoby oznamia Objednavatelovi svojho vediiceho predstavitela, ktory bude
opravneny zavédzovat Zhotovitel'a a kazdu z tychto 0sob;

C) Zhotovitel’ nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pravny stav bez predchadzajiceho suhlasu
Objednavatela.

Zhotovitel nesmie zriadit zalozné pravo afactoring Ksvojim pohladavkam voéi

Objednavatelovi alebo k inym pohl'adavkam vzniknutych podl'a Zmluvy o Dielo alebo s fiou

suvisiacich bez sihlasu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o Dielo tykajace sa vad predmetu Zmluvy o

Dielo, zaru¢nej doby, zadrzného, narokov Objednavatela na nahradu Skody, zaplatenie

zmluvnej pokuty, inych narokov Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od

Zmluvy o Dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou podla ¢l. XIV. Zmluvy o Dielo.

Zmluva o Dielo je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma

platnost’ origindlu, s urenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre

Objednavaterla.

Neoddelite'nou stcast'ou Zmluvy o Dielo st kompletné sit'azné podklady.

Zmluvu o Dielo je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi

stranami, ktoré budu sucastou Zmluvy o Dielo. Zmeny Zmluvy o Dielo vykonané ina¢ ako

formou pisomnych dodatkov st neplatné.

Zmluva o Dielo je platna od datumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo nenadobudne uc¢innost’ a zanika v pripade, Ze

a) nebude schvalena Objednavatelova Ziadost’ o poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku v ramci Operacného programu zivotné prostredie; alebo

b) ak Objednavatel’ odmietne prijat’ nendvratny financny prispevok; alebo

€) ak Poskytovatel’ neschvali pouzity postup zadavania zakazky; alebo

d) ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit’ pouZity postup zadavania zakazky.
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V uvedenych pripadoch Zmluva 0 Dielo zanikd bez naroku Zhotovitel'a na zmluvnii pokutu
alebo iné sankcie ¢i financné odskodnenie voc¢i Objednavatel'ovi.

V Banskej Bystrici, dia ............. Vo, dia ...............

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Ing. Jozef Hegedus§
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka
Clen predstavenstva a.s
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CAST 2

VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY
NA ZADRZANE PLATBY
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VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY NA ZADRZANE PLATBY

Nézov a adresa Objednavatel’a:

Boli sme informovani, Ze .................... (dalej nazyvany ,,Prikazca*) je VaSim Zhotovitelom
vV ramci Zmluvy 0 Dielo a ziada pred¢asnu uhradu [Casti] zadrzanych platieb, na ktoré Zmluva o0 Dielo
pozaduje, aby ziskal zaruku.

Na Ziadost’ prikazcu, my (nazov a adresa banky)...........cccceeuvnnene.. , sa tymto neodvolatel'ne zavizujeme
uhradit’ vam, prijemcovi /Objednavatelovi, akukol'vek ¢iastku, alebo Ciastky, ktorych celkova vyska
neprekroci ........ccceceeeeeeenneno.... EUR (,,garantovand Ciastka® SIovom:........ccoccoeviiiieiieiieiieicieeies )

po tom, ¢o od vas obdrzime pisomnu Ziadost’ spolu s vasim pisomnym prehlasenim, ze:

(a) prikazca nesplnil svoj(e) zavdzok(y) napravit’ uréita zavadu(y), za ktora je podl'a Zmluvy o0 Dielo
zodpovedny a

(b) povahu takejto zavady (zavad).

Nasa zodpovednost’ v ramci tejto zdbezpeky nesmie nikdy prekrocit’ celkova vysku zadrzanych platieb
uvolnenu prikazcovi vami podla vasich dokladov, vydanych podl'a podmienok Zmluvy o Dielo spolu
s kopiou, ktoré nam dorucite.

Kazda ziadost’ o platbu musi obsahovat’ vas podpis(y), ktory musi byt overeny vasimi bankarmi alebo
notarom. Overenl ziadost' a prehlasenie musime obdrzat' na naSej adrese do (datum 70 dni po
ocakavanom vyprSani lehoty na oznamenie VAd) ........cccoooceviiiiiiieninnieennen. (,,termin vyprSania®),
kedy tato zabezpeka vyprsi a musi nam byt’ vratena.

Boli sme informovani, Ze prijemca méZe pozadovat’ od prikazcu, aby prediZil tito zabezpeku, ak nebol
vydany Protokol 0 vyhotoveni Diela do 28 dni pred danym terminom vyprSania. Zavizujeme sa
uhradit’ vam takuto garantovanu Ciastku potom, ¢o v lehote 28 dni od vas obdrzime pisomnu ziadost’
a pisomné prehlasenie, Ze nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela z dévodov, pripisatelnych
prikazcovi a Ze tato zabezpeka nebola predizena.

Tato zabezpeka sa musi riadit’ pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial’ nie je vysSie

uvedené inak, musi podliehat’ Jednotnym pravidlam pre zaruky na poziadanie, vydanym pod ¢islom
458 Medzinarodnou obchodnou komorou.

[peciatka institucie poskytujicej Zabezpeku]



CAST 3

DOHODA O ZARUCNYCH OPRAVACH



DOHODA O ZARUCNYCH OPRAVACH

Nézov a adresa Objednavatel’a:

PREAMBULA

Zhotovitel’ na zaklade Zmluvy o Dielo ¢.................. vyhotovil pre Objednavatel’a Dielo ................c......
Podl’a ¢lanku VIII. ods. 2 Zmluvy o Dielo, od protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho
Casti zacne Objednavatelovi plynit’ zarucna lehota v trvani 60 mesiacov na stavebné casti a 24
mesiacov na technologické Casti Diela. Preberaci protokol na Dielo/Cast’ Diela bol vydany dia
............. , datum ukoncenia prac na Diele/Casti Diela je........................ (upravit’ podl'a skuto¢nosti).

Zmluvné strany sa dohodli na tychto zavédzkoch pocas plynutia zaru¢nej doby:

Odstraiiovanie vad do ditumu uplynutia Lehoty na oznadmenie vad uvedeného v Protokole
0 vyhotoveni Diela sa riadi ¢lankom IX. Zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ spolu s predloZzenim konecnej
faktury Zmluvy o Dielo doru¢i Objednavatel’ovi platnu ,,Bankovu ziabezpeku na zaru¢né opravy*,
ktora bude obsahovat’ nasledovné ustanovenia:

Objednavatel je opravneny si uplatnit’ v zmysle tejto zabezpeky narok na odskodné a thradu nakladov
za vykonané prace (opravy) na dokoncenom Diele ak Zhotovitel’ nesplni svoje zavéizky a neodstrani
vady alebo neuhradi naklady (a odskodné) v sulade s nasledovnymi ustanoveniami:

Zhotovitel’ sa zavizuje do 5 pracovnych dni po nahlaseni vady Objednavatel'om v zmysle ¢lanku IX.
Zmluvy o Dielo vykonat® spolu s Objednavatel'om obhliadku, na ktorej sa ur¢i rozsah vady a pisomne
sa dohodne primerany termin jej odstranenia podla predpokladaného rozsahu prac. Zhotovitel' vSak
zaéne vady odstraniovat’ bezodkladne, najneskor do 14 dni od uskuto¢nenia obhliadky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak Zhotovitel' vadu neodstrani, je Objednavatel’ opravneny
vyuctovat’ zmluvni pokutu (odskodné) vo vyske 200 EUR za kazdy zacaty den, ktory uplynul od
datumu, kedy mala byt vada odstranend az do ukoncenia zarucnej lehoty. Tymto nie st dotknuté
naroky Objednavatel'a na nahradu $kody Vv plnej vySke vyplyvajtce zo Zmluvy o Dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje takto dohodnuté odSkodné zaplatit Objednavatelovi na zaklade faktury
vystavenej Objednavatel'om, prilohou ktorej bude zdznam o pisomne dohodnutom termine odstranenia

vady.

V pripade, ak Zhotovitel' neza¢ne vady odstranovat’ v dohodnutej lehote a ani po pisomnej vyzve
Objednavatel’a, Objednavatel’ je opravneny uplatnent vadu odstranit’ na vlastné naklady primeranym
spdsobom. Zhotovitel’ sa tymto zaviazuje uhradit’ Objednavatel'ovi vynalozené naklady, ktoré vznikli
Objednavatel'ovi pri odstrafiovani vady na zéklade faktiury vystavenej Objednavatelom (ktorej
prilohou budu doklady primeranej dokaznej hodnoty, na zaklade ktorych bola stanovena hodnota
fakturovanych prac). Lehota splatnosti faktur bude 14 dni.



Tato dohoda tvori nedelitena saéast’ Zmluvy o Dielo, je vyhotovena v Styroch rovnopisoch z ktorych
kazda zmluvna strana obdrzi dva rovnopisy.

Za Objednavatela : Za Zhotovitela :



