ZMLUVA O DIELO ¢. B/9 001 066/70/19
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investicnl akciu:

,,COV Rimavska Sobota - uskladnenie odvodneného kalu* - prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok L. - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: VODING plus, s.r.o.
Pod Rybou 1, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica,
Odd.: Sro, VI1.¢.: 8958/S
Za ktoru konaju: Ivan Bory, konatel
1CO: 36 623 806 DIC: 2021787823 IC DPH: SK2021787823
Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a.s.
¢islo uctu IBAN: SK93 0900 0000 0003 0311 5278

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvnad strana*“)

Clanok I1. Vychodiskové udaje

Nazov tlohy: COV Rimavska Sobota - uskladnenie odvodneného kalu

Ciele prac: vypracovanie projektovej dokumentacie s naslednou realizaciou

Priestor realizacie prac: Areal COV Rimavskéa Sobota

Stavebné povolenie: & 2009/00741-SVS/Dm vydané Obvodnym tiradom Zivotného
prostredia v Rimavskej Sobote zo diia 26.11.2009

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Clanok III. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

A. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

1. Zhotovitel, ako odborne spOsobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.

s P o CERTIFICATED)
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica et
Spojovatelka: 048/4327 111 I@/I
Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 T
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S




Objednavatel'a vykonat' a odovzdat' dielo: ,,COV Rimavska Sobota - uskladnenie odvodneného
kalu*“ v rozsahu vypracovania projektovej dokumentacie v podrobnosti projekt pre realizaciu prac
v takom rozsahu, aby bolo mozné realizovat’ dielo v zmysle Specifikacie v ods. 1 Casti B tohto ¢lanku
Zmluvy.

Projektova dokumentacia bude vypracovana na predmet diela — na vybudovanie sklddky odvodneného
kalu vareali COV Rimavska Sobota a vymenu zavitkového dopravnika v prevadzkovom stbore
odvodnenia kalu. Realizacni projektovi dokumentaciu je potrebné vypracovat v ¢leneni podla
dokumentAcie pre stavebné povolenie.

Projektova dokumentacia bude obsahovat’ aj:

a) suhrnnd spravu obsahujicu tdaje stanovené v § 9 ods. 1 pism. a/ a b/ vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z.z. v rozsahu navrhovanej zmeny vratane udajov, ¢i navrhovana zmena stavby
bude mat’ uc€inok na okolie stavby, Zivotné prostredie alebo uzivanie stavby,

b) situaény vykres sucasného stavu uzemia na podklade aktualnej (nie starSej ako 6 mesiacov)
prislusnym katastralnym odborom okresného uradu potvrdenej katastralnej mapy, vratane
parcelnych Cisiel so zakreslenym predmetom tizemného rozhodnutia a stavebného povolenia
ajeho polohy s vyznaéenim vézieb (Gi¢inkov) na okolie, pre vydanie stavebného povolenia
(SP) - (mierka mapy 1:1 000, resp. 1:5 000, resp. v mierke, v ktorej prislusny katastralny
odbor okresného uradu poskytuje kdpie z katastralnej mapy) a situaény vykres, kde sa meni
vonkajsie podorysné alebo vyskové usporiadanie stavby spolu so zoznamom parciel, cez ktoré
prechadza trasa navrhovaného vodovodu,

C) stavebné vykresy navrhovanych zmien,

d) ak pojde 0 zasah do nosnej konstrukcie aj statické postidenie navrhovanych zmien,

e) plan bezpe€nosti a ochrany zdravia podla § 5 ods. 2 pism. b) nar. vlady SR o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko ¢. 396/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov vypracovany autorizovanou osobou;

f) v pripade nevyhnutnosti vyrubu drevin rasticich mimo les — sthlas organu ochrany prirody
podla § 47 zékona 543/2002 Z.z. v platnom zneni a projekt nahrai dnej vysadby v zmysle § 48
zakona 543/2002 Z.z. potvrdeny spravcom zelene;

g) zakreslené ochranné izemia a prirodné pamiatky v mierke 1:50 000;

h) presnt klasifikiciu triedy odpadov, Zhotovitel' zabezpeci predjednanie uloZenia odpadov
z navrhovanej stavby s prevadzkovatelmi evidovanych skladok odpadov vratane suhlasu
prevadzkovatel'ov skladok s ulozenim odpadov v zodpovedajicich mnozstvach,

i) zdokladovanie uloZenia zeminy v navrhovanom manipulatnom pruhu v prie¢nom profile
v zmysle §§ 12 - 19 zdkona o ochrane a vyuzivani pol'nohospodarskej pody ¢. 220/2004 Z.z.
Vv zneni neskorSich predpisov,

j)  Projekt poZiarnej ochrany vypracovany opravnenou osobou;

k) Plan organizacie vystavby;

I)  Staticky posudok;

m) Elektrocast’;

n) Protokol o prostredi v sulade s platnymi pravnymi predpismi,

0) Vykaz vymer a kontrolny rozpocet.

Projektova dokumentacia bude spracované v slovenskom jazyku, v stlade s vyhl. MZP SR &.453/2000
v platnom zneni, Technickych Standardov vodohospodarskych stavieb Objednavatela, stavebnym
povolenim, pripomienkami k stavebnému povoleniu a Prilohou €. 1 tejto Zmluvy.

Dokumentacia podla tejto Zmluvy musi byt vypracovana a overend osobou odborne spdsobilou pre
vykondvanie pozadovanych prac, pricom bude opatrend okruhlou peciatkou autorizovaného
stavebného inZiniera.

Stcastou ¢innosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentacie
s pracovnikmi Objednévatel'a, prevadzkovatela COV Rimavska Sobota, TISR a inymi dotknutymi
organmi a organizaciami v priebehu spracovania dokumentéacie a zapracovanie ich opravnenych
pripomienok do ¢istopisu projektovej dokumentacie.

Zhotovitel' je povinny zvolat' vstupny vyrobny vybor do 14 dni od podpisu Zmluvy za tucasti
Objednavatel'a (Oddelenie investicii, Oddelenie spravy majetku), prevadzkovatela COV Rimavska
Sobota, prip. vlastnikov inzinierskych sieti a inych dotknutych organov a organizacii, na ktorom bude
upresnené technické rieSenie stavby.
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Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukonéené diclo, zodpovedajice podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat' a zaplatit' zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnuti v
Zmluve.

REALIZACIA

Zhotovitel' sa sG¢asne zavizuje za podmienok v tejto Zmluve uvedenych predmetné dielo v zmysle
nim dodanej projektovej dokumentacie aj realizovat’. Realiz4cia diela bude vykonand Zhotovitelom
Vv rozsahu:

a) SO 02 — Skladka odvodneného kalu

b) SO 03 — Spevnené plochy

c) SO 04 — Kanaliza¢na pripojka

d) PS 01 — Objekt odvodnenia a odstredivka

e) PS 02 - ASRTP a Elektro

Samotna realizadcia bude rieSit’ vybudovanie novej sklddky pre uskladnenie odvodneného kalu,
dodavku manipulaéného vozidla pre prepravu kalu medzi linkou odvodnenia a skladkou kalu,
odvedenie dazd’ovych vod a vdd uvolnenych z odvodneného kalu v linke odvodnenia kalu (demontaz
starého dopravnika a montaz nového dopravnika, uprava spevnenych ploch pred skladkou vratane
oddelenia spevnenej plochy od okolitého terénu obrubnikmi nalezato a iprava vnutroarealovej
komunikécie (rozSirenie) pre dlhé nakladné vozidla, terénne upravy, elektricka pripojka k skladke
odvodneného kalu, osvetlenie skladky, zasuvkovy rozvadzac na stene skladky, tprava istenia
V existujucom rozvadzaci pre novy dopravnik a pod.

Rozsah plnenia Zhotoviterl’a:

a) kompletné zhotovenie diela, Vv rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatela
a ponukou Zhotovitela, vratane vykonania odbornych prehliadok, individualneho odskuSania
jednotlivych novoinstalovanych zariadeni a stiCasne aj komlexného odskusania celého diela
Vv rozsahu min. 72 hodin;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu atdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach a zaskolenie obsluhy;

C) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) zabezpecenie vytyCenia vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

e) obstaranie dodatoénych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

f) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku resp. doplnku na
realizovanu Cast’ stavby (6x v tlaéenej forme, 3x CD/USB kl'u¢);

g) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby vratane ochranného pasma a v rozsahu podla
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA
2019 priloha €. 6, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'i¢ ;

h) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kI'i¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonéeni;

i) kompletnd sada odovzdavacej dokumentécie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢);

J) oznalenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeéi Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

k) v pripade nariadenia skiiSobnej prevadzky tiradom, bude Zhotovitel’ diela aktivne spolupracovat
a riadit’ skiSobnu prevadzku tak, aby doslo k naplneniu podmienok stanovenych tradom;

I) Odsuhlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vratane odsuhlasenia pre pre GIS 6 x v
tlacenej podobe + 3 x na CD

m) Geometricky plan odsuhlaseny objednavatelom a overeny katastralnym uradom 6x v tlacenej
podobe + 3 x na CD.
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Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukonéené diclo, zodpovedajice podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat' a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnuti v
Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, sposobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre
okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktord ma alebo bude mat Zhotovitel narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel’a pisomne informovat'.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:

a) zacatie realizacie diela: dei uéinnosti Zmluvy

b) zacatie prac na stavbe: po obdrzani pisomného pokynu Kk zacfatiu prac
vydaného stavebnym dozorom

¢) ukonéenie prac na stavbe: do 31.12.2021

d) Sktisobna prevadzka: v zmysle rozhodnutia Gradu

Miesto plnenia a splnenia: Areal COV Rimavskéa Sobota

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je ur¢end dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 885.107,72 Eur
DPH 20% 177.021,54 Eur
Cena vratane DPH 1.062.129,26 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 2 Zmluvy ako jej neoddelitelna sticast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vsetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavidzkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢ného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na uréené skladky, ndklady vodorovného
premiestnenia rabaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spétni upravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. povodného
stavu, néklady za vypracovanie dokumentacie skutocné¢ho vyhotovenia stavby v rozsahu podla
Sadzobnika UNIKA 2017 priloha €. 6, , ktoré budu odovzdana 6x v tlaéenej forme, 4X v elektronickej
forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentacie
(na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni a inych
ukonov v zmysle platnej pravnej Gipravy a tejto Zmluvy.

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit' si vSetky s tym
suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedené¢ho, mal Zhotovitel' k dispozicii vsetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutad v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradzat’ za skutocne uskutocnené realizicie Casti diela postupne
podla vyclenenych finanénych prostriedkov v jednotlivych rokoch ajeho finanénych moznosti.
Vroku 2019 wuhradi Zhotovitelovi sumu vo vyske max. 150.000,- Eur (Slovom:
Jednostopitdesiattisic Eur Nula Eurocentov) bez DPH. V nasledujucich rokoch si vyhradzuje
Objednavatel’ pravo uhradzat’ podla jeho finanénych moznosti a ekonomickych vysledkov do vysky
Cerpania oznamenej Zhotovitelovi do 30.01. prislusného kalendarneho roku. Bez oznamenia
finan¢ného limitu a pokynu Objednavatel’a na pokracovanie prac v prislusnom kalendarnom roku nie
je Zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v realizacii Diela.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako st¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu pric a doddvok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudti mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretelom na financné moznosti Objednavatela
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skuto¢ne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade Objednavatel'om overenych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi Objednavatel’ bez
zbytocného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac Zhotovitelom. Stcastou
kazdej faktury (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny supis skutocne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcom Objednavatel'a — TDS. Zhotovitel’ je povinny priloZit’ k fakture vo fotokopii aj
dodacie listy a certifikaty vSetkych materidlov uvedenych v stipise. Ak Zhotovitel' bude uctovat’
polozky osobitne neocenené vo vykaze vymer (ndklady za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni,
spravne ainé poplatky preukazatelne potrebné a vynalozené v suvislosti s realizaciou predmetne;j
stavby, je povinny k faktare pripojit doklad preukazujici vznik takychto nakladov a doklady o ich
uhradeni Zhotovitel'om).

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel je opravneny zadrzat’ sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcéiansky
zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecna faktira vystavend Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a oznacCenie, ktoré je v stilade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daniového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti fakttry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.
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18.

19.
20.

21.
22.
23.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tdaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel' je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit novia. Nova lehota splatnosti faktiry zac¢ina plynit az diom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.

Zadrzanu Ciastku v zmysle ods. 10. ¢l. V Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného a/alebo
iného rozhodnutia na predmetnu stavbu a/alebo. po ukonceni skuSobnej prevadzky, ak bola nariadena
uradom, podl'a toho, ktora z predchadzajicich udalosti nastane neskor.

Za den thrady faktiry sa povazuje defi odpisania prostriedkov z u¢tu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je oprdvneny uspokojit’ si jednostrannym zdpoctom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni voci Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad’ diela, zo
zmluvnych pokut vytactovanych Zhotovitel'ovi, z nahrady Skody, ako dodatocné naklady a straty
Objednavatela plynice z nedodrzania Ilehoty vystavby Zhotovitelom, ndklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v désledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane Zhotovitel’a.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktlry sa vylucuju d’alSie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'addvkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika UNIKA 2017,
v stlade s podkladmi dodanymi Objednévatel'om a vyjadreniami prislusnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu o0sob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym u¢inkom, ktoré si dbsledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ Specifické podmienky realizacie diela za plnej a nepretrzitej
prevadzky COV Rimavska Sobota.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovite samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny predlozit’ Objednavatel'ovi doklad
0 opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej
pravnej upravy eSte pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordinaciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vsetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych os6b.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢&. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiat’ podmienky a poziadavky,
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutiiovanie materidlu, betdnovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby) v pripade, ze ich vykonava
ina osoba ako Zhotovitel' tak, aby nedoslo k poskodenia novo ulozeného potrubia. V pripade
nevykonania takéhoto dohl'adu a neuvedenie 0 tom osobitného zdznamu, ma sa za to, Ze pripadna
Skodu spdsobil Zhotovitel’ sam.
Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré¢ by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat' tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objedndvatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizicii diela a koépiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré s
nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokoncenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maji kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celt
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel’'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel’ sa zavdzuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu®).  Zhotovitel  bezodkladne odo dia nadobudnutia uCinnosti tejto  Zmluvy
predlozi Objednéavatelovi doklady preukazujlice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujtice vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel' povinny udrziavat’ do
datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vyske znasa pripadni $kodu
spdsobent kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySske zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, znienia, straty, odcudzenia alebo inych §kdd. Zhotovitel’ je povinny
oznamit’" Objednavatelovi kazdd poistni udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat” Objednavatela o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celil dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
0 Dielo. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatel’'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost dohodnut’ a udrziavat
Vv platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednévatel'ovi
doklady podrla tohto bodu, méZze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti
vsetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny pred podpisom zmluvy predlozit na odsthlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v tmysle
zabezpelit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifika¢nych udajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo
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sidlo, identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né ¢islo, Cislo tctu.
V pripade, Ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne
objem 20 % 1z celkovej hodnoty zékazky, vyhradzuje si Objednavatel pravo Zmluvu o dielo
neuzavriet’,(celkova hodnota zakazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).

21. Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak d6jde k zmene poddodavatela oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1.

2.

10.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani

na realizaciu predmetu Zmluvy.

Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi zapisom s vyty¢enym obvodom staveniska a

s vyty¢enymi zékladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vytycené

hranice vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavazné.

Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel' priamo sam na svoje naklady

a nebezpecenstvo.

Dalsie vytycenie a iné meraéské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel' odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpeCenie  vSetkych potrebnych pristrojov, =zariadeni, pomodcok, materialov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.
Zhotovitel je povinny starostlivo chranit' a udrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’al$ie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie

stavby.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na thradu preukézatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

Pred zacatim realizicie predmetu Zmluvy a Vv suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentéciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢énych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vznikna pochybnosti
0 ich stave pred zaGatim prac na stavbe plati za rozhodujtce stanovisko Objednévatel’a.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inzinierske
siete, ako vodovod, kanalizécia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zafatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty€enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody spOsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inzinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu
a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
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12.
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18.

19.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednéavatel’a alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne avcéasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umieStnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujtcich spojenie so staveniskom alebo vedticim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit.

Ryhy musia byt’ zapazené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zicastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonadvanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu S§kody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ aktkol'vek Cast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat’ Objednavatela na kontrolu prac, ktoré budu
d’al§im postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Stcasne je povinny dohodnit s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly prac a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokraCovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel trvat’ na dodatocnom odkryti
prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked” Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.
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C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zdkonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

2. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deni, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

3.V denniku budi zapisané najma tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;

- zapisanim tdajov o diZke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten deit vykopané, idajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;

- zapisanim udajov o vsetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade Cerpania vody budu zaznamenané udaje o po¢te hodin Cerpania vody;

- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zdsypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné adaje, napr.:

- Vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré majui vplyv na posStup prac;

- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skaskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumenticie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poziadavky technického dozoru Objednavatel’a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

4. Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

5.  Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.

6. Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zaznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI
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1. Objednavatel poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj
TDS): bude ozndamené osobitnym dokumentom
2. Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Ivan RakSany
3. Zmeny v osobach TDS a stavbyvediiceho st si zmluvné strany povinné oznamit pisomne
a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.
4. Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyveduceho a TDS budu vykonavat len osoby,
ktoré maju odbornt1 spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.
5. Zhotovitel je povinny umoznit' TDS Objednavatel’a, najma:
- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel’a, podla ktorych stavbu realizuje;
- vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;
- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakres'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje;
- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;
- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budii v dalSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;
- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;
- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;
- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;
- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem opravneni uvedenych Vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podl'a podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi,
C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skasok, alebo
realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumenticiu Zhotovitel'a alebo taka, za ktord je on
zodpovedny, nie su v stulade so Zmluvou.
7. Skuto¢nost, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitela povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo vyhotovené v rozsahu vymedzenom v ¢l III. A tejto
Zmluvy.
Dielo podla ¢l. III. A Zmluvy, bude vypracované v slovenskom jazyku a v technickych jednotkach
pouzivanych v Slovenskej republike.
Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:
a) PD urcena na prerokovanie:
- 3x v tlacenej forme;
- 2x na CD/USB kl'a¢

b) Odsuhlasena projektova dokumentacia vratane BOZP, POV, situdcie na katastralnej mape,
VV a kontrolného rozpoctu:
- 4 xvtlacenej forme;
- 3xnaCD/USB klIig;
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c) Projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia a dodatok k prevadzkovému poriadku:
- 6 xvtlacenej forme;
- 4 xnaCD/USB kIig;

d) Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6 xVtlacenej forme;
- 4 xnaCD/USB kl'ug;

e) Odsthlaserné geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia stavby vratane odsuhlasenia
pre GIS:
6x Vv tlacenej forme;
3xnaCD

f)  Geometricky plan overeny katastralnym uradom
6x v tlacenej forme;

3xnaCD
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova dast’, .doc/.docx
- tabulkova ¢ast’,  .xlIs/.xlsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MapInfo

- obrazkové Casti, .jpg

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel’'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.

Na zaklade doruceného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osved¢ujice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)

h)
i)

),

k)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného dicla a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skisok, ak sa na stavbe mali vykonat,
(bez zavad);

vysledky merani a sk(sok a pod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;
vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;
osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o zaSkoleni obsluhy prevadzkovatel’a,

doklad o spdsobe likvidacie odpadov, doklady o vytriedeni, prip. spitnom vyuziti odpadov,
doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu a iného odpadu osobam opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o0 opravneni nakladat’ s nebezpeénymi odpadmi, resp.
0 likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej Gipravy;

vsetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podla Katalogu odpadov a Evidenéné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych préac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukoncenti;

odstihlasené porealizané geodetické zameranie stavby vo formate dwg, word a excel pre potreby
GIS ( dokumentacia odstihlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk, dodana vo
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11.

12.

13.

14.

formate .dwg/ .dgn + pdf v uréenych hladinach a vyplnenych tabulkdch excel, dodané 6 x
Vv tla¢enej podobe + 3 x na CD/USB kl'i¢);

n) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych spréav, protokolov o skuskach, odstihlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
Vv tlacenej forme, 3x CD/USB kl'a¢.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujiice akost’ a kompletnost diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti S inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budi v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade
S kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok
Zhotovitel'a splneny riadne az dinom odstranenia vsSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kéd na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok 1X. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruc¢na doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktori poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ dhom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materiadlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnenu dnom jej doruCenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pric¢in a nasledkov zabezpecuje a néklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluZzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel' opravneny vyfakturovat’ néklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistnu zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat’ predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omesSkania Zhotovitel'a s dokonc¢enim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny dicla za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel' pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty defi omesSkania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou faktary méa Zhotovitel' pravo na turok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajiicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’” Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, tirokov z omeskania a
nahrady Skody. DIznik je povinny vyuctovanu pokutu, tirok z omeskania alebo nédhradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykondvania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupOsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania dielg;
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b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktary a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.
Utinky odstipenia od Zmluvy nastavaji diiom doruéenia oznamenia o odstapeni od Zmluvy druhému
ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,
zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov
Objednavatel’a ostavajii v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou
stranou.

Clanok XII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Zze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
uloZzena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresdr
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) deii odo diia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zaverec¢né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obc¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, bud Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sti€asne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informdcii tretim strandm
vV rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvnd strana, ktord porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spdsobenti porusenim povinnosti, na ktora
sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomnu formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su stiCastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny tdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za §kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

10. Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
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republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny std Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

11. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie s tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

12. Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

13. Zmluva nadobudne platnost’ diilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Banskej Bystrici, dna ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ivan Béry

predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

16/16
Zmluva o dielo ¢ B/9001066/70/19

COV Rimavska Sobota - uskladnenie odvodneného kalu



