



Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000738/30/11 uzatvorenej dňa 10.5.2012
na investičnú akciu: „Halič – kanalizácia a rozšírenie ČOV“
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

Financovanie:

Kohézny fond, Štátny rozpočet SR a príspevok konečného príjemcu

Projekt:

Halič – kanalizácia a rozšírenie ČOV

Zmluva:

Halič – kanalizácia a rozšírenie ČOV

Názov: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Adresa sídla: Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 056 006
DRČ: 2020095726
IČ DPH: SK2020095726
Zápis v OR: Okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sa, VI. č. 705/S
Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 25781093/7500
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093
Telefón: +421 (0)48 4327245
Fax: +421 (0)48 4327245

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Názov: Združenie VSEP-COMBIN
Vedúci člen: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.**
Adresa sídla: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 31 320 082
DRČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: , Vložka č. 339/B
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Bratislava
Číslo účtu: 25071673/7500
Číslo účtu IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Telefón: 02/43424550
Fax: 02/43420424

a

Člen: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Adresa sídla: Kysihýbeľská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31631134
IČ: 2020478229
IČ DPH: SK 2020478229
Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl.č. 2800/S
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Banská Štiavnica
Č. účtu: 2196246422/0200
Číslo účtu IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej
(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 7. Podmienok Zmluvy o dielo č. B/9000738/30/11 uzatvorenej dňa 10.5.2012 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

ČASŤ 2 – PODMIENKY ZMLUVY O DIELO sa mení a dopĺňa nasledovne:

čl. III - Lehoty plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 2) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 2), ktorý znie nasledovne:

1. Termín ukončenia prác najneskôr do: 10.12.2015

V prípade, že zmluva o NFP, na základe ktorej bude prebiehať spolufinancovanie projektu, umožní predĺženie termínu ukončenia prác, bude možné po dohode zmluvných strán a následnom odsúhlasení príslušným orgánom MŽP SR (Sekcia enviromen. programov a projektov, Odbor riadenia implementácie projektov) termín predĺžiť.

čl. IV - Cena a platby sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 10) sa vkladá nový bod 10.1), ktorý znie:

10.1 Termín vystavenia konečnej faktúry Zhotoviteľom najneskôr: 15.12.2015

Konečná faktúra musí byť k uvedenému termínu overená stavebným dozorom a doručená Objednávateľovi.

čl. VI - Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán sa mení a dopĺňa nasledovne:

V bode 1) sa za bod 1.34) vkladá nový bod 1.35), ktorý znie:

1.35. je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

- a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby;
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

čl. XI - Zmluvné pokuty sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 2) sa vkladá nový bod 2.1), ktorý znie:

2.1 Ak z dôvodu nedodržania termínu ukončenia Diela určí Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) Objednávateľovi ako prijímateľovi NFP povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť poskytnutý na predmetný projekt, je Objednávateľ oprávnený požadovať a Zhotoviteľ mu je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcu sa celej sume NFP, ktorú bude musieť Objednávateľ poskytovateľovi vrátiť. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť sumu, ktorú Objednávateľ vráti Poskytovateľovi v plnej výške v lehote uvedenej

v písomnej výzve Objednávateľa. Ak lehota nebude určená, tak je povinný v plnej výške nahradiť škodu, resp. uhradiť sankciu a zaplatiť zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa. Právo na náhradu škody a zmluvnú pokutu podľa bodu 2) tým nie je dotknuté.

Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000738/30/11 uzatvorenej dňa 10.5.2012 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

OBJEDNÁVATEL:

ZHOTOVITEĽ:

Podpísal a potvrdil:

Podpísal a potvrdil:

Meno signatára (veľkými písmenami)

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. JOZEF HEGEDUŠ

ING. JURAJ TLAPA

Vo funkcii:

Vo funkcii:

PODPRESEDA PREDSTAVENSTVA a.s.

PRESEDA PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:


STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY –
EKOLOGICKÝ PODNIK, a.s.

Dátum:


Dátum:

Podpis:



Podpis:

19 -01- 2015



Meno signatára (veľkými písmenami)

Pečiatka:

ING. MAREK ŽABKA

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik, a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
-1-

Vo funkcii:

ČLEN PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.

Dátum:

19 -01- 2015

Podpis:

Pečiatka:

**STREDOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA
-9-