



Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo
zmluvy: 0543 / 2014

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. P/9000871/97/14 uzavretej dňa 18.9.2014 na investičnú akciu:

" Janova Lehota – prírodné potrubie z DVZ;

- dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu "

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I. - Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Alena Kožiaková a ňou určené osoby
- JUDr. Daniš
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Žabka a ním určené osoby
IČO: 36056006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. **Zhotoviteľ:** **StVS - servicing, s.r.o.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici: Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S
Za ktorú konajú : Ing. Ondrej Martinec – konateľ spoločnosti
Ing. Eva Hricišinová – konateľ spoločnosti
Zástupca oprávnený konať vo veciach týkajúcich sa plnenia Zmluvy:
Ing. Roman Hebert - stavebný dozor
IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
Číslo účtu: 2639896353/0200

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. P/9000871/97/14:

Článok. III. – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladá nový bod 1.1), ktorý znie:

- 1.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyše. Rozsah navyše prác je špecifikovaný v prílohe k tomuto dodatku.

Článok V. Termíny plnenia a miesto splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 1) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 1), ktorý znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu stanovenom v čl. III. Zmluvy do: **10.4.2015**.

Článok. IV. - Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1 sa vkladajú nové body 1.1) a 1.2), ktoré znejú:

1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v tomto dodatku, je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške:

Cena bez DPH	7 442,00,-€
DPH 20 %	1 488,40,-€
Cena vrátane DPH	8 930,40,-€

Výpočet ceny je doložený v prílohe k tomuto dodatku.

1.2 Cena za dielo po navýšení o práce a dodávky uvedené v tomto dodatku je:

Cena bez DPH	20 039,00,-€
DPH 20%	4 007,80,-€
Cena vrátane DPH	24 046,80,-€

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia zmluvy.

V ostatných ustanoveniach týmto dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva o dielo č. P/9000871/97/14 nezmenená v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. P/9000871/97/14.


Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch s určením 1 rovnopis pre objednávateľa a 3 rovnopisy pre zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 11.12.2014

Za Dodávateľa:

StVS-servising s.r.o.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica


Ing. Ondrej Martinec
konateľ spoločnosti



Ing. Eva Hricišinová
konateľ spoločnosti


StVS - servicing s.r.o.
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA
-11-

V Banskej Bystrici, dňa 11.12.2014


Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica


Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.


Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOL. A.S.
akciová spoločnosť
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA
-9-



STVS - servisy, stavby,
technická pomoc

Janova Lehota- prírodné potrubie z DVZ-doplnenie

Stupeň PD: Projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťami realizačnej PD
Stavebné objekty a prevádzkové súbory

- odpadné potrubie 400m x 180€/m	72 000 €
- vodojem 150m ³ , oplotenie	170 000 €
- ASRTP s diaľkovým prenosom na dispečing	17 470 €
- prístupová cesta k VDJ	30 000 €

289 470€

Náklady stavby / Hl. II a III./ 289 470€

A/ Stanovenie základu podľa tabuľky Unika : v €

Tab.č.13 – Inžinierske a vodohospodárskej stavby, pásmo zložitosti III.

$C_{min} = 18\,550$

$C_{max} = 21\,750$

$C_{stred} = 20\,150$

B/ Stanovenie ceny projektu

Sadzba je stanovená podielom zo základu vo výške

18% projektová príprava pre ÚK z C stred	- 3 627 €
20% projektová príprava pre SP z C stred	- 4 030 €

Spolu 7 657 €

Zľava 35%

Cena projektových prác 4 977 €

20

Geodetické práce

Polohopis, výškopis záujmového územia, zabezpečenie vyjadrení správcov inžinierskych sietí a vyhotovenie VKM mapy

Cena geodetických prác bez DPH

365 €

Geologické práce

3 vrty do hĺbky 5m 15 x140€/m

Cena geodetických prác bez DPH

2 100 €

Cena prác celkom

7 442 €

71

71