



Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000815/82/13 zo dňa 30.6.2015

na investičnú akciu: „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8.mája“
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Alena Kožiaková a poverená osoba JUDr. Daniš
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka B. Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**
Kysihýbel'ská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu v B. Bystrici,
Odd. Sro., vl. č. 2800/S
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Gallo, konateľ s.r.o.
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Terézia Fašáneková, výrobný námestník
IČO: 31631134 DIČ: 2020478229 IČ DPH: SK 2020478229
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka B. Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK58 0200 0000 00 21 96 24 64 22

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

I.

1. Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 8) Podmienok Zmluvy o dielo č. B/9000815/82/13 uzatvorenej dňa 30.6.2015 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

II.

čl. III - Lehoty plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 2) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 2), ktorý znie nasledovne:

2. **Termín ukončenia prác najneskôr do: 15.12.2015**



čl. IV - Cena a platby sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 10) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 10), ktorý znie nasledovne:

10. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonané dielo po jeho ukončení a odovzdaní Objednávateľovi, najneskôr do termínu **15.12.2015**.

III.


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000815/82/13 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa
21-08-2015

V
3. Štiavnica, dňa
21-08-2015

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica




.....
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

Za Zhotoviteľa:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica

.....
Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti s r.o.



Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 00 Banská Bystrica
- 3 -