



Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000 696/43/14 uzatvorenej dňa 8.7.2014 na akciu:
„Badín – rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu“
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

Článok I. Zmluvné strany:

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
sídlo: Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
v mene ktorej koná: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
– vo veciach zmluvných: JUDr. Daniš
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním
určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská
Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s.
a generálny riaditeľ podľa splnomocnenia č. 4/2012 zo dňa 23.2.2012
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:
Ing. Robert Javorčík
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v zmysle čl. XI. bod 5) Zmluvy dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach
Zmluvy o dielo č. B/9000 696/43/14 uzatvorenej dňa 8.7.2014.

Článok II. – Predmet zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:

V Bode 1) sa vypúšťa odsek označený písm. b) a nahrádza sa novým odsekom b), ktorý znie:

b) SO – 02 Dotlačacia stanica - zmena

Rozsah prác je spracovaný položkovito podľa jednotlivých objektov v prílohe k tomuto Dodatku,
pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok.

Článok IV.- Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne:

Za bod 1) sa vkladajú nové body 1.1) a 1.2), ktoré znejú:

1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v tomto dodatku v zmysle čl.II bodu 1) písm. b), je:

Cena bez DPH	16 840,68,-€
DPH 20%	3 368,14,-€
Cena vrátane DPH	20 208,82,-€

Výpočet ceny je doložený v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

1.2 Celková cena za dielo po odpočítaní ceny za SO 02 Dotlačacia stanica a pripočítaní ceny SO 02 Dotlačacia stanica - zmena:

Cena bez DPH	315 050,31,-€
DPH 20%	63 010,06,-€
Cena vrátane DPH	378 060,37,-€

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia zmluvy.

Záverečné ustanovenia:

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 696/43/14 zo dňa 8.7.2014 zostávajú nezmenené v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch s určením 3 rovnopisy pre Objednávateľa a 1 rovnopis pre Zhotoviteľa.
- Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

V Banskej Bystrici, dňa 8.6.2015

V Banskej Bystrici., dňa 8.6.2015

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica


.....
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.


.....
Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.


.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť ⑪
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

**Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5
974 00 Banská Bystrica
-16-



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Badín - rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Ponuka2	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Dotlačacia stanica - zmena	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	StVS a.s. Banská Bystrica	36056006	SK 2020095726
Projektant	StVS - servicing s.r.o. Banská Bystrica	44935668	SK2022875173
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa
			20.05.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 1 264,89	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	520,03
2	Montáž 11 669,39	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Územné vplyvy	256,01
3 PSV	Dodávky 643,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Prevádzkové vplyvy	160,01
4	Montáž 2 327,35	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	15 904,63	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	936,05
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 16 840,68
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		16 840,68
		3 368,14
		20 208,82

Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00
		0,00
		0,00

STAVODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť ⑨
 Banská Bystrica
 BANSKÁ BYSTRICA