

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000853/18/15 uzatvorenej dňa 20.4.2015

na investičnú akciu: „Brezno ČOV – vizualizácia dispečingu“

(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)



Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo zmluvy: 045/2015-1

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
– vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica,
číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **K&K TECHNOLOGY a.s.**
Zlatnická 33, 339 01 Klatovy, Česká republika
zápis: v Obchodnom registri Krajského súdu v Plzni,
oddiel: B, vložka číslo: 531
Zastúpená: Václav Kutil, predseda predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
– vo veciach obchodných: Ing. Juraj Dávid, člen predstavenstva,
Ing. Jozef Horejš, podpredseda predstavenstva
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Jaroslav Vítek,
Ing. Juraj Dávid ml.
IČO: 648 33 186 DIČ: 4020161695 IČ DPH: SK 4020161695
číslo účtu IBAN: SK 57 1111 0000 0066 2505 0005
Korešpondenčná adresa: Nám. SNP 90, 976 13 Slovenská Ľupča
Kontaktná osoba pre vypracovanie faktúr: Ing. Janka Vyšná/
vysna@kk-technology.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

I.

Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XI. bod 4) Podmienok Zmluvy o dielo č. B/9000853/18/15 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

II.

čl. II - Článok III. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

V bode 2) sa vypúšťa odsek označený ako písm.b) a nahrádza sa novým odsekom b), ktorý znie:

b) II. Etapa

- začatie realizácie II. etapy: **do 10 dní** od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia/ohlásenia drobnej stavby
- ukončenie realizácie II. etapy: **do 31.3.2016**

III.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000853/18/15 uzatvorenej dňa 20.4.2015 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 2.6.-10-2015

V Bratislave, dňa 27.10.2015

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

Za Zhotoviteľa:

K&K TECHNOLOGY a.s.
Zlatnická 33, 339 01 Klatovy
Česká republika

.....
Ing. Juraj Dávid
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

K&K K&K TECHNOLOGY
AKCIOVÁ SPOLEČNOST'
Zlatnická 33, 339 01 Klatovy
IČ: 64833186 DIČ: CZ64833186