



Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo zmluvy: 0379/2014-1

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. B/9000 880/77/15 zo dňa 03.08.2015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“  
na investičnú akciu:

„Banská Bystrica, prepájanie kanalizačných prípojk realizovaných v ISPA“ - práce  
(ďalej len „Zmluva“)

### Článok I. – Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S

V mene ktorej koná:

Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:

- vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním poverené a/alebo určené osoby

IČO: 36056006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S

V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ podľa splnomocnenia č. 4/2012 zo dňa 23.02.2012

Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:

Ing. Robert Javorčík

IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000880/77/14 zo dňa 03.08.2014.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



### Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

#### 1. Článok II. – Predmet Zmluvy sa mení nasledovne:

Za bod 1 sa vkladá nový bod 1.1 ktorý znie:

*1.1 Súčasťou prác Zhotoviteľa pri odstraňovaní starých kanalizačných prípojok je aj ich odfrézovanie na pôvodnom kanalizačnom potrubí, tak aby celková cena za dielo podľa tejto Zmluvy neprekročila počas celej doby jej platnosti finančný limit uvedený v čl. IV. bod 2. tejto Zmluvy.*

#### 2. Článok IV. – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne:

Za bod 1 sa vkladá nový bod 1.1 ktorý znie:


*1.1 Špecifikácia jednotkových cien prác v zmysle čl. II bodu 1.1 Zmluvy ocenená Zhotoviteľom, tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.*

### Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000880/77/15 zo dňa 03.08.2015 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 03-12-2015

Za Objednávateľa:




.....  
**Ing. Jozef Hegeduš**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5  
974 00 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 11.12.2015

Za Zhotoviteľa:



STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
SPOLČNOSŤ, A.S.  
Partizánska cesta 5  
974 00 Banská Bystrica  
.....  
**Ing. Peter Martinka**  
člen predstavenstva.

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>BB sústava na likvidáciu OV - prepájanie KP</b>	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ				
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval		Janette Škrabská		
	Rozpočet číslo		Dňa	Položiek
			1. 10. 2015	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00	
2		Montáž	300,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		300,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>						<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	300,00	
<b>Objednávateľ</b>						24	DPH 20,00 % z 300,00	60,00	
Dátum a podpis				Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>360,00</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>						<b>E</b>		<b>Prípočty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie	0,00	

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: BB sústava na likvidáciu OV - prepájanie KP  
Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Janette Škrabská

Dátum: 1. 10. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
7	79313910000	Odfrezovanie kanalizačnej prípojky	ks	1,000	300,000	0,000	300,000	300,000	0,000000	0,000

**Celkom**

**0,000**

**300,000**

**300,000**

**0,000**