

**DODATOK č. 1**  
k Zmluve o dielo č. 111121861 uzatvorenej dňa 27.12.2011  
(ďalej len „Dodatok“)

ev. číslo Objednávateľa: B/182/11  
ev. číslo dodatku - zhotoviteľ - 112051908

Zhotoviteľ	GAMO a.s. Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava č. ú.: 0435467048/0900
Obchodný register	Okresný súd Banská Bystrica, odd. Sa, vl.č.: 550/S
IČO	36033987
IČ DPH	SK 2020087498
Štatutárny orgán	Ing. Richard Tannhauser, predseda predstavenstva Ing. Marián Zolcer, člen predstavenstva
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a obchodných	Ing. Marián Zolcer Ing. Oto Schotter
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Peter Vladyka Ing. Rastislav Štric

(ďalej aj len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Banka	ČSOB, a.s. pobočka Banská Bystrica č. ú.: 25781093/7500
Obchodný register	Okresný súd Banská Bystrica, odd. Sa, vl.č.: 705/S
IČO	36 056 006
IČ DPH	SK2020095726
DIČ	2020095726
Štatutárny orgán	Ing. Vladimír Svrbický – predseda predstavenstva Ing. Jozef Hegeduš – podpredseda predstavenstva
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a obchodných	JUDr. Ivan Daniš
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Martin Hlaváč

(ďalej aj len „Objednávateľ“)

Na základe dohody zmluvných strán sa obsah Zmluvy o dielo č. 111121861 zo dňa 27.12.2011 mení nasledovne:

1. ČLÁNOK 3 – TERMÍNY PLNENIA

bod 3.3 sa mení nasledovne: Zmluvné strany sa dohodli na komplexnom odskúšaní Diela v dĺžke 5 týždňov.

bod 3.4 sa mení nasledovne: Zhotoviteľ začne odskúšavať Dielo najneskôr od 7.5.2012.

bod 3.5 sa mení nasledovne: Ukončenie: 11.6.2012.

2. ČLÁNOK 6 – SPÔSOB ZHOTOVENIA DIELA

bod 6. 2 sa mení nasledovne: Podrobnosti o rozsahu a spôsobe zhotovenia Diela budú uvedené v dokumente „Implementačný projekt“, ktorý spracuje Zhotoviteľ na základe analýzy súčasnej situácie a špecifikácie požiadaviek Objednávateľa v rozsahu stanovenom touto Zmluvou, najmä jej Prílohou č. 7. Implementačný projekt sa považuje za akceptovaný jeho odsúhlasením riadiacou komisiou.

Zmluva o dielo  
evidovaná u Zhotoviteľa pod č. 11121861  
evidovaná u Objednávateľa pod č. B/182/11

Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 111121861 zo dňa 27.12.2011.

V ostatných ustanoveniach týmto Dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva o dielo č. 111121861 zo dňa 27.12.2011 nezmenená v platnosti.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnení na adrese webového sídla Objednávateľa.


Dodatok je vyhotovený v (4) štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva (2).

V Banskej Bystrici, dňa 11.01.2012

Za Zhotoviteľa:

GAMO a.s.  
Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica

  
Ing. Richard Fannhäuser  
predseda predstavenstva

  
Ing. Marian Zolcer  
člen predstavenstva

**GAMO** 29  
INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE a.s.  
Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica  
IČO: 36033667 IČ DPH: SK2020087498

V Banskej Bystrici, dňa 11.01.2012

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

  
Ing. Vladimír Svrbický  
predseda predstavenstva

  
Ing. Jozef Hegedúš  
podpredseda predstavenstva

STREDOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLČNOSŤ  
akčiová spoločnosť  
975 23 BANSKÁ BYSTRICA  
- 21 -