

## **Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo č. B/9000 951/134/16 zo dňa 22.11.2016**

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“  
na investičnú akciu:*

**„Veľký Krtíš - vstupná ČS a mechanické predčistenie - II. etapa;  
časť 02 „strecha a čerpadlo““  
(ďalej len „Zmluva“)**

---

### **Článok I. – Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S  
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:  
• vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus  
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním  
určené a/alebo poverené osoby  
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ: FERRMONT, spol. s r.o.**  
**Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  
Odd.: Sro, VI.č.: 2886/R  
V mene ktorej koná: Ing. Juraj Rutzký  
Ing. Radovan Lahoda  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:  
• vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Rutzký  
• vo veciach technických: Ing. Juraj Rutzký  
IČO: 31 619 916 DIČ: 2020441907 IČ DPH: SK 2020441907  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

### **Článok II. Úvodné ustanovenia:**

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000951/134/16 zo dňa 22.11.2016.

### **Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:**

1. **Článok III. – Obsah a rozsah predmetu plnenia** sa mení nasledovne:

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



1.1 Za bod 1 posledná veta sa vkladá nový text so znením:

Vybúranie nesúdržného podkladu, vyspravenie podkladu, spádový poter, spádová dlažba na vodorovné konštrukcie, dlažba na zvislé konštrukcie, adhézne mostíky, vrátane dovozov a presunov (približne 60 m2 dlažba a 35 m2 obklad) v čerpacej stanici, vrátane odvozov sutiny a vybúraných hmôt na skládku a poplatku za skladovanie – betón, tehly, dlaždice.

2. **Článok V. – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne**

Za bod 1. sa vkladajú nové body 1.1. a 1.2. ktoré znejú:

1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.1 tohto Dodatku č. 1 a jeho prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

**Práce navyiac: 8.640,- bez DPH**

1.2 Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 1 je:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>80.476,23 Eur</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>16.095,25 Eur</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>96.571,48 Eur</b>

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

**Článok IV. Záverečné ustanovenia:**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000951/134/16 zo dňa 22.11.2016 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Radovan Lahoda**  
konateľ

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Juraj Rutzký**  
konateľ