



Dodatok č. 1

k zmluve o poskytnutí služieb stavebného dozoru č. SD/9000 809/113/14 zo dňa 06.10.2014
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)
na investičnú akciu:
„Tajov – prívod vody z VZ DVZ Tajov“ - TDS
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
• vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené a/alebo poverené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093
(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

2. **Dodávateľ:** StVS – servicing, s.r.o.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici, Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S
Za ktorú konajú: Ing. Ondrej Martinec, konateľ s.r.o.
Ing. Eva Hricišinová, konateľ s.r.o.
IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353
(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XII. bod 4. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru č. SD/9000809/133/14 zo dňa 06.10.2014.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. **Článok V. – Termín plnenia sa mení nasledovne:**

Bod 4 písmeno c) sa v celom rozsahu vypúšťa a mení sa jeho znenie:


c) ukončenie realizácie Stavby: **do 15.12.2017**

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru č. SD/9000809/133/14 zo dňa 06.10.2014 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa1.9.12- 2016

Za Objednávateľa:


.....
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.


Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
- 3 -

V Banskej Bystrici, dňa 19-12-2016

Za Zhotoviteľa:


.....
Ing. Ondrej Martinec
konateľ

.....
Ing. Eva Hricišinová
konateľ


.....
StVS - servistug, a.s.
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA
-11-