

# Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 55/2009/GR uzavretej dňa 30.11.2009 na investičnú akciu:  
"Rimavské Brezovo - vodovod".

## Financovanie:

Kohézny fond a vlastné zdroje objednávateľa

## Projekt:

Rimavské Brezovo - vodovod

## Zmluva:

Rimavské Brezovo - vodovod

Názov: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Adresa sídla: Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica  
Právna forma: akciová spoločnosť  
IČO: 36 056 006  
DRČ: 2020095726  
IČ DPH: SK2020095726  
Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 705/S  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Banská Bystrica  
Číslo účtu: 7200 312/0200  
Telefón: +421 (0)48 432 71 11

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Názov: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  
Adresa sídla: Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica  
Právna forma: akciová spoločnosť  
IČO: 36 644 030  
DRČ: 2022102236  
IČ DPH: SK 2022102236  
Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., Banská Bystrica  
Číslo účtu: 262 41 07235/1100  
Telefón: +421 (0)48 432 71 11

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č.55/2009/GR:

**ČASŤ 1 – FORMULÁR ZMLUVY O DIELO** sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 4) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 4), ktorý znie:

4. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve v sume:

Zmluvná cena bez DPH.....1 365 456,60,- EUR  
DPH .....259 436,75,- EUR  
(slovom: jedenmilióntristošesťdesiatpäťtisícštyristopäťdesiatšesť EUR šesťdesiat CENT)

Zmluvná cena vrátane DPH.....1 624 893,35,-EUR  
(slovom: jedenmiliónšesťstodvadsaťštyritisícosemstodevät'desiattri EUR tridsaťpäť CENT)

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami zmluvy o Dielo v dobe a spôsobom stanoveným touto zmluvou.

DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi, legislatívou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami vzťahujúcimi sa na realizáciu programu.

OBJEDNÁVATEL:

Podpísal a potvrdil:

Meno signatára (veľkými písmenami)

Vo funkcii:

PRESEDA PREDSTAVENSTVA a.s

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

ING. VLADIMÍR SVRBICKÝ

Dátum: 8.6.2011

Podpis:

Meno signatára (veľkými písmenami)

Vo funkcii:

ČLEN PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

ING. JOZEF HEGEDUŠ

Dátum: 8.6.2011

Podpis:

Pečiatka:

STREDOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
Partizánska cesta 5  
974 00 BANSKÁ BYSTRICA  
-12-

ZHOTOVITEĽ:

Podpísal a potvrdil:

Meno signatára (veľkými písmenami)

Vo funkcii:

ČLEN PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

ING. PETER MARTINKA

Dátum: 25.10.2010

Podpis:

Meno signatára (veľkými písmenami)

Vo funkcii:

ČLEN PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

ING. ROBERT TENCER

Dátum: 25.10.2010

Podpis:

Pečiatka:

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť (11)  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

**ČASŤ 2 –PODMIENKY ZMLUVY O DIELO** sa mení a dopĺňa nasledovne:

**V Čl. I. Predmet zmluvy** sa za bod 1) dopĺňa bod 1.1), ktorý znie:

1.1. Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyiac na SO 02 a SO 04 z dôvodu zmeny trasy vodovodného potrubia. Hlavným dôvodom zmeny trasy bolo preklasifikovanie cesty II.triedy č. II/531, na cestu I.triedy I/72 na základe rozhodnutia vecne a miestne príslušného orgánu štátnej správy.

Rozsah navyiac prác, ako aj odpočet prác nerealizovaných je spracovaný položkovito pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok navyiac, ako aj prác nerealizovaných v prílohe k tomuto dodatku, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Na SO 05 dochádza k zámene materiálov, ktoré budú vyhovujúcejšie z hľadiska údržby a prevádzky VDJ.

**V Čl. IV. Cena a platby** sa za bod 1) dopĺňa bod 1.1), ktorý znie:

1.1. Výkaz výmer ocenený zhotoviteľom, ktorý tvoril prílohu ZOD sa nahrádza novým výkazom výmer, v ktorom sú zohľadnené všetky zmeny dohodnuté v tomto Dodatku č.1.

V ostatných ustanoveniach týmto dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva o dielo č. 55/2009/GR uzavretá dňa 30.11.2009 nezmenená v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 55/2009/GR.

Dodatok je vyhotovený v 6-tich rovnopisoch s určením 4 rovnopisy pre objednávateľa a 2 rovnopisy pre zhotoviteľa.