



Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

Reg. číslo  
zmluvy: 03.59/2017-1

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. P/9000 674/68/17  
na investičnú akciu: „Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu“  
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

---

**1. Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  
V mene ktorej koná:  
Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.  
ng. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:  
– vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš  
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek  
Žabka a ním poverené a/alebo určené osoby  
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:** INGPAK – H&K, s.r.o.  
Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel Sro, Vložka č. 10036/S  
Za ktorú konajú : Ing. Stanislav Hlavatý, konateľ spoločnosti  
Osoba oprávnená konať vo veciach týkajúcich sa plnenia zmluvy:  
Ing. Stanislav Hlavatý  
IČO: 36 634 166 DIČ: 2021937522 IČ DPH: SK 2021937522  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobočka Banská Bystrica,  
číslo účtu IBAN: SK34 1100 0000 0026 2609 8061

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

### Článok I. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XIV. bod 4) Zmluvy o dielo č. P/9000 674/68/17 uzatvorenej dňa 9.8.2017 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

### Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Článok V. Termíny plnenia a miesto splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 1) sa vypúšťa a na jeho miesto sa vkladá nový bod 1), ktorý znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu stanovenom v čl. III nasledovne:
  - a) do 40 dní odo dňa podpisu zmluvy oboma stranami po jednom paré každej časti v zmysle Čl. VIII. bodu 4);
  - b) zvyšných 5 paré každej časti v zmysle Čl. VIII. bodu 4) do 5-tich dní od doručenia súhlasného stanoviska Objednávateľa s vypracovanou dokumentáciou.

### Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/9000 674/68/17 uzatvorenej dňa 9.8.2017 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

12 -09- 2017  
V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

**Ing. Jozef Hegyus**  
podpredseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5  
974 01 Banská Bystrica  
-3-

12 -09- 2017  
V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Zhotoviteľa:**

INGPAK – H&K, s.r.o.  
Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica

INGPAK - H&K, s.r.o.  
Lazovná 31  
974 01 Banská Bystrica  
Tel./Fax: 0481 242427  
**Ing. Stanislav Hlavaty**  
konateľ spoločnosti