

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. B/9000 806/79/16 v znení Dodatku č. 2 zo dňa 21.03.2018
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)

na investičnú akciu:

„ČOV Veľký Krtíš, plynom a prekrytie vyhnívacej nádrže - časť Riešenie kalovej koncovky“
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sa, VI.č.: 705/S

Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené a/alebo poverené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

FERRMONT, a.s.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,

Odd.: Sa, VI.č.: 10737/R

V mene ktorej koná: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

- vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Rutzký
- vo veciach technických: Ing. Juraj Rutzký

IČO: 31 619 916 DIČ: 2020441907 IČ DPH: SK 2020441907

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000806/79/16 zo dňa 18.07.2016 v znení Dodatku č. 3 zo dňa 21.03.2018.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. Článok III – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovným spôsobom:

Za bod 1.1. sa vkladá nový bod 1.2., ktorý znie:

1.2. Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyiac:

- a) Elektrostavebná časť kalového hospodárstva (stavebná elektroinštalácia vo veži; bleskozvod a uzemnenie celého objektu vrátane nádrží);
- b) Bleskozvod a uzemnenie strojovne odvodnenia kalu, stavebná elektroinštalácia v monobloku;
- c) Dobudovanie ochrannej miestnosti rozvádzačov v „PS 02 Strojné odvodnenie kalu“;
- d) Rozdiel medzi prácami navyiac a menej prácami vzniknutých z rozdielu DSP a RPD a skutočného objemu realizovaných prác a dodávok.

2. Článok IV – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení nasledovným spôsobom:

Odsek 1 sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

1. Termíny plnenia:

- a) začatie realizácie diela: **deň nadobudnutia účinnosti zmluvy**
- b) ukončenie dodávok, demontáží a montáží časti Riešenie kalovej koncovky: 31.12.2016
- c) ukončenie dodávok, demontáží a montáží: **15.01.2019**

3. Článok V – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovným spôsobom:

Za odsek 1.2. sa vkladajú nové odseky 1.3. a 1.4. ktoré znejú:

1.3. Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.2 tohto Dodatku č. 3 a jeho Prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

Práce navyiac: 77.080,79 Eur bez DPH

1.4. Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 3 je:

Cena bez DPH	926.688,20 Eur
DPH 20%	185.337,64 Eur
Cena vrátane DPH	1.112.025,84 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Za bod 16.1 sa vkladá nový bod 16.2, ktorý znie:

16.2. Zmluvné strany sa dohodli a vyslovene s tým súhlasia, že lehota splatnosti faktúr za práce a dodávky v zmysle tohto Dodatku začne plynúť najskôr 31.01.2019.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

- 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 806/79/16 v znení Dodatku č. 2 zo dňa 21.03.2018 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 3 primerane. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.

3. Dodatok č. 3 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Radovan Lahoda
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Juraj Rutzký
člen predstavenstva a.s.