

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. P/16/18 zo dňa 19.03.2018

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“
na investičnú akciu:

„Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Dudince“
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
 - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené a/alebo poverené osoby
- IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

2. **Zhotoviteľ:** **Ing. Pavol Sopko GEOSS - GEODETICKÉ PRÁCE A SLUŽBY**
Bakosova 3E/14464, 97401 Banská Bystrica
Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Banská Bystrica,
číslo živnostenského registra: 601-4959
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- Ing. Pavol Sopko
- IČO: 14154617 DIČ: 1020553556 IČ DPH: SK 1020553556
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK03 0900 0000 0000 5020 0844

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. P/16/18 zo dňa 19.03.2018 z dôvodu zmeny doby poskytovaných služieb, ako aj povinnosti aktualizácie neoverenej časti Diela na základe požiadaviek Objednávateľa.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy

1. **Článok VI – Cena diela** sa mení nasledovným spôsobom:

Ods. 4 sa v plnom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

4. Po splnení všetkých podmienok v zmysle čl. VIII, tejto Zmluvy vznikne Zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry (čiastkovej/konečnej). Práva a povinnosti v zmysle čl. VIII. ods. 5., IX a XI.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



ostávajú zachované.

2. Článok VIII – Podmienky odovzdania a prevzatia diela sa mení nasledovným spôsobom:

Ods. 2 sa v plnom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

2. Odovzdaním Diela sa rozumie odovzdanie všetkých častí Diela odsúhlasených Objednávateľom a v rozsahu vymedzenom v čl. II. a III. Zmluvy. Časť Diela v zmysle ust. čl. II. ods. 2. písm. j) je povinný Zhotoviteľ odovzdať neoverené miestne príslušným katastrálnym úradom; to neplatí v prípade naplnenia podmienky v zmysle ust. ods. 5. tohto čl. Zmluvy.

Za ods. 2 sa vkladá nový ods. 3 s nasledovným znením:

3. O odovzdaní Diela sa vyhotoví zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý potvrdzuje zástupca Objednávateľa oprávnený podľa tejto Zmluvy dielo prevziať. Dielo, ktoré nebude zodpovedať týmto podmienkam sa nepovažuje za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.

Pôvodný ods. 3. sa mení na ods. 4. čl. VIII Zmluvy.

Za nový ods. 4. sa vkladá nový ods. 5 s nasledovným znením

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje a bezvýhradne s tým súhlasí, že v lehote 7 rokov od odovzdania diela je Obstarávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požiadať časť Diela v zmysle čl. II. ods. 2 písm. j) aktualizovať v zmysle skutkového a právneho stavu a dať overiť miestne príslušnému katastrálnemu odboru. Objednávateľ je oprávnený požadovať aktualizovať aj len časť geometrického plánu. Zhotoviteľovi nevzniká za tento úkon právo na akúkoľvek platbu, mimo rozdielu v správnych poplatkoch v čase uzatvorenia Zmluvy a skutočným overením geometrického plánu.

Pôvodné ods. 4. a 5. sa menia na ods. 6 a 7. čl. VIII Zmluvy.

3. Článok XI – Porušenia zmluvy sa mení nasledovným spôsobom:

Za ods. 3. sa vkladá nový ods. 4. s nasledovným znením:

4. V prípade nedodania aktualizovaných a miestne príslušným katastrálnym odborom overených geometrických plánov v zmysle ust. čl. VIII. ods. 5., resp. ich Objednávateľom požadovaných častí v lehote max. 6 mesiacov od písomného požiadania Objednávateľom, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny Diela za každý aj začatý mesiac omeškania; to neplatí v prípade, že vzniknuté omeškanie nevzniklo z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/16/18 zo dňa 19.03.2018 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Pavol Sopko

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.