



Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s., B. Bystrica  
Reg. číslo  
zmluvy: 03257012

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000749/162/11 uzatvorenej dňa 24.10.2011 na investičnú akciu:

„Nová Baňa – kanalizácia, odľahčovací objekt“

(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

### Článok I. Zmluvné strany:

1. **Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica  
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu B: Bystrica, Odd. Sa, VI. č. 705/S  
V mene ktorej konajú: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva  
a Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva  
Osoby oprávnené konať vo veciach týkajúcich sa Zmluvy:  
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby,  
• vo veciach právnych: JUDr. Emília Gerháťová a ňou určené osoby  
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Banská Bystrica  
Číslo účtu: 25781093/7500

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. **Zhotoviteľ:** **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**  
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
Zapísaná: v Obch. registri Okresného súdu B. Bystrica, Odd: Sa, VI. č.: 840/S  
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a. s. na základe  
plnej moci č. 4/2012 z 23.2.2012  
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:  
Ing. Richard Šnirer, Ing. Peter Kollar  
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK 2022102236  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. pobočka Banská Bystrica  
Číslo účtu: 2624107235/1100

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj len „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovení Článku XI. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedených zmenách a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000749/162/11 zo dňa 24.11.2011.

### Článok III. Zmeny Zmluvy:

1. **Článok II. – Predmet zmluvy :**

**bod 1 sa mení a doplňuje nasledovne:**

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ v rámci SO 01 Odľahčovací komora „OK –A“ zrealizuje požiadavku majiteľa pozemku spoločnosti KNAUF INSULATION s.r.o. na zmenu zriadenie oplotenia z iného materiálu ako je zahrnuté v PD stavby a ocenené v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zod.

Popis zmeny druhu oplotenia obsahuje Rozdielový rozpočet, v ktorom je odrátaná položka "Rozobratie plotov z betón. dielcov + znovuzriadenie" a sú v ňom uvedené nové položky, ktoré oceňujú zrealizovanie oplotenia z pletiva. Rozdielový rozpočet tvorí prílohu tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť. Celková cena diela sa realizovaním zmeny nemení.

**2. Článok III. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení nasledovne:**

**bod 1. Termíny plnenia:** sa mení nasledovne

- termín ukončenia realizácie diela sa mení na nový termín: **do 25.10.2012**

**Článok IV. Záverečné ustanovenia:**

1. V ostatných ustanoveniach týmto Dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva o dielo č. B/9000749/162/11 zo dňa 24.11.2011 nezmenená v platnosti.
2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo B/9000749/162/11 zo dňa 24.11.2011.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 21.08.2012


V Banskej Bystrici, dňa 21.08.2012

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**


Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

  
.....  
**Ing. Jozef Hegeduš**  
podpredseda predstavenstva a.s.

  
.....  
**Ing. Peter Martinka**  
člen predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť   
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nová Baňa - kanalizácia, odľahčovací objekt DODATOK č.1	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Odľahčovača stoka OS1 a OK	EČO	
		Miesto	Nová Baňa
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	StVS a.s. Banská Bystrica	36 056 006	SK 2020095726
Projektant	Ing. Rojik ROVEST s.r.o. Banská Bystrica		
Zhotoviteľ	SIVPS a.s. Banská Bystrica	36 644 030	SK 2022102236
Spracoval	Ján Magyar		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		13.08.2012

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 627,61	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž -760,09	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostaven. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 132,48	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Klimatické vplyvy 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) -0,00	12 DN (r. 8-11) <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>	<b>Pečiatka</b>	<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis Objednávateľ		23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00
		24 DPH 20,00 % z 0,00 0,00
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 0,00
Dátum a podpis Zhotoviteľ	<b>STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ</b> akciová spoločnosť 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	<b>Pečiatka</b>	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie +- 0,00

# ROZPOČET

Stavba: Nová Baňa - kanalizácia, odľahčovací objekt DODATOK č.1  
 Objekt: SO-01 Odľahčovací stoka OS1 a OK

Objednávaateľ: SIVS a.s. Banská Bystrica  
 Zhotoviteľ: SIVPS a.s. Banská Bystrica  
 Dátum: 13.08.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV</b>										
<b>Práca a dodávky HSV</b>										
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>										
1	015	338171122	Osadenie stĺpika ocefového plotového do výšky 2,60m so zabetónovaním	ks	9,000	9,532	0,00	85,79	85,79	0,998
2	313	3133106200	RETIC Stĺpik pre plot AXIS (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m	ks	9,000	55,838	502,54	0,00	502,54	0,085
3	313	3133101300	RETIC pleťivo ARAVIS Galva; rozmer=veľkosť očka/priemer drôtu/výška roly/dĺžka roly 19x19/1,40/1,00/25	ks	1,000	125,069	125,07	0,00	125,07	0,036
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
6	015	9	Rozobratie plotov z betón. dielcov + znovuzriadenie	m	-100,000	13,400	0,00	-1 340,00	-1 340,00	0,000
5	015	966067112	Rozobratie plotov z bet. dielcov komplet.	kpl	1,000	494,120	0,00	494,12	494,12	0,000
4	767	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceťové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	25,000	5,299	0,00	132,48	132,48	0,000
<b>Celkom</b>							<b>627,61</b>	<b>-627,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,119</b>

STREĽOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
 PŘEVÁDKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
 akciová spoločnosť ⑨  
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA