

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. B/9001 030/93/19 zo dňa 25.09.2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)

na investičnú akciu:

„Jasenie, ČS a ÚV - rekonštrukcia a stavebné úpravy“

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S

Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

• vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus

• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním určené a/alebo poverené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: CIMOSTAV, s.r.o.

Pánska 537/25, 976 34 Králiky

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sro, Vl.č.: 23848/S

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

• Vladimír Cimerman - konateľ

IČO: 47 047 780 DIČ: 2023726320 IČ DPH: SK 2023726320

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

číslo účtu IBAN: SK94 1100 0000 0029 4706 4743

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9001 030/93/19 zo dňa 25.09.2019.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. Článok III – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovným spôsobom:

Za bod 1. sa vkladá nový bod 1.1., ktorý znie:

1.1. Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyše:

SO 01 – Prekládka kábla;

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



SO 02 – Prekládka vodovodného potrubia;
SO 03 – Stavebné práce na objekte ÚV

2. Článok IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení nasledovným spôsobom:

Odsek 1, písm. c) sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

1. Termíny plnenia:
a) Termín ukončenia stavebných prác: **30.06.2020**

3. Článok V – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovným spôsobom:

Za odsek 1. sa vkladajú nové odseky 1.1. a 1.2. ktoré znejú:

- 1.1** Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.1 tohto Dodatku č. 1 a jeho Prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

Práce navyiac: 10.617,56 Eur bez DPH

- 1.2** Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH	69.824,73 Eur
DPH 20%	13.964,94 Eur
Cena vrátane DPH	83.789,67 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9001 030/93/19 zo dňa 25.09.2019 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
- Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Vladimír Cimerman
konateľ

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.