



Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo zmluvy:

0247/2017-5k

Dodatok č. 3

140 80 105

Zmluve o dielo č. B/9000 907/48/17

na investičnú akciu: „Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV“;
uzatvorený v zmysle § 18 ods.1) písm. a) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 3“)

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
vo veciach zmluvných: JUDr. Daniš
vo veciach technických s právom dielo prevziať:
Mgr. Peter Neuzer a ním určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská
Bystrica, číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** **Skupina dodávateľov „Aglomerácia Oslany, Čereňany“**
Vedúci člen: Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika
Zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B,
vl.č. 758
V mene ktorej koná: Ing. Josef Špryňar, riaditeľ divízie 8,
Metrostav a.s. (na základe plnej moci)
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy : Ing. Josef Špryňar, riaditeľ
divízie 8, Metrostav a.s. (na základe plnej moci)
vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Magerov,
výrobný námestník divízie 8, Metrostav a.s. (na základe plnej moci) a ním
určené osoby
IČO: 000 14 915, DIČ: CZ000 14 915
Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel
Po, vložka číslo 679/B
IČO: 31792693, DIČ: 2020253301, IČ DPH: SK2020253301
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.,
Č.ú.: 256 37 593/7500
IBAN: SK56 7500 0000 0000 2563 7593
Člen 2: Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 313 33 320
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel Sa, vl.č.: 581/B
Člen 3: AVA-stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 439 89 268
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl.č.
21431/T

Člen 4: ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.
Námestie SNP 4385/12A, PO BOX 531, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36020745
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,
vl.č.: 4486/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ alebo len „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia:

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a s prijatými opatreniami na zamedzenie jeho šírenia vládou Slovenskej republiky (od 16.3.2020 do 4.6.2020) bol Zhotoviteľ stavby obmedzovaný v riadnom a včasnom plnení si povinností podľa Zmluvy o dielo (časť subdodávateľskej štruktúry technologických zariadení a výrobcovia komponentov sú podnikateľskými subjektami so sídlom mimo Slovenskej republiky a počas opatrení prijatými vládou Slovenskej republiky boli obmedzovaní v možnosti realizácie dodávok na území Slovenskej republiky).

Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 7) Zmluvy o dielo č. B/9000 907/48/17 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Čl. III – Lehota plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 4) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 4), ktorý znie:

4. Termín ukončenia stavebných prác: 20.10.2020

Článok III. Závěrečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 907/48/17 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 3 primerane. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 3 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 15.7.2020

V Prahe, dňa 15.7.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. František Kočí
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Radim Čáp
člen predstavenstva a.s.

**Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
.17.

.....
Ing. Josef Špryňa
riaditeľ divízie 8
na základe plnej moci)