

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. B/9001 064/8/19 zo dňa 05.04.2019

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“
na investičnú akciu:*

**„Rimavská Sobota ČOV, modernizácia riadiaceho systému III. etapa“
(ďalej len „Zmluva“)**

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
• vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním
určené a/alebo poverené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **K&K TECHNOLOGY, a.s.**
Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy, Česká republika
zapísaná v Obchodníom rejstříku vedenom pri Krajskom súde v Plzni pod
spisovou značkou B 531
Osoby konajúce za zhotoviteľa: Václav Kutil – predseda predstavenstva
Osoby oprávnené konať vo veciach plnenia Zmluvy:
Ing. Juraj Dávid – člen predstavenstva
IČO: 34 833 186 DIČ: 4020161695 IČ DPH: SK 4020161695
Bankové spojenie: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu IBAN: CZ29 0800 0000 0000 0694 5582
CZ15 0800 0000 0000 0646 8982

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

- 1.** Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9001 064/8/19 zo dňa 05.04.2019.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

- 1. Článok IV – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenie, odsek 1 písm. c) sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením:**

- c) Vybudované Dielo odovzdať: **do 14 mesiacov od pokynu na realizáciu prác od Objednávateľa, po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia stavebného úradu (najneskôr do 31.12.2020)**

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



Článok IV. Závěrečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9001 064/8/19 zo dňa 05.04.2019 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Klatovách dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Václav Kutil
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.