

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. B/9000 907/48/17

na investičnú akciu: „Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV“;
s tvorený v zmysle § 18 ods.1) písm. a) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov.
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 4“)



Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., B. Bystrica
Reg. číslo
zmluvy: 0287/2017-4

140 80 105

- 1. Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
vo veciach zmluvných: JUDr. Daniš
vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzeš a ním
určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská
Bystrica, číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093
(ďalej len „Objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** Skupina dodávateľov „Aglomerácia Oslany, Čereňany“
Vedúci člen: Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika
Zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B,
vl.č. 758
V mene ktorej koná: Ing. Jozef Šprynaš, obchodný námestník divízie 8,
Metrostav a.s. (na základe plnej moci)
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy : Ing. Jozef Šprynaš, riaditeľ
divízie 8, Metrostav a.s. (na základe plnej moci)
vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Magerov,
výrobný námestník divízie 8, Metrostav a.s. (na základe plnej moci) a ním
určené osoby
IČO: 000 14 915, DIČ: CZ000 14 915
Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel
Po, vložka číslo 679/B
IČO: 31792693, DIČ: 2020253301, IČ DPH: SK2020253301
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.,
Č.ú.: 256 37 593/7500
IBAN: SK56 7500 0000 0000 2563 7593

Člen 2: Doprastav, a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

IČO: 313 33 320

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,

Oddiel Sa, vl.č.: 581/B

Člen 3: AVA-stav, s.r.o.

Puškinova 700/90, 924 01 Galanta

IČO: 439 89 268

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl.č.

21431/T

Člen 4: ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.

Námestie SNP 4385/12A, PO BOX 531, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36020745

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,

vl.č.: 4486/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ alebo len „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia:

Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 7) Zmluvy o dielo č. B/9000 907/48/17 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Čl. I – Predmet Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladá bod 1.1), ktorý znie:

1.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyše.

Rozsah prác navyše, ako aj odpočet prác nerealizovaných je spracovaný v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku, pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok.

Potreba realizovať práce a dodávky nezahrnuté do predmetu zmluvy vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, čím boli splnené podmienky pre čerpanie rezervy uvedené v čl. IV) bodoch 2) a 3) Zmluvy.

Nakoľko vyššie uvedené práce budú financované z rozpočtovej rezervy, celková cena diela zostáva nezmenená.

Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 907/48/17 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 4 primerane. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 4 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 4 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 05 -08- 2020

V Praha, dňa 12 -10- 2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. František Kočí
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen predstavenstva a.s.