

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. P/9000770/58/12**  
*na investičnú akciu: „Bzenica – vodovod – časť Bukovinka“ (ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)*

**Článok I. Zmluvné strany:**

- 1. Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica  
Zapísaná v obch. reg. OS v B.Bystrici Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto Zmluvy:  
• veciach právnych: JUDr. Emília Gerháťová a ňou určené osoby  
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby  
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie : ČSOB a.s. pobočka Banská Bystrica  
Číslo účtu: 25781093/7500

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Dodávateľ:** StVS - servising, s.r.o.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica  
Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici: Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S  
Za ktorú konajú : Ing. Ondrej Martinec – konateľ spoločnosti  
Ing. Eva Hricišinová – konateľ spoločnosti  
Zástupca oprávnený konať vo veciach týkajúcich sa plnenia Zmluvy:  
• vo veciach právnych: Mgr. Veronika Martincová  
• vo veciach technických: Ing. Anna Dziacka  
IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173  
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,  
Číslo účtu: 2639896353/0200

(ďalej len „Dodávateľ“)

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

**Článok II. Úvodné ustanovenia:**

1. Zmluvné strany sa z dôvodu novej koncepcie riešenia, ktorá si vyžaduje nové geodetické zameranie, v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 4. Zmluvy, dohodli na zmene termínu dodania projektovej dokumentácie v zmysle Zmluvy o dielo č. P/9000770/58/12 zo dňa 06.08.2012.

**Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:**

1. **Článok V. – Termín plnenia a miesto splnenia** sa mení nasledovne:

Bod 1. sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu stanovenom v čl. III. Zmluvy do: 21.12.2012



**Článok IV. Závěrečné ustanovenia:**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/9000770/58/12 zo dňa 06.08.2012 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení podmienok stanovenými platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Dodávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 05. NOV. 2012

V Banskej Bystrici, dňa 05. NOV. 2012

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

StVS-servising s.r.o.  
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Ondrej Martinec**  
konateľ spoločnosti

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Eva Hricišinová**  
konateľ spoločnosti  
**StVS - servicing, s.r.o.**  
Partizánska cesta 5  
974 00 BANSKÁ BYSTRICA

STREDOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
Partizánska cesta 5  
974 00 BANSKÁ BYSTRICA  
-9-

-4-