

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. P/9000187/78/12
na investičnú akciu: „Brezno – verejná kanalizácia, odľahčovacie komory“
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

Článok I. Zmluvné strany:

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v obch. reg. OS v B.Bystrici Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto Zmluvy:
• veciach právnych: JUDr. Emília Gerháťová a ňou určené osoby
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie : ČSOB a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 25781093/7500

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Dodávateľ:** **StVS - servising, s.r.o.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici: Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S
Za ktorú konajú : Ing. Ondrej Martinec – konateľ spoločnosti
Ing. Eva Hricišinová – konateľ spoločnosti
Zástupca oprávnený konať vo veciach týkajúcich sa plnenia Zmluvy:
• vo veciach právnych: Mgr. Veronika Martincová
• vo veciach technických: Ing. Anna Dziacka
IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
Číslo účtu: 2639896353/0200

(ďalej len „Dodávateľ“)

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa z dôvodu posudzovania alternatívnych technických riešení vybavenia odľahčovacích objektov, v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 4. Zmluvy, dohodli na zmene termínu dodania projektovej dokumentácie v zmysle Zmluvy o dielo č. P/9000187/78/12 zo dňa 31.08.2012.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. **Článok V. – Termín plnenia a miesto splnenia** sa mení nasledovne:

Bod 1. sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením

1. *Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu stanovenom v čl. III. Zmluvy do: 21.12.2012*



Článok IV. Závěrečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/9000187/78/12 zo dňa 31.08.2012 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení podmienok stanovenými platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Dodávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa.....30. OKT. 2012

V Banskej Bystrici, dňa.....30. OKT. 2012

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

StVS-servising s.r.o.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Ondrej Martinec
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Eva Hricišinová
konateľ spoločnosti

**STREDOŠLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA
- 9 -

StVS - servicing, s.r.o.
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA
- 4 -