



Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. B/9000 875/125/17

na investičnú akciu: „Aglomerácia Tornaľa – kanalizácia a ČOV“.

(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 3“)

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
vo veciach zmluvných: JUDr. Daniš
vo veciach technických s právom dielo prevziať:
Mgr. Peter Neuzer a ním určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská
Bystrica, číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093
(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Skupina dodávateľov s názvom „VS-CO-VSEP-AL – Tornaľa v zložení:**
- VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., vedúci člen skupiny**
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka: 398/B
V mene ktorej koná: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
Vo veciach zmluvných: Ing. Karol Urban, Štefan Kobes
IČO: 31 322 301 DIČ: 2020313427 IČ DPH: SK2020313427
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IBAN: SK08 1111 0000 0012 4073 30 80
- a
- COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA. S.r.o. – člen skupiny**
Kasihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpenie: Ing. Vladimír Gallo, konateľ
IČO: 31 631 134
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka
číslo 2800/S

a

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik a.s. – člen skupiny

Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Zastúpenie: Ing. Tibor Kosák, PhD, predseda predstavenstva

Ing. Roman Milička, člen predstavenstva

IČO: 31 320 082

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,

Vložka číslo: 339/B

a

PORR s.r.o., - člen skupiny

Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

Zastúpenie: Ing. Pavel Zuzula, konateľ spoločnosti,

Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ spoločnosti

IČO: 36 667 102

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro. Vložka

číslo: 42018/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ alebo len „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia:

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a s prijatými opatreniami na zamedzenie jeho šírenia Vládou Slovenskej republiky bol Zhotoviteľ stavby obmedzovaný v riadnom a včasnom plnení si povinností podľa Zmluvy o dielo (časť subdodávateľskej štruktúry technologických zariadení a výrobcovia komponentov sú podnikateľskými subjektami so sídlom mimo Slovenskej republiky a počas opatrení prijatými Vládou Slovenskej republiky boli obmedzovaní v možnosti realizácie dodávok na území Slovenskej republiky).

Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 7) Zmluvy o dielo č. B/9000 875/125/17 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

ČASŤ 2 – PODMIENKY ZMLUVY O DIELO sa mení a dopĺňa nasledovne:

Článok III. – Lehota plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 4) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 4), ktorý znie:

- 4. Termín ukončenia stavebných prác: 10.3.2021**

Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 875/125/17 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 3 primerane. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 3 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 17.12.2020

V Bratislave, dňa 17.12.2020

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Za Zhotoviteľa:

Skupina dodávateľov: VS-CO-VSEP-AL- Tornaľa

.....
Ing. Lucia Harachová
podpredsa predstavenstva a.s.

.....
Ing. Karol Urban **Štefan Kobes**
predsa predstavenstva podpredsa predstavenstva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Vladimír Gallo
konateľ
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

.....
Ing. Tibor Kosák, PhD **Ing. Roman Milička**
predsa predstavenstva člen predstavenstva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik a.s.

.....
Ing. Pavel Zuzula **Ing. Martin Hanáček, MBA**
konateľ konateľ
PORR, s r.o. PORR, s r.o.