

## **Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo č. B/9000 987/39/20 zo dňa 22.07.2020**

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka*

*v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)*

na investičnú akciu:

**„Brezno ČOV, rekonštrukcia jemných hrablic“**

(ďalej len „Zmluva“)

---

### **Článok I. – Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S

Za ktorú konajú: Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním určené a/alebo poverené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

**2. Predávajúci: PRAKTIKPUMP, s.r.o.**

**Jesenského 63, 960 01 Zvolen**

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sro, Vl.č.: 11514/S

Za ktorú konajú: Ing. Maroš Hyriak, konateľ

Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:

- vo veciach právnych: Ing. Maroš Hyriak
- vo veciach technických: Ing. Matej Púčík

IČO: 36 647 861 DIČ: 2022178730 IČ DPH: SK2022178730

Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s., pobočka Zvolen

číslo účtu IBAN: SK12 1111 0000 0066 2795 1018

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“)

### **Článok II. Úvodné ustanovenia:**

**1.** Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000 987/39/20 zo dňa 22.07.2020.

### **Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:**

**1. Článok IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení nasledovným spôsobom:**

Odsek 1. písm. c) sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: Sk2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



c) Vybudované Dielo odovzdať, vrátane odovzdania projektovej odovzdávacej dokumentácie:  
**do 31.08.2021**

**2. Článok V. – cena a platobné podmienky sa mení nasledovným spôsobom:**

Odsek 8. sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

**8.** Cena za dielo bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednu faktúru do 15 dní po odsúhlasení realizačnej projektovej dokumentácie Objednávateľom a druhú faktúru Zhotoviteľ vystaví do 15 dní po dodaní technologického zariadenia a preukázaní parametrov zariadenia na stavbe (maximálny prietok zariadením) a po preukázaní správnej funkčnosti a účinnosti dodaných a inštalovaných technických a technologických zariadení. Faktúra bude vystavená na základe zisťovacích protokolov overených TDS Objednávateľa a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade so Zmluvou. Overenie vykonaných prác a splnenie podmienok dohodnutých v tomto bode urobí TDS Objednávateľa bez zbytočného odkladu od predloženia zisťovacieho protokolu a súpisu prác Zhotoviteľom. Súčasťou faktúry, musí byť podrobný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom TDS Objednávateľa ako aj dokumentáciu v zmysle tejto Zmluvy.

Odsek 10. sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

**10.** Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktúra vystavená Zhotoviteľom po prevzatí diela Objednávateľom.

**Článok IV. Záverečné ustanovenia:**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 987/39/20 zo dňa 22.07.2020 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Lucia Harachová**  
podpredseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Maroš Hyriak**  
konateľ

.....  
**Ing. Marek Žabka**  
člen predstavenstva a.s.