

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. B/9000 875/125/17
na investičnú akciu: „Aglomerácia Tornaľa – kanalizácia a ČOV“.
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 3“)



Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo
zmluvy:

0573/2017-3

1. Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
vo veciach zmluvných: JUDr. Daniš
vo veciach technických s právom dielo prevziať:
Mgr. Peter Neuzer a ním určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská
Bystrica, číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov s názvom „VS-CO-VSEP-AL – Tornaľa v zložení:**
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., vedúci člen skupiny
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka: 398/B
V mene ktorej koná: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
Vo veciach zmluvných: Ing. Karol Urban, Štefan Kobes
IČO: 31 322 301 DIČ: 2020313427 IČ DPH: SK2020313427
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IBAN: SK08 1111 0000 0012 4073 30 80

a

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA. S.r.o. – člen skupiny
Kasihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpenie: Ing. Vladimír Gallo, konateľ
IČO: 31 631 134
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka
číslo 2800/S

a

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik a.s. – člen skupiny

Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Zastúpenie: Ing. Tibor Kosák, PhD, predseda predstavenstva

Ing. Roman Milička, člen predstavenstva

IČO: 31 320 082

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,

Vložka číslo: 339/B

a

PORR s.r.o., - člen skupiny

Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

Zastúpenie: Ing. Pavel Zuzula, konateľ spoločnosti,

Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ spoločnosti

IČO: 36 667 102

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro. Vložka

číslo: 42018/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ alebo len „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia:

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a s prijatými opatreniami na zamedzenie jeho šírenia Vládou Slovenskej republiky bol Zhotoviteľ stavby obmedzovaný v riadnom a včasnom plnení si povinností podľa Zmluvy o dielo (časť subdodávateľskej štruktúry technologických zariadení a výrobcovia komponentov sú podnikateľskými subjektami so sídlom mimo Slovenskej republiky a počas opatrení prijatými Vládou Slovenskej republiky boli obmedzovaní v možnosti realizácie dodávok na území Slovenskej republiky).

Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 7) Zmluvy o dielo č. B/9000 875/125/17 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

ČASŤ 2 – PODMIENKY ZMLUVY O DIELO sa mení a dopĺňa nasledovne:

Článok III. – Lehota plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 4) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 4), ktorý znie:

4. Termín ukončenia stavebných prác: 10.3.2021

Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 875/125/17 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 3 primerane. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 3 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 17.12.2020

V Bratislave, dňa 17.12.2020

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Za Zhotoviteľa:

Skupina dodávateľov: VS-CO-VSEP-AL- Tornaľa

Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Karol Urban
predseda predstavenstva

Štefan Kobes
podpredseda predstavenstva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

Ing. Vladimír Gallo
konateľ

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA. s.r.o.

Ing. Tibor Kosák, PhD
predseda predstavenstva

Ing. Roman Milička
člen predstavenstva

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik a.s.

Ing. Pavel Zuzula
konateľ
PORR s.r.o.

Ing. Martin Hanáček, MBA
konateľ
PORR s.r.o.