

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. B/9000 874/65/19 zo dňa 12.09.2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)

na investičnú akciu:

„ČOV Handlová - kalová koncovka“
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
• vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus
• vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním určené a/alebo poverené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

- 2. Zhotoviteľ:** **BioCompact, spol. s r.o.**
Na piesku 6, 821 05 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 12853/B
V mene ktorej koná: Ing. Peter Štefkový - konateľ
IČO: 35 706 201 DIČ: 2020265148 IČ DPH: SK 2020265148
číslo účtu IBAN: SK31 0200 0000 0036 1475 2257

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „*Zmluvné strany*“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „*Zmluvná strana*“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000 874/65/19 zo dňa 12.09.2019.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

- 1. Článok III – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovným spôsobom:**

Za bod 1.2 sa vkladá nový bod 1.3., ktorý znie:

- 1.3.** Predmet zmluvy sa mení o práce navyše vzniknuté z titulu nepredvídateľnosti:
- a) Výmena stavebnej elektroinštalácie v duchárni ČOV Handlová z dôvodu možného skratu

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



- inšalácie;
b) Oprava izolácie striech objektov ČOV Handlová:
a. Uskladňovacia nádrž č. 1;
b. Uskladňovacia nádrž č. 2;
c. Ducháreň.

2. Článok V – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovným spôsobom:

Za odsek 1. sa vkladajú nové odseky 1.3. a 1.4. ktoré znejú:

1.3 Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.3. tohto Dodatku č. 3 a jeho Prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

Práce navyše: 15.987,97 Eur

1.4 Cena za dielo po úpravách ceny podľa tohto Dodatku č. 3 je:

Cena bez DPH	1.178.941,94 Eur
DPH 20%	235.788,38 Eur
Cena vrátane DPH	1.414.730,32 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 874/65/19 zo dňa 12.09.2019 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 3 primerane. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 3 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Štefkový
konateľ

.....
Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.