

Dodatok č. 1

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica

Reg. číslo 1327/2024-1
zmluva:

k Zmluve o dielo č. B/9000 831/1/16

na investičnú akciu: „Agglomerácia Chrenovec - Brusno – kanalizácia“;
uzatvorený v zmysle § 18 ods.1) písm. c) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
vo veciach zmluvných: JUDr. Daniš
vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská Bystrica, číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Skupina: VHS – ADIFEX – HASTRA – Chrenovec Brusno**

Vedúci člen: VÁHOSTAV – SK, a.s.

Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu OS Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 5996/B
V mene ktorej koná:
JUDr. Jiří Skuhra – člen predstavenstva a.s.
Ing. Richard Půček – člen predstavenstva a.s.
IČO: 31 356 648 DIČ: 2020333216 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Tatrabanka banka a.s., pobočka Žilina,
číslo účtu IBAN: SK05 1100 0000 0026 2215 1750

Člen: Adifex, a.s.

Mostová 2, Bratislava 811 02
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu OS Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 6864/B
V mene ktorej koná:
Ing. Martin Laurinčík – predseda predstavenstva a.s.
IČO: 46 715 894 DIČ: 2023532115 IČ DPH: SK 2023532115

Člen: HASTRA s.r.o.

Doľné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 1898/L
V mene ktorej koná:
Ing. Milan Hanuliak – konateľ
Ing. Jozef Hanuliak - konateľ
IČO: 31 606 296 DIČ: 2020446098 IČ DPH: SK 2020446098

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ alebo len „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia:

1. Dňa 17.3.2021 bola medzi Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. ako Prijímateľom a Ministerstvom životného prostredia SR ako Poskytovateľom podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKŽP-PO1-SC121/122-2015-1/48, za účelom finančného zabezpečenia realizácie celého projektu. Nakoľko termín ukončenia hlavných aktivít projektu v zmysle bodu 6.8) písm. a) predmetnej zmluvy nesmie presiahnuť termín 31.12.2023, dohodli sa zmluvné strany na znení tohto Dodatku č.1.
2. Zmluvné strany sa v zmysle a čl. XVII. bod 7) Zmluvy o dielo č. B/9000 831/1/16 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Čl. III – Lehoty plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 1) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 1), ktorý znie nasledovne:

1. **Dátum začatia plnenia** je deň odovzdania staveniska t.j. najneskôr do **30.9.2021**.

Bod 4) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 4), ktorý znie nasledovne:

4. Termín ukončenia stavebných prác: 30.9.2023

Za ukončenie stavebných prác bude považované ukončenie odovzdávacieho a preberacieho konania a vystavenie Protokolu o odovzdaní a prebratí diela podpísaný Objednávateľom.

Pred začatím odovzdávacieho a preberacieho konania predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi aj všetky doklady a kladné vyjadrenia potrebné ku kolaudácii diela (najmä: geometrické plány, atesty, súhlasné stanoviská od SVP, š.p., TSK - regionálne správy ciest, SSC...).

V prípade, že v priebehu realizácie projektu Poskytovateľ zmení ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP č.OPKŽP-PO1-SC121/122-2015-1/48 týkajúce sa termínu ukončenia hlavných aktivít projektu, resp. umožní posun termínu ukončenia hlavných aktivít projektu iným spôsobom, zaväzuje sa Objednávateľ bez zbytočného odkladu uzavrieť so Zhotoviteľom dodatok o predĺžení termínu realizácie stavebných prác, ktorého obsah bude zhodný so zmenami Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré budú vykonateľné.

Čl. IV – Cena a platba sa mení a dopĺňa nasledovne:

V bode 2 sa dopĺňa nový ods. e), ktorý znie:

- e) pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKŽP-PO1-SC121/122-2015-1/48 (avšak vždy len za účelom navýšenia ceny).

Bod 4) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 4), ktorý znie:

4. V prípade, že Poskytovateľ v Zmluve č. OPKŽP-PO1-SC121/122-2015-1/48 navýši finančnú sumu určenú na realizáciu hlavných aktivít projektu, zaväzuje sa Objednávateľ bez zbytočného odkladu uzavrieť so Zhotoviteľom dodatok, ktorého obsah bude zhodný so zmenami Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúcich sa navýšenia NFP, pričom takto uzatvorený dodatok nadobudne účinnosť dňom jeho schválenia Poskytovateľom NFP, a po prípadnom schválení inými orgánmi a organizáciami (napr. ÚVO) v zmysle všeobecne platných právnych predpisov platných na území SR v prípade, že v čase podpisu dodatku bude takéto schválenie požadované a zmena Zmluvy o dielo bude vykonateľná.

V bode 20) sa vypúšťa ods. b) a nahrádza sa novým ods. b), ktorý znie nasledovne:

- b) druhá polovica (50%) zádržného bude Zhotoviteľovi vyplatená po vyplatení prvej polovice, pričom zvyšok zádržného (50%) bude nahradené bankovou garanciou resp. blanko zmenkou vystavenou na Objednávateľa na obdobie Lehoty na oznámenie vád.

Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000831/1/16 ostávajú nezmenené v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 22.09.2021

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Mgr. Peter Neuzer
člen predstavenstva a.s.

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
- 3 -

V Bratislave, dňa 21.9.2021

Za Zhotoviteľa:

VÁHOSTAV – SK, a.s.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava


.....
JUDr. Jiří Skuhra
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Richard Púček
člen predstavenstva a.s.

Adifex, a.s.
Mostová 2, 811 02 Bratislava

A 1. B. Amex. B.S.
2
.....
IČO: 46715894, IČ DPH: SK2023
www.adifex.sk
Ing. Martin Laurincik
predseda predstavenstva a.s.

HASTRA, s.r.o.
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina

 **HASTRA s.r.o.**
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
IČO: 31606296, IČ DPH: SK2020446098
Jozef Hanušák
konateľ s.r.o.