

## **Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo č. B/9000 583/101/20 zo dňa 22.10.2020**

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“  
na investičnú akciu:*

**„Kremnica – kanalizácia a ČOV – I. etapa“  
(ďalej len „Zmluva“)**

---

### **Článok I. – Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S  
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
  - vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš
  - vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním určené a/alebo poverené osobyIČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093  
  
(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)
- 2. Zhotoviteľ: PRAKTIKPUMP, s.r.o.**  
**Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Odd.: Sro, Vl.č.: 11514/S  
Za ktorú konajú: Ing. Maroš Hyriak - konateľ  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
  - vo veciach právnych: Ing. Maroš Hyriak
  - vo veciach technických: Ing. Maroš TurčákIČO: 36 647 861 DIČ: 2022178730 IČ DPH: SK2022178730  
Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s., pobočka Zvolen  
číslo účtu IBAN: SK12 1111 0000 0066 2795 1018  
  
(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

## **Článok II. Úvodné ustanovenia:**

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000 583/101/20 zo dňa 22.10.2020.

## **Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy**

1. **Článok III – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovným spôsobom:**

Za bod 1. sa vkladá nový bod 1.1, ktorý znie:

- 1.1. Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyše:

Rozsah prác navyše, ako aj odpočty prác nerealizovaných, sú podrobne spracované v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku, pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok.

2. **Článok V – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovným spôsobom:**

Za odsek 1. sa vkladajú nové odseky 1.1, ktorý znejú:

- 1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.1 tohto Dodatku č. 1 a jeho Prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     | <b>1 534 036,91 Eur</b>      |
| <b><u>DPH 20%</u></b>   | <b><u>306 807,38 Eur</u></b> |
| <b>Cena vrátane DPH</b> | <b>1 840 844,29 Eur</b>      |

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

## **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 583/101/20 zo dňa 22.10.2020 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Maroš Hyriak**  
konateľ

.....  
**Ing. Lucia Harachová**  
podpredseda predstavenstva a.s.