

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. B/9 000 851-1/146/21 zo dňa 3.1.2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)

na investičnú akciu:

„ČOV Brezno, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, stanovenie opatrení – ochrana pred atmosférickou elektrinou

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
– vo veciach právnych: riaditeľ odboru právnych služieb a obstarávania
a ním poverené a/alebo určené osoby
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: riaditeľ odboru
investičného a ním poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **BM Elektro, s.r.o.**
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 9865/S
V mene ktorej koná:
Bohuš Žila – konateľ s.r.o.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
IČO: 36 632 619 DIČ: 2021902597 IČ DPH: SK 2021902597
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK50 8330 0000 0029 0032 4413

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

- 1.** Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9 000 851-1/146/21 zo dňa 3.1.2022.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Článok IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

V bode 1) sa vypúšťa odsek c) a nahrádza sa novým, ktorý znie:

- c) ukončenie prác na stavbe: **31.3.2022**

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9 000 851-1/146/21 zo dňa 3.1.2022 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

.....
Bohuš Žila
konateľ s.r.o.

.....
Mgr. Peter Neuzer
člen predstavenstva a.s.