

## **Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo č. B/9001 135/144/21 zo dňa 7.12.2021**

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka*

*v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)*

na investičnú akciu:

**„Sliach kanalizácia, SO 04 Továrenská ulica vodovod, SO 05 Mlynská ulica vodovod“;**

**- práce**

(ďalej len „Zmluva“)

---

### **Článok I. – Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Odd.: Sa, VI.č.: 705/S  
Za ktorú konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:  
– vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš  
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním určené a/alebo poverené osoby  
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica  
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ: ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.**  
**so sídlom: Námestie SNP 4385/12A, 974 01 Banská Bystrica**  
zastúpená: Ing. Peter Šesták - konateľ s.r.o.  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sro, Vložka č: 4486/S  
IČO: 36 020 745 DIČ: 2020085936 IČ DPH: SK 2020085936  
bankové spojenie: UniCreditBank  
Číslo účtu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

### **Článok II. Úvodné ustanovenia:**

- 1.** Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9001 135/144/21 zo dňa 7.12.2021.

### **Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:**

**Článok IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:**

V bode 1) sa vypúšťa odsek c) a nahrádza sa novým, ktorý znie:

- c) ukončenie prác na stavbe: **31.3.2022**

#### **Článok IV. Záverečné ustanovenia:**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9001 135/144/21 zo dňa 7.12.2021 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa .....

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Peter Šesták**  
konateľ s.r.o.

.....  
**Mgr. Peter Neuzer**  
člen predstavenstva a.s.