



Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 021/2010/IS uzatvorenej dňa 04.10.2010 na investičnú akciu:

„Fil'akovo – intenzifikácia a rozšírenie ČOV“

(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

Financovanie:

Kohézny fond, Štátny rozpočet SR a príspevok konečného príjemcu

Projekt:

Fil'akovo – intenzifikácia a rozšírenie ČOV

Zmluva:

Fil'akovo – intenzifikácia a rozšírenie ČOV

Názov: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa sídla: Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 056 006
DRČ: 2020095726
IČ DPH: SK2020095726
Zápis v OR: Okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sa, VI. č. 705/S
Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu: 7200312/0200
Telefón: +421 (0)48 4327245
Fax: +421 (0)48 4327245

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Adresa sídla: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 631 134
DRČ: 2020478229
IČ DPH: SK 2020478229
Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 2800/S
Bankové spojenie: VÚB a.s., Žiar nad Hronom
Číslo účtu: 2196246422/0200
Telefón: 045/6949021

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v zmysle čl. IV. bod 7. a čl. XVII. bod 7. Podmienok Zmluvy o dielo č. 021/2010/IS zo dňa 04.10.2010 dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy.

Článok II. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. ČASŤ 1 – FORMULÁR ZMLUVY O DIELO sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 4. sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 4., ktorý znie:

4. *Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve v sume:*

*Zmluvná cena bez DPH.....5 114 614,24 EUR
(slovom: päťmiliónovstoštrnásťtisícšesťstoštrnásť eur dvadsaťštyri centov)*

*20 % DPH..... 1 022 922,85 EUR
(slovom: jedenmilióndvadsaťdvatisícdeväťstodvadsaťdva eur osemdesiatpäť centov)*

*Zmluvná cena vrátane DPH..... 6 137 537,09 EUR
(slovom: šesťmiliónovstotridsaťsedemtisícpäťstotridsaťsedem eur deväť centov)*

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami zmluvy o Dielo v dobe a spôsobom stanoveným touto zmluvou.

DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi, legislatívou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami vzťahujúcimi sa na realizáciu programu.

2. **ČASŤ 2 – PODMIENKY ZMLUVY O DIELO** sa mení a dopĺňa nasledovne:

V čl. I. Predmet zmluvy sa za bod 1. vkladá nový bod 1.1., ktorý znie:

1.1. Predmet zmluvy sa mení na základe zistenia iných základových podmienok ako sa predpokladalo v projektovej dokumentácii na základe, ktorej bola uzatvorená Zmluva, táto skutočnosť viedla k zmene technického riešenia zakladania objektov stavby SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 15, a k zmene množstiev prác nevyhnutných pre realizáciu Diela. Rozsah naviac prác je spracovaný položkovito pri podrobnej špecifikácii všetkých prác a dodávok naviac v prílohe k tomuto dodatku, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

V čl. IV. Cena a platby sa za bod 1. vkladá nový bod 1.1., ktorý znie:

1.1. Výkaz výmer ocenený Zhotoviteľom, ktorý tvoril prílohu Zmluvy sa nahrádza novým výkazom výmer, v ktorom sú zohľadnené všetky zmeny dohodnuté v Dodatku č.1.

Článok III. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 021/2010/IS zo dňa 04.10.2010 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením dva rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
4. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

OBJEDNÁVATEL:

Podpísal a potvrdil:

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. VLADIMÍR SVRBICKÝ

Vo funkcii:

PRESEDA PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.

Dátum: 2012 MÄRC 1/9

Podpis:

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. MAREK ŽABKA

Vo funkcii:

ČLEN PREDSTAVENSTVA a.s.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

STREDOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
Partizánska cesta 5
94 00 BANSKÁ BYSTRICA
-9-

ZHOTOVITEĽ:

Podpísal a potvrdil:

Meno signatára (veľkými písmenami)

ING. VLADIMÍR GALLO

Vo funkcii:

KONATEĽ s.r.o.

V ktorej je splnomocnený, a v ktorej mene koná:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Dátum:

Podpis:

Pečiatka:

2012 MÄRC 3 0

COMBIN
Banská Štiavnica s.r.o.
Kysákybelský 29
969 01 Banská Štiavnica
s.r.o.