

Rekapitulácia stavby vrátane Dodatku č.1

Názov stavby, objektu, časti	Cena bez DPH podľa ZOD	Zmena č.1	Cena spolu ZOD + ZMENA
	EUR	EUR	EUR
Stavba : Fil'akovovo -Intenzifikácia a rozšírenie ČOV			
SO 01 Mechanické predčistenie	515 828,30	0,00	515 828,30
SO 01 Mechanické predčistenie a ČS	363 296,02	0,00	363 296,02
SO 01 Mechanické predčistenie a ČS, Elektroinstalacia	22 173,40	0,00	22 173,40
SO 02 Biologické čistenie a nádrž zväzaných vôd	726 113,80	70 836,37	796 950,17
SO 02 Biologické čistenie a nádrž zväzaných vôd, Stavebná elektročasť	4 048,10	0,00	4 048,10
SO 03 Dosadzovacie nádrže,ČS kalu a zrážanie fosforu	343 544,57	15 195,68	358 740,25
SO 04 Ducháreň a odvodnenie kalu	235 619,30	18 752,03	254 371,33
SO 04 Ducháreň a odvodnenie kalu, Elektroinstalácia	25 445,30	0,00	25 445,30
SO 04 Ducháreň a odvodnenie kalu, Vzduchotechnika	15 091,70	0,00	15 091,70
SO 04 Ducháreň a odvodnenie kalu, ZTI	3 198,77	0,00	3 198,77
SO 05 Skládka odvodneného kalu	148 941,99	14 957,58	163 899,57
SO 05 Skládka odvodneného kalu, Elektroinstalácia	2 970,00	0,00	2 970,00
SO 06 Terciálny stupeň	74 067,84	0,00	74 067,84
SO 06 Terciálny stupeň, stavebná časť	16 282,83	0,00	16 282,83
SO 07 Prepojovacie potrubia	183 915,81	0,00	183 915,81
SO 08 Spevnené plochy a terénne úpravy	188 606,26	0,00	188 606,26
SO 10 Preložka VN a trafostanica	36 010,33	0,00	36 010,33
SO 10 Preložka VN a trafostanica, montáž trafostanice	1 829,60	0,00	1 829,60
SO 11 NN pripojka	21 114,50	0,00	21 114,50
SO 13 Osvetlenie	14 696,70	0,00	14 696,70
SO 14 Memné objekty	20 214,82	0,00	20 214,82
SO 15 Kanalizácia	410 772,62	18 605,08	429 377,70
SO 16 Vodovod a vodomerná šachta	102 105,28	0,00	102 105,28
SO 17 Búranie objektov	33 161,44	0,00	33 161,44
SO 19 Náhradný zdroj	6 006,50	0,00	6 006,50
Stavebné objekty spolu :	3 515 055,78	138 346,74	3 653 402,52
PS 01 Mechanické predčistenie	393 544,58	0,00	393 544,58
PS 02 Biologické čistenie	275 622,20	0,00	275 622,20
PS 03 Dosadzovacie nádrže,ČS kalu a zrážanie fosforu	157 500,47	0,00	157 500,47
PS 04 Ducháreň a odvodnenie kalu	294 121,70	0,00	294 121,70
PS 05 Terciálne dočistenie - bubnové filtre	65 375,88	0,00	65 375,88
PS 07 MaR, ASRTP a ich rozvody	266 619,89	0,00	266 619,89
PS 08 Prenos dát a prenosové cesty	8 427,00	0,00	8 427,00
Prevádzkové súbory spolu:	1 461 211,72	0,00	1 461 211,72
Stavba celkom bez DPH:	4 976 267,50	138 346,74	5 114 614,24
DPH 20 %	995 253,50	27 669,35	1 022 922,85
Stavba celkom s DPH:	5 971 521,00	166 016,09	6 137 537,09