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Pravidlá tvorby investičného plánu  

v podmienkach Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

Vymedzenie základných pojmov 
 
Investičný plán  
Investičný plán je zoznam investičných akcií, ktoré v danom roku budú pripravované, začínané, 
dokončené. Obsahuje aj plán financovania týchto investičných akcií v členení zdrojov. 
 
Obnova       
Účelom Obnovy je obnovenie, alebo zlepšenie stavu existujúcich objektov verejného vodovodu a 
verejnej kanalizácie prostredníctvom plánu obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
vypracovaného v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o 
zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich 
vypracovávaní. Obnova je aj realizácia infraštruktúry zabezpečujúca dodávku vody resp. 
odkanalizovanie obyvateľov, ktorým bola už táto služba poskytovaná. 
 
Infraštruktúra 
Súbor vecí nevyhnutných pre poskytovanie služieb spojených so zásobovaním pitnou vodou a 
poskytovania služieb spojených s nakladaním s odpadovou vodou, vrátane pozemkov, budov, strojov a 
zariadení charakteru vodárenských zariadení, vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a inej 
infraštruktúry alebo zariadení, ktorých vlastníkom je StVS, a.s. 
 
Skratky  
StVS, a.s.  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 
 
StVPS, a.s.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., 
  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 
 
Prevádzkovateľ      StVPS, a.s. a/alebo iná odborne spôsobilá fyzická osoba alebo 

právnická osoba, s ktorou má StVS, a.s. uzatvorenú zmluvu o nájme 
vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb 
súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry stavieb 
spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky 

 
Zmluva o nájme a prevádzkovaní  
    Zmluva o nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry a o 

prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom 
a prevádzkou vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry uzatvorená dňa 
15.01.2006 v platnom znení a/alebo každá iná Zmluva o nájme 
vodárenskej infraštruktúry a prevádzkovaní a poskytovaní služieb 
súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry stavieb 
spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu  
Slovenskej republiky v platnom znení 
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Inžinierska činnosť   činnosť, ktorou sa zabezpečujú konania so štátnymi orgánmi, 
samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné 
záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami (najmä 
zabezpečuje vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky 
a stanoviská. Ďalej činnosť ktorou sa zabezpečujú podklady pre 
potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, 
stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie. 

 
GR    Generálny riaditeľ StVS, a.s. 
FEÚ    Fondy Európskej únie 
NFP    Nenávratný finančný príspevok 
ŠR    Štátny rozpočet 
EÚ    Európska únia 
IP    Investičný plán 
IA    Investičná akcia 
 
Účelom prílohy č. 2 k Dlhodobému plánu rozvoja a investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. do roku 2036 je určiť zásady a pravidlá tvorby krátkodobých plánov investícií (ďalej aj len 
„investičné plány“), ktoré budú spracované na jednotlivé kalendárne roky počas platnosti Dlhodobého 
plánu rozvoja a investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036. Postupy 
uvedené v tejto prílohe sú pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. záväzné. 

 
Zásady a pravidlá tvorby investičných plánov a postupy uvedené v tejto prílohe bezprostredne súvisia 

so zmenou zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a novou 

Regulačnou politikou pre 6. regulačné obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2027, resp. novou vyhláškou 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, 

distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom 

hospodárstve. Vyššie uvedené zmeny platných právnych predpisov, okrem iného zaviedli aj povinnosť 

vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií (najmä vodárenské spoločnosti) vytvárať 

účelovú finančnú rezervu, ktorá má byť následne použitá výlučne na obnovu existujúcej vodárenskej a 

kanalizačnej infraštruktúry podľa plánu obnovy verejných vodovod alebo verejnej kanalizácie. Výška 

účelovej finančnej rezervy vychádza z návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

262/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej 

kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní. Podľa návrhu má byť výška vytvárania účelovej rezervy v 

podmienkach Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ustanovená na minimálne 40% z 

nájomného, ktoré je ako ekonomicky oprávnený náklad započítané do schválenej ceny podľa platnej 

vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, 

distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom 

hospodárstve. 

Nastavenie zásad a pravidiel tvorby investičných plánov a postupov uvedených v tejto prílohe bolo do 

veľkej miery ovplyvnené aj závermi Správy o výsledku kontroly Hospodárenia vybraných vodárenských 

spoločností v rokoch 2018-2020, ktorú publikoval Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v marci 

2022. Správa o výsledku kontroly Hospodárenia vybraných vodárenských spoločností v rokoch 2018-

2020 ukázala, že najvypuklejším problémom vodárenstva na Slovensku je v súčasnosti zastaraná 

infraštruktúra, ktorá je z hľadiska použitých materiálov a kvality práce poplatná dobe svojho vzniku. Vo 
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výraznej miere je to v dôsledku nezohľadňovania potreby jej obnovy v uplynulých desaťročiach. 

Nezohľadňovanie potreby obnovy zapríčinilo nízku dynamiku jej realizácie, najmä vzhľadom na 

obmedzené finančné prostriedky v dôsledku regulácie cien vodného a stočného. Najvyšší kontrolný 

úrad Slovenskej republiky v tejto správe odhadol investičný dlh StVS, a.s. na obnovu jej majetku vo 

výške 821 285 760 Eur, pričom Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. nadobudla prevažnú časť 

tohto majetku na základe rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 

811 zo dňa 23.04.2002 o privatizácii podniku Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik 

Banská Bystrica. Existujúca vodárenská a kanalizačná infraštruktúra sa už v čase privatizácie podniku 

Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik blížila k hranici svojej životnosti. Najvyšší 

kontrolný úrad Slovenskej republiky v tejto správe rovnako odhadol aj investičný dlh StVS, a.s. na rozvoj 

majetku vo výške 150 000 000 Eur. 

V záujme naplnenia Cieľov rozvoja spoločnosti po roku 2023 (t.j. Zaistenie obnovy majetku realizáciou 

opatrení uvedených v pláne obnovy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a zároveň Zaistenie 

rozvoja vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry) zakotvených v Dlhodobom pláne rozvoja a investícií 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036 a vytvorenia celkovej koncepcie valné 

zhromaždenie stanovuje nasledovné: 

1. Pravidlá tvorby investičného plánu 

Všeobecne 

Investičný plán v danom kalendárnom roku musí plniť ciele spoločnosti formulované v Dlhodobom pláne 
rozvoja a investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036. 
 
Východiskom pre tvorbu ročného investičného plánu sú disponibilné finančné zdroje v danom roku 
určuje ekonomickým odborom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  
 
Pri tvorbe každého investičného plánu sa vykoná analýza potrieb a dostupných finančných zdrojov 
StVS, a.s., analýza investičných priorít, požiadaviek platných právnych predpisov alebo ich zmien, ktoré 
vstúpia do platnosti a účinnosti počas nasledujúceho obdobia. Posúdenie plánu financovania 
analyzovaných aktivít sa člení nasledovne: 

a) Disponibilné vlastné zdroje StVS, a.s. 
b) Prenos vlastných zdrojov StVS, a.s. z predchádzajúceho investičného plánu 
c) Stavby z FEÚ uzavreté zmluvy na príslušný rok 
d) Stavby z FEÚ výzva na príslušný rok 
e) Stavby rozostavané z predchádzajúceho roka 
f) Stavby začínané realizácia 
g) Príprava stavieb a majetkovoprávne vysporiadanie v investičnej výstavbe 
h) Ostatné investičné výdavky  
i) Úverové zdroje 

 
Do investičného plánu na daný kalendárny rok musia byť prednostne zaradené stavby charakteru 
obnovy existujúcej infraštruktúry v súlade s Plánom obnovy, ktorý tvorí prílohu č. 6 Dlhodobého plánu 
rozvoja a investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036, pokiaľ nie je v tomto 
dlhodobom pláne uvedené inak. Stavby charakteru obnovy existujúcej infraštruktúry musia byť 
zaradené do 3. alebo 4. kategórie miery opotrebenia majetku podľa platnej vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy 
verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní. 
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Pravidla tvorby investičného plánu sú záväzné ako pre požiadavky akcionárov spoločnosti StVS, a.s. 
tak aj pre požiadavky Prevádzkovateľa. 
 
Do investičného plánu na daný kalendárny rok sa na základe požiadanie akcionárov a Prevádzkovateľa 
zaraďujú v prvom rade stavby na prípravu projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť až po vydanie 
povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Podmienkou pre zaradenie akejkoľvek investičnej akcie do 
investičného plánu na prípravu je spracovanie technickej špecifikácie stavby žiadateľom vo forme 
prílohy 2a), 2b) k tomuto dokumentu a taktiež zverejnenej na webom sídle StVS, a.s. Takto spracovaná 
technická špecifikácia zároveň musí byť v súlade s koncepciou vodárenského rozvoja dotknutého 
územia a musí byť odsúhlasená Prevádzkovateľom. V prípade, že žiadateľ technickú špecifikáciu 
nedodá StVS, a.s. nesmie investičnú akciu zaradiť do investičného plánu StVS, a.s..  
 
Do investičného plánu môže byť zaradená stavba na realizáciu len s vydaným právoplatným povolením 
na uskutočnenie vodnej stavby (stavebné povolenie resp. ohlásenie vodnej stavby), alebo stavba na 
ktorú je predpoklad že bude vydané povolenie na uskutočnenie vodnej stavbu do 31.03. kalendárneho 
roka v ktorom bola do investičného plánu zaradená. V prípade stavby na ktorú nebolo vydané stavebné 
povolenie resp. ohlásenie stavby v uvedenom termíne, StVS, a.s. je povinná takúto stavbu vyradiť 
z investičného plánu pri najbližšej zmene investičného plánu.  
 
StVS, a.s. nesmie prevziať na realizáciu projektovú dokumentáciu, ani postúpiť na seba práva a 
povinnosti investora/stavebníka k stavbe verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie, ktorá bude 
spracovaná v rozpore s podmienkami uvedenými v Technických štandardoch vodohospodárskych 
stavieb vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica a v prevádzke 
Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica zo dňa 19.07.2016 v 
platnom znení, ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti: http://www.stvs.sk/projekty/, alebo 
v rozpore s podmienkami Prevádzkovateľa, platnými právnymi predpismi, vyjadreniami dotknutých 
orgánov a vyjadreniami účastníkov konania.  
 
1.1. Pravidlá predkladania požiadavky akcionárov na zaradenie do investičného plánu StVS, a.s. 
Požiadavka obnovy infraštruktúry 
Požiadavky navrhovanej obnovy majetku a investícií sú akcionári povinný písomne predložiť StVS, a.s.v 
termíne 30.6. kalendárneho roka. Forma predkladania požiadavky je technickou špecifikáciou stavby 
podľa prílohy 2a), 2b) k tomuto dokumentu  a taktiež zverejnenou na www.stvs.sk. Tieto požiadavky 
budú posudzované na zaradenie do investičného plánu na nasledujúci kalendárny rok. 
 
V procese posudzovania akejkoľvek požiadavky akcionára na zaradenie investície do investičného 
plánu sa musia hodnotiť finančné možností StVS, a.s. na realizáciu tejto požiadavky. 
 
V prípade požiadavky akcionára StVS, a.s. na obnovu verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie, 
ktorá súvisí s ďalšou investičnou aktivitou tohto akcionára, je StVS, a.s. oprávnená na túto požiadavku 
prihliadať iba, ak jej bola písomne doručená minimálne 2 roky pred predpokladaným termínom začiatku 
realizácie tejto ďalšej investičnej aktivity akcionára StVS, a.s.. Pri splnení tejto podmienky StVS, a.s. 
požiadavku posúdi a vyhodnotí z hľadiska miery opotrebovania majetku a naliehavosti obnovy majetku 
podľa Plánu obnovy, ktorý tvorí prílohu č. 6 Dlhodobého plánu rozvoja a investícií Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036. Pri tomto posúdení StVS, a.s. prihliada na hospodárnosť 
vynakladania finančných prostriedkov na obnovu verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie, 
najmä z pohľadu možnej úspory nákladov na obnovu v súvislosti s ďalšou investičnou aktivitou 
akcionára StVS, a.s. Ide o úsporu nákladov na obnovu verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie 
za stavebné práce, ktoré sa zaviaže zrealizovať akcionár StVS, a.s. v rámci svojej ďalšej investičnej 
aktivity. Pôjde najmä o konečnu spätnú úpravu povrchov, miestnych komunikácií, chodníkov a iných 

http://www.stvs.sk/projekty/
http://www.stvs.sk/
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plôch. StVS, a.s. je oprávnená zaradiť obnovu verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie na 
základe požiadavky akcionára StVS, a.s. do investičného plánu až po podpise zmluvy o podmienkach 
spolupráce pri realizácii obnovy verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie a ďalšej investičnej 
aktivity akcionára StVS, a.s. 
 
V prípade požiadavky akcionára StVS, a.s. na obnovu verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie, 
ktorá súvisí s ďalšou investičnou aktivitou tretieho subjektu na území tohto mesta/obce (najmä 
Slovenská správa ciest, Banskobystrický alebo Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p., vlastník inej siete alebo zariadenia technického vybavenia územia, atď.) 
sa všetky vyššie uvedené podmienky aplikujú primerane, s jedinou výnimkou, že akcionár StVS, a.s. 
zabezpečí uzatvorenie trojstrannej zmluvy o podmienkach spolupráce pri realizácii obnovy verejného 
vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie a ďalšej investičnej aktivity tretieho subjektu na území tohto 
mesta/obce, v ktorej sa akcionár StVS, a.s. zaviaže prevziať všetky záväzky tretieho subjektu v prípade 
jeho omeškania so zmluvne dohodnutými termínmi. 
 
Požiadavka na vybudovanie novej infraštruktúry (rozvoj verejných vodovodov a/alebo verejných 
kanalizácií)  
Povinnosť zabezpečiť rozvoj verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií zodpovedajúci 
potrebám územnej samosprávy bola novelou zákona č.  442/2022 Z.z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách primárne presunutá na obce a mestá. Obce sú v prvom rade povinné uchádzať 
sa o fondy a štátne finančné zdroje, ktoré podporujú rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry. Navýšenie 
finančných prostriedkov na vybudovanie novej infraštruktúry (rozvoj verejných vodovodov a/alebo 
verejných kanalizácií zodpovedajúci potrebám akcionárov spoločnosti) v podmienkach StVS, a.s. 
budeme požadovať od Prevádzkovateľa z časti primeraného zisku zahrnutého do schválenej 
maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Bez 
týchto prostriedkov nebude možné navýšenie financovania investičných akcií do ďalšieho rozvoja 
verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií zodpovedajúci potrebám akcionárov spoločnosti.  
Požiadavky na stavby vybudovania novej infraštruktúry (rozvoj verejných vodovodov a/alebo verejných 
kanalizácií zodpovedajúci potrebám akcionárov spoločnosti) v podmienkach StVS, a.s., musia spĺňať 
podmienku 15 ročnej návratnosti investície. Návratnosť investície sa vypočíta ako podiel ceny investície 
(predpokladané rozpočtové náklady stavby) a tržieb z vybudovanej investície (vodné a/alebo stočné). 
Do výpočtu tržieb vstupuje špecifická potreba vody podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 
návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií, a Úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví schválená platná cena podľa platnej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová 
regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo 
vodnom hospodárstve.  
 
1.2. Pravidlá predkladania požiadavky Prevádzkovateľa na zaradenie do investičného plánu 
StVS, a.s. 
Požiadavky navrhovanej obnovy majetku a investícií je Prevádzkovateľ povinný písomne predložiť 
StVS, a.s. v termíne 30.09. kalendárneho roka. Forma predkladania požiadavky je technickou 
špecifikáciou stavby podľa prílohy 2a), 2b) k tomuto dokumentu a taktiež zverejnenou na www.stvs.sk. 
Tieto požiadavky budú posudzované na zaradenie do investičného plánu na nasledujúci kalendárny rok. 
 
Podmienkou na realizáciu Dodatočných investícií na požiadavku Prevádzkovateľa (najmä výmeny 
čerpadiel, dávkovacích čerpadiel, indukčných prietokomerov, dúchadiel, chlorátorov a iného 
príslušenstva) nad rámec investičného plánu podľa ustanovenia bodu 8. článku 23 Zmluvy o nájme a 
prevádzkovaní je preukázanie odôvodnenej nevyhnutnosti zmeny technických parametrov zariadenia 

http://www.stvs.sk/
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a zároveň preukázanie vykonaných záručných, pozáručných, prevádzkových a servisných úkonov, a 
údržby zariadenia za celé obdobie jeho doterajšej prevádzky autorizovaným servisom. V prípade, že 
Prevádzkovateľ nepreukáže vyššie uvedené, čo i len čiastočne, StVS, a.s. nesmie pristúpiť k realizácii 
tejto Dodatočnej investície. StVS, a.s. rovnako nesmie akceptovať, ako odôvodnenú nevyhnutnosť 
zmeny technických parametrov z dôvodu navýšenia bilančných kapacít dodávky vody a/alebo 
odvádzania odpadových vôd, keď toto navýšenie bolo už vopred odsúhlasené Prevádzkovateľom v 
vyjadreniach iným investorom.  
   
2. Štruktúra investičného plánu 
Investičný plán bude mať nasledujúcu štruktúru: 
I) percentuálny podiel určený na financovanie obnovy – vytváranie účelovej rezervy finančných 
prostriedkov a jej použitie na obnovu verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie v súlade s 
Plánom obnovy, ktorý tvorí prílohu č. 6 Dlhodobého plánu rozvoja a investícií Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036 vo výške ustanovenej platnými právnymi predpismi v čase 
tvorby investičného plánu  
II) percentuálny podiel na financovanie ostatných potrieb súvisiacich s plnením Dlhodobého plánu 
rozvoja a investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036 v nasledovných 
prioritách: 

1. spolufinancovanie rozvojových stavieb z fondov už rozostavaných 
2. spolufinancovanie rozvojových stavieb z fondov nových 
2. plnenie legislatívnych požiadaviek vyplývajúcich z opatrení orgánov štátnej správy 
3. majetkovoprávne vysporiadanie existujúcich objektov  
4.financovanie investícií rozvojového charakteru a s tým súvisiace majetkovoprávne 
vysporiadanie týchto projektov. 

 
3. Forma investičného plánu  
Forma investičného plánu je v nasledovnom členení: 
A) Stavby z NFP 

a) Stavby z verejných zdrojov EÚ a ŠR, na ktoré sú uzavreté zmluvy na plánovaný rok t, 
b) Stavby z verejných zdrojov EÚ a ŠR, na základe vyhlásenej výzvy na plánovaný rok t, 

 
B) Realizácia obnovy charakteru investícií z vlastných zdrojov 

c) stavby na prípravu na plánovaný rok t,  
d) stavby na prípravu a realizáciu v plánovanom roku t, 
e) stavby na realizáciu a dokončenie v plánovanom roku t, 
f) stavby prechádzajúce ako rozostavané z rokov t-x,   
 

C) Ostatné  
 
3.1. Podkladové materiály tvorby investičného plánu a termíny ich predkladania 
Podkladové materiály potrebné pre tvorbu investičného plánu sa skladajú z nasledovného: 

a) plnenie cieľov rozvoja spoločnosti po roku 2023 formulovaných v Dlhodobom pláne rozvoja 
a investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036, 

b) Plánom obnovy, ktorý tvorí prílohu č. 6 Dlhodobého plánu rozvoja a investícií Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036 a jeho aktualizácia na roky 2024 – 2036. Plán 
obnovy je pre účely Zmluvy o nájme a prevádzkovaní pre obe zmluvné strany záväzným 
dokumentom. Prevádzkovateľ je povinný v rámci spracúvania a aktualizácie tohto Plánu obnovy 
poskytnúť na požiadanie Vlastníka podklady pre jeho aktualizáciu. V prípade, ak 
Prevádzkovateľ z akéhokoľvek dôvodu nepredložil požadované podklady pre aktualizácie Plánu 
obnovy, StVS, a.s. nie povinná prihliadať na následné požiadavky Prevádzkovateľa na 
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zaradenie stavieb do investičného plánu, ktoré nebudú uvedené v Pláne obnovy. 
c) Technická špecifikácia stavby vo forme zverejnenej na webom sídle StVS, a.s. navrhovanej 

obnovy majetku, investícií a technického zhodnotenia v súlade s Plánom obnovy, ktorý tvorí 
prílohu č. 6 Dlhodobého plánu rozvoja a investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. do roku 2036 predložená Prevádzkovateľom v termíne do 30.09. príslušného 
kalendárneho roku.  

d) Technická špecifikácia stavby vo forme zverejnenej na webom sídle StVS, a.s. navrhovanej 
obnovy majetku a investícií predložená akcionármi do termínu 30.6. daného kalendárneho 
roka. Zoznam navrhovaných obnovy majetku a investícií predloženého akcionármi po termíne 
30.6. daného kalendárneho roka, nebude podklad pre tvorbu investičného plánu. StVS, a.s. je 
povinná akcionárov vyrozumieť ohľadne vyhovenia resp. nevyhovenia k žiadosti, najneskôr do 
31.01. v roku, na ktorý bol investičný plán schválený, 

e) zoznam požiadaviek Prevádzkovateľa na realizáciu technického zhodnotenia z jeho 
zdrojov podľa Zmluvy o nájme a prevádzkovaní, v termíne do 30.09. príslušného kalendárneho 
roku 

f) podklady o zabezpečovaní z opatrení investičného charakteru vydaných rozhodnutí 
orgánov štátnej vodnej správy, 

g) podklady o zabezpečovaní opatrení vyplývajúcich z platných právnych predpisov a ich 
zmien, 

h) ostatné podklady (HIM, NHIM, majetkovoprávne vysporiadanie). 
 
4. Postup spracovania a schválenia investičného plánu 
 
Na základe podkladových materiálov tvorby investičného plánu kapitoly 1.2  bodu „b) Plán obnovy, 
ktorý tvorí prílohu č. 6 Dlhodobého plánu rozvoja a investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. do roku 2036 a jeho aktualizácia na roky 2024 – 2036“, z bodu „c) technickej špecifikácie 
navrhovanej obnovy, investícií a technického zhodnotenia v súlade s Plánom obnovy, ktorý tvorí prílohu 
č. 6 Dlhodobého plánu rozvoja a investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036“ 
predloženého Prevádzkovateľom v termíne do 30.9. daného kalendárneho roka a z bodu „d) 
technickej špecifikácie obnovy, investícií  predložených akcionármi“ v termíne do 30.6. daného 
kalendárneho roka určuje návrh na zaradenie investičných akcií do investičného plánu Prevádzkovateľ 
v prioritách od najdôležitejšej. Predložený návrh Prevádzkovateľa tvorí základný dokument StVS, a.s. 
pre tvorbu investičného plánu.  
 
Na základe vyhodnotenia týchto podkladov je StVS, a.s. povinná vypracovať návrh investičného plánu 
na príslušný kalendárny rok. Vypracovaný návrh investičného plánu na daný kalendárny rok je StVS, 
a.s. povinná doručí v termíne do 30.9. prebiehajúceho roka Prevádzkovateľovi.  
 
Prevádzkovateľ v zmysle Zmluvy o nájme a prevádzkovaní má právo predložiť k doručenému návrhu 
investičného plánu týkajúceho sa prenajímanej infraštruktúry pripomienky najneskoršie do 31.10. 
prebiehajúceho kalendárneho roka, ktoré môže StVS, a.s. akceptovať.  
 
Investičný plán schválený predstavenstvom a dozornou radou sa overí podpisom generálneho riaditeľa 
StVS, a.s.. Overený a podpísaný prvopis schváleného investičného plánu v tabuľkovej forme bude 
doručený bezodkladne: 

a) členom dozornej rady, členom predstavenstva, generálnemu riaditeľovi a členom vedenia 
StVS, a.s. v tlačenej forme, 

b) Prevádzkovateľovi,  
c) ostatným organizačným útvarom StVS, a.s.. 
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5. Pravidlá postupu prípravy projektovej dokumentácie investičnej akcie zaradenej 
v investičného plánu StVS, a.s. 
Po schválení investičného plánu orgánmi spoločnosti, StVS, a.s. pristúpi k projekčnej a inžinierskej 
príprave stavby. Spracovaná technická špecifikácia stavby uvedená v 3.1. c) a d), ktorá slúžila ako 
podklad pre zaradenie investičnej akcie do investičného plánu, je ďalej podkladom pre obstaranie 
zhotoviteľa projektovej dokumentácie.  
Následne po obstaraní zhotoviteľa projektovej dokumentácie slúži technická špecifikácia stavby na 
vstupnom výrobnom výbore ako východiskový dokument pre projektanta stavby. Prevádzkovateľ na 
vstupnom výrobnom výbore upresní konkrétne požiadavky na technické riešenie, ktoré neboli uvedené 
v technickej špecifikácii, alebo boli uvedené nedostatočne. StVS, a.s. je povinná podľa príslušných 
ustanovení Zmluvy o nájme a prevádzkovaní trvať na vykonávaní povinností Prevádzkovateľa 
kvalifikovane, odborne a zodpovedne. Akékoľvek ďalšie požiadavky Prevádzkovateľa, ktoré sa vyskytnú 
v procese prípravy po spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, alebo realizácie 
investičnej akcie a neboli uplatnené Prevádzkovateľom pri vstupnom výrobnom výbore, budú StVS, a.s. 
akceptované iba v prípade, že ich realizácia bude hradená Prevádzkovateľom z jeho vlastných 
prostriedkov.  
Výstupom z výrobného výboru bude zápis, v ktorom je projektant StVS, a.s. povinný vyhodnotiť všetky 
kvalifikované požiadavky Prevádzkovateľa, avšak týmito požiadavkami nesmie byť zmenený rozsah, 
obsah a koncepcia pôvodného zadania vyšpecifikovanej projektovej dokumentácie Projektant je povinný 
takého požiadavky zapracovať do projektovej dokumentácie. Po zrealizovaní projektovej dokumentácii 
pre stavebné povolenie StVS, a.s. zvolá výstupný výbor, kde bude písomne potvrdený súhlas 
Prevádzkovateľa so spracovanou projektovou dokumentáciou a prehlásenie projektanta, že spracovaná 
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie zabezpečuje všetky vstupné odborné podklady 
potrebné pre zrealizovanie stavby bez vád. 
 
 
V Banskej Bystrici: marec 2023 
 
      
 
 
 


