ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 839/101/14 56‘2/00/4
uzavretd podl'a § 536 a nasl. zdkona €.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom znenf na investiéna
akciu: ,,Prievidza, Maridnska ulica — rekonstrukcia verejnéhe vodovodu* :
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clinok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodirenska spolo&nost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica
zapisand v Obchodnom registri Okresného siidu Bansks Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S
V mene ktorej konaju: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: JUDr. KoZiakova a fiou uréené osoby — JUDr.Danis
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
urlené osoby — Ing. Surova
ICO: 36 056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: CSOB a.s. pobotka Banské Bystrica,
Cislo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel’: Stredoslovenska vodarenska prevadzkova sploénost’, a.s.
Partizdnska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &. 840/S
V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, &len predstavenstva a.s. a generdlny
riaditel’ podl'a splnomocnenia &. 4/2012 zo diia 23.2.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat’:
Ing. Robert Javoréik
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banské Bystrica
Cislo G¢tu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(dalej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany“)

Vychodiskové udaje:
Nazov stavby: Prievidza, Maridnska ulica — rekonstrukcia verejného vodovodu
Miesto stavby: k.. Prievidza

Stavebné povolenie: & OU-PD-OSZP — 2014/007560 zo diia 15.8.2014
Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Partizdnska cesta 5,

974 00 Banska Bystrica
Stavebny dozor: StVS — servising, s.r.o., Tibor Longauer
Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Mari4n Hudec
Projekt: INGPAK —H&K, s.r.0., Lazovné 31, Banska Bystrica

Clinok II. — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat' a odovzdat’ dielo: stavba ,Prievidza, Maridnska ulica — rekons$trukcia
verejného vodovodu* v rozsahu:

SO-01 Rekonstrukeia vodovodu; )

- zasobovacie potrubie pre DIh ulicu — HDPE D225 o dlzke 226,60 m;

- zésobovacie potrubie pre Cierne mesto - HDPE D225 o dlzke 226,60 m.
1
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Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
vsulade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniy Objednavatel'a a ponukou
Zhotovitel'a, vratane odbornych prehliadok a skagok;

b) silastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vietkych potrebnych
materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skuSobného planu;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktulnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formétov dwg, dgn, Maplnfo;

f) dokumenticia skutoného vyhotovenia stavby vrozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych préc a inZinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha &. 8, ktora
bude odovzdand 4x vtlaenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresovad &ast dokumenticie bude vyhotovenid v jednom
z formétov dgn, dwg , MapInfo);

g) vypracovanie fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich za&atim, po&as
priebehu a po ich ukon&eni;

h) sudastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj vybavenie povolenia na vyrub drevin rasticich
mimo les — suhlas organu ochrany prirody podfa § 47 zékona 543/2002 Z.z. v platnom zneni
a projekt nahradnej vysadby v zmysle § 48 zédkona 543/2002 Z.z. potvrdeny spravcom zelene.

Objednavatel’ sa zavézuje poskytniit' Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat a zaplatit’ zaii cenu dohodnutt v Zmluve.

Rozsah spolup6sobenia Objednavatela:

a) Objednavatel' odovzdal ZhotovitePovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumentéciu stavby,
v dvoch vyhotoveniach;

b) stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami organov a organizacii ;

¢) Objednévatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko do 10 dni od nadobudnutia t&innosti Zmluvy.

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv ostatnych rozhodnutiach verejnopravnych orginov vydanych pre predmetni stavbu,

vo vyjadreniach UCastnikov stavebného konania a vo vyjadreniach avzmluvich uzatvorenych

s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na ndhradu $kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim urfenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spésobené nedodranim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto

narokov bude zaviazany Objednavatel' je oprivneny takéto naklady si odpoéitat z akejkolvek

fakturovanej Ciastky, na ktord mé alebo bude mat’ Zhotovitel' nirok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeSkania Objednavatela s poskytnutim spolupésobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok INL - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) zacatie realizicie diela: deii odovzdania staveniska
b) ukondenie realizcie diela: do 15.12.2014

Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Objednéavatela prevziat’ i v skor§ie poniiknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia: katastralne Gzemie Prievidza.

Clinok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych strin podl'a zakona o cenich &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukondenia diela a jeho

odovzdania Objednavatelovi vo vyske:



10.
11.

12.

Cena bez DPH 123 200,00 Eur

DPH 20% 24 640,00 Eur
Cena vratane DPH 147 840,00 Eur

Podrobnu Specifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelns sudast’.

V dohodnutej cene s zahruté vSetky néklady Zhotovitela spojené so splnenim zavizkov podPa
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytylenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizciu prac na stavbe, nakladov za vybudovanie,
prevadzku audrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska,
néklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto&ného materilu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulo¥i
na uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky,
ndklady na spdtnu vpravu a ostatné price spojené suvedenim pracovnych ploch do stavu podfa
projektovej dokumenticie resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znadenia, naklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumenticie geodetického zamerania stavby,
ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn,
Maplnfo, naklady za vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla
Sadzobnika UNIKA 2011 priloha &. 8, ktord bude odovzdana 4x v tlalenej forme, 1x v elektronickej
forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom, niklady na monitoring kanalizaéného
potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD, néklady na vybavenie povolenia na vyrub drevin
rasticich mimo les

Objednavatel’ umoZznil Zhotovitelovi obozndmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto ziklade sa predpoklada, 7¢ Zhotovitel’ mal moZnost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, mozZnosti pristupu na stavenisko aoverit’ si vietky stym
sivisiace informdcie o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodivok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel k dispozicii vietky
potrebné informécie €o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto&nosti a vietkych d’al$ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit' jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim v3etkych jeho zdvdzkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednévatel'om akceptovany.

Ak na zdklade dohody zmluvnych stran dgjde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislu$ne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zdklade dohody zmluvnych strdn
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat' ako sudast’ plnenia podfa Zmluvy. Podmienky realizdcie takychto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebudi povazovat’ také prace a dodévky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sti¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné néklady.

Zhotovitefovi vznikne pravo len na dhradu pric a dodivok skuto&ne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudii mu uhradené.
Préce, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZzadovanym skiskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za diclo bude faktira vystaveni Zhotovitefom po prevzati diela
Objednévatelom na zéklade stavebnym dozorom overenych stipisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykon4 riadne a v&as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednéavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky naleZitosti datiového dokladu podla zékona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. '

Lehota splatnosti faktliry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa mé za to, %e faktira bola

dorudena treti deti od jej odoslania.



13.

14.

15.
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Ak faktira bude obsahovat nesprivne alebo netplné udaje, alebo bude vystavend V rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktiru ZhotovitePovi vratit’
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novi. Novéa lehota splatnosti faktiry zadina plynit aZ diiom
dorucenia opravene;j faktiry alebo novej faktury.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela aZ do terminu odstranenia vSetkych vid anedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZzant &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit' do 7 dni od preukdzatelného odstrinenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych Vv zépise
o odovzdani a prevzati diela.

Za deii thrady sa povazuje defi odpisania prostriedkov z Giétu Objednavatefa.

Prijatim faktury sa vylu€uju dalsie dodato&ne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit, zriadit’ zdloZné pravo a factoring k svojim pohladavkam vogi
Objednavatelovi alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podrla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného
zadkonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Pri vykondvani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri priaci o0s6b aza koordiniciu plnenia 1loh
na stavenisku/pracovisku zhladiska bezpetnosti aochrany zdravia pri prici podfa  zékona
€. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
¢. 374/1990 Zb. o bezpelnosti price a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoved4
Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady polas realizicie diela, jeho dokondovania a odstratiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predilo ohrozeniu spominanych oséb.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zikona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhla§ky MV SR &. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. PouZité vyrobky pri realizécii diela musia spitiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone NR SR ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR
€. 264/1999 Zb. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov.

Ak nastane akdkol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkoIvek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia po¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné ndklady nahradit’ takiito stratu a napravit $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizcii diela pouZije k zhotoveniu diela 14tky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchddzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poZiadanie Objednavatela kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poSkodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zistupcu Objednavatela mu predloZif v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouZivat' pri realizicii diela a képiu vietkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikdtov a d’al§ich dokumentov, ktoré st
nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy.

4 /
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11. Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon&enim diela podla Zmluvy a s odstrdnenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a)

b)

len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri Vykon4vani préc;
kvalifikovanych, vyuéenych a nevyudenych robotnikov, ktori s@ potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

12. Zhotovitel' zodpoveda za celi &innost’ pri vykonavani diela a za poruenie zodpovednosti alebo
zanedbanie povinnosti svojich poddodavatelov pri realizacii &asti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1.

2.

10.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizéciu predmetu Zmluvy.
Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vyty8enym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. Vy3kové, smerové body a vyty&ené
hranice vztahujice sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavizné.
ZabezpeCenie vytySenia podzemnych vedeni a sthlasov sprévcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti krealizicii pric si obstardva Zhotovitel priamo sim na svoje naklady
a nebezpecenstvo.
Dalsie vyty&enie a iné meraéské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpetuje Zhotovitel' odborne spdsobilymi osobami, pridom zodpoveda za :
a)  presne vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;
b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vetkych objektov stavby a za ich zékres
do dokumentécie podas realizacie prac;
¢)  zabezpeCenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vys3ie uvedenou zodpovednost'ou za vyty&ovacie prace.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrziavat' vietky smerové avydkové body,
zameriavacie konStrukeie, vyty&ovacie koliky a dal3ie predmety (pomécky) pouZité pre vytyCenie
stavby.
Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych tidajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na Ghradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nékladov spojenych s odstranenim zadvadného stavu.
Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.
Pred zacatim realizécie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i poSas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi ziznam a fotodokumentéciu o pévodnom stave komunikécii,
povrchu Uzemia, zékladov na stavenisku, hraniénych kametiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanélov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
o ich stave pred za€atim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatela.
Pred zagatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozif' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa obozndmit’ s umiestnenim vietkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zatatim pric poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty€enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatelmi pocas vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto ¥kody musi na vlastné
naklady odstrénit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim uréenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatefov podzemnych vedeni a zariadeni savisiace
s ich odstrénenim, pripadnou preklddkou a znovuzriadenim v3etkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat &istotu
a priebeZne odstrarfiovat’ neéistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
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11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel je opradvneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovite' povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe vkazdom Case pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kaZzdou
d’'alSou osobou uvedenou v Zmluve.

VSetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel' vykonévat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, & su vo vlastnictve
Objednavatel'a alebo inej osoby.

Skody spésobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatela alebo na majetku tretich 0séb je ZhotoviteP povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do p6vodného stavu.

Ak vsuavislosti so zalatim pric na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie, sdhlas s pracami v ochrannych

pasmach, povolenia k zvla§tnym uZivaniam komunikacii a pod.) za ich riadne a v&asné obstaranie
zodpovedé Zhotovitel’.

Ak v stvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znatky podl'a predpisov o pozemnych komunikacidch obstaréva ich Zhotoviter, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku je potrebné poZiadat o vydanie povolenia na vyrub

stromov za jeho riadne a v&asné obstaranie zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny pouZivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoZiiujicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitela alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel musi vyhladavat také trasy,

vybrat' apouZivat’ také vozidld a mechanizmy a obmedzit' a rozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochidza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto&né Skody na tychto cestach

a mostoch. Vzniknuté zdvady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranif na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpeCit'.

Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

Najneskor k terminu odovzdévani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumentécie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zd&astnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednévaterl’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela ZhotoviteFom. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykonéva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urdenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podFa Zmluvy,
je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstipit’. Pravo Objednavatel'a na néhradu ¥kody v plnej
vyske a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykon4vania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sithlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akitkol'vek &ast’ diela, ktora mé byt
zakryt4 alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zipisom v denniku vyzvat Objednavatela na kontrolu prac, ktoré buda
dalsim postupom zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi a to minimélne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnit’ s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit
Objednévatelovi vykonanie dodatognej kontroly pric a niest néklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajiicej dohody so ZhotoviteFom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonivani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodato&nom odkryti
prac, znaSa naklady s tym spojené. To v3ak neplati, ak sa pri dodatonom odkryti zisti porugenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked Zhotovitel
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nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nemé.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zdkonom
¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhla¥kou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deii, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

V denniku budti zapisané najma tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov diia);

- 1daje o podasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;

- pracovnici a ich poéty;

- mechanizmy a ich potty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac a ich rozsah;

- zapisanim vSetky price, ktoré sa na stavbe v ten defl vykonali;

- zapisanim tdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, tdajov zo zamerania hibky a Sirky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m3,

- zapisanim tudajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade Cerpania vody budi zaznamenané udaje o po&te hodin &erpania vody;

- kriZovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsihlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné vidaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednéavatela k zépisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zpisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;

- poZiadavky Zhotovitel'a na Objednévatela a naopak;

- preruSenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;

- zapisy o vykonanych skiSkach, (napr. skii$kach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsthlasené zmeny a odchylky vykondvanych prdc od schvélenej projektove;
dokumentacie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom:;

- poziadavky technického dozora Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Okrem zéstupcov Zhotovitela, Objedndvatela a projektanta mdzu do stavebného dennika
vykonévat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom prip4jat svoje
stanoviska.

Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom ziznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa m4 za to, ¥e s obsahom z4znamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory si tieto osoby povinné bez zbyto&ného odkladu predloit’ na riesenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

Objednavatel’ poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozora stavby (d’alej aj
TDS): Tibor Longauer
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Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediiceho: Ing. Robert Javoré&ik
3. Zmeny v osobiach TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne
a zapisat’ do stavebno-montaZneho dennika.
4. Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budi vykonévat’ len osoby,
ktoré majii odborna spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.
5. Zhotovitel je povinny umoznit TDS Objedn4vatel'a, najma:
- obozndmit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;
- vykonavat’ kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni 3tatneho stavebného dohl'adu po&as realizicie stavby;
- vykonavat' kontrolu doplfiovania a zakresfovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje;
- vykondvat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a tUplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stilad s podmienkami Zmluvy;
- vykonavat’ kontrolu tych &asti diela, ktoré budii v d’alfom postupe zakryté alebo sa stanti
nepristupnymi;
- vykonavat’ kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazujii kvalitu vykonanych préc
a dodévok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zikonom &. 50/1976 Zb. v platnom znen;
- vykonévat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeit;
- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;
- vykonavat’ ostatné oprdvnenia za Objednéavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem oprévneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkolvek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohfadu na vysledky predchadzajucich skugok, alebo
realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhFadom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumenticiu, dokumenticiu Zhotovitela alebo taki, za ktord je on
zodpovedny, nie su v stilade so Zmluvou.
7. Skutonost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitela povinnosti vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zéklade doru€eného oznimenia vypiSe Objedndvatel termin odovzdévacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vietky

doklady osvedCujlice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych pric a inZinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha &. 8, ktora
bude odovzdanid 4x v tlafenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresovd Cast dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z formatov dgn, dwg, Maplnfo), s tym, Ze dokumenticia v tlalenej forme bude verifikovani
podpisom a peéiatkou Zhotovitela;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktuilnej (nie stariej ako 3 mesiace)
katastrélnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré si sa¢astou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody
na montaz, obsluhu a ddrzbu v jazyku slovenskom;
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e) spravy o vykonani odbomnych prehliadok a odbornych skaok, ak sa na stavbe mali vykonat
(bez zavad);

f) vysledky merani a skiiSok apod. — vietky platné ku dilu odovzdanja diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami;

h) osvedcenia o vykonanych skidkach pouZitych materidlov a vyrobkov;

i) zépisnice o prevereni pric a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
dotasného zéberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

1) vypracovana fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych préac ato pred ich zadatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie/prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osved&ujice akost a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3) nepovaZzuje sa dielo za riadne vykonané a zivizok Zhotovitela za riadne a vias

splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel' posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrdnia bezporuchovému a bezpe&nému uZivaniu diela a rozhodne sa dielo

prevziat, budi v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstrédnenia. V stlade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povaZuje zavizok

Zhotovitela splneny riadne aZ diiom odstranenia vietkych véd a nedorobkov uvedenych v zapisnici

o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy¥uju cenu diela, nie st vadami,

ak boli sthlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dfiom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpeCenstvo vzniku $k6d na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto &ldnku Zmluvy tym nie je

dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za siilad medzi vyfakturovanymi skuto&ne vykonanymi pracami a dodévkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to aZ do ich odstranenia.

Clinok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, v stilade s projektom
stavby a podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a %e po&as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Ziru¢na doba za€ina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial spadd do ziruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak péjde o vadu
neodstranitelnd, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaruénd doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstrénenia
vady.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zisahom Objednévatela
alebo v dosledku neodborného uZivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonéva Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnt reklaméciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitela v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorugenim origindlu poStou alebo osobne. V reklamdcii Objednavatel’
oznati vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstrinenia. Reklamacia je povaZovana
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za uplatnend diiom jej doru€enia Zhotovitefovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany ziznam,
v ktorom sa uvedie i sposob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

V3etky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpetuje a naklady s tym spojené
zna3a Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknd naklady na
odstrénenie vady (najmd naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozora), je Objednavatel’
opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je povinny ich
uhradit’ Objednévatelovi do 14 dni od dorugenia faktiry. V pochybnostiach sa m4 za to, %e faktira bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavizuje zatat’ s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit v &o
najkratSom technicky moznom &ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, mé prévo ich odstrénit’ Objednavatel a néklady s tym spojené si odgitat’ z Ciastky,
zadrZanej podfa Zmluvy. Tuto skuto€nost’ Objednavatel’ Zhotovitelovi oznami pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnui pokutu v dohodnutej vy3ke 0,05% z ceny diela za kazdy za&aty deri ome3kania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupésobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, mé Zhotovitel pravo na zmluvnd pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kaZzdy zaCaty deii omeskania a spolupOsobenie zvlast.

V pripade omesSkania Objednavatel'a s ihradou faktiry mé Zhotovitel pravo na trok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy deti omeskania.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajiicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur za kazdy zadaty deri omegkania.

Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici z odovzdévacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zacaty deii omeskania.

Za vady diela podIa kaZdej oprdvnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vySke 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovite' neplati, ak vlehote do 7 dni
(kalendarnych) od uplatnenia reklamécie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatelom
primerany termin jej odstrénenia a takto dohodnuty termin odstrinenia vady aj dodri. Za megkanie
s odstranenim vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel’ Objednéavatelovi zmluvna pokutu v
dohodnutej vyske 20,- Eur za kaZdy zadaty defi omeskania. Pravo Objednavatela na zmluvni pokutu za
vadné plnenie podl'a prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyiétovania zmluvnych pokit, dirokov z omeskania
anahrady Skody. Dlznik je povinny vyiétovani zmluvnd pokutu, irok z omeskania a nshradu $kody
zaplatit’ do 7 dni od dorudenia vyiétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a tiroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté prévo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo ur&enymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrini ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykondvanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moZnost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Odstapenie od Zmluvy oprivnend zmluvna strana ozndmi druhému twgastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstipenia od Zmluvy nastavaji diiom dorudenia oznédmenia o odstupeni od Zmluvy druhému

GCastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej dob)%
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zadrzného, narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie Zmluvnej pokuty, inych narokov
Objednavatel'a ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou
stranou.

Clanok XI. —Zavere&né ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutolnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutodnii alebo aspori potencidlnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie st v prislu§nych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skuto¢nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a poéas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povaZuju za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informécie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit' v rozpore s ich Ggelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto&nosti
nestani vieobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo porulenim povinnosti zakotvenej v

Pre potreby doru€ovania akejkolvek pisomnosti bude miestom jej dorugenia sidlo zmluvnej strany
zapisan€ v prisluSnom registri. Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pisomnosti doruéené do ich sidla
budi povaZované za doru€ené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budii vratené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkolvek zmluvnej strane pisomnost dorudit’ na adresu jej sidla,

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuja prisluiné ustanovenia

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat' len na zéklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané in& ako formou pisomnych dodatkov sa neplatné.

V pripade akejkol'vek zmeny tudajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doglo
k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a u&innost nadobudne za
Zmluva je uzatvorena na zéklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vaZne, urgite,

zrozumitel'ne a reSpektuje vieobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sithlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu pregitali, jej obsahu

1.
tomto bode.
2.
povaZuje sa pisomnost’ za doruent tretim diiom odo da jej odoslania.
3.
Obchodného zakonnik a podporne Ob&ianskeho zakonnika.
4.
5. NeoddelitePna su€ast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.
6.
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
o
na zdklade vzajomnej dohody.
8.
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi prédvnymi predpismi.
9.
porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.
10.

V Banskej Bystrici, diia J.§.-09-.201

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatela a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

Za Objednavatel’a:

Stredoslovenské vodarenska spolo¢nost, a.s.

Partizinska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

cosngdrocnssasosdestacscrceciirasnirerescsssens

Tnlg. Jo efHe?Zdué
odpredseda predstavenstva a.s.

Za Zhotovitela:

Stredoslovenské vodarenska prevadzkova
spolo¢nost), a.s.
Parti'z'éns7a cesta 5, 974 01 Bansk4 Bystrica

Ing. ;lseter Martinka

Slefl/predstavenstva a generalny riaditel a.s.

S1REDOSLOVENSKA VODARENSKA

. PREVADZKOVA SPOLOCNOST

\/{E akciova spolodnost (9
974 01 BANSKA BYSTRICA

Ing. Marek Zabka

STREDOSLOVENSKA

Rlen predstavenstvaVé_)g?ARENSKA spoLo¢NosT

akciové spolo&nost
Partizdnska cesta 5
974 00 BANSKA BYSTRICA 11
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