ZMLUVA O DIELO &. B/9000882/116/14

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni na investicnu
akciu. ,Nitrianske Rudno, verejny vodovod ul. Podhorskd, Madvova“ (dalej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’

Vychodiskové tidaje:
Nazov stavby:

Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:

Clanok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.

Partizinska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica

zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Bansk4 Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka ¢&.: 705/S

V mene ktorej kond:  Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

* vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakova a poveren4 osoba Mgr. Jén
Jobbagy

* vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726  IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., pobocka Banska Bystrica

Cislo aétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednivatel*)

Stredoslovenski vodarenska previadzkova spolo¢nost, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 01 Bansk4 Bystrica

Zapisana v Obchodnom registri Okresného siudu Bansk4 Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka &. 840/S

V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generélny
riaditel’ podl'a splnomocnenia ¢&. 4/2012 zo diia 23.2.2012

Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat:
Ing. Robert Javoréik

ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banska Bystrica

¢islo Gétu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(dalej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Nitrianske Rudno, verejny vodovod ul. Podhorska, Madvova
k.u. Nitrianske Rudno obce Nitrianske Rudno

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s., Partizdnska cesta 5,
974 00 Bansk4 Bystrica

Tibor Longauer

Osoba zodpovednd za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Jozef Sladkay

Stavebné povolenie:

Projekt:

OU Prievidza Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie

& OU-PD-OSZP-2014/008213z0 diia 03.07.2014

Ing.Viktéria Salatova, Trnavska 2997/1, 010 08 Zilina, autorizovany stavebny
inZinier ¢. aut. 1616*A*4-24, datum: 11/2010

Ing. Rastislav Kohit RK-PRO, Starova 14/3 14, 972 26 Nitrianske Rudno,
autorizovany stavebny inZinier &. aut. 5299*12, datum: 06/2014

Clénok II. — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednévatel'a vykonat' a odovzdat’ dielo: ast’ stavby ,Nitrianske Rudno, verejny vodovod ul.
Podhorskd, Madvova* v rozsahu:

- dodévka materiélu arealizdcia montaZe vodovodnych potrubi a vodovodnych pripojok v obci
Nitrianske Rudno.

Zemné prace nie si saCastou zékazky realizovanej podla tejto Zmluvy, realiziciu zemnych pric a

konecnii povrchovu Gpravu zabezpeduje pdvodny investor.
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Zmluva o dielo &. B/9000882/116/14

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl’a spracovaného projektu predmetnej stavby, v silade so
stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednavatel'a a ponukou Zhotovitel'a, vratane
odbornych prehliadok a skiiSok najmi tlakové skasky vodovodného potrubia, komplexné tlakova
skuska;

b) suastou Cinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy je kompletnd dodivka a monta? vietkych
potrebnych materidlov a likviddcia vzniknutych odpadov, bez vykonania zemnych pric (zemné
préce vykonava p6vodny investor);

¢) vzhl'adom na to, Ze zemné price vykondva pdvodny investor je stiastou &innosti Zhotovitela
podfa tejto Zmluvy aj kontrola vykonania kvality zemnych prac (vykop, ryhy), koordinicia
dokonCovacich prac na diele s pracami pri realizacii zemnych préc a prevzatie zemnych prac od
povodného investora, pripadne zhotovitela zemnych prac zapisom, a po vykonani prac podla tejto
Zmluvy kontrola nad kvalitou vykonania zisypu ryhy zo strany pévodného investora, pripadne
zhotovitel'a zemnych prac;

d) vypracovanie ndvrhu a ndvrhov aktualizicii harmonogramu postupu vystavby;

e) vypracovanie skiSobného planu;

f) geodetické zameranie stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme
v jednom z formétov dwg, dgn, MapInfo;

g) dokumenticia skutoného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora bude
odovzdana 4x vtlaenej forme, 1x v elektronickej forme (vykresovi &ast dokumenticie bude
vyhotovena v jednom z formétov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Zze dokumenticia v tladenej forme
bude verifikovana aj podpisom a peéiatkou Zhotovitel’a;

h) vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zaatim, podas
priebehu a po ich ukonéeni.

Objednavatel sa zavdzuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zafi cenu dohodnutt v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:

4.1 Objednavatel’ odovzdal Zhotovitelovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumentéciu stavby v

dvoch vyhotoveniach a pravoplatné stavebné povolenie stavby.

4.2 Objedndvatel' odovzd4d Zhotovitelovi stavenisko v termine odsuhlasenom so Zhotovitelom v
harmonograme postupu vystavby.

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv ostatnych rozhodnutiach  verejnopravnych orgénov vydanych pre predmetnd stavbu,
vo vyjadreniach ucastnikov stavebného konania a vo vyjadreniach av zmluvich uzatvorenych
s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu ¥kody v plnej vyske, spdsobené
nedodrZanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrfanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel’a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objedndvatel je opravmeny takéto naklady si od&itat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky na ktord ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omeskania Objedndvatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel' v omeSkani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok IIL — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

« zadatie realizacie diela: deii nadobudnutia @¢innosti tejto Zmluvy

» realizicia diela: podla vzijomne odsihlaseného harmonogramu postupu
vystavby

 ukoncenie realizicie diela: do 30 dni odo diia zadatia realizicie diela

Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Zhotovitela prevziat i v skor$ie pontiknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia: katastralne izemie Nitrianske Rudno obce Nitrianske Rudno.
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Zmluva o dielo & B/9000882/116/14

Clinok IV.- Cena a platobné podmienky
1. Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podra zakona o cenach & 18/1996
Z.z.., v zneni neskorich predpisov, s jej platnostou do skuto&ného terminu ukon&enia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH. 10 040,47 Eur
DPH 20% 2 008,09 Eur
Cena vriatane DPH 12 048,56 Eur

Podrobnu 3pecifikaciu ceny obsahuje Priloha &. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna stidast,

2. Vdohodnutej cene si zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim vsetkych jeho
zavidzkov podla Zmluvy, vratane nékladov najmi za dodivka materidlu a realizicia montiZe
vodovodnych potrubi a vodovodnych pripojok, nékladov za vykonanie odbormnych prehliadok a skagok
(najmé tlakové skisky vodovodného potrubia, komplexna tlakova skugka), nikladov na kontrolu
vykonania kvality zemnych prac (vykop, ryhy), nakladov na koordinaciu dokon&ovacich préc na diele
s pracami pri realizacii zemnych prac, nakladov za geodetické price a vyhotovenie dokumentacie
geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme
v jednom zforméitov dwg, dgn, Maplnfo, néklady za vypracovanie dokumenticie skuto&ného
vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2013 priloha &. 7, ktor4 bude odovzdan4 4x
v tlaCenej forme, 1x v elektronickej forme, ndklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD)
priebehu stavebnych préc a to pred ich zatatim, pogas priebehu a po ich ukondeni; néklady na ne,
pokial' nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer, si rozpustené v ostatnych ocenenych
polozkach.

3. Objednavatel' umoZnil Zhotovitelovi oboznimenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zdklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel’ mal mo¥nost prehliadnut’
apreverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit si vietky stym
sivisiace informicie €o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodévok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstrinenie akychkoPvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel’ k dispozicii vSetky
potrebné informacie o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vietkych d’alsich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit' jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky néklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vSetkych jeho zaviizkov podla Zmluvy. Ziadny ndrok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel
neuviedol v cenovej ponuke, alebo uviedol v mensom ako potrebnom rozsahu nebuda Zhotovitelovi
osobitne uhradené. Ma sa za to, Ze naklady na tieto polozky a naklady spojené so splnenim ostatnych
zaviazkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy su zahrnuté v inych polozkach.

4. Ak na zaklade dohody zmluvnych strén déjde k zmene v 3pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

5. Ak potas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac préc, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat’ ako siast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budh
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac price s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebudd povaZovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odbome spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahmit' do ceny za dielo. Takéto price a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sucast’ plnenia podFa Zmluvy na vlastné naklady.

6. Zhotovitelovi vznikne pravo len na tdhradu pric a dodavok skutodne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel' vykonana prace chybne nebudt mu uhradené.

7. Préce, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZzadovanym skaskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

8. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavend ZhotovitePom po prevzati diela
Objednavatelom na zdklade stavebnym dozorom overenych sipisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s touto Zmluvou.

9. Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzda
ho Objednéavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

10. Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat.
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Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vetky naleZitosti datiového dokladu podla zikona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa m4 za to, %e faktira bola
dorucena treti denl od jej odoslania.

. Ak faktira bude obsahovat nesprivne alebo netplné tdaje, alebo bude vystavena Vv rozpore

s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktiru Zhotovitefovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynat aZ diiom
dorucenia opravenej faktiry alebo novej faktury.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel' opravneny
zadrzat 10 % zceny diela aZz do terminu odstrénenia vSetkych vaid a nedorobkov uvedenych
v zépise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrianti &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit do 7 dni od preukézatelného odstrinenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zipise
o odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoétom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni voéi ZhotoviteFovi podra tejto Zmluvy, najmi z vad’ diela, zo
zmluvnych pokit vyictovanych Zhotovitelovi, z nahrady 3kody, ako dodatotné niklady a straty
Objednavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitefom, néaklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v ddsledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane Zhotovitela.

Za deii Ghrady sa povaZuje deii odpisania prostriedkov z i&tu Objednavatela.

Prijatim kone&nej faktury sa vylu¢uji d'alsie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel nie je opravneny postipit,, zriadit’ zlozné pravo a factoring k svojim pohladivkam voéi
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatel’a.

Clinok V.- Podmienky vykonania diela
Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné néklady a nebezpelenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.
Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prisluinych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podFa Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym voddm tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podlPa platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.
Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’ projektovit dokumentaciu a ostatné potrebné Ziadosti o vydanie
sthlasov, vyjadreni alebo stanovisk relevantnych orgénov a organizacii tak, aby dielo zhotovené podl'a
takejto dokumentécie splitalo technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené v
podkladoch Objedndvatela, v tejto Zmluve a vo vieobecne zaviznych pravnych predpisoch.
Za bezpefnost a ochranu zdravia pri praci 0séb a za koordinciu plnenia tiloh na pracovisku z
hladiska bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci podFa zikona & 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri préci, Nariadenia vladdy SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR
¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych prdcach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych innosti zodpoveda Zhotovitel.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady podas realizicie diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpe¢nost’ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych os6b.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zidkona NR SR &. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho pouzitia
znéme, Ze je $kodlivy. PouZité vyrobky pri realizécii diela musia spiiiat podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone NR SR ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov a VyhlaSke Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR &. 162/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dévodov
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je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady nahradit’ takato stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo

vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzZije k zhotoveniu diela latky v mnoZzstve, ktoré by mohli ohrozit’

Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel je povinny zabezpe€it’ dielo proti kradeZi a poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zistupcu Objednavatela mu predloZit' v pisomnej forme

vSeobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouzivat pri realizicii diela a képiu vsetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a d’algich dokumentov, ktoré sd

nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. Predlo¥enie vseobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode ObjednavateFovi nezbavuje Zhotovitel'a

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v sivislosti s vyhotovenim a dokon&enim diela podra Zmluvy a s odstrAnenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikéciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov
a predakov, ktori sit kompetentni vykonévat’ odborny dozor pri vykonévani prac;

b) kvalifikovanych, vyu€enych a nevyuéenych robotnikov, ktori su potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za celi &innost pri vykonévani diela a za porusenie zodpovednosti alebo

zanedbanie povinnosti svojich poddodévatel'ov pri realizacii &asti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realiziciu predmetu Zmluvy.

2. VytyCenie ainé meraCské ageodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeCuje Zhotovitel' odborne spdsobilymi osobami, priom zodpoveda za :

a)  presne vytyCenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizdcie prac;

¢)  zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, =zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v suvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty&ovacie prace.

3. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit audrziavat vietky smerové avydkové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d'al3ie predmet (pomécky) pouZité pre vytySenie
stavby.

4. Ak sa vpriebehu realizécie diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit. Ak takito chyba vznikne pouZitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na uhradu preukézatelne vynaloZenych naviac
néakladov spojenych s odstrédnenim z4vadného stavu.

5. Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vy3ky, ktoré vykona Objednavatel nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.

6. Pred zalatim realizicie predmetu Zmluvy a v sivislosti s odovzdanim staveniska resp. i poas
realizicie diela Zhotovitel' vyhotovi zéznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikacii,
povrchu Uzemia, zdkladov na stavenisku, hraniénych kametiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy

odovzda aj Objednavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nisledne vznikni pochybnosti
o ich stave pred zacatim préc na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatela.

7. Pred zalatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunika&né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod. je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vietkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zaCatim pric poziadat vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty€enie. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatelmi pocas vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
néklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urenej na ich
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odstrénenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit vietky opravnené poZiadavky

opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikécidch udr¥iavat istotu

a priebeZne odstrafiovat’ neéistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovdvat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kaZdom &ase pre pouZitie a vykonévanie kontroly technickym dozorom a kaZzdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstrénenie pripadnych vad diela

mus{ Zhotovitel’ vykonavat' tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania atldrizby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezévisle na tom, & st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizéciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednévatela alebo na majetku tretich os6b je ZhotoviteF povinny odstranif na vlastné

néaklady uvedenim do p6vodného stavu.

Ak vsuvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uZzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne av&asné

obstaravanie zodpoved4 Zhotovitel’.

Ak vsuvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch obstarava ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouZivat' vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoZiiujicich spojenie so staveniskom alebo vediicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkolvek z jeho poddodavateFov. Zhotovitel musi vyhPadavat také trasy,

vybrat apouZivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit' arozloZit naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochéddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto&né kody na tychto cestach

a mostoch. Vzniknuté zdvady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do p6vodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpetit'.

Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamefiov.

Najneskor k terminu odovzdévani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vyprataf

a upravit’ ho do stavu podIa projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zi&astnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, %e Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel' na odstrinenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podrfa Zmluvy,
je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstipit’. Pravo Objednavatel’a na ndhradu ¥kody v plnej
vySke a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonévania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd alebo uvedend mimo dohPad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek &ast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zdpisom v denniku vyzvat’ Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré budi
d'al§im postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnif stechnickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel nedodrZi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatotnej kontroly prac a niest niklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajiicej dohody so Zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokraCovat’ vo vykondvani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat' na dodato&nom odkryti
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prac, zna$a néklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitela za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stilade so Stavebnym zikonom
¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhldskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od dita odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

2. Stavebny dennik sa musi nachiddzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

3.V denniku budi zapisané najmai tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov diia);

- 1daje o pocast;

- udaje o pracovne;j dobe, jej zadiatok a koniec, smennost”;

- pracovnici a ich podty;

- mechanizmy a ich poéty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten defl vykonali;

- zapisanim udajov o dike vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a %irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m’;

- zapisanim Udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade Cerpania vody budl zaznamenané tidaje o po&te hodin &erpania vody;

- kriZovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objedndvatela k zapisom ZhotovitePa v stavebnom
denniku a naopak;

- Vvyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;

- zdpisy o vykonanych skuskach, (napr. skaskach tvrdosti beténu, tlakovych skugkach,
sktskach tesnosti a pod.);

- odsthlasené zmeny a odchylky vykonavanych pric od schvélenej projektovej
dokumentacie;

- zépisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatelom a projektantom;

- poziadavky technického dozora Objednévatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

4. Okrem zistupcov Zhotovitea, Objednivatela a projektanta méZu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov $tatnej spravy.

5. Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom prip4jat svoje
stanoviska.

6. Ak stavbyvedici Zhotovitela alebo dozor Objednéavatela s obsahom ziznamov nesthlasia, sa
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, e s obsahom ziznamu
stthlasia. Vzniknuté rozpory si tieto osoby povinné bez zbyto&ného odkladu predlozit’ na riedenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1. Objednavatel’ poveruje vykonom obasného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj

TDS): Tibor Longauer

712 ?:
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Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Alexander Igngth
3. Zmeny v osobach TDS a stavbyvediiceho st si zmluvné strany povinné oznamit pisomne
a zapisat’ do stavebno-montaZzneho dennika.
4. Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budi vykonavat’ len osoby,
ktoré majii odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkeii.
5. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatel’a, najma:
- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel’a, podla ktorych stavbu realizuje;
- vykonavat’ kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni $tatneho stavebného dohladu poéas realizicie stavby;
- vykonévat' kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumenticie, podPa
ktorej sa stavba realizuje;
- vykonavat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;
- vykonavat' kontrolu tych &asti diela, ktoré budt v d'alfom postupe zakryté alebo sa stand
nepristupnymi;
- vykonévat' kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazujui kvalitu vykonanych préc
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonévat' sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zdkonom &. 50/1976 Zb. v platnom znenf;
- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeit;
- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;
- vykonavat' ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem oprévneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydaf
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu matenidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich skugok, alebo
realizovanych ¢iastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhFadom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumenticiu, dokumentéciu Zhotovitela alebo taki, za ktori je on
zodpovedny, nie st v stilade so Zmluvou.
7. SkutoCnost’, Ze Objednéavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitela povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIIL. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zéklade doru€eného oznémenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.

Dielo, ktory nebude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletné,

nefunkéné alebo poskodené, nie je Objednavatel povinny prevziat. Nepodpisanie preberacicho

Protokolu Objednavatelom sa vtomto pripade nepovazuje za poruenie Zmluvy zo strany

Objednavatela. Zhotovitel’ je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpegit dodavku predmetu

plnenia, ktory bude zodpovedat' podmienkam dohodnutym vtejto Zmluve a opakovane vyzvat

Objednavatel'a k prevzatiu diela.

Zhotovitel' je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky

doklady osved¢ujice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdana 4x v tladenej forme, 1x v elektronickej forme (vykresova &ast dokumentacie
bude vyhotovend v jednom z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumentécia v tladenej
forme bude verifikovana podpisom a pe&iatkou Zhotovitela;

b) geodetické zameranie stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronicke;
forme v jednom z formétov dwg, dgn, MaplInfo;

¢) stavebny dennik;
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d) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su stastou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tzemi SR, néavody
na montaz, obsluhu a idrzbu v jazyku slovenskom;

e) spravy o vykonani odbomych prehliadok a odbornych skuok, ak sa na stavbe mali vykonat’
(bez zavad);

f) vysledky merani a skufok a pod. — vietky platné ku dilu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) vyhlésenia o parametroch — doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikiciami;

h) osvedCenia o vykonanych skiiskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

i) zapisnice oprevereni pric a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j)  doklad o sposobe likvidacie odpadov;

K) doklady o spatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
doCasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatelom pozemkov v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve;

1)  vypracovanu fotodokumentéciu (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zadatim, po€as
priebehu a po ich ukonéeni.

Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zépisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osved&ujice akost a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 4. nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zivizok ZhotovitePa za riadne a v&as

splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel' posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpednému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat’ buda v zépisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstrénenia. V stlade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povaZuje zavizok Zhotovitel’a
splneny riadne aZ diiom odstrinenim vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v z4pisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy$uja cenu diela, nie su vadami,

ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechddza na Objedndvatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpecenstvo vzniku $kéd na diele. Ustanovenie bodu 7. tohto &lanku Zmluvy tym nie je dotknuts.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skuto&ne vykonanymi pricami a dodavkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkoPvek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat a to aZ do ich odstranenia.

Clanok VIII — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v stilade s projektom
stavby a podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a %e poas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.
Zaruéna doba zacina plynit’ diilom odovzdania a prevzatia diela.
V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat a povinnost
Zhotovitela vadu, pokial' spadd do ziruky, odstranit' bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnu, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstranenia
vady.
Zhotovitel' nezodpoved4 za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zisahom Objednévatel’a
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.
Zaruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle ndvodov na obsluhu a Gdrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitefom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonéva Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.
Pripadnu reklaméciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitela v pisomnej forme ~ i faxom
alebo e-mailom, s ndslednym doru¢enim origindlu podtou alebo osobne. V reklamécii Objednavatel
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstrénenia. Reklamécia je povaZovana
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za uplatnent diiom jej dorudenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

V3etky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpeguje a ndklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade oprévnenej reklamécie, ak Objednéavatelovi vznikni naklady na
odstranenie vady (najmd naklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' néklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa m4 za to, Ze faktira bola
dorucena treti deii od jej odoslania.

Zhotovitel sa zavizuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkratSom technicky moznom &ase.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel' neodstréni vady a
nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako i v pripadoch ak
Zhotovitel' neodstrani alebo bude v omeSkani s odstrinenim vad reklamovangych v zirudnej dobe
(vlehote zistenej podla bodu 5. &l. IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstrénit/dat odstranit
Objednévatel’ a niklady s tym spojené si od€itat’ (zapogitanim) z Ciastky zadrzanej podra tejto Zmluvy
alebo ich Zhotovitelovi fakturovat, o Objednavatel' Zhotovitelovi oznémi pisomne. Zhotovitel’ je
povinny fakturované naklady resp. ich &ast, ktord nie je moZné usporiadat zapoditanim z Giastkou
zadrZanou podla tejto Zmluvy, uhradit’ Objednavatefovi ato do 14 dni od dorudenia faktiry. V
pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola dorucena treti defi od jej odoslania. Pravo Objednavatela
na zmluvnd pokutu podl'a bodu 3. resp. bodu 5. &lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clinok IX. — Zmluvné pokuty
V pripade omeskania Zhotovitela s dokoncenim diela v dohodnutom termine mé4 Objednévatel’ pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy za€aty defi omeskania.
V pripade omeSkania Objednavatel'a sihradou faktiry mé Zhotovitel' pravo na tirok zomegkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy deti omeskania.
Za omeSkanie s odstrénenim vid alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajiicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zadaty deii omes§kania.
Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici z odovzdévacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zacaty defi omeskania.
Za vady diela podla kaZdej opravnenej reklamécie zaplati Zhotovitel Objedn4vatelovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Tato pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendérnych)
od uplatnenia reklamécie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s ObjednavateFom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meskanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' ObjednavateFovi zmluvnii pokutu vo vyske 16,60
Eur za kaZdy zalaty deil omeSkania. Pravo Objednédvatel'a na zmluvna pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyu&tovania zmluvnych pokit, drokov z omeskania
anahrady Skody. DlZznik je povinny vytétovani zmluvni pokutu, irok z omeskania a nahradu $kody
zaplatit’ do 7 dni od dorudenia vyiétovania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty a droku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na ndhradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit, najmi ak:

a) ZhotoviteI' bude vykondvat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo urenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstupit, najma ak:

a) mu Objedndvatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari ZhotoviteFovi moZnost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

10/12



Zmluva o dielo &. B/9000882/116/14

3. sttﬁpenie od Zmluvy oprévnena zmluvna strana ozndmi druhému ugastnikovi Zmluvy pisomne.
Ucinky odstiipenia od Zmluvy nastavaji diiom dorudenia ozndmenia o odstapeni od Zmluvy druhému
U€astnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrZného, narokov Objednavatela na ndhradu ¥kody, zaplatenie Zmluvnej pokuty, inych nirokov

Objednévatel'a ostavajii v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clinok XI. — Zaveretné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky skutoCnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maja skutodni alebo aspori potencislnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie si v prisluSnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutoénosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a podas jej platnosti navzijom poskytli, sa
povazuju za déverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informécie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit' v rozpore s ich (i€elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutoénosti
nestani vSeobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

2. Pre potreby dorucovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany sihlasia s tym, Z¢ pisomnosti doruené do ich sidla
budu povaZované za doru€ené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budG vritené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit’ na adresu jej sidla,
povazuje sa pisomnost’ za dorucent tretim diiom odo diia jej odoslania.

3. Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prisluiné ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Obéianskeho zakonnika.

4. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat’ len na zaklade dohody zmluvnych stran pisomnymi

dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.

Neoddelitelnt sucast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkoIvek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvn4 strana, na ktorej strane doglo

k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby

boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

7. 'V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuju neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zaklade vz4jomnej dohody.

8. Zmluva nadobudne platnost dilom podpisu druhou zmluvnou stranou a w&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

9. Zmluva je uzatvorend na zéklade vble zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, viZne, urdite,
zrozumitel'ne a reSpektuje vieobecne uznavané poZziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu pregitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sitihlasia.

10. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s urCenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

oo

Za Objednavatel’a:
Stredoslovenské vodédrenské spolo€nost, a.s.  Stredoslovenskd vodarenska prevadzkové spoloénost’, a.s.

Partizifiska cesta 5(’ ;974 00 Banska Bystrica

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
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