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o poskytovani sluzieb stavebného dozoru
na stavbe: ,Harmanec, PSV, UV, modernizacia hygienického zabezpecenia pitnej vody*,
uzatvorena podla § 269 ods. 2. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,, Zmluva“)

Clanok 1. - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodirenska spoloénost’, a.s.

Partizanska cesta S, 974 00 Banska Bystrica

Zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Banské Bystrica,

Odd.: Sa, V1.&.: 705/S

Za ktoru konaju: Ing. Jozef Hegedu$, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

-~ vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan
Kolkus

—  vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené a/alebo poverené osoby

ICO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo&ka Banska Bystrica

¢islo uc¢tu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej len ,,Objedndvatel’™)

2.  Dodavatel: StVS — servising, s.r.o.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka &. 16948/S
Za ktoru konaju: Ing. Ondrej Martinec, konatel’ s.r.o.
Ing. Eva HriciSinova, konatel s.r.o.
Zastupca opravneny konat’ vo veciach tykajuicich sa plnenia zmluvy:
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Banska Bystrica,
¢islo uctu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(d’alej len ,,Doddvatel*)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Dodavatel d’alej samostatne aj len ,,Zmluvnd strana*)

Vychodiskové idaje:
Néazov stavby: Harmanec, PSV, UV, modernizicia hygienického zabezpecenia pitnej vody
Miesto stavby: areal UV Harmanec
Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolognost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica
TDS: Ing. Peter Flaugnatti

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a diela: Ing. Viadimir Uvdicek

Clanok II. - Predmet plnenia a miesto plnenia

1. Dodavatel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat sluzby spocivajice v zabezpeleni vykonov &innosti
dozorovania stavby: ,,Harmanec, PSV, UV, modernizicia hygienického zabezpecenia pitnej
vody* (d’alej len ,,Stavba*).

2. Dodavatel' bude podl'a podmienok dohodnutych vtejto Zmluve, vykonavat dozorovanie nad
vykonévanim prac na ,,Stavbe” podl'a Zmluvy o dielo &. B/9 000 906/54/15, uzatvorenej medzi

Stredoslovenska vodarenska spoloénost), a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica CERTIFIKAT

%’Spqo tefka: 048/4327 111




ObjednavateTom a Zhotovitelom diela, (d'alej aj ,,Zmluva o dielo™ alebo ,,Prace™), tak, aby vietky
prace na Stavbe boli zrealizované v silade so v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, STN a
technickymi Specifikdciami, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri
dodrzani podmienok uréenych touto Zmluvou.

Rozsah pric na stavbe:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla spracovaného technického
navrhu, vsulade s podkladmi k rokovaniu Objednavatela, ponukou Zhotovitel'a a
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve:

1. demondz jestvujucich chlérovacich zariadeni;
ii. dodavka a montdZ zariadenia na plne automatické davkovanie chléru do vody,
ktoré preteka cez UV v zmysle niZsie uvedenych $pecifikacii:
o odber chloru cez dva podtlakové regulaéné ventily z dvoch prevadzkovych
flia§ s automatickym prepinanim a signalizaciou prazdne;j fTase;
o v podtlakovom rozvode bude nainStalovany poistny odfukovy ventil, pri¢om
odfuk bude zatsteny do vzduchotechniky;
o na plnoautomatické davkovanie chléru bude nain$talovany chlorator typu
V10k s elektronicky prestaviteI'nym vykonom 30 — 600 g/hod.;
1il. reorganizacia trasy chlérového roztoku v zmysle nizsie uvedeného:
© na sdilasny privod tlakovej vody sa napoji vys§ie spominany injektor
a chlérovy roztok sa prepoji v chlérovni do jestvujicej trasy;
o kompletny podtlakovy rozvod chléru bude realizovany v priestoroch
chlérovne;
o déavkovanie chloru do rozvodov bude vykondvané plne automaticky
v z4vislosti od okamzitého prietoku vody cez UV;
o priprava vzorkovacieho ventilu R1/2* na zasobnom potrubi
iv. doddvka amontdZ elektrickych zariadeni, elektrickych rozvodov v tipravovni,
ovladacich skriniek a elektorinstalacie s prisluSenstvom, spracovanie schémy
zapojenia;
v. funkéné skiasky dodanej technoldgie, komplexné vyskidsanie technolodgie;
uprava, nastavenie SW na regulaciu a spracovanie signalov a zaskolenie personalu
upravovne vody.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) sucast'ou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletnd dodavka a montaZ vsetkych
potrebnych materidlov, likvidacia vzniknutych odpadov, priebeZné odstrafiovanie
necistoty pocas realizacie diela, spitna uprava a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do stavu podl'a dokumentacie Objednavatela resp. do povodného
stavu;

b) vypracovanie a aktualizdcia harmonogramu postupu vystavby tak, aby prevadzka
v priestore realizacie nebola prerusena, obmedzena a ohrozena;

¢) vykonanie technickej revizie, vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skuok
technickych zariadeni a vypracovanie sprav o vysledku odbornych prehliadok a
odbornych skuSok v rozsahu vymedzenom vo vyhldske MPSVaR SR &. 508/2009 Z.z.,
ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia v zneni neskor$ich predpisov;

d) zaSkolenie obsluhujicich zamestnancov prevadzkovatel'a ipravovne vody Harmanec;
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e) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;
f) ohliadka objektu

Sluzby poskytované Dodéavatel'om, zahfiaju ¢innosti savisiace s kontrolou dokumentacie stavby,
dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom diela a ¢innosti suvisiace s plnenim podmienok Objednavatela
podla Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,Stavbe* bude Dodavatel' vykonavat v silade s poziadavkami
vSeobecne zavédznych pravnych predpisov SR, predovietkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov
podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pléane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a povinnostami podl'a § 2 ods.3 a 4. nariadenia viady SR &. 510/2001
Z.z..

Dodavatel’ kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plni
zodpovednost’ za Cinnosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych préac
na ,,Stavbe®.

Objednavatel' sa zavizuje poskytnit’ Dodavatelovi dohodnuté spolupdsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podla tejto ,,Zmluvy* mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto
LZmluve*,

Miestom plnenia podla tejto Zmluvy je miesto realiz4cie Stavby a adresa sidla Dodavatel’a.
Objednavatel’ je opravneny rozsirit” alebo zZit' rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,naviac prace* a,menej prace” priamo sivisiace s vykonavanim sluzby TDS a za tym
i¢elom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo upravy rozsahu vykonavanych sluZieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIL. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatel’a

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem &innosti TDS aj z &innosti tzv.

,Dalgich $pecialistov. ‘

Ugast’ Dalsich $pecialistov sa pozaduje za uc¢elom kontroly procesu vystavby z hl'adiska réznych

odbornosti a oprdvneni Dodavatel'a. Dodavatel' je povinny, v zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpelit’ Specialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré s nad
ramec jeho oprdvneni vztahujucich sa na realizaciu projektu ato v podobe technickej pomoci

v poradenskej alebo riadiacej tlohe.

Za &innost a spravnost’ ikonov Dalsich $pecialistov nesie Dodévatel zodpovednost’, akoby tuto

¢innost’ vykonaval sim za predpokladu, Ze by bol drzitefom poZadovaného opravnenia.

Vo vieobecnej zodpovednosti Dodavatela je aj:

a) monitorovat’ silad metdd a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpenosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ sprivnost instalacie a funké&nost’
technickych zariadeni, ktoré s sudastou stavby, kontrolovat vhodnost uskladnenia
stavebnych materidlov azariadeni a ich vhodnost pre ugel, na ktory maju slazit,
kontrolovat' ¢i su stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym spdsobom,
monitorovat’ a dopliiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest’ zodpovednost’ za stlad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poZiadaviek realizacie stavebnych pric a za stlad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat' podnety na odstrafiovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, Ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skutoénosti Objednévatela.

d) niest’ zodpovednost za manaZment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitelovi diela, podla
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budd poskytované v troch etapach:

I. etapa:  Pred zaCatim vystavby ,,Stavby*

II. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

III. etapa: Po ukonéeni vystavby ,,Stavby*

V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmii:
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b)
c)

d)
e)

detailné obozndmenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,.Stavba™
realizuje”, najmd s dokumenticiou, Gzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om na realizaciu
diela — Stavby;

kontrola a odstihlasenie realiza¢nej dokumentécie vyhotovenej Zhotovitel'om;

odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitel'om
diela, s cielom zabezpedit' zhodu s poZiadavkami Objednavatela v zmysle prisluinych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitelom stavby vyZzaduje;

kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;
asistencia Objednavatel'ovi, v pripade potreby zaobstardvania potrebnych povoleni a
suhlasnych stanovisk, v debe pred zaéiatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatela, najmi:
p vy Y P P J

a)
b)

d)

€)

g)
h)

i)
i)

k)
)

m)

ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

odsuhlasenie Zaznamu o pdévodnom stave komunikéacii, povrchu uzemia, zikladov na
stavenisku, hraniénych kamertiov, odvodiiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsuhlasovanie vyty&enia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitel'ovi, o sa
uvedeného tyka;

kontrola tych Casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanli nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel’ vykonava predpisané skasky materidlov, kon3trukcii a
préc a kontrola ich vysledkov;

kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatel'ovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti

kontrola plnenia skaSobného planu zo strany Zhotovitela diela;

vykondvanie obhliadok staveniska za i¢elom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materidlov a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku;
kontrola tych Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanii nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, & Zhotovitel
vykondva predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikitov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednévatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vySkopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skaSobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za tucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZitych materidlov
a zabezpedenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonavania pozadovanych skasok materialov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitelom, tak, aby bol dosiahnuty v stlad s relevantnymi
normami a Standardnymi procedurami, kontrola dodrZiavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobiliz4cie pracovnej sily, technickych zariadeni a materidlovej
zékladne a prijimanie v€asnych a G¢innych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost o systematické dopliianie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokon€enych &asti stavby

odsthlasenie dodatkov azmien ,Projektu“, ktoré nezvy$uji néklady-cenu ,,Stavby*,
nepredlzuju  lehotu vystavby anemenia, nezhor§uji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;
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p)
Q)

1)

Y)
z)

aa)

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpelenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zdkonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za t¢elom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimalne vSak 1 x mesaéne;
priprava mesaénych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe™ s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitelom pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu préc,

- Odhad vykonov a Eerpania finanénych prostriedkov na d’al$i mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budu dodavané pre Objednavatel'a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .xIs/.xIsx)
podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a $pecifikaciach, ktoré
sa m6zu ukazat’ ako nutné alebo ziaduce pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odportiani Objednavatelovi, v pripade, ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizéciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenove] spravnosti auplnosti ocefovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich stlad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie sic¢innosti Objednavatel'ovi v pripade, Ze pocas realizacie prac nastani problémy
tykajuce sa Zmluvy o dielo apokial je mozné vykondvanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajucich oneskoreni, zucastiiovanie sa
rokovani a konani tykajucich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatela, na zaklade predchadzajiceho splnomocnenia, v konaniach voéi
organom $tatnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonavatefom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kod
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami;

kontrola a odsthlasovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikitov atd’., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zavereénej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vSetkych zrejmych vad anedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat’® Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v stilade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, a u€ast na konani
o odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

bb) kontrola vypratania staveniska Zhotovitelom;

ce)

priprava a vydanie Potvrdenia ku konec¢nej faktire.

8. V etape po ukonceni vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmii:

a)

b)

sledovanie a kontrola odstrafiovania vad anedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, ugast’
na skuSobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
sktiskach;

riadne a v€asné zabezpecenie vSetkych podkladov potrebnych k podaniu Ziadosti o povolenie
zmeny Stavby pred jej dokonéenim, diela, Ziadosti o vydanie kolaudaéné rozhodnutia -
povolenia na trvalé uZivanie pre Stavbu, zabezpeenie ich priloh, vratane geometrického
porealizatného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Ziadosti, u€ast’ na kolaudaénom
konani, zabezpedenie vyznacenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpecenia vydania siipisného
gisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam stpisné Cislo pridel'uje a zabezpedenie zapisu stavieb do
katastra nehnutel'nosti;
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c) vypracovanie podkladov na zaradenie ..Stavby“ do DHM Objednavatel'a, jeho odovzdanie
Objednavatelovi spolu s nasledovnymi podkladmi adokladmi ato nejneskdor do 5-tich
pracovnych dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie Stavby — uradne overena kdpia;

—  rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni stpisného &isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy zLV o zdpise stavieb do
katastra nehnutelnosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatel'a ukonéeného;

d) Wcast na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v silade s podmienkami
Zmluvy o dielo.

e) ucast’ stavebného dozoru na pripadnych reklamaénych konaniach a jeho aktivna spoluprica
s Objednavatel'om za i¢elom pozitivneho ukonéenia konania v prospech Objednéavatel’a (min.
3 konania)

Dodéavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v stlade s pravidlami a etickym koédexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovsetkym je povinny zdrzat sa vydéavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajucich sa diela alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajiceho
sithlasu Objednadvatela anesmie sa zapajat’ do Zziadnych aktivit, ktoré su v rozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednévatel'ovi podl'a tejto Zmluvy.
Dodavatel' nie je oprdvneny povolovat Ziadne zmeny materidlov oproti projektu Stavby bez
predchédzajiceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materialu
prijaté len na urovni Dodéavatel'a, zhotovitel'a stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebudi zo strany Objednavatela akceptované. Dodavatel
je povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel’ porusi zavizky ku
ktorym je povinny podla tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzZite odstipit” ako
pri podstatnom poruSeni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajice z tejto Zmluvy.
Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.
Ak Dodavatel' ponukne, sthlasi s poniknutim alebo da akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, Ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek ¢innosti vo vztahu k tejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
aktkol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatelom,
moze Objednavatel od tejto Zmluvy okamzite odstipit” ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajlice z tejto Zmluvy. Pravo Objednévatel’a na nahradu $kody a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.
Dodavatel’ je povinny zdrzat' sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel strati takuto nestrannost’ a nezavislost, méze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatela
vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody a zmluvna pokutu tym nie je
dotknuté.
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel'a podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, Ze Dodavatel' vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych vtejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit. Pravo Objednévatel'a na ndhradu $kody a zmluvni pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluZieb.

Vsetky spravy a tidaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypodty a iné

obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatel'om pri plneni tejto Zmluvy su

vyhradnym vlastnictvom Objednavatel'a. Dodavatel’ je povinny po ukonéeni Zmluvy odovzdat
vietky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodavatel si modze ponechat’ kdpie
uvedenych dokumentov a udajov, nesmie ich vSak bez predchadzajuceho pisomného siihlasu

Objednavatel’a pouzivat’ pre ucely nesuvisiace s touto Zmluvou. Prévo Objednavatela na nihradu

Skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.
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Clanok IV. - Spolupésobenie Objednavatela

Objednavatel’ je povinny Dodavatel'ovi poskytnit’ vetky informacie alebo dokumenty délezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel je povinny tieto dokumenty Objednavatel'ovi po
ukonéeni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit’.

Objednavatel’ je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat s Dodavatelom a poskytovat’
mu informacie, ktoré si Dodavatel moze v primeranej miere vyziadat' za u€elom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bola Objednavatel'om poskytnuta nasledovna dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodéavatel
v omeskani so splnenim zavazku podla tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vzt'ahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dovernymi a s vynimkou uéelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejiiovat’ ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela
alebo zéastupcu Objednavatel'a po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu k potrebe zverejnenia informacii pre Gely Zmluvy bude rozhodujice rozhodnutie
Objednavatela.

Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadvaznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podla ¢l. II. tejto Zmluvy
tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy ako jej neoddelitel'na stcast’.

Clanok VL. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych
stran  pre rozsah 13 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/€lovekohodina bez DPH
nasledovne:

Cena bez DPH 377,- Eur
DPH 20% 75,40 Eur
Cena vratane DPH 452,40 Eur

v

Specifikdciu ceny obsahuje Priloha & 1 tejto Zmluvy - ,Harmonogram vykonu &innosti

dozorovania na stavbe®.

V dohodnutej cene su zahmuté vietky naklady Dodévatela spojené so splnenim zavizkov podla

tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie st zahrnuté néaklady, ktoré vynaloZi priamo Dodavatel’ na

uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani

dokladu o ich uhrade a dévodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu budu v preukazanej vyske

uhradené na zaklade vystavenej faktiry (refakturacia).

Dodavatel'ovi vznikne pravo len na Ghradu sluzZieb skutoéne vykonanych a pisomne odsuhlasenych

zastupcom Objednavatel’a.

Ak Dodavatel' poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi

Dodavatel’ na vlastné nédklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo

Objednavatel'a na nahradu Skody vzniknuti chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatela

tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ mbze po

zaslani pisomného oznamenia Dodavatelovi pozastavit vietky alebo Cast’ platieb splatnych

Dodavatel'ovi v sulade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podl'a tejto Zmluvy.

b) Nastane akykolvek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatelne ohrozuje alebo méze ohrozit uspesné dokoncenie ,Projektu alebo tejto
Zmluvy.

Podkladom pre zaplatenie ceny bude koneéna faktura vystavena Dodavatel'om.
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Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla zdkona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Sucastou faktiry musi byt podrobna Sprava, obsahujica tidaje o poéte odpracovanych hodin
podrobnej Specifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutoéne vykonané, potvrdena zéstupcom
Objednavatela.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doru€enia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat’ nespravne alebo nedplné udaje je Objednavatel’ opravneny fakturu v
lehote splatnosti faktiry vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Dodavatel je povinny
faktiru podla charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Vratenim faktary lehota
splatnosti neplynie. Nové lehota splatnosti faktiry zacina plynut az driom dorucenia opravenej
faktiry.

Za deii thrady sa povazuje deii odpisania prostriedkov z Gétu Objednavatela.

Prijatim konecnej faktury sa vylucuji d'alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Dodavatela.

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a odSkodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy respektovat’ a riadit” sa zdkonmi

a predpismi platnymi v SR.

Dodavatel’ je povinny vykonavat sluzby vyplyvajuce zo Zmluvy s naleZitou starostlivost'ou a

efektivnost'ou v stlade s najlep§imi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, Ze zalezitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivost'ou a

v sulade so zaujmami Objednavatela.

Dodavatel’ je povinny aj bez poZziadania Objedndvatela na vlastné naklady odstranit’ vietky

nedostatky jeho €innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluZieb v siivislosti s

neschopnostou Dodévatela plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy.

Dodévatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek poruSenie svojich povinnosti vyplyvajicich z tejto

Zmluvy pocas zaru¢nej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zaruéna doba podla tejto Zmluvy zaCina plynit diom odsuhlasenia Zaverednej spravy

Objednavatelom a konéi dilom skoncenia zarucnej doby poskytnutej Zhotovitefom diela podl'a

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady ¢innosti Dodavatel'a poskytované podl'a tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbyto¢ného odkladu po zisteni nedostatku &innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a vEasné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo ucelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodavatel'’ nezodpoveda za vady, ktorych povod spoéiva v nedostatkoch podkladov a &innosti

zabezpeCovanych priamo Objednavatel'om, ak Dodavatel’, ako odborne spdsobila osoba, ani pri

vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne ak na ich nevhodnost’

Objednavatel’a preukazatelne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo $kody, ktoré vznikni na zaklade &innosti alebo ako

désledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel'a pri poskytovani sluZieb podla tejto Zmluvy.

Dodavatel' je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za Cinnosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni nasledkom neschopnosti

Dodavatel’a plnit’ si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel' ozndmil Dodavatelovi vznik Skody spOsobenej uvedenymi Einnost'ami,
narokmi, stratami alebo §kodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel;

b) horna hranica zodpovednosti Dodéavatel'a sa rovna maximalne Ciastke rovnajlcej sa cene tejto
Zmluvy; tato hornd hranica sa vSak nevztahuje na straty aSkody spdsobené tmyselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;

¢) Zodpovednost’ Dodavatela bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a $kody, ktoré
boli spésobené priamo jeho neschopnost'ou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy
a nebude zahfiiat’ zodpovednost’, ktora vznikne na zaklade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapri€inili takito neschopnost’.
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Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za ¢innosti, naroky, straty a $kody, ktoré boli zapri€inené:

a) tym, ze Objednavatel nevzal do uvahy odporuc¢ania Dodévatel'a alebo pozadoval od
Dodavatel'a konat’ v sulade so svojim rozhodnutim alebo odporaéanim, s ktorym Dodavatel’
preukéazatel'ne nesuhlasi alebo voéi ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom insStrukcii Dodavatela zastupcami, zamestnancami Objednavatela.

Clanok VIII — Zmluvné sankcie

Za porusenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a porusenie zv1ast’.

Ak zmluvnd pokuta presiabne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel médze po
predchadzajucom zaslani oznamenia Dodavatel'ovi:

a) vypovedat’ Zmluvu a

b) dokon¢it sluzby na naklady Dodavatela.

Za omeSkanie s thradou faktiry méa Dodavatel’ pravo na urok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z dlznej sumy za kazdy deii omeSkania.

Zaplatenim pokuty a iroku z omeSkania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu $kody.

Clinok IX. - Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo forméte
akceptovatenom pre Objednavatel'a. Priebezna sprava musi byt priloZzena ku kazdej priebeZnej
faktare Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat
Dodavatela o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, priCom je
povinny zd6vodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavereén(i spravu sa tato
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel’ nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel moéze poziadat’ oich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel nebude
vyslovne informovat’ Dodavatel'a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomne;j
Ziadosti, povazuju sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatelom s vyhradou tdprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat’, Objednavatel’ je povinny uréit Dodavatelovi termin na vykonanie takychto
pozZadovanych Gprav.

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit Zavere¢n( sprivu
obsahujicu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli poCas obdobia realizicie
Zmluvy.

Dodavatel’ predlozi Zavere¢nu spravu zastupcovi Objednavatela najnesk6r 15 dni po ukon&eni
obdobia realizacie Zmluvy. Zavere¢na sprava nie je pre Objednavatel’a zavizna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predlozenych Dodévatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto¢nosti, Ze tieto spravy a dokumenty su v sulade s podmienkami Zmluvy.
Dodéavatel’ je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a Gétovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a Grovni podrobnosti, ktord bude
dostato€na na presné urcenie poctu hodin a skutoéne vynaloZenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodavatel’a vo vzt'ahu k poskytovanym sluZzbam.

Dodavatel’ povinny viest' asové vykazy odsuhlasené zastupcom Objednavatela so zdznamom dni
odpracovanych Dodéavatelom. Ciastky fakturované Dodavatefom musia zodpovedat idajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimélnou jednotkou pre tcely fakturacie je jeden pracovny deti, t.j.
8 hodin.

Dodavatel’ je povinny archivovat prisluné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v stilade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahuju vSetku dokumentaciu tykajicu sa prijmov
a vydavkov, potrebni na kontrolu u¢tovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoznit' zastupcovi Objednavatel’a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zdznamov a uétov vzt'ahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie képii
takychto zaznamov pocas a po ukonceni poskytovania sluzieb podla tejto Zmluvy.
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Clanok X. — PoruSenie Zmluvy

Zmluvna strana sa dopusta porusenia Zmluvy, ak neplni niektori z povinnosti vyplyvajicich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodena strana opravnena Ziadat

nasledujice napravy:

a) nahradu Skody; alebo

b) odstipenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade $kody, mdze si odpoditat” takito nahradu $kod z Ciastok

splatnych Dodavatel'ovi.

Objednavatel je v stlade s prislusSnymi predpismi opravneny na nahradu za vsetky $kody, ktoré sa

objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie si dotknuté ostatné prava Objednavatel'a

a Dodavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem ddvodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré su uvadzané v tejto

Zmluve vysSie, moze Objednavatel vypovedat Zmluvu v nasledujicich pripadoch, pri¢om tuto

skuto€nost’ je povinny Dodéavatel'ovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat’ svoje sluzby v stilade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel’ v primeranom ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednéavatela, v
ktorom tento od Dodéavatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodévatel'a, ktora vazne narusuje alebo ohrozuje riadne a v€asné poskytovanie
sluzieb;

c) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatel’a;

d) ak Dodavatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'ski zmluvu bez predchadzajiiceho
sthlasu Objednavatel’a;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykonava obchodnu &innost’ pod
nutenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy méze Objednavatel’ dokonéit’ sluzby sdm

alebo mdze uzatvorit’ ind zmluvu s tretou stranou na naklady Dodéavatel'a. Odo dila platnosti

odstupenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpoveda za omeSkanie poskytovania
sluzieb; povinnosti Dodavatel'a vzniknuté pred tymto ddtumom vSak zostavaji nedotknuté.

Po odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznamenia

o odstupeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vietky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluzieb za vynaloZenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objednavatel'a je povinny, bez zbyto¢ného odkladu, potvrdit’ hodnotu sluZieb a vetky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatelovi ku ditu odstipenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykonavat’ Ziadne d’alSie platby Dodavatel'ovi, pokial’ nebudu sluzby dokonéené, pri€¢om po ich

dokonéeni je Objednavatel’ opravneny ziskat™ spiat’ od Dodavatela pripadné naklady navySe za
dokonéenie sluzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel' odstupi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodéavatela

vymahat” akukol'vek stratu, ktora utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajice zo Zmluvy a ta ¢ast’ dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na Cast sluzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokonéené z dévodov na strane Dodavatela.

Okrem dlznych Cciastok za uz vykonané sluzby Dodévatel nebude mat narok, ani Ziadat’

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo $kody, ktoré utrpel.

Dodavatel’ moze vypovedat’ Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujucich

pripadoch:

a) ak Objednavatel nezaplati Dodavatel'ovi Ciastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatel’a a toto omeskanie bude dlh$ie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednéavatel trvalo neplni svoje povinnosti podl'a Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

10/12

) Zmluva & SD/9000906/67/15
g T Harmanec, PSV. UV. modernizécia hygienického zabezpe&enia pitnej vody - TDS
7’



14.

15.

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich Casti na dobu dlhs§iu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, pricom pozastavenie nie je spOsobené
postupom Dodavatel'a.

Takato vypoved’ nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatel'a alebo Dodavatel’a, ktoré ziskali

podrla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel’ Dodavatel'ovi vSetky preukazatelne vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel utrpel.

Clanok XI. — VysSia moc

Za porusenie zaviazkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy sa nebude povazovat’ také poruSenie, pri
ktorom plneniu zavizkov zabranili okolnosti zapri¢inené vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

. Vyssia moc* pre ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez I'udského zavinenia, §trajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel'a, vyhlasené i nevyhldsené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pddy, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pddy po dazd’och, obcCianske nepokoje,
vybuchy a iné podobné nepredvidatelné udalosti, ktoré sa vymykaji kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuZzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana usudi, Ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych posobi vys§ia moc a ktoré mézu
ovplyvnit' plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne ozndmit’ druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial’ zastupca
Objednavatel'a nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel’ bude pokratovat vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, pri¢om bude zaroven
hl'adat’ primerané alternativne spdsoby vykonu svojich uloh, ktoré nie su ovplyvnené vysSou
mocou. Dodavatel’ viak nesmie zadat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatela.

Ak Dodavatel'ovi tym, Ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatel’a, alebo tym, Ze
pouZije alternativne metddy v stlade s bodom 3 tohto élanku vznikni dodato¢né naklady, ich vyska
musi byt’ potvrdena zastupcom Objednavatela.

Ak sa vyskytli okolnosti posobenia vy$sej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohl'adu na akékol'vek predizenie doby realizacie, ktoré bolo Dodavatelovi ztohto dévodu
povolené, budi obe strany opravnené Zmluvu vypovedat po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-dfiovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti
pdsobenia vys$ej moci stale pretrvavaji, Zmluva bude ukonéena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tato Zmluvu.

Clanok XILI. - Dorutovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na tcel doru€ovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouZivat’ poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve
ustanovené inak. Pripadnd zmenu poStovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne
bezodkladne ohlésit’.

Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za ukon dorudenia pisomnosti sa povaZuje okrem
samotného dorufenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dévodu odmietnutia
prebratia adresatom, z dovodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas
ktorej bude zasieland pisomnost uloZena u poStového dorucovatela, atiez z dovodu
vratenia zasielky s poznamkou: ..adresdt neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa o tom
adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za
dorudent na treti (3) deni odo dina odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na uéel dorucovania e-mailov budid pouZivat’ e-mailové
adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohdch Zmluvy, pripadne aj odli$né e-
mailové adresy, ktoré si zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznémia.
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Clanok XIIL - Zavere&né ustanovenia

1. Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vSeobecnych zasad civilného prava.

2. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou

stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budii Zmluvnymi stranami

povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sticasne za déverné informéacie

v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam

v rozpore so vSeobecne zavidznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za

podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada S§kody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt

vzostupne <Cislované ast sulastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené vrovnakom podte

a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

5. Zmluva predstavuje Uplnu dohodu zmluvnych stréan tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza

akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu arokovania zmluvnych stran, ¢i uZz ustne alebo

pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasujui, Ze im nie si zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tato
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo bréanili platne uzavriet’ Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

8. Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislu$nym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny stid Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

9. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo séasti neplatnym, nie su

tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné

ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v ¢ase jej uzavretia

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budd viazani aj ich pripadny pravni

nastupcovia.

11. Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a u¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vieobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuji, ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou siihlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednéavatela.
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V Banskej Bystrici, dia..... 28-07-2 0% V Banskej Bystrici, dﬁa28‘07'2mﬁ
Za Objednavatel’a: Za Dodavatela: )
StVS - servising, 5.1.0.

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’ Partizénska cgsta 5
Partlfanska cesta 5 1974 00 Bansk4 Bystrica 974 00 BANSKA/BYSTRICA

Ing. Oﬂdrej Martinec
8. konafx l’

Ing. Marek Zabka Ing Eva Hyfici§inova
clen gredﬁtavengk\éa\po&aren_,k“ konatel' '
spolocnost), a.s. 1212
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vvkonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : Harmanec, PSV, UV, modernizicia hygienického zabezpecenia pitnej vody

Celkovy pocet hodin : 13

Zaciatok vykonavania sluZieb podl'a Zmluvy o dielo €. B/9000906/54/15: den OS

I. etapa : Pred zacatim vvstavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle &lanku I11. bod 3
Pocet hodin: 1

I1. etapa : Polas realizdcie vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku III. bod 4
Pocet hodin: 10

II1. etapa : Po ukonceni vvstavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle &lanku I11. bod 5
Pocet hodin: 2

Predpoklad ukoncenia vykonéavania sluZieb podl'a ZOD :
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SERVIBING sio.

Stredoslovenska vodarenska
spolo¢nost’, a.s.

Partizanska cesta 5

974 01 Banska Bystrica

Vés list &fslo/zo diia Na3e &fslo Vybavuje/el. Bansk4 Bystrica:
/2015 Ing. Flaugnatti 11.6.2015

»«Moty&ky, PSV, UV, modernizicia hygienického zabezpedenia pitnej vody*

- cenovd ponuka na stavebny dozor

Na zéklade VaSej poziadavky predkladdme cenovii ponuku na vykon stavebného dozoru
na stavbe ,,Motycky, PSV, UV, modernizécia hygienického zabezpetenia pitnej vody* vo vyske
377,~- EUR ¢&o predstavuje vykon stavebného dozoru v pocte 13 hodin pri pouZiti sadzby 29,00
EUR/hod.

Cena je stanovena bez DPH.

Stavebny dozor bude vykonavat’ Ing. Peter Flaugnatti.

S pozdravom

r 3 A
Ing. Ondrej Martinec
riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti

Priloha : harmonogram ;
er StYS - saveising, s.ro,

Partizdaska cests 5
$74 CO BANEKA BYSTRICA
£k

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Spojovatel'ka: 048/4327 111
Bankové spojenie: VUB, a.s. Banska Bystrica, islo uttu: 2639896353/0200, IC DPH: SK2022875173, 1CO: 44 935 668

Zapisana v obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica, oddiel: Sro, vloZka &islo: 16948/S



PRILOHA &.1

Harmonogram vvkonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : 9000 905

,Motyéky, PSV, UV, modernizacia
hygienického zabezpecenia pitnej vody“

Celkovy pocet hodin : 13

Zacatie vykonavania sluzieb : 11.Q 2015

l. etapa : Pred zac¢atim vystavby , Stavby ,,

Pocet hodin: 1

Il. etapa : Podas realizécie vystavby ,, Stavby ,,

Pocet hodin: 10

lll. etapa : Po ukonéeni_vystavby ,, Stavby ,,

Poc¢et hodin: 2

Predpoklad ukon&enia vykonavania sluzieb: 1V.Q 2015



