M Stiedoslovansicl vouarekd
S13" spolotnest, 8.8, B. Bysirica
Zmluva & SD/9000 880/80/15 Ny 03183 /ZWS
o poskytovani sluZieb stavebného dozoru
na stavbe: ,Banska Bystrica — prepajanie kanaliza¢nych pripojok realizovanych ISPA*,
uzatvorend podla § 269 ods. 2. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb. v v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,, Zmluva“)

Clanok 1. - Zmluvné strany

1. Objednivatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Partizdnska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,

Odd.: Sa, V1.&.: 705/S

Za ktoru konaji: Ing. Jozef Hegedus§, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

— vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Danis a nim povereny JUDr. Milan
Kolkus

—  vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
urcené a/alebo poverené osoby

1ICO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banské Bystrica

¢islo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej len ,,Objedndvatel’**)

2. Dodavatel’: StVS — servising, s.r.o.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S
Za ktort konaji: Ing. Ondrej Martinec, konatel s.r.o.
Ing. Eva Hrici$inova, konatel s.r.o.
Zastupca opravneny konat’ vo veciach tykajucich sa plnenia zmluvy:
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VUB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica,
¢islo uctu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(d’alej len ,,Doddvatel™)

(Objednavatel’ a Dodavatel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ d’alej samostatne aj len ,,Zmluvnd strana*)

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: Banska Bystrica — prepijanie kanaliza¢nych pripojok realizovanych v
ISPA
Miesto stavby: Banska Bystrica
Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica
TDS: Tibor Longauer

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a diela: Milan Jablonsky

Clanok II. - Predmet plnenia a miesto plnenia

1. Dodavatel’, ako odborne spdsobila osoba sa zavézuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat’ sluzby spoclivajice v zabezpe€eni vykonov &innosti
dozorovania stavby: ,,Banskda Bystrica — prepajanie kanaliza¢nych pripojok realizovanych
ISPA* (d’alej len ,,Stavba®).

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica CERTIFIKAT
Spojofketelka: 048/4327 111 TN
Ba B_spojenie: ¢SOB, a.s., ¢islo Gitu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 I@/I
Zapt&anp v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. €. 705/



2. Dodavatel’ bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat dozorovanie nad
vykonavanim prac na ,,Stavbe podla Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 880/77/15, uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo™ alebo ,,Prace™), tak, aby vSetky
prace na Stavbe boli zrealizované v silade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, STN a
technickymi S$pecifikdciami, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri
dodrzani podmienok uréenych touto Zmluvou.

3. Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych strin o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach vybudovania kanalizaénych pripojok pre jednotlivé
nehnutelnosti, pre ktoré bola zkanalizacie vybudovana odbocka a cast pripojky ukonéena
zaslepenim na hranici pozemku nehnutelnosti v ramci projektu Banska Bystrica — ststava na
likvidaciu odpadovych vod, uvedené kanalizaéné pripojky bude Zhotovitel’, ako odborne sposobila
osoba, pre Objednavatela realizovat’ po dobu platnosti Zmluvy o dielo.

4. Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatel'a, ponukou
Zhotovitel'a a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, tj. vybudovanie kanalizanych
pripojok pre jednotlivé nehnutel'nosti, pre ktoré bola z kanalizacie vybudovana odbocka a Cast’
pripojky ukoncenéd zaslepenim na hranici pozemku nehnutelnosti v ramci projektu Banska
Bystrica — stistava na likvidaciu odpadovych vdd, vratane predpisanych odbornych prehliadok
a skisok;

b) sucastou ¢innosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je kompletna dodavka a montaz vsetkych
potrebnych materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov, priebezné odstrafiovanie nedistoty
pocas realizacie diela, spatna Gprava a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do
pdvodného stavu podl'a jednotlivych typov povrchovych uprav;

¢) vypracovanie navrhu a navrhov aktualizacii harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skiiSobného planu;

e) geodetické zameranie diela vypracované v rozsahu parametrov minimélne: dizka pripojky,
vyskova koéta ulozenia potrubia, hriibka potrubia a kéta rastného terénu, ktoré bude odovzdané
6x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, Maplnfo;

f) dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych éinnosti UNIKA 2013 priloha €. 7, ktora
bude odovzdana 4x v tlacenej forme, 1x v elektronickej forme (vykresova ¢ast’ dokumentacie
bude vyhotovena v jednom z formatov dgn, dwg , Maplnfo);

g) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonéeni;

h) monitoring kanalizaéného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

4.1 Rozsah spolupdsobenia v zmysle Zmluvy od dielo:

4.1.1 Objednavatel’ vyda pisomné administrativne nariadenie Zhotovitel'ovi, ktorym sa
stanovi datum zaciatku plnenia tejto Zmluvy bez zbytoéného odkladu po dni
nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy a vzdjomnom odsthlaseni harmonogramu
postupu vystavby.

4.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze harmonogram postupu vystavby a jeho
aktualizacie budl obsahovat’ najmé $pecifikaciu kanalizanych pripojok, ktoré sa
maji budovat minimalne v rozsahu adresa nehnutelnosti, typ povrchovej
upravy, zaCiatok a ukoncenie realizacie jednotlivych kanalizanych pripojok.

4.1.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze harmonogram postupu vystavby bude obsahovat aj
minimalny pocet presne $pecifikovanych pripojok, ktoré je Zhotovitel’ na zdklade
poziadaviek Objednavatela povinny vzmysle tejto Zmluvy v danom
kalendarnom roku vybudovat’.

4.14 Zhotovitel, ako odborne spOsobila osoba, sa podla tejto Zmluvy zavizuje
prednostne vybudovat’ gravitaéné kanalizacné pripojky, pri¢om rozsah, pocet a
trasu kanaliza¢nych pripojok pre jednotlivé nehnuteI'nosti sa Zhotovitel’ zavizuje
volit, ¢o najefektivnejsie, tak aby celkova cena za dielo podl'a Zmluvy o dielo
neprekrodila pocas celej doby jej platnosti finanény limit uvedeny v ¢l. IV. bod 2.
Zmluvy p dielo.

5. Sluzby poskytované Dodavatelom, zahriiajii ¢innosti suvisiace s kontrolou dokumentacie stavby,
dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
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Objednavatelom a Zhotovitel'om diela a ¢innosti suvisiace s plnenim podmienok Objednavatela
podl'a Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,Stavbe” bude Dodavatel vykonavat' v sulade s poziadavkami
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov
podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zékon)
v zneni neskor§ich predpisov a povinnostami podl'a § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR €. 510/2001
Z.z.

Dodavatel’ kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednéavatel'a a v ddsledku toho nesie plnt
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe®,

Objednavatel' sa zavidzuje poskytnut Dodéavatel'ovi dohodnuté spolupdsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podl'a tejto ,.Zmluvy™ mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto
LZmluve®.

Miestom plnenia podl'a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatel’a.
Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo zazit’ rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,,naviac prace” a,menej prace“ priamo suvisiace s vykonavanim sluzby TDS a za tym
iéelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo upravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clinok IIL. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatel’a

Poskytovanie sluZieb stavebného dozoru bude pozostdvat’ okrem &innosti TDS aj z ¢innosti tzv.

..Dalgich $pecialistov*.

Ugast’ Dalgich $pecialistov sa pozaduje za uéelom kontroly procesu vystavby z hladiska réznych

odbornosti a opravneni Dodéavatela. Dodavatel' je povinny, v zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpegit’ §pecialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré st nad
ramec jeho opravneni vztahujucich sa na realizaciu projektu ato v podobe technickej pomoci

v poradenskej alebo riadiacej tlohe.

Za &innost’ a spravnost’ tkonov Dalsich $pecialistov nesie Dodavatel' zodpovednost’, akoby tito

¢innost’ vykonaval sam za predpokladu, Ze by bol drzitel'om pozadovaného opravnenia.

Vo vieobecnej zodpovednosti Dodavatel'a je aj:

a) monitorovat’ siilad metéd a postupov vykonavania Prac pri realizicii Projektu so zasadami
bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funk&nost’
technickych zariadeni, ktoré su sucastou stavby, kontrolovat vhodnost uskladnenia
stavebnych materidlov azariadeni a ich vhodnost pre Gcel, na ktory maji slaZit,
kontrolovat’ ¢i su stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym spdsobom,
monitorovat’ a dopliiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest zodpovednost za stlad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vieobecnych technickych poZiadaviek realizacie stavebnych prac a za sulad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat’ podnety na odstraiiovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, Ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzZite upovedomit’ o tejto skutoénosti Objednavatel’a.

d) niest zodpovednost' za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitelovi diela, podla
podmienok dohodnutych v ,.Zmluve o dielo*.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budi poskytované v troch etapdch:

I. etapa:  Pred zadatim vystavby ,.Stavby*

II. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

ITI. etapa: Po ukonéeni vystavby ,,Stavby*

V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Doddvatel’a, najmi:

a) detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podl'a ktorych sa ,Stavba“
realizuje®, najmd s dokumentaciou, Uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om na realiziciu
diela — Stavby;

b) kontrola a odsiihlasenie realiza¢nej dokumentécie vyhotovenej Zhotovitel'om;
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c)

d)
€)

odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného ZhotoviteI'om
diela, s cielom zabezpelit zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislunych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovite['om stavby vyZzaduje;

kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;
asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstardvania potrebnych povoleni a
sthlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizicie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Doddvatela, najmi:

a)
b)

c)
d)

g)
h)

i)
i)

k)
)

0)

)]

Q)

ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

odstihlasenie Zaznamu o pdvodnom stave komunikacii, povrchu tzemia, zakladov na
stavenisku, hraniénych kameriov, odvodiiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanélov
a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitel'om diela
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsthlasovanie vyty¢enia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitelovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

kontrola tych Casti diela, ktoré budd v d'alSom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysiedkov;

kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatel'ovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti

kontrola plnenia skuSobného planu zo strany Zhotovitel'a diela;

vykondvanie obhliadok staveniska za Gcelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZitych
materialov a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kon$trukcii na stavenisku;
kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skasky materidlov, konstrukeii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikdtov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vyskopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skisobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykondvanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za uCelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych materialov
a zabezpedenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonavania poZzadovanych skusok materidlov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v silad s relevantnymi
normami a §tandardnymi procedirami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitelom diela pocas realizicie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizicie pracovnej sily, technickych zariadeni a materidlovej
zakladne a prijimanie v€asnych a udinnych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost’ o systematické dopliianie dokumenticie, podl'a ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych asti stavby

odsuhlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuju naklady-cemu ,,Stavby®,
nepredlzuji  lehotu vystavby anemenia, nezhor§uji parametre Stavby, formou
zodpovedajlicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpe&enie ich siladu s relevantnymi predpismi a zdkonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitel'om za G¢elom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimalne vSak 1 x mesaéne;
priprava mesaénych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe™ s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitelom pocas uplynuiého mesiaca,
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- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finanéného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a Eerpania finan¢nych prostriedkov na d’al$i mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a éinnosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe préac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budi doddvané pre Objednavatel'a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .x1s/.x1sx)

s) podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a $pecifikaciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo Ziadlce pocas alebo po vykonani stavebnych prac;

t) poskytovanie odporucani Objednavatelovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

u) kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich silad s podmienkami Zmluvy o dielo;

v) poskytovanie si¢innosti Objednavatel'ovi v pripade, Ze pocas realizacie prac nastant problémy
tykajuce sa Zmluvy o dielo apokial je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajicich oneskoreni, zi¢astiiovanie sa
rokovani a konani tykajucich sa sporov medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom diela vo
vzt'ahu k Zmluve o dielo;

w) zastupovanie Objednavatela, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach vodi
organom $tatnej a miestnej spravy, pripadne voéi inym tretim osobam;

x) zastupovanie Objedndvatela na rokovaniach s vykonavatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

y) spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie §kod
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalost’ami;

z) kontrola a odsthlasovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentécie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd’., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

aa) vykonanie zaverecnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vsetkych zrejmych vad anedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat’ Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v silade sustanoveniami Zmluvy o dielo, acast’ na konani
o odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

bb) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;

cc) priprava a vydanie Potvrdenia ku kone¢nej fakture.

8. V etape po ukonéeni vystavby ,,Stavby‘ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a) sledovanie a kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podl'a
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, uéast’
na skasSobnej prevadzke, spoluprica s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garanénych
skaskach;

b) riadne a véasné zabezpetenie vSetkych podkladov potrebnych k podaniu Ziadosti o povolenie
zmeny Stavby pred jej dokoncenim, diela, Ziadosti o vydanie kolaudaéné rozhodnutia -
povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpelenie ich priloh, vratane geometrického
porealizaéného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Ziadosti, Gi¢ast’ na kolaudaénom
konani, zabezpedenie vyznacenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpeéenia vydania supisného
Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné Cislo pridel'uje a zabezpe€enie zapisu stavieb do
katastra nehnutelnosti;

¢) vypracovanie podkladov na zaradenie ,.Stavby“ do DHM Objednavatela, jeho odovzdanie
Objednavatel'ovi spolu snasledovnymi podkladmi a dokladmi ato nejneskér do S-tich
pracovnych dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :

rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;
preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;
pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie Stavby — uradne overena kopia;

2 5/12

/ Zmluva ¢ SD/9000880/80/15
i / Banska Bystrica — prepdjanie kanalizaénych pripojok realizovanych [SPA - TDS



10.

11.

12.

13.

14.

—  rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni supisného cisla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), Ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV o zapise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatel'a ukonéeného;

d) ucast na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitefom v sulade s podmienkami

Zmluvy o dielo.

e) ucast’ stavebného dozoru na pripadnych reklamacnych konaniach ajeho aktivna spolupraca

s Objednavatel'om za G¢elom pozitivneho ukoncenia konania v prospech Objednavatel'a (min.

3 konania)

Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v silade s pravidlami a etickym kddexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovsetkym je povinny zdrzat  sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajucich sa diela alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
stihlasu Objednavatel'a anesmie sa zapajat’ do Zziadnych aktivit, ktoré su vrozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatelovi podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel’ nie je opravneny povolovat ziadne zmeny materidlov oproti projektu Stavby bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatel'a Dohody o zmene materidlu
prijaté len na urovni Dodavatela, zhotovitela stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebudi zo strany Objednavatel'a akceptované. Dodavatel
je povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel’ porusi zaviazky ku
ktorym je povinny podla tohto bodu moéze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstapit” ako
pri podstatnom poru$eni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatela vyplyvajice ztejto Zmluvy.
Pravo Objednavatel’a na nahradu §kody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel’ pontikne, suhlasi s ponuknutim alebo da akejkol'vek osobe tuplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako Uplatok alebo odmenu za to, Ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek ¢innosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
aktkol'vek osobu vo vztahu ktejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
mdze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako pri podstatnom poru$eni Zmluvy, bez
ohl'adu na prava Dodavatela vyplyvajice z tejto Zmluvy. Pravo Objednéavatela na ndhradu $kody a
zmluvnd pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel’ je povinny zdrzat' sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel strati takuto nestrannost’ a nezavislost, méze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstipit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatela
vyplyvajice z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel'a na ndhradu $kody a zmluvnil pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel'a podl'a tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel’ vykondva sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Dodavatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstpit. Pravo Objednavatel'a na ndhradu $kody a zmluvnu pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objedndvatel'a nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky spravy adaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypocty ainé
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatel'om pri plneni tejto Zmluvy su
vyhradnym vlastnictvom Objednavatel’a. Dodavatel’ je povinny po ukonéeni Zmluvy odovzdat’
vSetky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodévatel si modze ponechat’ kdpie
uvedenych dokumentov atudajov, nesmie ich vSak bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu
Objednavatel'a pouzivat’ pre Gcely nestvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel'a na nahradu
$kody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.

Clinok IV. - Spolupdsobenie Objednavatela

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vSetky informacie alebo dokumenty délezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinny tieto dokumenty Objednavatel'ovi po
ukonceni obdobia realizicie Zmluvy o dielo vratit’.
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Objednavatel je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat’
mu informacie, ktoré¢ si Dodavatel’ méze v primeranej miere vyziadat' za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bola Objednavatelom poskytnuta nasledovna dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatel’a s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavézku podla tejto Zmluvy.

Dodéavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vztahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dévernymi a s vynimkou ucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejliovat’ ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného siihlasu Objednavatel’a
alebo zastupcu Objednavatel'a po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu k potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujice rozhodnutie
Objednavatela.

Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadvéznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podl'a ¢l. II1. tejto Zmluvy
tvori Prilohu &. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddeliteI'na sicast’.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 51 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/€lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Rok 2015
Cena bez DPH 1.479,- Eur
DPH 20% 295,80 Eur
Cena vratane DPH 1.774,80 Eur
Rok 2016
Cena bez DPH 1.479,- Eur
DPH 20% 295,80 Eur
Cena vratane DPH 1.774,80 Eur

Specifikaciu ceny obsahuje Priloha & 1 a2 tejto Zmluvy - ,Harmonogram vykonu &innosti
dozorovania na stavbe®.

V dohodnutej cene su zahmuté vSetky naklady Dodévatel'a spojené so splnenim zavizkov podla
tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie su zahrnuté néklady, ktoré vynaloZzi priamo Dodavatel’ na
uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani
dokladu o ich thrade a ddévodu ich vynaloZzenia preplati, resp. ktoré mu budu v preukazanej vyske
uhradené na zéklade vystavenej faktury (refakturacia).

Dodavatelovi vznikne pravo len na uhradu sluZieb skutoéne vykonanych a pisomne odstihlasenych
zastupcom Objednavatela.

Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebudd mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi
Dodavatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit” ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo
Objednavatel'a na nahradu Skody vzniknutd chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatela
tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ méze po
zaslani pisomného oznamenia Dodavatelovi pozastavit vSetky alebo cast’ platieb splatnych
Dodavatelovi v silade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.
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b) Nastane akykolvek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatelne ohrozuje alebo moéze ohrozit' uspe$né dokoncenie ,Projektu” alebo tejto
Zmluvy.

Podkladom pre zaplatenie ceny bude koneéna faktira vystavena Dodavatel'om.

7. Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vetky nalezitosti dafiového dokladu podla zdkona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

8. Sdcastou faktury musi byt podrobna Sprava, obsahujuca udaje o poéte odpracovanych hodin
podrobnej Specifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutoéne vykonané, potvrdend zastupcom
Objednavatel’a.

9. Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, Zze faktara bola
doruéena treti deni od jej odoslania.

10. Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné udaje je Objednavatel’ opravneny faktaru v
lehote splatnosti faktary vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Dodavatel’ je povinny
faktiru podla charakteru nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Vratenim faktiry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktry zacina plynit az diiom dorucenia opravenej
faktury.

11. Za deni uhrady sa povazuje defi odpisania prostriedkov z uétu Objednavatela.

12. Prijatim konecnej faktary sa vylucuju dalSie dodatoCne uplatiiované naroky Dodavatela.

Z

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a od$kodnenie

1. Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy respektovat a riadit’ sa zakonmi
a predpismi platnymi v SR.

2. Dodavatel’ je povinny vykonavat’ sluzby vyplyvajice zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a
efektivnostou v stilade s najlepsimi odbornymi postupmi.

3. Dodavatel’ zodpoveda za to, Ze zalezitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a
v sulade so zdujmami Objednavatel’a.

4. Dodavatel' je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vsetky
nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v stvislosti s
neschopnostou Dodéavatel’a plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy.

5. Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajicich z tejto
Zmluvy pocas zaruénej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

6. Zaruéna doba podla tejto Zmluvy zaCina plynat diiom odsuhlasenia Zavereénej spravy
Objednavatel'om a konéi dfiom skoncéenia zaru¢nej doby poskytnutej Zhotovitel'om diela podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

7. Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady ¢innosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy
pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbyto¢ného odkladu po zisteni nedostatku &innosti,
inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

8. Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je
mozné alebo i¢elné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

9. Dodavatel' nezodpoveda za vady, ktorych povod spociva v nedostatkoch podkladov a &innosti
zabezpeCovanych priamo Objednavatel'om, ak Dodavatel, ako odborne spdsobila osoba, ani pri
vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne ak na ich nevhodnost
Objednavatel'a preukdzatel'ne upozornil a ten na ich pouZiti trval.

10. Dodavatel' je povinny na vlastné naklady odSkodnit’ Objednavatela, jeho zastupcov a
zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo $kody, ktoré vzniknil na zdklade &innosti alebo ako
désledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel'a pri poskytovani sluZieb podla tejto Zmluvy.

11. Dodavatel je povinny na vlastné ndklady odskodnit Objednavatel'a, jeho zastupcov a
zamestnancov za {innosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni nasledkom neschopnosti
Dodavatel’a plnit’ si svoje povinnosti za nasledujicich podmienok:

a) Objednavatel oznadmil Dodavatelovi vznik Skody spdsobenej uvedenymi ¢&innostami,
néarokmi, stratami alebo $kodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednéavatel
dozvedel,

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel'a sa rovna maximalne iastke rovnajicej sa cene tejto
Zmluvy; tato horna hranica sa vSak nevztahuje na straty a$kody spdsobené tmyselnym
konanim Dodavatel'a v zlej viere;
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12.

c) Zodpovednost Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a $kody, ktoré
boli sposobené priamo jeho neschopnost'ou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy
a nebude zahriat’ zodpovednost’, ktora vznikne na zaklade nepredvidatel'nych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapri¢inili takato neschopnost’.

Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za Cinnosti, naroky, straty a $kody, ktoré boli zapritinené:

a) tym, ze Objednavatel nevzal do uvahy odporicania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodavatel'a konat’ v sulade so svojim rozhodnutim alebo odporucanim, s ktorym Dodévatel’
preukézatel'ne nesuhlasi alebo voc¢i ktorému mé zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel’a zastupcami, zamestnancami Objednavatela.

Clanok VIIL — Zmluvné sankcie

Za porusenie povinnosti zo strany Dodavatel'a podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a porusenie zvIast’.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moze po
predchadzajucom zaslani oznamenia Dodavatel'ovi:

a) vypovedat Zmluvu a

b) dokon¢it’ sluzby na nédklady Dodavatela.

Za omeskanie s thradou faktiry ma Dodavatel’ pravo na urok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

Zaplatenim pokuty a iroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu $kody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat’ Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatelnom pre Objednéavatela. Priebezna sprava musi byt’ priloZzena ku kazdej priebezne;j
fakture Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat’
Dodavatela o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, priom je
povinny zddvodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavereén spravu sa tato
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel’ nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodéavatel moéze poziadat' oich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel' nebude
vyslovne informovat’ Dodéavatel'a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomnej
Ziadosti, povazuji sa dokumenty a spravy za schvalené Objednéavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatel'om s vyhradou tiprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny uréit Dodavatelovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych tprav.

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel’ povinny zostavit Zavereén(i spravu
obsahujicu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli podas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodavatel’ predlozi Zavere¢nu spravu zastupcovi Objedndvatel'a najneskér 15 dni po ukonéeni
obdobia realizacie Zmluvy. Zaverena sprava nie je pre Objednavatela zavizna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predlozenych Dodéavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skutoénosti, Ze tieto spravy a dokumenty su v sulade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel’ je povinny viest Uplné, presné a systematické Zaznamy a uctovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podl'a tejto Zmluvy, a to v takej forme a Grovni podrobnosti, ktord bude
dostatoéna na presné urcenie poctu hodin a skutone vynaloZenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktiarach Dodavatel'a vo vzt'ahu k poskytovanym sluzbam.

Dodavatel’ povinny viest’ éasové vykazy odstuhlasené zastupcom Objednavatela so zdznamom dni
odpracovanych Dodavatelom. Ciastky fakturované Dodavatelom musia zodpovedat' idajom na
tychto €asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre ucely fakturécie je jeden pracovny deii, t.).
8 hodin.

Dodavatel’ je povinny archivovat’ prisluné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v sulade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahuju vSetku dokumentaciu tykajicu sa prijmov
a vydavkov, potrebni na kontrolu uétovnych dokladov.
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10.

10.

11.

12.

13.

Dodavatel je povinny umoznit zastupcovi Objednavatel'a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zaznamov a Gétov vztahujicich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zdznamov pocas a po ukonéeni poskytovania sluzieb podla tejto Zmluvy.

Clianok X. — PoruSenie Zmluvy

Zmluvna strana sa dopusta porusenia Zmluvy, ak neplni niektord z povinnosti vyplyvajucich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poskodena strana opravnena Zziadat

nasledujuce napravy:

a) nahradu skody; alebo

b) odstupenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade $kody, moze si odpocitat’ takiito nahradu §kéd z &iastok

splatnych Dodavatel'ovi.

Objednavatel je v stlade s prislusnymi predpismi opravneny na néhradu za vsetky $kody, ktoré sa

objavia aj po ukonéeni Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie si dotknuté ostatné prava Objednavatela

a Dodavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem dévodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré s uvddzané v tejto

Zmluve vysSie, mdze Objednavatel vypovedat’ Zmluvu v nasledujicich pripadoch, pricom tato

skuto¢nost’ je povinny Dodavatel'ovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v stilade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel' v primeranom c¢ase nesplni povinnosti uvedené v ozndmeni Objednévatela, v
ktorom tento od Dodavatel'a poZaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatela, ktora vazne naruSuje alebo ohrozuje riadne a vEasné poskytovanie
sluZieb;

c) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatela;

d) ak Dodavatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'ski zmluvu bez predchadzajiceho
stihlasu Objednavatela;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veritel'mi, vykonava obchodnu &innost’ pod
nutenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy mdze Objednavatel’ dokonéit’ sluzby sam

alebo moze uzatvorit’ ind zmluvu s tretou stranou na naklady Dodavatel'a. Odo diia platnosti

odstipenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpovedd za omeskanie poskytovania
sluzieb; povinnosti Dodavatela vzniknuté pred tymto datumom vs$ak zostavaji nedotknuté.

Po odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrZani oznamenia

o odstiipeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vietky nutné kroky

na rychle a systematické ukonéenie poskytovania sluZieb za vynalozenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objednéavatel’a je povinny, bez zbytoéného odkladu, potvrdit' hodnotu sluzieb a vsetky

¢iastky, ktoré st splatné Dodavatel'ovi ku diiu odstipenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznadmeni o odstipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykonavat’ Ziadne d’alie platby Dodavatelovi, pokial’ nebuda sluzby dokonéené, pri€om po ich

dokonéeni je Objednavatel’ opravneny ziskat spiat’ od Dodavatel'a pripadné naklady navySe za
dokonéenie sluZzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat’ akukol'vek stratu, ktora utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajice zo Zmluvy a ta ¢ast’ dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na €ast’ sluzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokonéené z dévodov na strane Dodévatela.

Okrem dlznych diastok za uz vykonané sluzby Dodéavatel nebude mat narok, ani Ziadat’

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo Skody, ktoré utrpel.

Dodavatel’ méze vypovedat’ Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujucich

pripadoch:
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a) ak Objednavatel’ nezaplati Dodavatel'ovi &iastky splatné v stlade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;
b) ak Objednavatel trvalo neplni svoje povinnosti podl'a Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,
c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich €asti na dobu dih&iu ako 90 dni
z dévodov, ktoré nie st uvadzané vtejto Zmluve, pri€om pozastavenie nie je spdsobené
postupom Dodavatela.
14. Takato vypoved’ nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatela alebo Dodavatel'a, ktoré ziskali
podla tejto Zmluvy.
15. V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel’ Dodavatel'ovi vSetky preukazatelne vzniknuté
straty alebo Skody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. - Vyssia moc

1. Za poruSenie zavizkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy sa nebude povazovat’ také poruSenie, pri
ktorom plneniu zavédzkov zabréanili okolnosti zapri¢inené vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

2. ,,VySSia moc™ pre ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez l'udského zavinenia, $trajky alebo iné
nepokoje, Ciny verejného nepriatel'a, vyhlasené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pddy, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pddy po dazd’och, obéianske nepokoje,
vybuchy a iné podobné nepredvidatené udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

3. Ak zmluvna strana usudi, Ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vys$§ia moc a ktoré modzu
ovplyvnit plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit’ druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial’ zastupca
Objednavatel'a nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel bude pokracovat’ vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, pri¢om bude zaroveii
hladat” primerané alternativne spdsoby vykonu svojich uloh, ktoré nie st ovplyvnené vysSou
mocou. Dodavatel’ v§ak nesmie zacat realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavaterla.

4. Ak Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatel'a, alebo tym, ze
pouzije alternativne metddy v sulade s bodom 3 tohto ¢lanku vzniknii dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt potvrdend zastupcom Objednavatela.

5. Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vys$sej moci a ich posobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohladu na akékol'vek prediZenie doby realizacie, ktoré bolo Dodavatelovi z tohto dévodu
povolené, budi obe strany opravnené Zmluvu vypovedat po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-dilovou vypovednou lehotou. Ak po vyprsani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti
pdsobenia vysSej moci stale pretrvavaji, Zmluva bude ukonéena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tuto Zmluvu.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na 0el dorudovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadni zmenu poStovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.

2. Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za kon doruéenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z d6vodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zéasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozend u poStového dorulovatela, atiez z ddvodu vratenia zasielky s poznamkou: ,.adresdt
neznamy™, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zésielka povazuje za doruceni na treti (3) defi odo diia odoslania zasielky.

3.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania e-mailov budi pouzivat’ e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatoéne po uzavreti Zmluvy oznamia.
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Clanok XIII. - Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prisluSné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obéianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vSeobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vetky skutoénosti a informécie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a si¢asne za déverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informécii tretim stranam
v rozpore so vieobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné poru$enie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnu formu, musia byt
vzostupne Cislované asi safastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu kore$pondenciu arokovania zmluvnych stran, ¢i uZz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by bréanili platne uzavriet’ tuto
Zmluvu. V pripade, Zze taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za $§kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenske;
republiky a prislu$nym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sid Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadny pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a uéinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zéklade véle zmluvnych stran, ktorda bola prejavena slobodne, vazne,
urlite, zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuji, ze si Zmluvu
pregitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s tiou suhlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s uréenim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dﬁaﬂB'BB'st V Banskej Bystrici, dﬁa(]3-08.2015

Za Objednavatela:

Stredoslovenska vodérenska spolo&nost’
Partizéfiska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

,-"[/‘ g 7 /ﬁ!' /
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....,»J ..... \/ .......... . ‘* ......

I;i:g. Jozef Hegedus
/ﬁodpr seda predstavenstva a.s.

/Q./
Ing. Marek Zabka Ing Eva HriciSinova
¢len predstavenstva a.s. konatel’
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vvkonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : Bansk4 Bystrica — prepajanie kanalizaénych pripojok realizovanych ISPA

Celkovy pocet hodin : 51

Zaciatok vykonavania sluzieb podl'a Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 880/77/15: 09/2015

I. etapa : Pred zacatim vystavby ., Stavbv .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku II1. bod 3
Pocet hodin: 5§

I1. etapa : Pocas realizacie vystavby ,, Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku III. bod 4
Pocet hodin: 36

I1L. etapa : Po ukondeni vystavby ,, Stavby .,

Cinnost v zmysle ¢lanku III. bod 5
Pocet hodin: 10

Predpoklad ukonéenia vykonavania sluzieb podl'a ZOD :
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PRILOHA ¢&.2

Harmonogram vykonu Cinnosti dozorovania na stavbe

Stavba : Banska Bystrica — prepajanie kanalizaénych pripojok realizovanych ISPA

Celkovy pocet hodin : 51

Zaciatok vykonavania sluzieb podl'a Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 880/77/15: 09/2016

I. etapa : Pred zacatim vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle &lanku III. bod 3
Pocet hodin: 5

I1. etapa : Pocas realizacie vystavby ,, Stavby .,

Cinnost’ v zmysle &lanku IT1. bod 4
Pocet hodin: 36

I11. etapa : Po ukondeni vystavby ,, Stavby .,

Cinnost’ v zmysle &lanku II1. bod 5
Pocet hodin: 10

Predpoklad ukoncenia vykonéavania sluzieb podl'a ZOD :
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SERVISING s,

Stredoslovenska vodarenska
spolo¢nost’, a.s.

Partizénska cesta 5

974 01 Banska Bystrica

Vas list gislo/zo dila NaSe &fsle Vybavije/tei. Bansks Bystrica:
/2015 Ing. Flaugnatti 22.07.2014

wBanskd Bystrica, prepdjanie kanalizanych pripejok realizovanych v ISPA%

- cenovd ponuka na stavebny dozor

Na zaklade Vasej poZiadavky predkladame cenovi ponuku na vykon stavebného dozoru
na stavbe ,Banskéd Bystrica, prepajanie kanalizaénych pripojok realizovanych v ISPA“ pre
realizaciu v rokoch 2015 a 2016.

Rok 2015 : vykon stavebného dozoru v poéte 51 hodin pri pouZiti sadzby 29,00 EUR/hod.
S ¢o predstavuje 1479,- EUR
Rok 2016 : vykon stavebného dozoru v podte 51 hodin pri pouziti sadzby 29,00 EUR/hod.
o predstavuje 1479,- EUR
Cena je stanovend bez DPH.
Stavebny dozor bude vykonévat' Tibor Longauer.

Rozsah stavby :
Rozsah je v zmysle Va3ej poziadavky na predloZenie ponuky.

Popis predmetu obstardvania:
Vykon &innosti stavebného dozoru na uvedenej stavbe.

Sluzby v rdmci Zmluvy o poskytovani sluZieb stavebného dozoru budd poskytované v troch
etapach
L etapa : Pred zatatim vystavby ,, Stavby ,,
IL. etapa : Pocas realizicie vystavby ,, Stavby ,,
. [Illetapa: Po ukondeni vystavby ,, Stavby ,,

Miesto dodania : B. Bystrica a okolie

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Spojovatel'ka: 048/4327 111 .

Bankové spojenie: VUB, a.s. Bansk4 Bystrica, tislo iétu: 2639896353/0200. IC DPH: SK2022875173, 1CO: 44 935 668
Zapisand v obchodnom registri Okresného sadu Banska Bystrica. oddiel: Sro, vioZka &islo: 16948/S




Realizicia Stavby : 09/2015 — 12/2015
09/2016 - 12/2016

S pozdravom

Priloha : Harmonogram ¢&.1 a 2

£y J\Z/
Ing. Ondrej Mattifiec

riaditel’ a konatel spolo&nosti

StVE - sarvising, s.r.o0.
Partizinska cesia §
974 00 BANSKA BYSTRICA
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PRILOHA &.1

Harmonogram vykonu &innosti dozorovania na stavbe

Stavba :

,Banska Bystrica, prepajanie kanalizaénych
pripojok realizovanych v ISPA*

Rok 2015

Celkovy pocet hodin: 51

Predpokladané za&atie vykonavania sluZieb : 09/2015

l.etapa : Pred zaéatim vystavby ., Stavby

Pocet hodin: 5

ll.etapa : Pocas realizacie vystavby . Stavby |,

Pocet hodin: 36

lil.etapa : Po ukonéeni vystavby ,, Stavby .,

Pocéet hodin: 10

Predpoklad ukonéenia vykonavania sluzieb : 12/2015



PRILOHA &.2

Harmonogram vykonu ¢innosti dozorovania ha stavbe

Stavba :

,Banska Bystrica, prepajanie kanalizaénych
pripojok realizovanych v ISPA*

Rok 2016

Celkovy poéet hodin: 51

Predpokladané za&atie vykonavania sluzieb 09/2016

l.etapa : Pred za&atim vystavby |, Stavby ,,

Pocet hodin: 5

ll.etapa : Poé&as realizacie vystavby ,, Stavby ,,

Pocet hodin: 36

lll.etapa : Po ukonéeni vystavby ., Stavby ,,

Pocet hodin: 10

Predpoklad ukonéenia vykonavania slugieb : 12/2016



