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ZMLUVA O DIELO ¢. B/9 000 737/125/15
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
»Krupina — kanalizacia a COV - dodavka prefabrikovanej nadrze DN 2500% - prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok L. - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢&.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel'a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo uréené osoby
ICO: 36 056 006  DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel™)

2. Zhotovitel’ HYCOPROJEKT, akciova spolo¢nost’
Presovska 55, 821 02 Bratislava
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 1203/B
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Krémarik, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Rastislav Krémarik, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach technickych: Ing. Jozef Krémarik a nim poverené a/alebo
uréené osoby
ICO: 35 703 377 DIC: 2020311722 IC DPH: SK 2020311722
Bankové spojenie: VUB a.s.
&islo uétu IBAN: SK89 0200 0000 0011 6043 4953

(d’alej aj len ako ,,.Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel spoloéne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana*)

Clanok II. Vychodiskové ndaje

Nazov ulohy: Krupina — COV - dodavka prefabrikovanej nadrze DN 2500
Ciele prac: dodévka a sfunkénenie dodanej nadrze

Priestor realizdcie pric: COV Krupina

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Stredoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Paftizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica "
“pofovatelka: 048/4327 111 RS

#" Bankové spojenie: {SOB, a.s., &islo G&tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, I¢ DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 I@* {1
' Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. €. 705/S o w0 ot




Clinok ITN. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel', ako odborne spdsobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve pre

Objednavatel'a vykonat' predmet plnenia: realizicia priac spojenid s dodanim a instalovanim

prefabrikovanej beténovej nadrze DN2500 vratane stropnej dosky a poklopov.

Obsah a rozsah predmetu plnenia:

- 1xdno-PNK - Q.1 250/200BZP priemer DN2500, vyska 2000mm, hriibka 150mm

- Ix skruz — PNK - Q.1 250/200BZP priemer DN2500, vyska 2000mm, hribka 150mm;

- 1x zékrytova doska — PNK — Q.1 250/20 ZDP 2ks 60;

- 2x poklop bez odvetrania Prefaplate A;

- 2x tesnenie ku skruZiam;

- doprava do Krupiny;

- zapojenie a sfunkénenie.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatel’a
a ponukou Zhotovitela,;

b) odovzdania certifikitov, atestov, prehlaseni o zhode, nivodov na obsluhu a adrzbu, revizne
spravy;

¢) sicastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletnd dodédvka a montaZ vietkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, poas
priebehu a po ich ukondeni,

f) zabezpeenie uplatiovania adodrZiavania v3etkych bezpednostnych predpisov a noriem
suvisiacich so zemnymi pracami a stavebnomontaZnou &innostou.

Objednavatel sa zavizuje poskytnit’ ZhotoviteFovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zati cenu dohodnut v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednévatela:

a) Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko bezodkladne od nadobudnutia t&innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv ostatnych rozhodnutiach verejnopravnych orgdnov vydanych pre predmetn stavbu,

vo vyjadreniach ucastnikov stavebného konania.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené niroky na nahradu 3kody v pinej vyike, spdsobené

nedodrzanim urfenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel’a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k néhrade takychto

narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpogitat z akejkol'vek

fakturovanej Ciastky, na ktori ma alebo bude mat Zhotovitel' nérok. O vyuZiti tohto préva bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok IV.- Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia diela:

- zacCatie realizacie diela: deit u¢innosti zmluvy
- ukondenie realizacie diela: do 15.12.2015

Miesto plnenia a splnenia: COV Krupina

Clanok V.- Cenaa platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je ur8end dohodou zmluvnych stran podl'a zdkona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutodného terminu ukoné&enia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:
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Cena bez DPH 3.750,- Eur
DPH 20% 750,- Eur
Cena vratane DPH 4.500,- Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho
zavdzkov podla Zmluvy, vratane nakladov najmé za vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia
staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za
uskladnenie prebytoéného materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na uréené skladky, naklady
vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spétni Gpravu a
ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp.
pdvodného stavu a ndklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to
pred ich zaCatim, poas priebehu a po ich ukonceni, na projekt skutoéného vyhotovenia diela
vypracovany opravnenou osobou, naklady na ne, pokial’ nie si osobitne vymenované vo vykaze
vymer, su rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitelovi oboznidmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, Zze Zhotovitel' mal moZnost’ prehliadnut
a preverit' si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky stym
suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukonéenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpokladd, ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informéacie o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vetkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran déjde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislu$ne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vsak
nebudu povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako sucast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretelom na finanéné moZnosti Objednavatela
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skutoéne vynaloZenych,
odbévodnenych a riadne preukdzanych vydavkov 1x za mesiac na zéklade Objednavatel'om overenych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v stlade so Zmluvou, maximalne v§ak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi Objednavatel bez
zbyto¢ného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a siipisu prac Zhotovitel'om. Sudastou
kazdej faktiry (€iastkovej, kone€nej), musi byt podrobny stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcom Objednavatel'a — TDS. Zhotovitel’ je povinny prilozit’ k faktire vo fotokdpii aj
dodacie listy a certifikaty vSetkych materidlov uvedenych v sipise. Ak Zhotovitel' bude uétovat
poloZky osobitne neocenené vo vykaze vymer (naklady za vytycenie podzemnych vedeni a zariadeni,
spravne a iné poplatky preukazatelne potrebné a vynaloZené v stvislosti s realizaciou predmetne;j
stavby, je povinny k fakture pripojit doklad preukazujuci vznik takychto nékladov a doklady o ich
uhradeni Zhotovitel'om).
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22,

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne stym siihlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat
z koneénej faktiry sumu rovnajicej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢&.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.
Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktira vystavena Zhotovite[om (so
zohl'adnenim ¢&iastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.
Zhotovitel' musi svoje prace vyuétovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehl'adne, pri¢om sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Suéast'ou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel ich ani nebude pozadovat'.
Faktira ako platobny doklad musi obsahovat' vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla zakona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doru€enia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktura bola
dorucena treti dei od jej odoslania.
Ak faktura bude obsahovat’ nespravne alebo nelplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitel'ovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel' je povinny faktdru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit novii. Nova lehota splatnosti faktiry zafina plynit az diiom
doruéenia opravenej faktiry alebo novej faktury.
Zadrzant &iastku v zmysle bodu 9 &l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ nasledovne:

a. do 7 dni od preukazatelného odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise

o0 odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli.

Za deti Ghrady faktury sa povazuje deii odpisania prostriedkov z i¢tu Objednavatel’a.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel” je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni voéi Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmé z vad diela, zo
zmluvnych pokit vyaétovanych Zhotovitel'ovi, z ndhrady Skody, ako dodato¢né naklady a straty
Objednéavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatelovi v dosledku odstipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane Zhotovitel'a.
Za deii uhrady sa povaZzuje deti odpisania prostriedkov z G¢tu Objednavatela.
Prijatim koneénej faktiry sa vylu€uji d’al§ie dodatoéne uplatiované naroky Zhotovitel'a.
Zhotovitel’ nie je opravneny postlpit’, zriadit' zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam vogi
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladdavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatel'a.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel' samostatne pri dodrziavani veobecne
zaviaznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013,
v stilade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prisluSnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpelenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu os6b alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym uéinkom, ktoré su dosledkom emisnych $kodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho préc.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislunych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedos$lo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat” a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.

Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci oséb aza koordiniciu plnenia loh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
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A.

¢. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel'.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizicie diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpeénost' vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osdb.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpetenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR &. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifiat podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢&.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akékol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej ¢asti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné nadklady nahradit’ takito stratu a napravit' $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutfiovanie materialu, beténovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby) v pripade, Ze ich vykonava
ind osoba ako Zhotovitel' tak, aby nedo$lo k poskodenia novo uloZeného potrubia. V pripade
nevykonania takéhoto dohl'adu a neuvedenie o tom osobitného zaznamu, ma sa za to, Ze pripadnii
$kodu sp6sobil Zhotovitel’ sam.
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozZstve, ktoré by mohli ohrozit
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat™ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poZziadanie zastupcu Objedndvatela mu predlozit' v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov ametod, ktoré bude pouzivat' pri realizacii diela a kopiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikatov a dal§ich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednéavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’.
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikdciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonéavat” odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyuéenych a nevyucenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zavdzkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celt
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel'ov pri realizacii €asti diela.

Clanok VIIL — Ostatné podmienky vykonavania diela

STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realiziciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi zapisom s vytyéenym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. Vy$kové, smerové body a vyty&ené
hranice vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy s pre Zhotovitel'a zavizné.
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10.

11.

12.

13.

Zabezpecenie vyty¢enia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inzinierskych sieti k realizécii prac si obstardva Zhotovitel priamo sdm na svoje néklady

a nebezpecenstvo.

Dalsie vytycenie a iné mera¢ské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie podas realizacie prac;

) zabezpedenie vSetkych potrebnych pristrojov, =zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vys$§ie uvedenou zodpovednost'ou za vyty¢ovacie prace.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrziavat' vSetky smerové avySkové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyéovacie koliky a d'al§ie predmety (pomdcky) pouZité pre vyty&enie

stavby.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstréanit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na uhradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyEovacich prac.

Pred za€atim realizacie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu tuzemia, zakladov na stavenisku, hraniénych kamefiov, odvodfiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti
o ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatel'a.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inzinierske
siete, ako vodovod, kanalizécia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit" s umiestnenim vsetkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat' vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyc€enie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodéavateImi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim urfenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou preklddkou a znovuzriadenim vsetkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel".

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat® ¢istotu

a priebezne odstrafiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouZit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d'alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutel'nostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, &i si vo vlastnictve
Objednavatel'a alebo inej osoby.

Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pévodného stavu.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ak vsuvislosti so zacatim prac na stavenisku je potrebné poziadat' o vydanie rozhodnuti
na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a v&asné
obstaravanie zodpoveda Zhotovitel'.

Ak vsuvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’
dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikacidch obstarava ich Zhotovitel, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel' je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umozZiujicich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou
Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel musi vyhladavat také trasy,
vybrat’ a pouzivat’ také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' ndklad tak, aby kaZda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né $kody na tychto cestach a
mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpetit'
Ryhy musia byt’ zapazené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kametiov.

Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat
a upravit ho do stavu podla projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny zlcastnit sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi technologickymi
postupmi, je oprdvneny poZadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
Jje Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu 3kody v plnej
vyske a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonévania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek ¢ast” diela, ktora ma byt’
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat” Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré budu
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Su€asne je povinny dohodnit’ stechnickym dozorom Objedndvatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umozZnit
Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel trvat' na dodatoénom odkryti
prac, znasa naklady s tym spojené. To v8ak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zidkonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlakou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budi zapisané najma tieto idaje:
3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov diia);

- udaje o pocasi;
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- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’

- pracovnici a ich poéty;

- mechanizmy a ich poéty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten deii vykonali;

- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten deii vykopané, udajov zo zamerania hibky a 3irky ryhy, mmnozstve vykopanej
zeminy v m’;

- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, diZka);

- v pripade ¢erpania vody budu zaznamenan€ udaje o pocte hodin ¢erpania vody;

- krizovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skaskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odstohlasené zmeny a odchylky vykonadvanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonévania diela;
- S$kody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika,
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatel'a a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov §tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednéavatel'a s obsahom zaznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.

Objednavatel’ poveruje vykonom ob¢asného technického/stavebného dozoru stavby (d’alej aj

TDS): Ing. Marek Zabka a nim poverend a/alebo uréend osoba

Zhotovitel' poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Jozef Krémdrik a nim poverend a/alebo

urcend osoba Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho si si zmluvné strany povinné oznamit’

pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budu vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkeii.

Zhotovitel je povinny umoznit' TDS Objednévatela, najmé:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni §tatneho stavebného dohl'adu poéas realizacie stavby;
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- vykonavat' kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat' kontrolu tych Casti diela, ktoré budii v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podl'a podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravaymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skasok, alebo

realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materiély, technologické alebo odborné postupy;
- projektovii dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taku, za ktori je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.

Skutoénost’, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami pisomne a to aZ po
jeho ukonéeni.

Na zéklade dorudené¢ho oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osved&ujice akost” a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)

c)

d)

e)
f)
g

h)
i)
)

k)

stavebny dennik;

zoznam dodévok a zariadeni, ktoré su sudastou odovzdavaného diela a pre vsetky dodavky a
zariadenia: osvedéenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na twUzemi SR, navody na
montéz, obsluhu a idrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych sku$ok, ak sa na stavbe mali vykonat,
(bez zavad);

vysledky merani a skaSok a pod. — vSetky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’,
vyhlasenia o parametroch - doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;
osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac akonStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o zaSkoleni obsluhy prevadzkovatela,

doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatelom pozemkov;

vypracovani fotodokumentaciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zagatim, podas
priebehu a po ich ukondéeni. ‘
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5 &

10.

11.

Ak Zhotovitel nebude mat” uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie. nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisané zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky. ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedcujuce akost a kompletnost” diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela za riadne a vas
splneny. Objednévatel je opravneny takto pontuknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel' posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budd v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok
Zhotovitel'a splneny riadne az dfiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuja cenu diela, nie st vadami,
ak boli sihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dilom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpeenstvo vzniku $kod na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clinok IX. — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruéna doba zacina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost
Zhotovitela vadu, pokial' spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstraniteI'nu, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnut nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v désledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a 0drzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitel'om pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruéenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatnenu diiom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

V3etky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamécie, ak Objednavatel'ovi vznikna
naklady na odstranenie vady (najmd naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel sa zavdzuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a ndklady s tym spojené si od¢itat” z iastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skutoénost” Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorent poistna zmluvu, ktorou je poisteny
re pripad zodpovednosti za $kodu, ktori by mu mohol spdsobit’ poruSenim jeho povinnosti
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vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat’ predmetné poistenie, ktoré bude
kryt zodpovednost' Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomnu vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykolvek preukazat'.
Porusenie povinnosti Zhotovitela podl'a tohto bodu Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel'a od Zmluvy odstiipit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zalaty deil omeskania.

V pripade omeSkania Objednavatel'a s poskytnutim spolup6sobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnd pokutu v dohodnutej vyske 20.-
Eur (slovom: Dvadsat” Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zadaty defi omeskania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omeskania Objednavatel'a s uhradou faktiry ma Zhotovitel' privo na urok z omeSkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deti omeskania.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajticej dokumentécie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnii
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zalaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vyske 0.5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade ome3kania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uétovat’ Zhotovitel'ovi zmhuvna pokutu vo vyske 20.- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy deri omeSkania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatel'ovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu $kody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokut, urokov z omeskania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyt¢tovanu pokutu, trok z omeskania alebo nahradu $kody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) ZhotoviteI bude vykondvat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonéavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatognej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moZnost
vykonania diela;

b) Objednéavatel bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Odsttipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odsttpenia od Zmluvy nastavajit diiom doruéenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy druhému

uCastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy. zaruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatel'a na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov
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Objednavatel'a ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou.

Clanok XILI. - Dorudovanie pisomnosti a komunikicia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Géel doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 &l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadni
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbytoéného odkladu.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za ukon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doru¢enia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zésielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
uloZzena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zésielky s poznamkou: ,.adresat
neznamy™, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruéenti na treti (3) deii odo dila odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na téel doruovania e-mailov budi pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatoéne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIII. — Zaverecéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika, subsididrne Obéianskeho zdkonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany berd na vedomie, Ze vSetky skutoénosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sGcasne za doverné informéacie
vzmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim strandm
v rozpore so vseobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktord porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit' poskodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vyske spdsobenu poruSenim povinnosti, na ktort
sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat pisomni formu, musia byt
vzostupne &islované a su sugastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny tdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene Gdajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje uplnd dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahridza
akukol'vek predchadzajiicu kore$pondenciu a rokovania zmluvnych stran, &i uz uUstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie si zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet' tito
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet' Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvne;j strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sid Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude pristudny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie su tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany si povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajiicim hospodarskemu uéelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
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sledovali v Case jej uzavretia.

12. Zmluvné strany sa stihlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny nastupca.

13. Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a uéinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorena na zaklade véle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, uréite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznidvané poziadavky vzt'ahujiuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, diia 2 ......... V Bratislave, diia 26'10‘ 2015

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Ing. Jozef Kré¢mirik

odpredseda predstavenstva a.s. predseda predstavenstva a.s.
L, i
L) (;l ‘_”)."‘l\l
821 g S0¥ska 55 * 4.
& BRATISﬁ
I/ 3 VA
............................................................ L SV N
Ing. Marek Zabka Ing. Rastisla¥ Krénfarik
¢len predstavenstva a.s. podpredseda predstavenstva a.s.

g srenska
venska vodar
Stredog\ooloénosf, :iéss.
rizanska cesid 9
97‘9430(‘) Banska Bystrca
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HYCO|PROJEKT a.s.

KONZULTACIE - PROJEKTY - INZINIERING - DODAVKY

ADRESA:

HYCOPROJEKT, akciova spolonost Bankové spojenie : VUB
Pre8ovské 55 £.0. -1160434953/0200
821 02 Bratislava
B: 02/ 434 25900
160:35703377 0903 134 873
DIC - 2020311722 e-mail : rasto kromarik@hycoprojekd.sk

IC pre dafi . SK 2020311722
Obchodny register Okresného sidu Bratislava 1. Oddiel - Sa. VloZka &islo : 1203/B

Stredoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Partizanska cesta 5
974 00 Banska Bystrica

v Bratislave, 27.8.2015

CENOVA PONUKA

Krupina COV - dodévka prefabrikovanej beténovej nadrze DN2500
vratane stropnej dosky a poklopov



{m’ C @} PROJEKT a.s.

KONZULTACIE - PROJEKTY - INZINIERING - DODAVKY

ADRESA:
HYCOPROJEKT, akciova spolo&nos? Bankové spojenie : VUB
Pre$ovska 55 £.0. :1160434953/0200
821 02 Bratislava
8 0243425900
1C0:357033 77 0003 134 873
DIC : 2020311722 e-mall : rasto kremarik@hycoprojekt. sk

i€ pre dah : SK 2020311722
Obchodny register Okresného stidu Bratislava I, Oddiel . Sa, VioZka &slo : 1203/B

Cenova ponuka

Krupina COV - dodavka prefabrikovanej betonovej nadrze DN2500
vratane stropnej dosky a poklopov

Cena predmetnej zékazky je stanovend v zmysle zakona NR SR ¢. 1871996 Z.z. o cendch v zneni neskorich predpisoy.,
vyhlasky MF SR ¢, 87,1996 Z.7., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18 1996 7.z. o ceniich v zneni neskorsich predpisor
ako maximalna zmluvna cena.

Navrhovand cena zahfia;

1ks Dno - PNK - Q.1 250.200BZP Priemer DN2500:vyska 2000mm: hrubka | 50mm
ks Skruz - PNK - Q.1 250/200SKP Priemer DN2500/vy$ka 2000mmv hriubka 150mm
1ks Zakrylova doska — PNK ~ Q.1 25020 ZDP 2k 60

2x poklop bez odvetrania Prefaplaic A

2ks Tesncnic k skruZiam

1 x doprava do Krupiny

. Navrhovana zmluvna cena bez DPH 3 750,00¢
. Sadzba DPH a vy$ka DPH 20% 750,00€
. Navrhovana zmluvné cena vratane DPH 4 500,00€
Ing. Rastislav Krémirik Ing. Jozef Krémarik

podpredseda predstavenstva predseda predstavenstva



