ZMLUVA O DIELO ¢. B/9 000 918/62/16
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investicnl akciu:

»Detva — kanalizaény zbera¢ ,,C““ - prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresné¢ho stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢. 840/S
V mene ktorej kona:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia ¢. 4/2012 zo dna 23.02.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat”:
Ing. Robert Javorc¢ik
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok I1. Vychodiskové idaje

Nazov ulohy: Detva — kanalizaény zbera¢ ,,C*

Ciele prac: realizacia diela rekonstrukcie gravitaéného zberaca
Priestor realizacie prac: k.u. Detva, obec Detva, ul. Zahradna

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Stavebné povolenie: OU-DT-0SZP-2016/000493/TOT-roz. zo diia 11.05.2016
Technicky dozor: Ing. Peter Kandt

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ing. Peter Kollar

Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica CERTIFIKAT
Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S




Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1.  Zhotovitel' sa sG¢asne zavizuje za podmienok v tejto Zmluve uvedenych predmetné dielo v zmysle
nim dodanej projektovej dokumentacie aj realizovat’. Realizacia diela bude vykonana Zhotovitelom
v rozsahu:

Rekonstrukcia gravitaéného zberada ,,.C* o celkovej dizke 313,18m, zkanalizaénych rar sklolaminatu
odstredivo-liattho CC-GRP 10.000N/m?. pre spajanie kanalizaénych rar st navrhnuté GRP DC spojky
prislusného profilu.

0 616 x 14,4 mm dizka 302,31 m
0324 x 8,2 mm dizka 10,87 m
- Kontrolna S§achta beténova DN1.000 mm - 13 ks

Prepojenie zberacov, pripojok a vpusti:
- Betoénova rura s vystelkou DN 800, dlzka 1,5m

Kanaliza¢né riry zo sklolaminatu odstredivo-liateho CC-GRP SN 10.000N/m?
- SKL CC-GRP ¢ 324 x 8,2 mm diZka 6,45m
- SKL CC-GRP ¢ 220 x 5,9 mm dizka 1,90 m
- SKL CC-GRP o 168 x 4,2 mm diZka 6,65m

Osadenie Sacht so spitnymi klapkami na existujicich pripojkdch z objektov Policie SR Detva
a Komunalnej poistovne:

- Kontrolna $achta AWASACHTA PP DN800mm —2ks

- Spétna klapka HL 720.2 DN200 —2Kks

Na novom kanalizatnom potrubi prebehne osadenie novych betdénovych kontrolnych a sutokovych Sacht
DN 1.000, do ktorych sa zaustia existujuce zberace C1, C2, C3, existujuce kanaliza¢né pripojky a dazd’ové
vpuste a vody z existujuceho lapaca. V ramci stavby je rieSené aj osadenie $acht so spatnymi klapkami na
existujucich pripojkach z objektov Policie SR Detva a Komunalnej poistovne.

2. Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatela
a ponukou Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu atdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach a zaskolenie obsluhy;

C) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 4x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

f)  dokumentacia skutocného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych Cinnosti UNIKA 2013 priloha ¢. 8, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD ;

g) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni;

h) odsthlasené porealiza¢né geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia stavby vo formate
dwg/dgn + pdf, word a excel pre potreby GIS ( 6 X v tlaenej podobe + 4 x na CD ) na podklade
aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace) katastralnej mapy, geodetické zameranie bude vypracované
v stlade s poziadavkami a podkladmi poskytnutymi objednavatel'om;

i) overeny geometricky plan na zriadenie vecného bremena 6X V tlaéenej podobe, 3x CD;

J) kompletnd sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD);

k) oznaCenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeéi Zhotovitel’ diela do 10 dni odo diia
odovzdania staveniska;
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Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukonéené dielo, zodpovedajlice podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat' a zaplatit’ zann Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta v
Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, sposobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre
okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpocitat z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktord ma alebo bude mat Zhotovitel narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze su mu jasné vSetky podmienky realizdcie diela, pracovné postupy,
poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizacie vSetkych geodeticky prac, najmi, ale nie len,
zamerania pre potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit' alebo zzit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace*
a ,,menej prace* priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi
pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tipravy rozsahu vykonavanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

- zacatie realizacie diela: defi nadobudnutia u¢innosti zmluvy
- ukoncenie dodavok, demontazi a montazi: do 31.12.2016

Miesto plnenia a splnenia: k.u. Detva, obec Detva, ulica Zahradna

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je urc¢ena dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., Vv zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 205.002,91 Eur
DPH 20% 41.000,58 Eur
Cena vratane DPH 246.003,49 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytocné¢ho materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na urcené skladky, naklady vodorovného
premiestnenia rabaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spétni upravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentécie resp. pdvodného
stavu, obstaranie, osadenie audrziavanie dopravného znadenia, naklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tla¢enej forme
a 4x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, MapInfo + PDF, naklady za vypracovanie
dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2011 priloha €. 8,
ktora bude odovzdand 6x v tlacenej forme, 3x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu
stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’

3/14
Zmluva o dielo ¢ B/9000918/62/16

Detva — kanalizaény zbera¢ ,,C*



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky s tym
suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpokladd, ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel’ k dispozicii vietky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.
Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.
Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat ako stcast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povaZovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat® ako stcast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudti mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretelom na finanéné moznosti Objednavatela
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zdklade skuto¢ne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitel'om. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny supis skutoéne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavatel’a.
Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel je opravneny zadrzat 10%
z konecnej faktary sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.
Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel’om.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.
Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.
Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.
Ak faktira bude obsahovat' nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel' je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit alebo vystavit novu. Nova lehota splatnosti faktiry zac¢ina plynit az diom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktiry.
Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 9 ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ nasledovne:

a. do 14 dni od preukazate'ného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise

0 odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli.
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18.
19.

20.
21.
22.

10.

11.

Za den uhrady faktary sa povazuje den odpisania prostriedkov z étu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapocétom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni voci Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad’ diela, zo
zmluvnych pokut vytGctovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako dodatocné naklady a straty
Objednavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom, ndklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v désledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane Zhotovitel’a.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konec¢nej faktlry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zdlozné pravo a factoring k svojim pohl'addvkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013,
v stlade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $koddm alebo ohrozeniu o0sob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych skodlivin, prachu,
hluku alebo d’al$ich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ Specifické podmienky realizicie diela za plnej a nepretrzitej
prevadzky COV.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajtcich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordiniciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost' vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych o0sob.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizcii diela musia spihat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri aprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, betdnovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby) v pripade, ze ich vykonava
ina osoba ako Zhotovitel’ tak, aby nedoslo k poskodenia novo ulozeného optického kabla. V pripade
nevykonania takéhoto dohl'adu a neuvedenie o tom osobitného zdznamu, ma sa za to, ze pripadnu
Skodu spdsobil Zhotovitel’ sam.
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12.

13.
14.

15.

16.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’

zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na

poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme

vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vSetkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, -certifikitov a dalSich dokumentov, ktoré su

nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a

ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonévani prac;

b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celi

¢innost’ pri vykonéavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich

subdodavatel'ov pri realizacii Casti diela.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitelovi zépisom s vyty¢enym obvodom staveniska
Vytycené hranice staveniska vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zaviazné.

3. Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti K realizacii prac si obstarava Zhotovitel' priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vyty¢enie a iné mera¢ské a geodetické préace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyéenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, =zariadeni, pomoécok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie
stavby.

6. Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné néklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na thradu preukézatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

7. Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

8. Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a V suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizécie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢énych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti
0 ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujtice stanovisko Objednavatela.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa obozndmit’ s umiestnenim vSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty€enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody sposobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim uréenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inzinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom Case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov Kk nehnutel'nostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich 0oséb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne avcéasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umieStnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouZzivat’' vSetky primerané prostriedky K tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujtcich spojenie so staveniskom alebo vedtacim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né §kody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit.

Ryhy musia byt’ zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavaniu a prevzatiu diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny zicastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo Objednavatela na nahradu skody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.
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Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek ¢ast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednavatela na kontrolu prac, ktoré
budt dalsim postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednéavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodato¢nom
odkryti prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel'a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v def, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zapisanim tdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten deft vykopané, dajov zo zamerania hibky a Sirky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim udajov o vsetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade ¢erpania vody budi zaznamenané udaje o po¢te hodin Cerpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsuhlasené¢ so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné Gdaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na posStup prac;

- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skaskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsthlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej
dokumentacie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poziadavky technického dozoru Objednavatel’a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
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- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objedndvatela s obsahom zaznamov nestihlasia, st
povinni osobitnym zadznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

N

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Ing. Peter Kandt

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Peter Kollar

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho su si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvedticeho a TDS budt vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odborna spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat® kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budii v dalSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom znenti;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstranovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajtcich skisok, alebo

realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektova dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo taku, za ktort je on
zodpovedny, nie su v stulade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Prevzatic alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviluje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
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2. Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skuto¢ného vyhotovenia:
- bxVvtlacenej forme;
- 3xnaCD
Geodetické zameranie skutocného vyhotovenia stavby vratane odsthlasenia pre GIS:
- 6x v tlacenej forme;
- 3xnaCD
Geometricky plan na zriadenie vecného bremena:
- 6x v tlacenej forme;
- 3xnaCDh
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6xvtlacenej forme;

- 3xnaCD
5. Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast’, .doc/.docx
- tabulkova Cast’,  .xls/.xlIsx
- graficka Cast, .dwg/dgn + pdf. (oba formaty) , MapInfo

- obrazkové Casti, .jpg
6. Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.

7. Na

zaklade doruceného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.
8. Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osved¢ujice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)

c)

d)

e)
f)
9)

h)
i)
),

k)

m)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela a pre vsetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, vratane 1. uradnej skusky
uvyhradenych  technickych  zariadeni ak sa na  stavbe mali  vykonat,
(bez zavad);

vysledky merani a sk(sok a pod. — vsetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;
vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;
osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o zaSkoleni obsluhy prevadzkovatel’a,

doklad o sposobe likvidacie odpadov;

doklady o spatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

vypracovanu fotodokumentéciu (4X na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni.

odsuhlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vo formate dwg, word a excel pre potreby
GIS ( dokumentacia odsthlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk, dodana vo
formate .dwg alebo .dgn v uréenych hladinach a vyplnenych tabulkach excel, dodané 6 x
Vv tladenej podobe + 3 X na CD);

kompletna sada odovzdavacej dokumentécie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odsuhlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
Vv tla¢enej forme, 3x CD;

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

9. O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.
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Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ dicla v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o Sebe ani
Vv spojitosti S inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uZzivaniu diela a rozhodne sa dielo
prevziat, budu v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli sthlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele. Ustanovenie bodu 6. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skutocne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok IX. — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze poc¢as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarucéna doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'na, alebo o vadu, Ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zdsahom Objednavatel’a
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykondva Objednavatel (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruéenim originalu posStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnent dilom jej doruCenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tikony potrebné k odstraneniu vady, jej pricin a nésledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a ndklady s tym spojené si odcitat’ z Ciastky,
zadrzanej podla Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktordt by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajtcich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomnu vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
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Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatela od Zmluvy odstapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel’ pravo
na zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty deni omeSkania a spolupOsobenie
zvlast.

V pripade omesSkania Objednavatel'a s thradou faktiry ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deil omeskania.

Za omeskanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajiicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeSkania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, urokov z omeskania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovanu pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania dielg;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstupenie od Zmluvy opravnenda zmluvna strana ozndmi druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Ucinky odstapenia od Zmluvy nastavaju ditom dorudenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vadd predmetu Zmluvy, zaruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostavajii v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.
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Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zésielky s poznadmkou: ,adresat
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) dei odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zavere¢né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany berl na vedomie, Ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informéacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim strandm
VvV rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvnd strana, ktord porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spdsobenti porusenim povinnosti, na ktorti
sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplnu dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
aktkol'vek predchadzajucu korespondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tuto
Zmluvu. V pripade, ze takd okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet' Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenske;
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budd viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.
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14. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak stthlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Banskej Bystrici dia ...............
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Peter Martinka

predseda predstavenstva a.s. ¢len predstavenstva

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

14/14
Zmluva o dielo ¢ B/9000918/62/16

Detva — kanalizaény zbera¢ ,,C*



