Dodatok €. 1
k Zmluve €. 6000086/2013 o uzatvoreni budlcej kipnej zmluvy z o0 dhRa 27.05.2013
(dalej len ,Zmluva“ a ,Dodatok®)

Clanok I. - Zmluvné strany

BUDUCI
PREDAVAJUCI: JUDr. Jaroslav Mikloko - MIKROS
Sladkovi¢ova 25/B, 974 05 Banska Bystrica
Registracia: v Zivnostenskom registri vedenom ObU B. Bystrica, €.r. 601-11372
ICO: 34482725 |1C DPH: Sk 2020356932
(d'alej aj len ,Buddci predavajuci* a ,Predavajuci®)
a
BUDUCJ
KUPUJUCI: Stredoslovenskéa vodarenska spolo  €nost, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banské& Bystrica
V mene ktorej konaju: Ing. Jozef HegedusS, podpredseda predstavenstva

a Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Registracia: obch. register Okresného sudu B. Bystrica, Odd. Sa, VI.€. 705/S

ICO: 36 056 006  IC DPH: SK 2020095726
(d'alej aj len ,,Buduci kupujuci* a ,,Kupujici*)

(dalej v texte spoloéne oznadovani aj ako ,Ugastnici zmluvy* a ,Zmluvné strany“) v prislusnom gramatickom
tvare)

Clanok Il. — Uvodné ustanovenia

Medzi Buducim predavajucim a Budicim Kupujucim bola dha 27.05.2013 uzatvorena Zmluva ¢.
6000086/2013 o uzatvoreni buducej kipnej zmluvy (dalej len ,Zmluva®“), predmetom ktorej je zavazok
zmluvnych stran uzatvorit v budicnosti Kapnu zmluvu o prevode vlastnictva hnutefného majetku: verej-
ného vodovodu vybudovaného v ramci SO 04 Vodovod a verejnej kanalizacie vybudovanej v ramci SO
03 — Kanalizacia splaskova stavby ,Inzinierske siete pre lokalitu byvania C5 PrSiansk  a Terasa, Ban-
ska Bystrica“.

Clanok Ill. — Predmet a G éel dodatku

Podfa dohody v é€l. Il. bod 3 lehota na uzatvorenie klipnej zmluvy je  stanovend maximalne na 3 (tri
roky) odo d Ra uzatvorenia tejto Zmluvy.

Vzhladom na to, Ze SO 04 Vodovod a verejnej kanalizacie vybudovanejv ~ ramci SO 03 — Kanalizacia
splasSkova stavby ,Inzinierske siete pre lokalitu by vania C5 PrSianska Terasa, Banska Bystrica  nie
su eSte stavebne ukoncené atym ani skolaudované, poziadal Budici predavajuci d na 26.05.2016
o prediZenie lehoty na uzatvorenie kipnej zmluvy do 31.12.2016.

Na tomto zaklade sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy ¢. 6000086/2013 o uzatvo-
reni buddcej kipnej zmluvy zo dia 27.05.2013 nasledovne:

Clanok I1. bod 3 posledna veta bude znie t: Lehota na uzatvorenie kipnej zmluvy je stanovena ma-
ximéalne do 31.12. 2016.

Clanok IV. — Zavere éné ustanovenia dodatku

V ostatnych ustanoveniach tymto Dodatkom nedotknutych zostava Zmluva ¢. 6000086/2013 o uzatvoreni
buducej kdpnej zmluvy zo dia 27.05.2013 nezmenena v platnosti.

Tento Dodatok tvori neoddelitelnd sucast Zmluvy €. 6000086/2013 o uzatvoreni budicej kipnej zmluvy
zo dria 27.05.2016.
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3. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Dodatok precitali jeho obsahu porozumeli, Ze tento je uzavrety podla ich
pravej a slobodnej vole, urcite, vdzne a zrozumitelne, nie v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a
na znak suhlasu s jeho obsahom ho podpisuju.

4. Dodatok nadoblda platnost dhom jeho podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasledujicim
po dni jeho zverejnenia na webovom sidle Buduceho kupujuceho.

5. Dodatok je vyhotoveny v 5-ich vyhotoveniach z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost originalu, s urce-
nim 2 vyhotovenia pre Budlceho predavajlceho a 3 vyhotovenia pre Buduceho kupujiceho.

V Banskej Bystrici, dia ..............ooee.. V Banskej Bystrici, dha .....................

Buduci predavajuci: Za Buduceh o kupujuceho:

JUDr. Jaroslav Miklosko - MIKROS Stredoslovenska vodarenské spolo¢nost, a.s.
Sladkovi¢ova 25B, 974 05 Banska Bystrica Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica,
JUDr. Jaroslav MikloSko - MIKROS Ing. Jozef Hegedus

podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.



